
D O D A T E K   č. 1   

ke smlouvě o dílo č. 2017-02 ze dne 6. 2. 2017 (dále jen „smlouva“) uzavřený v souladu 
s ujednáním v odst. 8 článku XIV. smlouvy. 

 

 
I. Smluvní strany 

 
 

1. Objednatel :  Česká republika –Vězeňská služba České republiky, 
    se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
    za Českou republiku právně jedná na základě pověření  

generálního ředitele č.j.: VS 88533-4/ČJ-2016-800020 ze dne 
1.9.2016 Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang – ředitel 
Věznice Mírov,  

    P.O.BOX 1, 789 53 Mírov 
    Tel.: +420 583429002, fax: +420 583429134 
    IČ: 00212423, DIČ není plátcem 

Č.ú.: 2901-881/0710, bankovní spojení: ČNB Praha 
(dále jen objednatel) 

 

2. Zhotovitel :      HSH Stav s.r.o. 

                                              se sídlem Krokova 766/2c, 779 00 Olomouc 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17661,

 jejímž jménem jedná Zdeněk Suchý 
    IČO: 25387880, DIČ: CZ25387880 
    Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
    tel.: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx 
    (dále jen zhotovitel) 

     
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jejímž předmětem je stavba „Mírov – oprava 
střech strážních věží“ takto: 
 
 

II. 
 
V článku IV. Doba a místo plnění se odst. (1) nahrazuje novým zněním: 

 
„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno 
objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.“ 

 
 

III. 
 
V článku VII. Součinnost objednatele se odst. (1) nahrazuje novým zněním: 

 
„(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště – místo plnění dle dohody a nejpozději do 
30. 4. 2017. O tomto předání bude sepsán písemný protokol nebo zápis ve stavebním 
deníku.“ 

 

 



IV. 
 

(1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
3 a zhotovitel 1 výtisk. 

(3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 
 
 
V  Olomouci dne:  V Mírově dne:  
 
 
 
 
 ………..……………………….. ………………………………… 

Zdeněk Suchý Vrchní rada 
HSH Stav s.r.o Olomouc plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang 

 ředitel Věznice Mírov 
 


