Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2020

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby města Nového Jičína, příspěvková 
                                           organizace
se sídlem:	Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
zastoupen:	Ing. Pavlem Tichým, ředitelem
IČO:	0000417688
DIČ:	CZ00417688
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	XXXXXX
Organizace zřízena usnesením ZM Nový Jičín č. 17/20/2009 ze dne 10. 09. 2009.
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tichý, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXX, vedoucí střediska Veřejná zeleň
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	BENEPRO, a.s.
se sídlem:	Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
IČO:	26820781
DIČ:                                       CZ26820781
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Český Těšín
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	XXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 3317
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Hlaušek, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Hlaušek
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci:

[bookmark: _Hlk45692690]„Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ulici Palackého 29, Nový Jičín“


II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je rozložení zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace včetně vyřízení společného územního a stavebního povolení.

III.
Termíny plnění

S ohledem na pozdní dodání podkladů ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na těchto dílčích termínech:

a) Projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) do 4.12.2020,
b) Zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a technické infrastruktury pro demolici plechového skladu a pro společné povolení akce včetně podání žádosti o povolení demolice a společné povolení na příslušný stavební úřad (inženýrská činnost) nejpozději do 31.3.2021,
c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepý a ostrý položkový rozpočet stavby v termínu do 15.4.2021.

IV.
Cena díla

1. Cena díla se nemění, dojde pouze k rozdělení ceny dle provedení jednotlivých částí díla:
Ad a) Projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) 	246.800,- Kč bez DPH
Ad b) Inženýrská činnost 	  13.000,- Kč bez DPH
Ad c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)	103.000,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí 362.800,- Kč .
Celková cena včetně 21% DPH činí 438.988,-Kč.

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.


V.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu dodatku č. 1 shodly, dodatek uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že dodatek č. 1 uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jeho obsahem vázané.
5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v celém rozsahu, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15-ti dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje vyjma osobních údajů žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 po znečitelnění osobních údajů.
6. Součástí Dodatku č. 1 je Položkový rozpočet k akci ze dne 26.11.2020.


V Novém Jičíně dne 27.11.2020		V Českém Těšíně dne 27.11.2020

Za objednatele:		Za zhotovitele:



	.....................................................		.........................................................
       Ing. Pavel Tichý, ředitel	Ing. Roman Hlaušek, člen představenstva	
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