
 

 

Projekt „ Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín “           

 

ZMĚNOVÝ LIST 

ZL č.3 

 

Komu: Sdružení obcí Orlicko 
 

Datum:  25.9.2020 

Odesláno/ 
předáno: 

    

Stavební objekt (provozní soubor): SO 101 Cyklostezka 
 
 Odkazy: na specifikaci: Vozovkové vrstvy štěrkodrti, sanační žebra 
 

 na výkresy: Projektová dokumentace: SO 101 Cyklostezka 
Část dokumentace  C.2 

 na rozp. podklady: Výkaz výměr změny – kalkulace změny 
 

 na jinou část smlouvy:  
 
 

Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.,§222: Odst.č.6 
 
 

ZMĚNA – popis změny:  Navýšení množství kameniva                                                                                                             
Popis a zdůvodnění změny: Na základě porovnání množství kameniva ve výkazu výměr se 
skutečností bude navýšena cena vrstev cyklostezky včetně sanačních žeber. Dále bude odečtena 
horská kanalitační vpusť u propustku P2. 

 
Součástí oznámení změny je:1) Stanovisko projektanta 
                                                2) Výkaz výměr 
                                                3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny 

                                                         a/ navýšení kameniva, sanačních žeber      300 482,28 Kč 
                                                         b/ odečet horské vpusti                                - 23 800,-    Kč 
                                                         c/ rozdíl                                                         276 682,28 Kč bez DPH                                                
                                    

 

Oznámení vydává:  SOVIS CZ a.s. 

Potvrzením změnového listu dává objednatel souhlas s jeho fakturací.    
Vyjádření dotčených: 

Za zhotovitele:  Souhlasí - nesouhlasí  :                                                             
 

 
             Datum:  

Za projektanta:  Souhlasí - nesouhlasí     
   
 
   Datum:  

       Za TDS:  Souhlasí – nesouhlasí : 
 

   
              
            Datum:  

 Za objednatele:  Souhlasí - nesouhlasí     
 

   
 
   Datum:  

Projekt „ Cyklostezka Valdštejn – Šušek „ 
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