Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 
„Oprava vstupu KÚOK“ 
O b j e d n a t e l:
Olomoucký kraj


Se sídlem:
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:
606 09 460

Zastoupený:
Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- 
technických:
Aleš Coufal, DiS, pracovník oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Olomouckého kraje

mobil, telefon/fax: 724 058 306
e-mail: a.coufal@kr-olomoucky.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc


č.ú.: 

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:
Kámen Morava, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26021, dne 13. 2. 2002

Se sídlem:
Horní 36/39, 783 13 Štěpánov

IČ:
25901982

DIČ:
CZ25901982

Zastoupený:
Ing. Milanem Marešem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:
  Ing. Milan Mareš


  telefon/fax: 

  e-mail: 

Bankovní spojení:
ČSOB Olomouc


č.ú.: 

(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2016:
I.

Dne 2. 8. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava schodiště a podesty před hlavním vstupem z ulice Jeremenkova do budovy sídla Olomouckého kraje.

II.

1. Dle čl. II odst. 6. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla:




  8. 8. 2016
Termín dokončení díla: 






12. 9. 2016
3. Ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Smluvní cena díla činí:
cena bez DPH
672 720,52 Kč

21 % DPH
141 271,31 Kč

cena včetně DPH
813 991,83 Kč
(slovy cena včetně DPH: osmsettřinácttisícdevětsetdevadesátjednakorunčeských, 83 haléřů)
III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Olomouci dne ..........................


     V Olomouci dne .........................
	
	

	……………………………..

za Olomoucký kraj

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman
	……………………………….
Kámen Morava, s.r.o.

Ing. Milan Mareš

jednatel společnosti


Příloha č. 1

ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

„ Úprava vstupu KÚOK „

Méněpráce:

	Název
	Jednotka
	Dle smlouvy
	Po odpočtu méněprací

	Očištění vybour.dlaždic od MC
	m2
	117,5
	0

	Očištění stávajcí žul.dlažby tlak.vodou
	m2
	117,5
	0

	Očíštění stáv.dlažby křemič.pískem
	m2
	58,75
	0

	Projekt.rezerva žul.dlažby 60/30/5 cm
	m2
	24,44
	0

	Cena celkem v Kč bez DPH
	485 284,02
	391 448,52

	Rozdíl v Kč bez DPH
	-93 835,50


Vícepráce dle požadavků investora

	Název
	Jednotka
	Počet

	Žlab odvodňovací KS 100,80F bez spádu
	ks
	7

	Kryt štěrbinový KS-100,litina
	ks
	14

	Osazení odvodňovacího žlabu do CM
	ks
	7

	Cena celkem v Kč bez DPH
	22 792,-

	
	
	


	Název
	Jednotka
	Počet

	Odvodnění čistící zony
	komplet
	1

	Nová izolace -asfalt.pásSBS Elastodek 50 spec.miner.
	komplet
	1

	Nová žulová dlažba 60/30/3 cm, mrákotinská, tryskaný povrch
	m2
	125

	Cena celkem v Kč bez DPH
	258 480,-


Rekapitulace:

	
	Kč bez DPH
	Kč vč. DPH

	Dle smlouvy o dílo
	485 284,02
	587 193,66

	Po odpočtu méněprací
	391 448,52
	473 652,71

	Rozdíl
	-93 835,50
	-113 540,95

	Vícepráce
	281 272,-
	340 339,12

	Rozdíl
	187 436,50
	226 798,17

	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
	672 720,52
	813 991,83


