
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Rokycanská nemocnice a.s.
sídlem Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany
IČ: 26360900
DIČ: CZ26360900
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1071
zastoupena Mgr. Jaroslavem Šímou, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Michalem Filařem,
místopředsedou představenstva
bankovní spojení
- na straně jedné jako objednatel-

a

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.
sídlem K Vejvod'áku 1359, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00
IČ: 46883037
DIČ: CZ46883037
Bankovní spojení:
e-mail:
zastoupena.lng. Zdeněk Horejšem
- na straně druhé jako zhotovitel-

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2020:

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany se dohodly na zrněně termínu dokončení díla a zmčnč ceny díla dle změní níže.

III.
Doba plnění

l. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: z důvodu hlučného průběhu bouracích prací
a nutnosti zachovat provoz kardiologické ambulance i ambulance praktického lékaře
v nezměněném rozsahu, Čímž došlo ke zkrácení pracovní doby bouracích prací se smluvní
strany dohodli na prodloužení termínu realizace díla do 31. 1. 2021.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2020 zůstávají beze změny.

V Rokycanech dne ...............
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