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Dodatek č. 1 - SMLOUVY O DÍLO

ze dne 
Smluvní strany

Objednatel                                                                                                                                            

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

se sídlem: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice

IČO:  00497088

DIČ. CZ 00497088

Bankovní spojení: KB Teplice

Číslo účtu:  
Organizace je zřízena zřizovací listinou č.j. 59/2001

zastoupená ředitelem panem Mgr. Alešem Frýdlem
na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
firma:    
Stavební firma NAO s.r.o.
se sídlem: 
K vápence 448, Řetenice,  415 03 Teplice
IČO: 
47784776
DIČ:
CZ47784776
Bankovní spojení:
ČSOB Teplice

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo.

V části II. Doba a místo plnění díla, text bodu 1) 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 28.2.2017, přičemž plnění na druhé nadzemní podlaží bude ukončeno nejpozději k 8.8.2016 a stavba této části bude předána zadavateli.
se nahrazuje 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 28.2.2017, přičemž plnění na třetí nadzemní podlaží bude ukončeno nejpozději k 8.8.2016 a stavba této části bude předána zadavateli.
V části III. Cena díla a platební podmínky se doplňuje odstavec
12. Z hlediska zákona  č.235/2004 Sb o  dani z přidané hodnoty,   § 5, odst.1 je zadavatel osoba povinná k dani  a tudíž faktury podle § 92e  za provedené stavební nebo montážní práce musí být v režimu „přenesení daňové povinnosti“

V části VII. Práva a povinnosti smluvních stran - Ostatní ujednání se doplňuje odstavec
23. Tato smlouva bude zveřejněna v Pasportizačním systému nemovitého majetku         Ústeckého kraje, zřizovatele organizace, který je neveřejným systémem  vedeným pro vnitřní potřebu Ústeckého kraje. Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v daném systému kraje v plném rozsahu. 
IX. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.  
V Teplicích dne…………                                V  Teplicích  dne ……………………..
	..........................................................

Střední škola stavební a strojní, Teplice
Mgr. Aleš Frýdl
ředitel

	..........................................................

Stavební firma NAO s.r.o.
Vladimír Novák

jednatel
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