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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel                                                                                                                                            

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

se sídlem: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice

IČO:  00497088

DIČ. CZ 00497088

Bankovní spojení: KB Teplice

Číslo účtu:  

Organizace je zřízena zřizovací listinou č.j. 59/2001

zastoupená ředitelem panem Mgr. Alešem Frýdlem
na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
firma:    
Stavební firma NAO s.r.o.
se sídlem: 
K vápence 448, Řetenice,  415 03 Teplice
IČO: 
47784776
DIČ:
CZ47784776
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s. Teplice
Číslo účtu:

Zastoupená:
Vladimírem Novákem, jednatelem
na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 4183, datum zápisu  27.1.1993.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO:

I.

Předmět smlouvy a díla
Článek č. I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 9. V tomto znění: 
9. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o odpočty a přípočty rozpočtových položek uvedených                

    v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
III.
Cena díla a platební podmínky
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:
1. Cena díla:
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem je stanovena ve výši 6 309 812,- Kč (slovy: šestmilionůtřistadevěttisícosmsetdvanáct korun českých) bez DPH a 7 634 873 Kč (slovy: sedmmilionůšestsettřicetčtyřitisícosmsetsedumdesáttři korun českých) s 21% DPH.
1.2 Původní cena díla činila 5 699 749,- Kč (slovy: pětmilionůšestsetdevadesátdevěttisícsedmsetčtyřicetdevět korun českých) bez DPH a 6 896 697,- Kč (slovy: šestmilionůosmsetdevadesátšesttisícšestsetdevadesátsedm korun českých) s 21% DPH.

1.3 Hodnota dodatku č. 2 činí: 610 063,- Kč (slovy: šestsetdesettisícšedesáttři korun českých) bez DPH a 738 176,- Kč (slovy: sedmsettřicetosmtisícjednostosedmdesátšest korun českých) s DPH.

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí 902 831,- Kč bez DPH

Celková hodnota odpočtů v dodatku č. 2 činí 292 768,- Kč bez DPH

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-162/2016 „Rekonstrukce 2.N.P a 3.N.P. ubytovny SO 02 , Střední školy stavební a strojní Teplice, p.o., Fr. Šrámka 1350/1‘‘ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12.5.2016 rozšířené o vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 2.
IX. 
Závěrečná ustanovení

Článek IX. se doplňuje o body 7. A 8. V tomto znění:
7. Tento smluvní dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje

č.65/75R/2017 ze dne 1.2.2017.
8. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 S. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na email: jung@nao.cz.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Teplicích, dne 13.2.2017                          Teplicích, dne …………….………

…………………………………………..                          ………………………………………..

               objednatel                                                                       zhotovitel

Mgr. Aleš Frýdl, ředitel SŠSS Teplice                                 Vladimír Novák, jednatel

Příloha č. 1: zdůvodnění změny č. 01, včetně rekapitulace a položkového rozpočtu
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