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SMLOUVA O DÍLO 

Níže uvedeného data uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku níže uvedené smluvní strany 

 (1) Objednatel:  Výstaviště České Budějovice a.s. 

 se sídlem:  Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

Doručovací číslo: PSČ 370 21 

 

 zastoupen:  Mgr. Ing. Zdeňkem Volfem, místopředsedou představenstva 

a Ing. Petrem Turečkem, členem představenstva 

 

 IČ:    60827475 

DIČ:    CZ60827475 (plátce DPH) 

zapsaná dne 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl 

B, vložka 626 

bankovní spojení:  účet číslo 242209392/0300, vedený u ČSOB, a.s. 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) Zhotovitel:   OHL ŽS, a.s. 

se sídlem:   Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci ze 

dne 6. 10. 2020 a ve spojení s pověřením č. P-013/18 ze dne 1. 6. 2018 

IČ:    463 42 796 

DIČ:    CZ46342796 (plátce DPH) 

zapsaná dne 1. 4. 1992 v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695 

bankovní spojení:  účet číslo 1014501513/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“) 

tuto SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 

I. 

Úvodní ustanovení 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel má zájem o zhotovení díla – Změna dokončené stavby – nástavba a stavební 

úpravy Pavilonu Z, nová stavba technického zázemí a areálových rozvodů inženýrských sítí, 

odstranění části stavby, (dále jen „Dílo“); 

(B) Objednatel se rozhodl, že ke zhotovení Díla využije služeb Zhotovitele, a to za podmínek v této 

Smlouvě uvedených; 

(C) Zhotovitel má zájem zhotovit pro Objednatele Dílo za podmínek v této Smlouvě uvedených; 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY A SOUHLASÍ S NÁSLEDUJÍCÍM: 
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II. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto Smlouvou za podmínek stanovených v této 

Smlouvě a v čase a kvalitě v ní dohodnutých je předat Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a 

v náležité kvalitě provedené a dokončené ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém termínu 

zaplatit ve sjednané výši cenu Díla. 

2.2.  V souladu s touto Smlouvou Zhotovitel provede Dílo „Změna dokončené stavby – nástavba 

a stavební úpravy Pavilonu Z, nová stavba technického zázemí a areálových rozvodů 

inženýrských sítí, odstranění části stavby“ a všech souvisejících objektů, areálů a infrastruktury v 

rozsahu, kvalitě a za podmínek vymezených a definovaných v Dokumentaci pro výběr zhotovitele 

stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, dále v souladu s projektovou dokumentací - dokumentací 

pro vydání společného povolení č. 19170126 zpracovanou společností A8000 s.r.o., se sídlem Radniční 

136/7, 370 01 České Budějovice, která tvoří nedílnou Přílohu č. 2 této Smlouvy a v souladu se stavebním 

povolením včetně dokladové části (dále jen „Stavební povolení“), které tvoří nedílnou Přílohu č. 3 této 

Smlouvy (vše výše uvedené dále také jen „Dokumentace“). 

2.3. Předmětem díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby Zhotovitele, nutné k řádnému 

provedení a dokončení Díla včetně zpracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace 

skutečného provedení Díla. Dílo bude dále provedeno v souladu s platnými právními předpisy (včetně 

norem požární ochrany (dále jen „PO“) a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 

zejména ČSN EN, ČSN ISO, ČSN, TPG. atp.) a tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního souhlasu a 

dílo bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací užívat k jeho účelu, kterým je zejména 

pořádání výstavních akcí, konferencí, společenských i jiných akcí s využitím moderních technologií 

apod. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Dokumentace zevrubně seznámil, prozkoumal ji s 

odbornou péčí a shledal, že tato je provedena řádně a je dostatečným podkladem pro provedení Díla 

odpovídajícího zde sjednaným parametrům a dostatečně specifikuje veškeré práce nutné pro provedení 

Díla. Zhotovitel přesto prohlašuje, že jako předmět Díla v rámci celkové ceny sjednané v ust. čl. IV. 

provede i takové práce či dodávky, které sice nejsou výslovně v Dokumentaci specifikovány, ale jejichž 

provedení je nezbytné k řádnému užívání Díla v souladu s jeho účelem. 

2.4. Dílo bude prováděno na pozemcích parc. číslo 1124/19, 1124/33, 1124/175, 1124/146 v k.ú. 

České Budějovice 2, obec České Budějovice, zapsaných na LV číslo 1742 pro k.ú. České Budějovice 2 

u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice (dále jen 

„Staveniště“). 

2.5. Zhotovitel bude provádět práce na Díle v souladu s požadavky na prvotřídní jakost, stanovenými 

příslušnými závaznými a směrnými normami ČSN.  

III. 

Termíny k provádění Díla 

3.1.  Termínem zahájení Díla je den převzetí Staveniště, nejpozději však desátý den po dni uzavření 

této Smlouvy (dále jen „Termín zahájení Díla“). V tomto ohledu se Smluvní strany zavazují 

poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost za účelem sjednání konkrétního termínu předání 

Staveniště. Zhotovitel po převzetí Staveniště zahájí práce na Díle. 

3.2.  Zhotovitel řádně provede a řádně dokončí celé Dílo a všechny jeho části v souladu s daty 

stanovenými v článku 3.3 a v souladu s Harmonogramem výstavby Zhotovitele, který je součástí Přílohy 

č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram výstavby“). 

3.3.  Termínem dokončení Díla ve smyslu řádného dokončení všech prací Zhotovitele na Díle bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků díla je 31. 7. 2021 (dále jen „Termín dokončení Díla“). Tento termín je 

nepřekročitelným termínem, do kdy musí být dílo řádně zhotoveno a předáno. 
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3.4. Zhotovitel vyhotovil a před podpisem Smlouvy předložil Objednateli ke schválení podrobný 

Harmonogram výstavby Zhotovitele, který se po odsouhlasení Objednatelem stal součástí této Smlouvy 

jako část Přílohy č. 4. 

3.5. Smluvní strany výslovně ujednávají, že změny ekonomického, politického, finančního a 

měnového rázu, změna hospodářských poměrů Zhotovitele, nepříznivé klimatické podmínky, výpadky 

dodávek energie a jiných médií, stávka pracovníků Zhotovitele či jeho subdodavatelů, neudělení 

úředních povolení, zastrašení, poplašné zprávy, nehody, nemoci a úrazy, hygienická, epidemická či 

pandemická situace a omezení z nich vyplývající nejsou událostmi způsobilými vyvolat prodloužení 

Termínu dokončení Díla. 

3.6. Pokud je postup provádění Díla dle názoru Zástupce Objednatele příliš pomalý pro splnění 

Harmonogramu výstavby Zhotovitele, pak Zástupce Objednatele toto písemně oznámí Zhotoviteli, který 

neprodleně učiní taková opatření, jež urychlí postup plnění Díla tak, aby byl Harmonogram výstavby 

Zhotovitele plněn. Zhotovitel nemá právo na žádnou odměnu za provedení těchto opatření.  

3.7.       Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním některého z termínů označeného za závazný v 

Harmonogramu výstavby (dále jen „Milníky“), vznikne Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve 

výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním Milníku. Vypočtená smluvní pokuta dle tohoto článku Smlouvy je splatná k termínu splnění 

následujícího Milníku nebo ke dni konečného předání Díla.  

3.8.      Splní-li Zhotovitel nejbližší následující Milník či termín konečného předání Díla, ujednání o 

smluvní pokutě podle ust. čl. 3.7 této Smlouvy se neuplatní. Uvedené ujednání neplatí tehdy, pokud 

překročení některého z dílčích Milníků způsobí Objednateli škodu v důsledku povinnosti uhradit 

smluvní pokuty či náhradu škody třetí straně.  

3.9.      Ujednání o smluvní pokutě obsažené v čl. 3.8. této Smlouvy se dále neuplatní v případě, kdy 

Zhotovitel nesplní nejméně dva po sobě následující Milníky. To znamená, že v takovém případě je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu, a to zvlášť za každý nedodržený Milník, a to 

až do okamžiku dodržení nejbližšího následujícího Milníku, nejpozději však do okamžiku předání Díla 

bez vad a nedodělků. 

IV. 

Smluvní cena 

 

4.1. Smluvní cena za zhotovení Díla činí 139.468.148,- Kč bez DPH (slovy: sto třicet devět milionů 

čtyři sta šedesát osm tisíc sto čtyřicet osm korun českých) (dále jen „Smluvní cena“) a představuje 

zaručenou maximální a nepřekročitelnou cenu, na níž nemá vliv inflace, změny směnného kursu české 

koruny ani změny cel a dovozních přirážek. Smluvní cena bude uhrazena v České republice v českých 

korunách (Kč). 

4.2. Rozpis Smluvní ceny po oddílech je uveden v příloze č. 5 této Smlouvy, tedy v Položkovém 

rozpočtu Zhotovitele. Pro cenu Díla je vždy rozhodující rozsah Díla vymezený a definovaný článkem 

II. této Smlouvy. 

4.3. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH) a Objednatel řádně splatnou DPH uhradí 

Zhotoviteli v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů platnými vždy k jednotlivému datu 

uskutečnění zdanitelného plnění a po převzetí všech dokladů, jež se k tomu dle právního řádu vyžadují.  

4.4. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení Díla, včetně mj.: 

a) Veškerých nákladů na řádné dokončení Díla a jeho zkušebního provozu dle bodu d), včetně mj. 

daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, obnovení prací po přerušení Díla zaviněném Zhotovitelem, režie 

a ochrany Staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti, zvýšených nákladů na práce v zimním 

období nebo ve vícesměnném provozu, nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné 
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napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní 

Zhotovitel), včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení. 

b) Nákladů na projekt organizace výstavby (dále jen „POV“) ve 3 (třech) podepsaných 

vyhotoveních jednou v digitální formě na CD ROM nebo na jiném vhodném datovém nosiči. POV 

podléhá schválení Objednatele. 

c) Nákladů na dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu dle čl. 2.3. této Smlouvy 

v 1 podepsaném výtisku a v digitální formě na CD ROM nebo na jiném vhodném datovém nosiči a 

dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu dle čl. 2.3. této Smlouvy, ve 3 podepsaných výtiscích 

a 2 zjednodušených výtiscích pro kolaudaci a v digitální formě na CD ROM nebo na jiném vhodném 

datovém nosiči (.dwg formát a .pdf formát) této Dokumentace, jež budou předány Objednateli. 

d) Nákladů na provedení a vyhodnocení minimálně 36-ti hodinového zátěžového zkušebního 

provozu Díla (včetně nákladů na energie) po dokončení technických přejímek. 

e) Nákladů na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení. 

f) Nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti vyžadovaných právním řádem včetně příslušných 

českých norem nebo Objednatelem, včetně nákladů na provedení a vyhodnocení zkušebního provozu 

(včetně nákladů na energie) a měřící zkoušky pro potvrzení splnění parametrů stanovených v 

Dokumentaci Díla. Dále náklady na vzorky, testování barev, kontroly, odborný dohled, měřící zařízení, 

zkušební jednotky a odborné posudky. 

g) Nákladů na zajištění návodů, manuálů k provozu a údržbě a provozního řádu v českém jazyce 

vše ve 3 vyhotoveních a jednou v digitální formě na CD ROM nebo na jiném vhodném datovém nosiči. 

h) Nákladů na zřízení, provoz a likvidaci dočasného zařízení Staveniště, řádného oplocení a 

ostrahy Staveniště dle požadavků Objednatele a POV Zhotovitele, ochranného zastřešení, záboru 

veřejného prostranství, staveništních odběrů médií atd. po dobu provádění Díla až do jeho úplného 

dokončení. 

i) Nákladů na veškeré práce, prováděné za účelem splnění podmínek uvedených ve Stavebním 

povolení, včetně geodetických a jiných měření a průzkumů v případě, že dojde ke změně Stavebního 

povolení. 

j) Nákladů na pojištění. 

k) Nákladů na technický průzkum a dokumentaci stavu okolních pozemků, nemovitostí a 

veřejných prostranství před zahájením Díla, nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, 

nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů. 

l) Nákladů na zřízení pracoviště, včetně sociálního zařízení pro subdodavatele a na jejich 

koordinaci (např. připravenost připojovacích bodů médií, staveništní odběry médií /a to i pro zkušební 

provoz zařízení, dodávaných subdodavateli, až do úplného dokončení Díla, manipulace a doprava 

materiálu a zařízení na Staveništi, lešení, skladovací prostory, osvětlení, sociální zařízení, atd.).  

m) Nákladů na ochranu Staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 

vytápění a vysoušení. 

n) Nákladů na zaměření, ochranu, udržování a příp. přemístění existujících vedení (které jsou 

součástí předmětu díla), kabelů a potrubí na Staveništi a v jeho okolí 

o) Nákladů na koordinátora/y realizace technického zařízení budovy a technologických souborů. 

p) Nákladů na zřízení komplexní čety při dokončení a předání a převzetí Díla. Komplexní četou se 

rozumí skupina pracovníků potřebných profesí, kteří jsou schopni odstranit vady a nedodělky při 

procesu dokončení, předání a převzetí Díla. 
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q)  Veškerých materiálových a jiných vedlejších nákladů, příslušenství a stavebních pomocných 

materiálů, které jsou nutné k použitelnému provedení zadaných celkových prací. 

r) Veškerých mzdových a vedlejších mzdových nákladů, daní, nákladů na dozor, odměn, 

odlučného, jízdného a jiných vedlejších požitků a výdajů. 

s) Veškerých nákladů na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných ploch, 

úhrady vyměřených poplatků za média nutných k provedení díla (elektrická energie, voda, plyn, teplo). 

t) Nákladů na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných dodávek k zabudování. 

u) Nákladů na provedení veškerých podmínek, opatření, úprav a prací stanovených ve 

veřejnoprávních povoleních díla a jeho užívání, 

v) Nákladů na zajištění součinnosti s koordinátorem BOZP,  

w) Nákladů na uzavření koordinačních a jiných pro zhotovení Díla nezbytných smluv se správci a 

vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury, jejichž uzavření Zhotovitel zajistí, jakož 

i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající, 

x) Nákladů na vyklizení staveniště a ukončení práce včetně odvozu veškerého stavebního odpadu, 

y) Zohlednění skutečnosti, že zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí, 

z) Nákladů na odstranění vad a nedodělků, 

aa) Nákladů na kompletní úklid stavby po jejím dokončení, 

ab) Nákladů na veškeré potřebné geodetické práce (zejména vytýčení hranic pozemků, stávajících 

sítí a jejich ochranných pásem, zajištění geometrických plánů nově budovaných staveb apod.), 

ac) Nákladů na provedení zkušebních provozů všech instalovaných technologií, uvedení do trvalých 

provozů a zaškolení budoucí obsluhy, 

ad) Nákladů na přípravu a zajištění všech potřebných dokladů pro kolaudaci.  

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou 

nezbytné k realizaci Díla v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy. 

4.5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Díla a že 

správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro 

řádné splnění této Smlouvy, a že při stanovení ceny, uvedené v článku 4.1: 

4.5.1. Prověřil místní podmínky na Staveništi.  

4.5.2. Zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této 

Smlouvě. 

4.5.3. Ve sjednaných smluvních podmínkách uplatnil veškeré své požadavky na Objednatele známé 

ke dni uzavření této Smlouvy a týkající se předmětu Smlouvy. 

4.6. Smluvní cenu lze změnit pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.  

4.7. Smluvní strany prohlašují, že hovoří-li jejich smluvní ujednání o jakýchkoli nákladech, či 

takové náklady vyvstanou z aplikace smluvních ujednání, a není výslovně ujednáno jinak, pak je úhrada 

takovýchto nákladů v celém rozsahu zahrnuta již ve výše uvedené částce Smluvní ceny.  
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VI. 

Změny díla a jiné technické řešení 

 

6.1. Objednatel má právo rozšířit, snížit či změnit rozsah plnění Zhotovitele či požadovat změny 

Díla nebo kterékoli jeho části, jež mohou být dle jeho názoru nezbytné, a za tímto účelem má právo 

vydat písemný pokyn Zhotoviteli, aby provedl práce potřebné k realizaci takové změny (dále jen 

„Změna“). Zhotovitel do 5 (pěti) pracovních dnů (není-li s Objednatelem dohodnuto jinak) od převzetí 

zadání Změny (dále jen „Změnový list“ nebo též „ZL“) oznámí Zástupci Objednatele a Objednateli 

případné důsledky Změny:  

- dopad Změny s ohledem na cenu Díla; vyjádřený číselně v Kč 

- dopad Změny na úroveň standardu a kvalitu díla; 

- případné další informace které jsou důležité pro rozhodnutí o Změně. 

Zástupce Objednatele vydá stanovisko ke Zhotovitelem oznámeným důsledkům Změny do 3 (tří) 

pracovních dnů (není-li s Objednatelem dohodnuto jinak) od jejich obdržení a Objednatel Změnu 

následně bez zbytečného odkladu schválí (dále jen „Pokyn ke Změně“) nebo zamítne. 

Žádnou Změnou nebude narušena ani zrušena platnost Smlouvy ani změněn Termín dokončení Díla. 

Případný cenový důsledek veškerých takových Změn bude oceněn v souladu s článkem 6.4. 

6.2. Pokud je iniciátorem Změny Zhotovitel, předloží bezodkladně Zástupci Objednatele požadavek 

na Změnu, který bude obsahovat řádné zdůvodnění Změny a veškeré informace a podklady potřebné 

pro její dostatečné projednání. V případě dohody na provedení Změny vydá Zhotovitel Změnový list 

obsahující: 

- řádné zdůvodnění Změny 

- dopad Změny s ohledem na cenu Díla; vyjádřený číselně v Kč 

- dopad Změny na úroveň standardu a kvalitu díla; 

- případné další informace, které jsou důležité pro rozhodnutí o Změně. 

Zástupce Objednatele vydá stanovisko ke Zhotovitelem oznámeným důsledkům Změny do 3 (tří) 

pracovních dnů (není-li s Objednatelem dohodnuto jinak) od jejich obdržení a Objednatel následně bez 

zbytečného odkladu vydá Pokyn ke Změně nebo Změnu zamítne. V případě, že se Zástupce Objednatele 

ve stanovené lhůtě ke Změně nevyjádří, je Zhotovitel povinen postupovat tak, jako by Změna byla 

zamítnuta. 

6.3. Zhotovitel neprovede žádnou Změnu bez Pokynu ke Změně vydaného Objednatelem, tj. na 

základě Změnového listu. Změny provedené a oboustranně odsouhlasené dle Změnových listů lze 

fakturovat bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě. Pokud Změny dle odsouhlasených Změnových 

listů povedou k překročení Smluvní ceny Díla, je povinností obou stran uzavřít dodatek ke smlouvě. 

Pouze prostřednictvím dodatku k této Smlouvě může být změněna Smluvní cena a Termín dokončení 

Díla, tyto aspekty nelze změnit jiným způsobem. 

6.4. Veškeré Změny uvedené v článku 6.1. a 6.2. budou oceněny dle položkového rozpočtu 

zpracovaného v Cenové nabídce zhotovitele. V případě, že takovéto ocenění nebude možné, bude cena 

určena dohodou Smluvních stran. 

6.5. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Zhotovitel k závěru, že lze část Díla provést způsobem, 

který nebude mít vliv na cenu Díla, standardy a kvalitu Díla, ale odchyluje se od stavebně-technického 

řešení dle Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a Dokumentace pro vydání společného povolení 

č. 19170124 (dále jen „Jiné technické řešení“), předloží bezodkladně Zástupci Objednatele požadavek 

na schválení Jiného technického řešení části Díla, ve kterém bude přesně vymezeno Jiné technické řešení 

a část Díla, které se týká, zdůvodnění jiného technického řešení a veškeré informace a podklady potřebné 
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pro jeho dostatečné projednání. Jiné technické řešení je Zhotovitel oprávněn provést jen a pouze na 

základě předchozího výslovného souhlasu Objednatele. 

 

VII. 

Platební podmínky a Zádržné 

 

7.1. Zhotovitel dodá Zástupci Objednatele vždy k poslednímu dni každého měsíce žádost o dílčí 

platbu počínaje měsícem zahájení prací (dále jen „Žádost o dílčí platbu“). Žádost o dílčí platbu bude 

obsahovat částky, na něž si Zhotovitel činí nárok v souladu se Smlouvou, a to vzhledem k hodnotě 

skutečně provedených prací provedených na Díle v daném měsíci a materiálů a Zařízení zabudovaných 

do Díla v souladu s Položkovým rozpočtem, 

7.2. Žádost o dílčí platbu pak nesmí obsahovat nižší částku než částku ve výši 1.000.000,- Kč bez 

DPH. Pokud bude hodnota skutečně provedených prací za příslušný měsíc nižší než částka v předchozí 

větě tohoto odstavce, ujednávají Smluvní strany, že za příslušný kalendářní měsíc nedojde k úhradě této 

částky ze strany Objednatele, kdy tato bude uhrazena v následujícím kalendářním měsíci společně 

s příslušnou částkou za následující kalendářní měsíc. 

7.3. Zástupce Objednatele do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení Žádosti o dílčí platbu doručí 

Zhotoviteli (a příslušnou kopii zašle Objednateli) Osvědčení pro dílčí platbu, v němž potvrdí nebo upraví 

výši platby Zhotoviteli, kterou Zástupce Objednatele považuje za řádnou a splatnou s ohledem na 

skutečně provedené práce, která však podléhá: 

a) Zádržnému ve výši 10 (deset) % z částky (dále jen „Zádržné“). 

b) srážce částek, na jejichž úhradu od Zhotovitele případně vznikl Objednateli nárok. 

V Osvědčení pro dílčí platbu bude uvedena celková částka bez DPH, na kterou má Zhotovitel v souladu 

s článkem 7.1 nárok, Zádržné a srážky v souladu s článkem 7.3. písm. a) a b) a článkem 7.4., a konečná 

částka k úhradě Zhotoviteli. Přílohou Osvědčení pro dílčí platbu bude Zhotovitelem, Zástupcem 

Objednatele a Objednatelem odsouhlasený soupis prací provedených v daném měsíci. Vystavení 

Osvědčení pro dílčí platbu neznamená převzetí dané práce nebo části Díla Objednatelem. 

7.4. Zástupce Objednatele může v rámci Osvědčení pro dílčí platbu provést úpravu nebo změnu 

vztahující se k jakémukoliv předchozímu Osvědčení pro dílčí platbu, která jím byla vydána, a pokud 

jakákoli práce nebyla provedena v řádné kvalitě a odpovídajícím čase, může hodnotu této práce 

redukovat nebo nezahrnout do Osvědčení pro dílčí platbu. 

7.5. Po obdržení Osvědčení pro dílčí platbu Zhotovitel bez zbytečného prodlení předloží Objednateli 

řádnou fakturu – daňový doklad za uskutečněné zdanitelné částečné plnění, v níž bude uvedeno číslo 

faktury, číslo této Smlouvy, předmět a období plnění, datum zdanitelného plnění, vystavení a splatnosti 

faktury, fakturovaná částka bez daně z přidané hodnoty ve výši uvedené v Osvědčení pro dílčí platbu, 

sazba a částka daně z přidané hodnoty, fakturovaná částka včetně daně z přidané hodnoty, razítko a 

podpis oprávněného zástupce Zhotovitele. Smluvní strany ujednávají, že Zhotovitel bude Objednateli 

vystavovat na základě Osvědčení pro dílčí platbu 2 faktury, přičemž jedna bude obsahovat pouze 

způsobilé výdaje a druhá pouze výdaje nezpůsobilé (viz rozlišení způsobilých a nezpůsobilých výdajů 

v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 5 Smlouvy). Zádržné vypočtené z Osvědčení pro dílčí 

platbu se bude přednostně uplatňovat ve faktuře vyúčtované za nezpůsobilé výdaje. 

7.6. Objednatel uhradí Zhotoviteli částky, uvedené ve fakturách vystavených podle článku 7.5., do 

30 dnů od převzetí úplné a správné faktury. Pokud Objednatel neuhradí platbu v uvedeném termínu s 

výjimkou případů podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

denně z neuhrazené částky za každý Den prodlení ode dne, kdy měla být platba provedena.  
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7.7. Objednatel sdělí Zhotoviteli své námitky co do nesprávnosti či neúplnosti faktury do 10 (deseti) 

dnů po převzetí příslušné faktury. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli opravenou, tj. řádnou 

fakturu bez zbytečného odkladu. 

 

7.8. Konečné vyúčtování 

7.8.1. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od data předání a převzetí Díla Objednatelem Zhotovitel 

předloží Zástupci objednatele a Objednateli návrh konečného vyúčtování a detailní podpůrné 

dokumenty, ve formě předem odsouhlasené Zástupcem Objednatele, v němž budou uvedeny: 

a) konečná hodnota všech prací, provedených v souladu se Smlouvou, a 

b) všechny další částky, na něž si Zhotovitel podle Smlouvy činí nárok. 

7.8.2. Do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí všech podkladů podle článku 7.8.1., nejdříve však den po datu 

úplného dokončení Díla, Zástupce Objednatele vydá Objednateli (a příslušnou kopii zašle Zhotoviteli) 

osvědčení pro konečnou platbu (dále jen „Osvědčení pro konečnou platbu“), v němž budou uvedeny: 

a) konečná cena Díla (se započítáním všech případných Změn, pokut a srážek schválených 

Objednatelem v souladu s touto Smlouvou), a 

b) částka, kterou ještě má na základě Smlouvy uhradit Objednatel Zhotoviteli, po odečtení všech 

částek, které Objednatel již uhradil, nebo na které má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok, (tj. částka 

konečné platby). 

7.9. V rámci návrhu konečného vyúčtování Zhotovitel poskytne Objednateli písemné čestné 

prohlášení o tom, že: 

Částka konečné platby podle článku 7.8.2. (b) představuje úplné a konečné vyrovnání všech částek, na 

něž má Zhotovitel podle Smlouvy nárok, kromě Zádržného. Toto potvrzení o vyrovnání nabývá 

účinnosti až po úhradě platby, na níž má Zhotovitel nárok na základě Osvědčení pro konečnou platbu. 

7.10. V případě, že Zástupce Objednatele nesouhlasí nebo nemůže potvrdit jakoukoliv část návrhu 

konečného vyúčtování, předloží Zhotovitel takové další informace a učiní takové změny v návrhu, které 

jsou v rozumné míře požadovány Zástupcem Objednatele. Zhotovitel poté připraví a předloží Zástupci 

Objednatele konečné vyúčtování tak, jak bylo odsouhlaseno. 

7.11. Částka splatná Zhotoviteli v souladu s Osvědčením pro konečnou platbu vystaveným Zástupcem 

Objednatele podle článku 7.7.2. a v souladu s podmínkami této Smlouvy, bude uhrazena Objednatelem 

Zhotoviteli do 30 dnů po vystavení a doručení Objednateli řádného a úplného daňového dokladu. 

Daňový doklad – faktura Zhotovitele bude vystaven na stejnou částku jako Osvědčení pro konečnou 

platbu.  

7.12. V případě, že mezi Zástupcem Objednatele a Zhotovitelem existují zřetelné rozpory o výši 

částky Konečného vyúčtování Díla, doručí Zástupce Objednatele Objednateli další Osvědčení pro dílčí 

platbu na ty části návrhu konečného vyúčtování (pokud existují), které nejsou předmětem sporu. 

7.13. Uvolnění Zádržného 

7.13.1. Po vystavení všech následujících dokumentů: 

a) Předávacího protokolu na celé Dílo podle článku 9.2,  

b) Osvědčení o odstranění vad a nedodělků podle článku 7.15, 

c) Osvědčení pro konečnou platbu podle článku 7.8.2,  

d) Čestné prohlášení o konečném vyrovnání podle článku 7.9, 
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 potvrdí Zástupce Objednatele nárok Zhotovitele na uvolnění první poloviny Zádržného 

 Objednateli a Objednatel uvolní Zástupcem Objednatele potvrzenou částku Zádržného 

 Zhotoviteli do 30 (třiceti) dnů po obdržení tohoto potvrzení. 

7.13.2. Nárok Zhotovitele na uvolnění druhé poloviny Zádržného bude Zástupcem Objednatele 

Objednateli potvrzen po uplynutí Záruční lhůty stanovené dle čl. 15.2 pro kvalitu dodaných materiálů a 

konstrukcí (60 měsíců), a to za předpokladu odstranění všech vad Díla, které byly Objednatelem či 

Zástupcem Objednatele Zhotoviteli sděleny v Záruční lhůtě. Objednatel uvolní potvrzenou část 

Zádržného Zhotoviteli do 30 (třiceti) dnů po obdržení tohoto potvrzení. 

7.14 Zádržné sjednané tímto článkem smlouvy lze ze strany Zhotovitele nahradit bankovní zárukou 

odpovídající sjednané výši Zádržného. 

7.15. Dílo nebude považováno za úplně dokončené do té doby, než bude Objednatelem podepsáno 

osvědčení o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Osvědčení o odstranění vad a nedodělků“). 

Osvědčení o odstranění vad a nedodělků obdrží Zhotovitel, s uvedením data, ke kterému dokončil své 

povinnosti ohledně úplného dokončení Díla. 

 

VIII. 

Předání staveniště 

 

8.1. Předání Staveniště 

Předání Staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v 

předem dohodnutý den. Ode dne předání Staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.  

 

IX. 

Předání a převzetí díla 

 

9.1. Nejpozději 30 (třicet) dnů před Termínem dokončení Díla oznámí Zhotovitel Objednateli 

datum, ke kterému bude Dílo dokončeno a vyzve ho k Převzetí Díla. Spolu s tímto oznámením předloží 

Zhotovitel Objednateli plán předání a převzetí Díla. Objednatel poté do 7 (sedmi) dnů schválí nebo 

stanoví termín přejímání díla, a to tak, aby k Termínu dokončení Díla mohlo být přejímací řízení 

ukončeno. 

Současně s tímto oznámením, nejpozději však do Termínu dokončení Díla předá Zhotovitel Objednateli: 

a) Zhotovitelův písemný závazek k odstranění případných vad a nedodělků v termínu maximálně 

do 10 dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li dohodnuto jinak; 

b) originál stavebního deníku; 

c) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že: 

(i) Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s 

podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s Dokumentací; 

(ii) Staveniště (a veškeré přiléhající komunikace, budovy a/nebo pozemky užívané Zhotovitelem) 

budou řádně vyklizeny a ponechány v čistém a řádném stavu; 

(iii) Materiály a Zařízení jsou instalovány a používány v souladu s pokyny jejich dodavatelů a 

výrobců; 
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(iv) Zhotovitel provedl veškeré zkoušky, testy, kontroly a měření stanovené v Rozhodném právu, v 

příslušných českých normách a/nebo ve Smlouvě a výsledky těchto zkoušek, testů, kontrol a měření 

splňují požadavky, uvedené v příslušných normách, předpisech, Dokumentaci; 

(v) Zhotovitel zajistil všechna povolení a souhlasy, které měly být Zhotovitelem zajištěny; 

d) všechny protokoly týkající se Díla, jež mohou být podle Smlouvy požadovány; 

e) dokumentaci skutečného provedení Díla – 3 (tři) tištěné a podepsané výtisky, a jednou v 

digitální formě na CD ROM nebo na jiném vhodném datovém nosiči (ve formátu .dwg a .pdf) a 2 (dva) 

výtisky zjednodušené dokumentace pro kolaudaci; 

g) manuály / řády pro provoz a údržbu, provozní řád, návody k obsluze v českém jazyce - 3 (tři) 

kopie každé verze; 

h) prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je prosté práv třetích osob. 

Dílo nebude považováno za dokončené a způsobilé k předání Díla, dokud nebudou veškeré doklady, 

certifikáty a dokumentace podle článku 9.1 předány Objednateli a jím písemně schváleny. 

9.2. Zástupce Objednatele do 10 (deseti) Pracovních dní od doručení návrhu programu předání a 

převzetí Díla provede prohlídku Díla. Za předpokladu, že se na Díle nebudou vyskytovat žádné vady, 

případně za předpokladu, že se Smluvní strany písemně dohodnou na konkrétním nastavení průběhu 

odstraňování vad Zhotovitelem, vystaví Zástupce Objednatele k Termínu Dokončení Díla Předávací 

Protokol a Objednatel Dílo k tomuto dni převezme. V opačném případě Objednatel předloží Zhotoviteli 

soupis vad a nedodělků bránících převzetí a užívání Díla, konkretizující veškeré práce, které musí být 

řádně dokončeny nebo napraveny Zhotovitelem tak, aby bylo možno Předávací protokol vystavit a Dílo 

převzít. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v soupisu na své náklady a 

ve lhůtách stanovených Zástupcem Objednatele v soupisu vad a nedodělků, jinak bez zbytečného 

odkladu, a ihned poté vyzvat Zástupce Objednatele k další prohlídce Díla. 

9.3. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku a 

ujednávají, že Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

 

X. 

Objednatel, Zástupce Objednatele a kontrola kvality provádění stavby 

 

10.1. Objednatel zajistí a předá Zhotoviteli nejpozději k datu předání Staveniště příslušné stavební 

povolení na všechny Trvalé stavby s vyznačením nabytí právní moci. 

10.2. Objednatel svěří Zhotoviteli držení Staveniště formou aktu předání a převzetí Staveniště, a to 

pro celou dobu realizace Díla v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany berou na vědomí, že 

Staveniště a Dílo zůstává / je po celou dobu provádění Díla ve vlastnictví Objednatele. 

10.3. Zástupce Objednatele bude vykonávat společnost Otruba & Partner s.r.o., Husova tř. 636/33a, 

370 05 České Budějovice, IČ 28078853, kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

10.3.1. Zástupce Objednatele je povinen vykonávat povinnosti a je oprávněn využívat pravomoci 

specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající. Zástupce Objednatele nemá žádnou 

pravomoc měnit tuto Smlouvu. Zástupce Objednatele není oprávněn, kromě případů výslovně 

uvedených v této Smlouvě, zbavovat Zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti podle této 

Smlouvy ani posouvat Termín dokončení Díla či jeho částí. 
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10.3.2. Zástupce Objednatele provádí schvalování zpracované dokumentace Zhotovitelem, zejména 

dokumentace pro provedení stavby. 

10.3.3. Zástupce Objednatele má právo vydávat Zhotoviteli doplňující Dokumentaci, specifikace 

a/nebo pokyny, které jsou nezbytné za účelem řádného dokončení Díla a odstranění jeho vad. Zhotovitel 

je realizuje a je jimi vázán. 

10.3.4. Zástupce Objednatele nebo Objednatel jsou oprávněni písemně požádat Zhotovitele, aby 

bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo 

jeho subdodavateli, která dle názoru Zástupce Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá 

nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s 

prováděním Díla je považována Zástupcem Objednatele za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 

Zástupce Objednatele umožněn přístup na stavbu. Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoliv takto 

odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Zástupcem Objednavatele.  

10.3.5. Objednatel a Zástupce Objednatele má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a 

Staveniště a v nahlášeném termínu Zhotoviteli provádět po Staveništi a Díle své hosty.  

10.4. Kontrolu kvality provádění stavby (dále také Technický dozor investora nebo TDI) bude 

vykonávat společnost Mauring spol. s r.o., sídlo Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice, 

IČO 251 66 514, kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

XI. 

Zhotovitel 

 

11.1. Zhotovitel zaručuje, že má veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla, a že 

tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit. 

11.2. Zhotovitel je povinen ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy dodržovat všechna 

ustanovení příslušných právních předpisů včetně veškerých vyhlášek a aktů veřejnoprávních orgánů, 

příslušných ve vztahu k Dílu a/nebo Staveništi, jakož i poskytovat oznámení a platit poplatky 

vyžadované příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat 

výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního a normativního řádu. Zhotovitel je 

povinen při provádění díla dodržovat příslušné normy PO a BOZP v souladu s platnými právními a 

normativními předpisy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení díla i v 

případě, že se jedná o dílčí ustanovení doporučujícího (informativního) charakteru nebo o normy 

zvláštní (normy TPG pro plyn, apod.). Smluvní strany dále sjednávají závaznost montážních postupů, 

které doporučují výrobci jednotlivých stavebních hmot a materiálů a zabudovávaných technologických 

zařízení. Zhotovitel se zavazuje mít na stavbě trvale k dispozici (spolu se stavebním deníkem) montážní 

pokyny od výrobců dodávaných materiálů, pokud takové pokyny existují. V případě odchýlení se od 

takových pokynů je nutné v dostatečném předstihu toto nejprve písemně odsouhlasit s technickým 

dozorem Objednatele. 

11.3. Zhotovitel nesmí postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy nebo jakoukoliv jejich část, 

ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit Dílo a odstranit jeho vady a nedodělky a 

záruční vady v přesném souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny 

Objednatele a/nebo Zástupce Objednatele ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel bude 

přijímat pokyny pouze od Objednatele a/nebo Zástupce Objednatele (nebo od osoby jím určené). 

11.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pečlivě prostudoval informace poskytnuté Objednatelem, 

tyto považuje za správné a dostačující pro Provedení Díla a vzal v úvahu, že množství a výměry uvedená 

v Dokumentaci jsou pouze informativní povahy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nepřijme 

Zhotovitelovy reklamace, týkající se nedostatečného popisu Díla v Dokumentaci. 
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11.6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl řádnou inspekci a průzkum Staveniště a jeho okolí a že získal 

a řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s ním (včetně všech informací obdržených od 

Objednatele) a je dostatečně obeznámen: 

a) se stavem a povahou Staveniště a jeho okolí, včetně podpovrchových podmínek. 

b) s geologickými, hydrogeologickými a hydrologickými podmínkami na Staveništi, 

c) s klimatickými podmínkami na Staveništi, 

d) se správností geodetických podkladů a zaměření, 

e) s rozsahem a povahou prací a materiálů, nezbytných ke zhotovení a dokončení Díla a odstranění 

jeho vad a nedodělků, 

f) se způsobem přístupu a příjezdu na Staveniště a s prostorem pro zařízení Staveniště, které může 

potřebovat, 

g) s podmínkami specifikovanými v pravomocném Stavebním povolení a příslušných vyjádření 

dotčených orgánů a organizací. 

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, pokud jde o 

rizika, nepředvídatelné události a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost a shledává 

je vyhovujícími.  

11.7. Zhotovitel je povinen zkontrolovat veškerou Dokumentaci a jiné podklady, vyhotovené, 

poskytnuté nebo schválené Objednatelem, před zadáním objednávek a/nebo zahájením prací. Zhotovitel 

je povinen neprodleně Objednatele písemně informovat o všech chybách, nedostatcích, vadách, nebo 

jiných závadách, které zjistí při výše zmíněné kontrole této Dokumentace, specifikace a podkladů a při 

provádění Díla. 

11.8. Zhotovitel přebírá v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a s ohledem na 

zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a 

postupů, stejně jako nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na Staveništi. 

11.9. Zhotovitel, a podle požadavku Zástupce Objednatele, i subdodavatelé se budou zúčastňovat 

kontrolních dnů, jež se budou konat jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány 

postupu stavby.  

11.10. Zhotovitel odpovídá: 

a) za přesné vytyčení Díla ve vztahu k předaným referenčním bodům a úrovním; 

b) za správnost polohy, úrovní, rozměrů a vytyčení Díla; 

c) za zajištění všech nezbytných nástrojů, zařízení a pracovních sil v souvislosti s výše uvedenými 

odpovědnostmi; 

Pokud kdykoli v průběhu provádění Díla vznikne chyba v poloze, úrovni, rozměrech nebo vytyčení 

kterékoli části Díla, pak Zhotovitel na vlastní náklady tuto chybu opraví k plné spokojenosti Zástupce 

Objednatele. 

11.11. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 

a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na Staveništi a bude udržovat Staveniště a 

Dílo (pokud a v rozsahu, v jakém není dokončeno a užíváno Objednatelem) v náležitém stavu tak, aby 

těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na Staveništi byly řádně 

instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle právních předpisů či vydané Zástupcem 

Objednatele, 
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b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, Staveniště, včetně zařízení a 

dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření včetně mj. 

výstražného značení, dočasného oplocení Staveniště, 

c) zamezí přístup nepovolaných osob na Staveniště, 

d) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí (včetně vodních 

toků) na Staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv třetích 

osob mj. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho 

činnosti, 

e) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hluk a vibrace, povrchově vypouštěná voda, odpadní 

voda a průmyslový odpad ze Staveniště, vznikající následkem provádění Díla, nepřesáhly hodnoty 

předepsané právními předpisy a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí či odškodní 

Objednatele od jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči nim.  

11.12. Zhotovitel na své náklady zajistí dodávky elektřiny, vody a dalších médií na Staveniště po celou 

dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků, včetně všech projednání, záborů, zřízení 

přípojek a instalace měřičů a rozvodů. Systém rozvodů a veškerá použitá zařízení budou v souladu s 

příslušnými ČSN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektřinu, plyn, vodné, stočné a další zdroje a 

služby až do předání a převzetí Díla Objednatelem, včetně poplatků za připojení. 

11.13. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na Staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a 

čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze Staveniště a přilehlých ploch 

veškerý stavební odpad, suť a Zařízení Zhotovitele a/nebo Dočasné stavby, které již nejsou potřebné, a 

bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění Zástupce 

Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele.  

11.14. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele během provádění Díla blokovat či jinak 

omezovat veřejné komunikace a prostranství, místní komunikaci areálu a ani nijak omezovat provoz 

stávajících budov v areálu. 

11.15. Zhotovitel zajistí na Staveništi dostatečné skladovací prostory pro vybavení a materiály 

Zhotovitele, subdodavatelů, které jsou potřebné a nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla. Mimo 

tyto vymezené prostory není možné materiál skladovat, a to ani dočasně. 

11.16. Před vystavením Předávacího protokolu Zhotovitel odklidí a odveze z části Staveniště, k němuž 

se Předávací protokol vztahuje, veškeré Vybavení Zhotovitele, subdodavatelů a veškeré zařízení a 

všechen nadbytečný materiál, stavební odpad a Dočasné stavby všeho druhu, které již nejsou třeba, a 

zanechá tuto část Staveniště a Díla volnou a řádně uklizenou k plné spokojenosti Zástupce Objednatele. 

11.17. Zhotovitel je povinen předkládat Zástupci Objednatele měsíční zprávy a vést stavební deník, v 

němž budou denně zaznamenány prováděné práce, jejich místo, nasazení pracovníků a další údaje. 

Stavební deník podepíší Zhotovitel a Zástupce Objednatele. Podepsaná kopie stavebního deníku bude 

na konci každého týdne předávána Zástupci Objednatele. Stavební deník není určen pro odsouhlasování 

Změn. 

11.18. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření na ochranu Díla, materiálů a Zařízení 

před klimatickými vlivy, deštěm, vodou, větrem, sněhem, mrazem, atd. Zhotovitel prohlašuje, že 

zahrnul do své nabídky veškerá mechanická opatření (ochranné zástěny, závěsy, plachty, předěly apod.), 

organizační opatření (vytápění a vysoušení stavby, či její části, za nízkých teplot apod.) a jiná v úvahu 

přicházející opatření k zabránění škod, a náklady na tato opatření jsou součástí Smluvní ceny. Veškeré 

škody vzniklé následkem výše uvedených faktorů budou napraveny Zhotovitelem, a to bez prodlení a 

na jeho vlastní náklady. Jakékoliv klimatické vlivy nebudou považovány za událost z vyšší moci (Vis 

major) a nebudou zakládat důvod pro prodloužení Termínu dokončení Díla. 
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11.19. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit vysoušení a dočasné vytápění Díla v případě, že je 

to nutné pro řádný a plynulý postup prací Zhotovitele, subdodavatelů nebo je-li to požadováno 

Zástupcem Objednatele. 

11.20. Životní prostředí, odpadové hospodářství 

11.20.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti životního prostředí. 

11.20.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 

dle zákona o odpadech, v platném znění, a prováděcích předpisů. Veškerou problematiku odpadů 

souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky Objednatele a 

bude dodržovat jejich pokyny. 

11.20.3. Zhotovitel je zodpovědný za jakékoliv případné škody na životním prostředí, které 

vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. 

Současně se Zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje Objednatele způsobené 

nesprávným postupem Zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí prováděním Díla. 

11.20.4. V případě, že by vůči Objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny 

jakékoliv sankce z titulu porušení povinností Zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního 

prostředí, zavazuje se Zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na místo Objednatele a pokud tato 

záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou Objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím 

včetně uhrazení prokazatelných nákladů Objednatele spojených s takto vzniklým správním řízením. 

Současně se Zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne Objednateli veškeré 

potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost. 

 

XII. 

Subdodavatelé 

 

12.1. Zhotovitel nesmí postoupit provedení celého Díla třetí osobě. 

12.2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoli 

subdodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 

12.3. Zhotovitel na žádost Objednatele nebo Zástupce Objednatele bezodkladně odvolá 

subdodavatele, který z objektivních a závažných důvodů není způsobilý v řádném plnění svých 

povinností. Odvolaný subdodavatel bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazen jiným subdodavatelem. 

Odvoláním subdodavatele nebude změněn Termín dokončení ani Smluvní cena Díla. 

12.4. Pokud Zhotovitel využije subdodávek, zavazuje se, že použije služeb pouze těch subdodavatelů, 

kteří svou činnost vykonávají v souladu se zákony a předpisy, které se jejich činnosti týkají. Objednatel 

je též oprávněn zakázat Zhotoviteli použití konkrétního subdodavatele, přičemž Zhotovitel není 

oprávněn v takovém případě příslušného subdodavatele použít. 

 

XIII.  

Pracovníci a pracovní podmínky 

 

13.1. Není-li uvedeno ve Smlouvě jinak, Zhotovitel si sám zajišťuje všechny pracovníky a jejich 

odměnu, ubytování, stravu a dopravu. Zhotovitel hradí veškeré odvody na sociální a zdravotní pojištění, 

daně a vše další, co má jako zaměstnavatel za zaměstnance hradit. Zhotovitel zajistí, aby všichni 

subdodavatelé plnili podmínky tohoto článku, a zároveň odškodní Objednatele proti jakýmkoli nárokům 

ze strany pracovníků a subdodavatelů Zhotovitele v tomto smyslu. 
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13.2. Zhotovitel je povinen zaměstnat/smluvně zajistit kompetentní stavbyvedoucí, kteří budou trvale 

přítomni na Staveništi po celou dobu provádění Díla, odstraňování jeho vad a nedodělků a případně i 

déle, dokud jejich přítomnost bude Zástupce Objednatele považovat za nezbytnou. Stavbyvedoucí bude 

věnovat veškerý svůj pracovní čas řízení stavby a bude jako zástupce Zhotovitele přijímat pokyny od 

Zástupce Objednatele. 

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že stavbyvedoucím bude pan XXXXXXXXXXXXXX a hlavním 

manažerem stavby pan XXXXXXXXXXXXXXXX. 

13.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné pracovně-právní předpisy. 

13.5. Zhotovitel neumožní žádnému ze svých pracovníků (ani pracovníkům subdodavatelů), aby byl 

na Staveništi přechodně nebo trvale ubytován. 

13.6. Zhotovitel učiní veškerá opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti svých pracovníků a bude 

vyžadovat jejich dodržování. Zhotovitel určí svého pracovníka na Staveništi, který bude odpovídat za 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na Staveništi. Tato osoba bude pro tuto práci 

způsobilá a kvalifikovaná a bude mít pravomoc vydávat pokyny a činit bezpečnostní opatření k 

zamezení pracovních úrazů a nehod. Zhotovitel zašle Zástupci Objednatele podrobné údaje ohledně 

všech pracovních úrazů a nehod co nejdříve po jejich vzniku. 

 

XIV. 

Materiál 

 

14.1. Zhotovitel zajistí a dodá veškeré materiály, nezbytné k provedení Díla. Tyto materiály budou: 

a) příslušného typu, odpovídající ČSN 

b) podléhat zkouškám, které bude Zástupce Objednatele požadovat v místě výroby, na Staveništi 

nebo kdekoliv jinde 

c)  nové, řádné kvality a dosud nepoužité. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny materiály měly platné české certifikáty. Zhotovitel nepoužije 

žádné materiály, práce nebo technická řešení, jež by byla odlišná od Dokumentace. 

14.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prohlášení o shodě pro všechny dodávané materiály. 

14.3. Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady veškeré zkoušky, testy, kontroly a měření 

ohledně souladu s příslušnými českými normami (ČSN) kontrolu dodávaného materiálu při vstupu na 

Staveniště. 

14.4. Žádná část Díla nesmí být zakryta bez souhlasu Zástupce Objednatele (tento souhlas však 

nezprošťuje Zhotovitele plné a výlučné odpovědnosti za veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem a jeho 

subdodavateli). Zhotovitel je povinen poskytnout Zástupci Objednatele plnou a nejvhodnější možnost 

kontroly a měření té části Díla, která má být zakryta. Zhotovitel předá Zástupci Objednatele minimálně 

2 (dva) dny předem písemné oznámení ve všech případech, kdy je taková část Díla připravena ke 

kontrole, a Zástupce Objednatele se bez zbytečného odkladu dostaví ke kontrole a měření této části Díla. 

Pokud se Zástupce Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, a to ani ve vzájemně 

dohodnutém náhradním termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 

zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí.  

14.5. Zhotovitel podle pokynu Zástupce Objednatele odkryje kteroukoli části Díla a po provedené 

kontrole uvede tuto část do původního stavu. Zjistí-li Zástupce Objednatele při dodatečném odkrytí části 

Díla, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen 

uhradit veškeré náklady spojené s odkrytím a s opravou takových vad. V opačném případě, za 
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předpokladu splnění požadavku výzvy ke kontrole, hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel, riziko 

zpoždění prací nemůže být Zhotoviteli kladeno k tíži a Objednatelem sankcionováno a Zástupce 

Objednatele po řádném projednání s Objednatelem a Zhotovitelem stanoví výši nákladů Zhotovitele na 

toto odkrytí a uvedení do původního stavu a o tyto náklady se pak zvýší Smluvní cena. Zástupce 

Objednatele o tom bude informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle Objednateli.  

14.6. Vlastníkem Díla zůstává po celou dobu jeho provádění Objednatel. Vlastnictví všech materiálů, 

zařízení, výrobků a ostatních věcí, které Zhotovitel k provedení Díla opatřil a do Díla zabudoval, 

přechází na Objednatele automaticky okamžikem každého takového zabudování. Nebezpečí škody na 

Díle přechází na Objednatele řádným předáním a převzetím Díla podle článku 9.2. 

 

XV. 

Záruky Zhotovitele za Dílo, Odpovědnost za vady 

 

15.1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas 

a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 

České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály byly na úrovni požadované 

Smlouvou. 

15.2. Zhotovitel poskytuje záruku na předmět Díla s tím, že zaručuje odborné a kvalitativně bezvadné 

provedení Díla v souladu s touto Smlouvou při dodržení všech obecně platných závazných předpisů, 

směrnic i norem a kvalitu dodaných materiálů a konstrukcí po dobu 60 měsíců. Na dodávky zařízení a 

technologií, kde výrobce stanoví kratší lhůtu a Zhotovitel na to Objednatele výslovně upozornil, platí 

kratší záruční doba stanovená výrobcem zařízení či technologie, nejméně však v trvání 24 měsíců. Na 

jakost střešního pláště, nosných konstrukcí a hydroizolací v rámci Díla poskytuje Zhotovitel záruku v 

délce 120 měsíců. Běh záruční lhůty započne ode dne odstranění poslední vady uvedené v protokolu o 

předání a převzetí díla. 

15.3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo části Díla bude 

provedena subdodávkou třetí osobou. 

15.4. V případě, že bude Objednatel písemně reklamovat oprávněné vady zjištěné v záruční době, 

nastoupí Zhotovitel v pracovní dny do 60 hodin k jejich odstranění. V případě havárií nastoupí 

Zhotovitel k odstranění vady neprodleně po nahlášení. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci 

díla uplatní písemnou formou po zjištění vady a současně elektronicky na adresu 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. V reklamaci Objednatel uvede, čeho se vada týká a čím se projevuje. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně závadu odstranit. Veškeré tyto práce a dodávky budou 

provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady a v souladu s ustanoveními čl. 15 této Smlouvy. Vady 

z oprávněných reklamací se zavazuje Zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně 

překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, 

dohodnou se Smluvní strany na lhůtě delší). 

15.6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na Díle, 

prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět reklamace o časové období, které 

potřeboval Zhotovitel na odstranění vady. 

15.7. Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má 

Objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Pokud je to práce, kterou měl 

provést Zhotovitel na vlastní náklady, pak veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí 

Zástupce Objednatele po projednání s Objednatelem a Zhotovitelem a Objednatel je bude vymáhat od 

Zhotovitele buď tak, že je odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem 

Zhotoviteli, nebo je bude čerpat ze zádržného. 
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15.8. V případě porušení článku 15.1 ze strany Zhotovitele a v případě záměrně skrytých a/nebo 

zatajených vad Díla: 

a) před skončením příslušné Záruční lhůty, bude odpovědnost Zhotovitele řešena v souladu s 

článkem 15.2, 15.7,; 

b) po uplynutí příslušné Záruční lhůty zahrnuje odpovědnost Zhotovitele jeho povinnost uhradit 

Objednateli náklady na odstranění všech vad oznámených Zhotoviteli v průběhu Záruční lhůty a uvedení 

do původního stavu všech částí Díla, která byla v důsledku tohoto porušení poškozena. 

15.9. Zhotovitel je povinen při předání Díla určit pověřenou odpovědnou osobu pro vyřizování 

reklamací (pro účely tohoto článku dále jen „Pověřená osoba“), a to písemným oznámením (toto 

jmenování bude součástí Předávacího protokolu). Tato Pověřená osoba musí být dostupná 

prostřednictvím telefonu (pevné linky, či mobilního telefonu) a musí mít vlastní aktivní e-mailovou 

adresu. Tato Pověřená osoba musí mít dostatečný mandát pro jednání a objednávání prací s dalšími 

subdodavateli a musí mít k dispozici všechny relevantní doklady a informace o Díle. Při změně či 

dočasném zastupování této Pověřené osoby (dovolená, nemoc apod.) je Zhotovitel povinen písemně 

oznámit Objednateli zastupující či novou Pověřenou osobu pro vyřizování reklamací bez zbytečného 

odkladu poté, co taková změna nastane. 

15.10. Vada se považuje za odstraněnou až při písemném potvrzení odstranění ze strany pověřených 

zástupců Objednatele, kteří bezdůvodně podpis neodepřou.  

15.11. Zhotovitel je odpovědný za škody a finanční ztráty způsobené pozdním odstraněním 

reklamovaných vad (např. poškození zařízení Díla vlivem déle trvajícího zatékání apod.). 

 

XVI. 

Odpovědnost za škody, pojištění Díla 

 

16.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na Díle včetně prací a dodávek provedených 

subdodavateli a za materiál, které tvoří nebo budou tvořit součást Díla, a to od Termínu zahájení Díla 

až do vystavení Předávacího protokolu na celé Dílo, kdy odpovědnost za Dílo přechází na Objednatele.  

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností 
na zdraví i majetku (včetně zničení rozestavěné stavby v důsledku živelní události, vandalismu či 

chybného postupu při realizaci díla), a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního 

rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na 

žádost Objednatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění. Zhotovitel musí 

být ve smyslu tohoto článku pojištěn po celou dobu provádění Díla. 

 

XVII. 

Smluvní pokuty 

 

17.1. Pokud Zhotovitel nedokončí Dílo k Termínu dokončení Díla uvedeném v článku 3.3, pak 

Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý započatý Den, jenž 

uplyne mezi Termínem dokončení Díla a datem předání a převzetí Díla uvedeným v Předávacím 

protokolu. 

17.2. V případě, že Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poruší závažným způsobem předpisy BOZP 

a/nebo pokyny Objednatele a Zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí 

Zhotovitel smluvní pokutu ve výši: 

17.2.1. 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého 

ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné 
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elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti 

(odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.); 

17.2.2. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a 

životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění; 

17.2.3. 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném 

termínu bez nutnosti zastavení prací; 

17.2.4. 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.); 

17.2.5. 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení požívání alkoholických nápojů na stavbě; 

17.3. V případě, že Zhotovitel nevyklidí Staveniště k datu předání a převzetí Díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části Staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den nevyklizení Staveniště. 

17.4. Objednatel může odečíst smluvní pokuty od částek, které jsou nebo budou splatné Zhotoviteli, 

nebo je vymáhat od Zhotovitele jako dlužné částky. Smluvní strany se dohodly, že veškeré smluvní 

pokuty stanovené touto Smlouvou se považují za splatné do třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k jejich zaplacení Zhotoviteli. 

17.5. Povinnost hradit kteroukoliv smluvní pokutu podle této Smlouvy, ani její úhrada nebo zápočet 

nezbavuje Zhotovitele povinnosti Dílo řádně dokončit, ani jeho dalších povinností podle této Smlouvy, 

ani jeho odpovědnosti za plnou náhradu škody, ztráty, ušlého zisku a jiných možných nákladů 

Objednatele. Náhrada škody, ztráty, ušlého zisku a jiných možných nákladů Objednatele není výší 

kterékoliv smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody, 

ztráty, ušlého zisku a jiných možných nákladů Objednatele nezapočítává. 

 

XVIII. 

Odstoupení od Smlouvy 

 

18.1. Pokud se má za to, že Zhotovitel není schopen plnit své závazky v době splatnosti nebo vstupuje 

dobrovolně nebo vynuceně do konkursu, likvidace nebo zrušení (kromě dobrovolné likvidace za účelem 

přeměny společnosti) nebo je platebně neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve 

prospěch svých věřitelů nebo souhlasí, že bude plnit Smlouvu pod dohledem výboru věřitelů, nebo bude-

li jmenován ve vztahu k podstatné části jeho majetku správce konkursní podstaty, vyrovnací správce 

nebo likvidátor nebo pokud jsou ohledně reorganizace, vyrovnání či mimosoudního vyrovnání 

zadluženosti zahájena proti Zhotoviteli řízení nebo jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo 

likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku 

Zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně Zhotovitele nebo jeho majetku, která 

má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo pokud Zhotovitel poruší 

ustanovení článku 13.4. nebo byla na jeho majetek provedena exekuce nebo pokud Zhotovitel: 

a) odmítl bez vážných důvodů a přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

b) bez rozumného důvodu nezahájil Dílo v souladu s článkem 3.1., 

c) je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů označeného jako závazný v Harmonogramu 

výstavby („Milník“) ve smyslu článku 3.7. po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

d) je v prodlení s plněním Termínu dokončením Díla delším než 10 (deset) dnů, 

e) přes předchozí písemné upozornění Zástupce Objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní své 

povinnosti podle Smlouvy, nebo 



19 
 

f) porušil ustanovení článku 16.2., 

pak vznik nebo porušení výše uvedených skutečností bude Objednatel považovat za podstatné porušení 

smluvních povinností Zhotovitele a může, na základě písemného oznámení Zhotoviteli, odstoupit od 

Smlouvy.  

18.2. Do 7 (sedmi) dnů od ukončení podle článku 18.1. Zhotovitel bezplatně předá Objednateli 

veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, včetně mj. veškeré Dokumentace, smluv se 

subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a příslušných dokumentů.  

18.3. V případě, že Objednatel: 

a) neuhradí Zhotoviteli bez důvodu dle článku 7 částku, splatnou podle Osvědčení o dílčí / konečné 

platbě, do 30 dnů po skončení lhůty splatnosti dle této Smlouvy 

b) vstoupí do konkursu nebo do likvidace kromě případů, kdy tak činí pro účely přeměny 

společnosti podle zákona o přeměně obchodních společností nebo 

 

c) oznámí Zhotoviteli, že z nepředvídaných ekonomických důvodů není možné, aby pokračoval v 

plnění svých smluvních závazků, 

má Zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy podáním písemného oznámení Objednateli. Toto ukončení 

nabývá účinnosti 14 (čtrnácti) dní po podání uvedeného oznámení. 

18.4. Smluvní strany tímto vylučují ustanovení § 2004 občanského zákoníku s tím, že účinky 

odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran nastupují ex nunc. 

 

XIX. 

Všeobecná ustanovení 

 

19.1. Oznamování 

19.1.1. Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za 

tímto účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by 

bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění Smlouvy. 

19.1.2. Ve všech případech, kdy Smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, 

schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení bude písemné 

a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo. 

19.1.3. Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny předávané Zhotoviteli Objednatelem nebo 

Zástupcem Objednatele a všechna oznámení, učiněná Objednateli nebo Zástupci Objednatele ze strany 

Zhotovitele, se buď doručují osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zasílají elektronickou poštou 

/ doporučenou poštou. Záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za oznámení, doručovaná podle 

tohoto článku. Doručováno je na adresu sídla příslušné Smluvní strany, v případě doručování 

elektronickou poštou budou využívány výhradně tyto adresy:  

- Objednatel: XXXXXXXXXXXXXX 

- Zástupce Objednatele: XXXXXXXXXXXXXXX 

- Výkon TDI: XXXXXXXXXXXXX 

- Zhotovitel: XXXXXXXXXXXXX 

 

19.2. Priorita dokumentů, Dokumentace 
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19.2.1. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a 

vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá Zástupce 

Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.  

Priorita smluvních dokumentů je následující: 

a) samotná Smlouva 

b) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby č. 19170126 zpracovaná společností A8000 s.r.o., 

se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice (Příloha č. 1) 

c) Projektová Dokumentace pro vydání společného povolení č. 19170124 zpracovaná společností 

A8000 s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice (Příloha č. 2) 

d) Pravomocná Stavební povolení č. j.  SU/4855/2020-7 (Příloha č. 3) 

e) Odsouhlasené Změnové listy  

19.2.2. Objednatel poskytnul v rámci veřejné soutěže Zhotoviteli 1 (jednu) kopii Dokumentace kromě 

Stavebního povolení, které v době konání veřejné soutěže ještě nebylo vydáno. Zhotovitel si dle potřeby 

na vlastní náklady pořídí další kopie. Pokud to pro účely Smlouvy není nezbytně nutné, nepoužije  

Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Dokumentaci, ani další dokumenty 

poskytnuté Objednatelem pro třetí osoby, ani jim je nesdělí. 

19.3. Důvěrnost informací 

19.3.1. Zhotovitel nebude bez předchozího souhlasu Objednatele pořizovat žádné fotografie Díla pro 

účely propagace a reklamy, ani k tomu neoprávní jiné osoby, ani nebude publikovat samostatně ani v 

součinnosti s jinou osobou žádné články, fotografie ani jiné ilustrace týkající se Díla. 

19.3.2. Zhotovitel zajistí, aby každá třetí osoba, které předá jakékoli dokumenty, údaje nebo informace 

podle článku 19.2. nebo 19.3., potvrdila, že je vázána stejnými povinnostmi ohledně těchto dokumentů, 

údajů a informací, k nimž se zavazuje Zhotovitel na základě tohoto článku. 

19.4. Zhotovitel se zavazuje, že neučiní žádná prohlášení vůči třetím osobám, která by mohla zakládat 

jakékoli právní povinnosti Objednatele. 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

20.1. Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalšími zákony České republiky. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze 

formou písemných dodatků, opatřených datem a podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran. 

20.2. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane v důsledku právních vad neplatným či 

nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ostatních části Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

nahradit bez zbytečného odkladu takové neplatné či nevymahatelné ustanovení jiným, které bude 

odpovídat svým obsahem nejblíže smyslu neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

20.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 

stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu této Smlouvy. 

20.4. Zhotovitel přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností. 

20.5. Všechny přílohy uvedeny níže, jsou nedílnou součástí Smlouvy a pokud nejsou vydány k datu 

podpisu Smlouvy, budou náležitě vydány nejpozději do termínů stanovených touto Smlouvou: 



21 
 

1) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby č. 19170126 zpracovaná společností A8000 s.r.o., 

se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice 

2) Dokumentace pro vydání společného povolení č. 19170124 zpracovaná společností 

A8000 s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice  

3) Pravomocné Stavební povolení č. j.  SU/4855/2020-7 

4) Harmonogram výstavby Zhotovitele  

5) Položkový rozpočet Zhotovitele 

20.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních strana obdrží 

dvě vyhotovení. 

 

za Objednatele: 

V Českých Budějovicích dne: 3. 12. 2020 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

Mgr. Ing. Zdeněk Volf      Ing. Petr Tureček 

místopředseda představenstva     člen představenstva 

Výstaviště České Budějovice a.s.    Výstaviště České Budějovice a.s. 

 

 

za Zhotovitele: 

V Českých Budějovicích dne: 3. 12. 2020 

 

 

 

____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

OHL ŽS, a.s. 

 


