
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo, uzavřené dne 17.04.2020

1. Smluvní strany:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 00226912
DIČ: CZ 00226912
bankovní spojení:
Zastoupen: Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem – ředitelem nemocnice
Zapsána: V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
(dále jen objednatel)

a

PP projekt Hodonín s.r.o.
sídlo: 696 67 Radějov 269
IČO: 27757307
DIČ: CZ27757307
bankovní spojení:
Zastoupen: Ing. Radomírem Prokešem – jednatelem
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku k smlouvě o dílo, uzavřené dne 17.04.2020. Mění se tato
ustanovení smlouvy o dílo:

5. Termín dodání díla:

5.1. Projektová dokumentace pro získání stanovisek DOSS a SIS do: 30. 09. 2020

5.2 Kompletní projektová dokumentace: do 14 dnů od obdržení posledního kladného vyjádření, nejpozději
do 14.03.2021

Dohodnutý termín dodání kompletní dokumentace platí za předpokladu, že dotčené orgány státní správy (DOSS)
a správci inženýrských sítí (SIS) vydají svá stanoviska v obvyklých lhůtách. Při nedodržení lhůty dodání kompletní
projektové dokumentace z důvodu, že orgány státní správy a správci inženýrských sítí nevydají svá stanoviska do
28.02.2021, neuplatní objednatel smluvní pokutu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávajíc beze změn.


