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D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č.:    2020/1 

Ev. č. zhotovitele: ………………     
 

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění 
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 
I. 

Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL 
název: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) 
sídlo: Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor 
právní forma: právnická osoba  - s.r.o. 
IČ: 25003046 
DIČ: CZ250030461 
zápis v OR: C 10710 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
jednající: Jaroslavem Voldřichem, jednatel  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 24905824/0600 
zástupce ve věcech technických:  
telefon:   
e-mail:  
 
 
ZHOTOVITEL 
obchodní firma: Jezbera a syn-topení, voda, plyn, s.r.o. 
sídlo: U Rybníka 35/11, 405 02 Děčín 
právní forma: právnická osoba - s.r.o. 
IČ: 06627226 
DIČ: CZ06627226 
zápis v OR: C 40522 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
jednající: František Jezbera, jednatel 
dále za zhotovitele jednají:  
ve věcech smluvních: František Jezbera 
ve věcech technických:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 115-5681120237/0100 
telefon:  
fax:  
e-mail:  

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2019/1 je změna článku III. Cena za dílo, 

kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se 
mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 



2 
 

 
III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II. Předmět smlouvy takto: 
 
 
Smlouva o dílo 
Cena bez DPH: 844.627,59 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  177.371,79 Kč   
Cena včetně DPH: 1. 021.999,38 Kč 
[slovy: jeden milion dvacet jedna tisíc devět set devadesát devět korun českých 
a třicet osm haléřů] 

  
 
Více práce - dle požadavku zadavatele 
Cena bez DPH: 79.690,00 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  16.734,89 Kč   
Cena včetně DPH: 96.424,89 Kč 
[slovy: devadesát šest tisíc čtyři sta dvacet čtyři koruny české a osmdesát devět 
haléřů] 
 
 
Smlouva o dílo včetně více prací 
Cena bez DPH: 924.317,59 Kč   
Výše DPH: 21 % 
DPH:  194.106,68 Kč   
Cena včetně DPH: 1.118.424,27 Kč 
[slovy: jeden milion jedno sto osmnáct tisíc čtyři sta dvacet čtyři koruny české a 
dvacet sedm haléřů] 
 
 
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy.   
 
Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 
změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle 
aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do 
nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:    neprodleně po uzavření tohoto dodatku 
b) Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy 
c) Termín dokončení plnění díla: původní rozsah prací dle smlouvy 30.11.2020 

vícepráce dle dodatku SOD nejdéle do 
10.12.2020 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr - vícepráce 
- Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu dokončení 

 

 

 
V Novém Boru, dne 30.11.2020                V Děčíně, dne 30.11.2020 
 

 
 
 
 
………………………………………                       …………..……………………..…… 
objednatel       zhotovitel   
Jaroslav Voldřich                 František Jezbera 

      jednatel         jednatel 



Rozpočet č.157/20 Vícepráce č.1b souhrn ke 12.11.2020

12.11.2020

výměra cena za cena

popis mj počet výměra celkem jednotku celkem bez DPH

Položky rozp.

1. 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném naMV nebo MVC pl. do 0,16m2,hl.do 300mm Požadavek investora ks 1 4 4 311,0                    1 244,00                 

2. 949101112 Lešní pomocné , výšky do 1,9m Požadavek investora m2 1 14 14 47,8                      669,20                     

3. 317944323 Válcované nosníky  č.14 až 22 , dodatečně osazované,bez zazdění hlav Požadavek investora t 1 0,137 0,137 34 372,7              4 709,06                 

4. 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků Požadavek investora ks 1 4 4 163,9                    655,44                     

5. 310239211 Zazdívka otvorů do 4m2 , ve zdivu nadzákladovém cihlami Požadavek investora m3 1 0,44 0,44 3 672,2                 1 615,75                 

6. 61110008 Požadavek investora ks 1 2 2 6 057,00              12 114,00               

7. 310239211 Požadavek investora m3 1 0,4902 0,4902 3 672,2                 1 800,09                 

8. 721174006 Požadavek investora 0 -                            

9. včetně prosekání otvoru základy a vyříznutí otvoru do napojovací šachty Požadavek investora bm 1 2 2 2 760,0                 5 520,00                 

10. 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné do  výšky 6m Požadavek investora t 1 0,55 0,55 241,5                    132,83                     

11. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km se složením Požadavek investora t 1 0,51 0,51 210,5                    107,37                     

12. 997013509 Příplatek k odvozu suti pře 1km poplatek za uložení na skládce Požadavek investora t 1 0,51 0,51 8,352                    4,26                         

13. 997013831 Poplatek za uložení na skládce Požadavek investora t 1 0,51 0,51 1 003,2                 511,62                     

14.

15. 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 Mpa , tl.do 5mm Nebylo v rozpočtu! m2 1 28,35 28,35 316,8                    8 981,28                 

16. 771574114 Montáž podlah keramických ,lepených flexibilním lepidlem, do 22ks/m2 Nebylo v rozpočtu! m2 1 28,35 28,35 492,8                    13 970,88               

17. LSS.TR326069 Dlaždice slinutá TAURUS GRANIT 198/198/9mm vč.prořezu ( *1,1 ) a soklů Nebylo v rozpočtu! m2 1 32,185 32,185 623,0                    20 052,54               

18. 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech do  výšky 6m Nebylo v rozpočtu! t 1 0,4 0,4 4 046,2                 1 618,50                 

19. 0

20. 763121429 Požadavek investora m2 1 6,12 6,12 519,0                    3 176,28                 

21. 998771101 Požadavek investora t 1 0,15 0,15 4 046,0                 606,90                     

22. 0

23. HZS1292 hod. 1 6,81114 6,81114 323,0                    2 200,00                 

24. 0 -                            

25. 0 -                            

26. 0 -                            

27.

28. Celkem 79 690,00               

29. Režijní náklady na zajištění víceprací - stavbyvedoucí % 0 -                            

30. -                            

31. -                            

32. Celkem bez DPH 79 690,00               

33. Celkem včetně DPH % 21 96 424,89               

Vypracoval : 12.11.2020
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20190127 NOBYS s.r.o.  Purkyňova 227 , stavební úpravy

Eurookna,  borovice, sklopná,bílá RAL 9016 , dodávka a montáž

Zednické úpravy,přizdění,přisekání + začistění špalet

Výkop + položení kanalizace KG  , DN 100-150mm , mezi BD a napoj.šachtou

SDK stěna předsazená , místnost č.203 , 2NP     2,72 x  2,25m

Přesun hmot pro suchou výstavbu

Stavební dělník - demontáže , stěhování materiálů                                                           Požadavek investora



Novoborská bytová společnost s.r.o.

Purkyňova 227

473 01 Nový Bor

 Jaroslav Voldřich - jednatel

Žádost o změnu termínu dokončení akce dle SOD Ev.č.2020/1 ze dne 25.6.2020

Dobrý den,

žádáme Vaší společnost o prodloužení termínu dokončení stavby, rekonstrukce, části Vaší

správní budovy ,dle SOD Ev.č. 2020/1 ze dne 25.6.2020 ,která má být dokončena 30.11.2020

na nový termín: 10.12.2020

Důvod :

Již od počátku stavby se naše společnost potýká s velkou fluktulací zaměstnanců a nebyly jsme 

schopni zajistit,adekvátní náhradu. Nemocnost a různé karantény mezi měsíci 9/2020 - 11/2020 

srazila nasazení zaměstnanců do pracovního procesu na cca 25-30 % normálního stavu. 

Z výše uvedených  důvodů a dále z důvodů provádění některých víceprací ,žádáme 

o prodloužení termínu dokončení stavby.

Problémy z podobných důvodů měli i někteří naši subdodavatelé.

Děkuji Vám za kladné vyřízení naší žádosti

Jezbera a syn - topení,voda,plyn,s.r.o.

U Rybníka 35/11

405 02 Děčín

František Jezbera - jednatel

Děčín 23.11.2020


