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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
27-521732389/0800
ve věcech technických - Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního 
rozvoje, tel.: 606 726 198; e-mail:melichar@mestodobris.cz

na straně jedné jako objednatel
a

Caspina spol. s r.o.
se sídlem: 
doručování:

Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 
Lazsko 46, 262 31 Milín 
45146021 
CZ 45146021 
Dan Heller, jednatel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 
C vložka 8114

IČ:
DIČ:
zastoupení:

(je plátcem DPH)
I

bankovní spojení: Uníčredit Bank, č. účtu:2104171620/2700
kontaktní odpovědné osoby:

Dan Heller, jednatel, tel.: 725 027 420; e-mail: DanHeller@seznam.cz

na straně druhé jako zhotovitel

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
občanský zákoník), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 
29.10.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejíž uzavření 
schválil v souladu s čl. 5 směrnice Rady města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, starosta na stavební práce „Oprava střech zimního stadionu Dobříš - SO 3 
- Objekt ubytovny".

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly 
na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy nově zní:
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„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného
odkladu Objednateli nejpozději do 22.12.2020“.

2. Ustanovení článku IV. smlouvy (Cena díla):

V důsledku vzniklých dodatečných stavebních prací - víceprací se mění čl. IV odst. 1 smlouvy
o dílo takto:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 95 721,77 Kč
bez DPH, a celková cena díla činí 448 325,73 Kč bez DPH

(slovy: Čtyřistačtyřicetosmtisíctřistadvacetpět korun českých a sedmdesáttři haléřů).“

Cena bez DPH
Cena díla dle SoD 352 603,96 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“ 95 721,77 Kč
Celková cena díla 448 325,73 Kč

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací - víceprací dle tohoto dodatku je
Změnový listy č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů,

svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují svoje podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonem stanovené lhůtě.

4. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání
zakázek malého rozsahu, starosta města.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní
tajemství a nemusí být anonymizováno.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 s rozpočtem.

0 8 -12- 2020 H- i?,V Dobříši
Za objednatele

V Dobříši
Za zhotovitele

In
starosta města
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