                                                                                                                 Č. j. NPU - 450/78098/2020

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPU - 450/77077/2019
             číslo zhotovitele: 1905001053
ve znění Dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020                                                                                                                       
            
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem:  Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.  
IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 20511 
zastoupená xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxx pobočka xxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2. 1	Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “ (dále jen „Smlouva“), která byla upravena dodatkem č. 1 NPÚ – 450/47303/2020 ze dne 15. 7. 2020.
2.2  	Při postupném provádění opravy střech na SO 05 objektu pokladny a SO 06 objektu sýpky a krčku se však vyskytly práce, které nebylo možné dopředu předvídat a zjistit je bylo možné až po úplném rozebrání střešní krytiny. Po odstranění krytiny a laťování zhotovitel zjistil horší stav krovové konstrukce a potřeby výměny většího objemu řeziva, než se předpokládalo. Jedná se skryté vady, které nebylo možné před zahájením prací ověřit.
2.3	Po podrobném prozkoumání skutečného stavu střech byly dále na opravovaných objektech SO 05 objektu pokladny a bytu a SO 06 objektu sýpky a krčku zjištěny skutečnosti, která projektová dokumentace nepředpokládala, a vyplynuly z nálezových stavů po odkrytí jednotlivých konstrukcí.
2.4	Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku. 
	Zhotovitel předložil na tyto práce objednateli cenové nabídky na změnu díla. Změny zahrnují méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny. 
2.5	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o méněpráce v částce 593 988,59 Kč bez DPH, tj. 718 726,10 Kč s DPH a současně k navýšení ceny za vícepráce v částce 3 613 737,07 Kč, tj. 4 372 621,86 Kč s DPH. 
2.6	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po bude po odečtení méměprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 22 951 607,27 Kč bez DPH, tj. 27 771 444,80 Kč s DPH.
2.7	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 a 6 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odstavec 4 je 5,27% a hodnota změny dle § 222 odstavec 6 je 17,77 %.
	

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. 
3.2	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.3	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.
3.4	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www. npu.cz v sekci „ Ochrana osobních údajů“.

IV.
Přílohy
4.1	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu VCP.  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů MNP a VCP.  
Příloha č. 3 - Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů MNP a VCP.



[bookmark: _GoBack]Ve Vsetíně dne 30. 11. 2020                                                  v Kroměříži dne 7. 12. 2020





Za zhotovitele ……………………………………..                                                  Za  objednatele……………………………….
                           Xxxxxxxxxxxxxxxxxx			                 Ing. Petr Šubík, ředitel 
