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DODATEK č. 1

ke smlouvě FD 12/2020

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rozšíření hřbitova v Praze-Kolovratech, 1. Etapa“

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha - Kolovraty

se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty

IČ: 00240346

DIČ: CZ00240346

zossooooos soroosous_

dálejako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: S com ENERGO, s.r.o.

IC: 247 61 923,

DIČ: 02247 61 923

Zastoupen:_jednatelem společnosti

Dálejen „Zhotovitel “

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

Termín se posouvá z důvodu vyšší moci (COVID—19). Tímto dodatkem se mění ods. 4.2 bude

nahrazen tímto textem:

„4.2 Stavební práce budou zhotovitelem realizovány nejpozději do 30.11.2020, a to podle

harmonogramu výstavby, jenž tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen

„harmonogram výstavby“), a to v rámci ucelených stavebně technických celků, jež jsou blíže

specifikovány v harmonogramu výstavby společně s termíny pro jejich dokončení

zhotovitelem.“

2. K tomuto dodatku je přiložena Příloha č. 1 — Harmonogram výstavby, která nahrazuje přílohu

č. 3 smlouvy FD 12/2020.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Dodatek byl schválen Radou MČ Praha—Kolovraty 27.10. 2020, usnesením č. 161/2020.



5. Tento dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma

stranami a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost.

Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (l) vyhotovení.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné

vůle a není uzavírán vtísni, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují

účastníci své vlastnoruční podpisy
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