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Dodatek č. 3

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele Č.1-01-19-013/DGGF 

ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova -  Bílina"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-1607/2019/Pal 
ISPROFOND: 542 373 0012 

a

„Společnost Oldřichov" dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.1.2019

STRABAG Rail a.s. -  Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

a

OHL ŽS, a.s. -  Společník
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695

Stránka 1 z 4



■  EVRO PSKÁ u n ie
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova -  Bílina
Dodatek č. 3 k SOD

zastoupena: Mgr. Danielou Musilovou, členem představenstva a 

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

a

MONZAS, spol. s r.o. -  Třetí účastník společnosti
se sídlem: Biahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713 

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti a 

Ing. Lukášem Babickým, prokurlstou a ředitelem společnosti 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF 

bank. spojení zhotovitele:

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava smluvní ceny Díla 
v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 06 (dále také jen jako „ZL").

U ZL č. 06 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výš a méněpráce v celkové výši což představuje navýšení o 0,18%
původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní straný dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje 
aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo 
smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené 
dne 31.7.2019, takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 6 a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a stím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6 

Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 6

Celková změna nákladů dle ZL č. 6 
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:

Stránka 2 z 4

1 915 524 114,97 Kč bez DPH 
1 918 891 601,86 Kč bez DPH



EVRO PSKÁ u n ie
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova -  Bílina
Dodatek č. 3 k SOD

3) Odst. 16. Smlouvy o dílo
- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění: 

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy 
zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají 
v platnosti.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel 
a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6

Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Oprávněné osoby
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací
Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.
Závěrečná ustanovení
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5. Nedílnou součástí dodatku č.3 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 2 7 "11" 2020
V Praze dne......3..0 “11* v  Ústí nad L^tíem)dne..........

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Ing. Mojmír Nej^zchlýb
náměsteloG&pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda
předsedy představenstva STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail a.s.

. ~ „ čtecí
\

-  t )Q ru e \c \  H u s A cnck

představenstva OHL ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA
2.místopředseda představenstva OHLŽS, a.s.

František Sobotka
jednatel společnosti MONZAS, spol. s r.o.

....................... . .  . . i ............................ r .  m .  j . ................. ............................................................ ..

Ing. Lukáš Babický '
prokurista a ředitel společnosti MONZAS, spol. 
s r.o.
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č  lilo objektu Název objektu Budoucí
mejltel Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč]

PS 10-01-01 SŽDCso
PS 12-01-01 ŽST Bílina úorava SZZ SŽDCso

SŽDCso
SŽDC s o

D.2 Ž e le z n ič n í sd ě lo v a c í za ř íze n í
SŽDC s o.

PS 10-02-01 SŽDCso
Oldfichov u Duchcova - Bílina DOK a TK SŽDCso

SŽDCso
SŽDC s o

PS 10-02-22

SŽC ISO

ŽST Oldfichov u Duchcova Inteoračnl koncentrátor

D.3 S iln o p ro ud á  te chn o lo g ie  vče tně  D Ř T
PS 10-06-01 SŽDC s 0

SŽDCso
PS 12-06-01 SŽDC s o
PS 10-03-01 SŽDCso

SŽDCso

E.1.1 Ž e le z n ič n í s v rš e k  a  sp od ek
SO 10-10-01 SŽDCso
SO 10-11-01 ŽST Oldfichov u Duchcova železniční SDodek SŽDCso

SO 11-11-01 Oldfichov u Duchcova - Bílina železniční 6bodek SŽDCso
SO 11-1501 SŽDCso

E.1.2 N ástup iš tě

SO 10-14-02 ŽST Oldfichov u Duchcova demolice nâsluDlStê
Zast Duchcov násluoiílé

Zast Choléiovice nástupišti

E .1 .4  M os ty , p rop us tky  a  zd i

SO 10-20-02

SO 11-2001 Železniční most v ev km 25 911

SO 11-2004 SŽDCso

SŽDC s o
SŽDCso

SO 11-2008 SŽDCso

SO 11-20-10 •ížnr k n
Železniční most v ev km 31.834 SŽDCso

SŽDC s o

Proouslek v ev. km 24.804
SO 11-21-02
SO 11-2103

SŽDC s o
lávka v km 24.317 SŽDCso

E.1.5 O s ta tn í in že ný rské  ob jek ty
SO 11-7301 Úorava kabelizace TeliaSonera

Úorava kabelizace UPC
Úorava metalické kabelizace CETIN (SO 11-73-031- nesoutéžl se
Úprava optické kabelizace CETIN (SO 11 -73-041- nesoutéžl se

E.1.6 Po tru b n í veden í
SO 10-7001

E.1.8 P o ze m n í kom un ikace
SO 10-3101
SO 11-3101

SŽDC s 0

SO 11-3104 1
SO 110104 2
SO 110104.3

SO 10-62-03

SO 10-65-01

Zast Choléiovice orientační svslém

E.2  P o ze m n í s ta veb n í ob je k ty  a  te chn ic k é  v ybaven í po zem n ích  s tav
2ST Oldnchw u Duchcova stavební úpravy výpravní budow
ŽST Oldfichov u Duchcova budova rozvodny 6 kV~
Zo:l Duchcov. slavebnl úpravy výpravní budovy
žasl .Duchcov zastfeéenl nástupiif

Žasl Duchcov orientační svslém

Oldřichovu Duchcova -Bílina, di
Úprava oploceni v km 31.707

SZDÇso

E.3.1 T ra k čn í veden í, E.3 .7
.; .. ’ ■ : írakini vedeni

U ko le jněn í k ovo vých  ko n s tru k c í

IMOMftchov. QhooienLnaoáiecIhovedenim  sasasa BflBslsoLaiM a ¡misai
Oldfichov u Duchcova ■ Bílina trakční vedeni

a. propojeni zpélnvch ve
Vlečka SD Bílina a 5 , úprava trakčního vedeni
ZST Oldfichov u Duchcova ukoleinčnl vodivých konstrukci
Oldfichov u Duchcova - 1 a ukoleinénl vodivých konstrukci

E .3 .4  O hřev  vým ěn , E.3.G R o zvo d y  vn, nn, o sv ě t le n í a D O U O , E.3 .8

ŽST Oldfichov u Duchcova EOV

~- - - -... — ... ■-
ŽST Oldfichov u Duchcova POLO

Q5I- nesouléžl sf
V ČEZ Distribuce a s (S010-62

ŽST Oldfichov u Duchcova svételna návést
ŽST Olďňchov u Duchcova TS 10/0 4kV ofiooika IQkV
Oldfichov u Duchcova -  Bílina kabel vedeni 6kV 50Hz
Přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a m 24,472 (SO 11-62-02)- nesoutéžl Sť
Žasl Duchcov ipraw kabelového rozvodu nr

'' Cuchcov
Zast Zelčnkv úpravy kabeloven; riizvodu : na osvčltenl
Žasl Želénkv osvétlenl podchodu'
Žasl Choléiovice úpravy kabelového ro

-v u Duchcova TS 1010,4 kV a STS 6 kV, vnéiil uzemněni

V še o b e cn é  ob jek ty

SZDC í  a

SZDC s .

1 8 7 0  724 1 1 8 ,9 1 2 307 1 2 7 ,4 1 1 873 0 3 1  2 4 6 ,3 2 3 36 7 4 8 6 ,8 9 1 8 7 6  3 9 8  7 3 3 ,2 1Budoucí majitel Ostami « I  | 42 1 5 8  7 1 2 ,5 2 3 3 4  1 5 6 ,1 3 42 492 8 6 8 ,6 5 0 ,0 0 42 492 8 6 8 ,6 51 912 882 8 3 1 ,4 3 2 6 4 1  2 8 3 ,5 4 1 915 524 1 1 4 ,9 7 3 36 7  4 8 6 ,8 9 1 918 8 9 1  6 0 1 ,8 6
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