
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Průzkum dopravního chování“

Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami:

Číslo smlouvy Objednatele: 4120053823

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785, je plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 80098-313621/0710

K podpisu smlouvy pověřena:

Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kancelář architekta města,
příspěvková organizace, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno,
IČO: 05128820

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Malý, Ph.D., tel.
e-mail:

(dále jen „Objednatel")

a

STEM/MARK, a. s.
Zastoupený: Ing. Janem Tučkem, ředitelem a prokuristou
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2841
Sídlo: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
IČO: 61859591
DIČ: CZ61859591
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 234 593 785
Kontaktní osoba:
(dále jen „Zhoto

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 17.09.2020 uzavřely na základě výsledků veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Průzkum dopravního chování“ Smlouvu o dílo, jejímž
předmětem bylo zpracování dokumentu „Průzkum dopravního chování“ (dále jen „Smlouva“).
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Obě Smluvní strany se dohodly, s ohledem na přerušení realizace výzkumu v důsledku 
vyhlášení nouzového stavu na základě krizového zákona č. 240/2000 Sb., a na základě 
Usnesení vlády č. 1113 ze dne 30. října 2020 o prodloužení krizového opatření o zákazu 
volného pohybu osob, na dodatku č. 1 ke Smlouvě tohoto znění: 

 
Článek I. 

 
V Článku IV. Platební podmínky, v odstavci 2 Smlouvy se stávající text nahrazuje 
následujícím textem: 

„2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli zálohovou 
fakturu, kterou může požadovat úhradu zálohy na cenu za provedení Díla, a to ve výši 
odpovídající rozsahu doložených a Smluvními stranami vzájemně odsouhlasených již 
vynaložených nákladů a odevzdaných dílčích výstupů dokladujících provedení prací.“ 
 
V Článku IV. Platební podmínky, v odst. 4 Smlouvy se v první větě text: „Daňový doklad 
(faktura)“ nahrazuje textem: „Konečný daňový doklad (fakturu) vystaví Zhotovitel 
se zúčtováním Objednatelem poskytnuté zálohy, a“  

 
V Článku V. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy se stávající text nahrazuje následujícím textem: 

 
„1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předá dílo v souladu se Smlouvou a tímto 
Dodatkem č. 1 do 13 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k tomu, aby 
pokračoval v pracích na provedení Díla.“ 

 
Čl. II. 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 
Čl. III. 

 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 

 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nich dva obdrží Objednatel, a dva 
Zhotovitel.  

 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho text odpovídá pravé 
a svobodné vůli jejích stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
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Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností
STEM/MARK, a. s. byl schválen Radou města Brna na schůzi R8/118 konané dne
25. 11. 2020.

V Brně dne 8. 12. 2020 V Praze dne 9. 12. 2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. arch. Pavla Pannová Ing. Jan Tuček, STEM/MARK

vedoucí OÚPR MMB


