
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

DODATEK Č  3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RF!, 

ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18.08.2019 (dále jen „Smlouva")

Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Čermošiee (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO:70994234; DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel")

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: ...................................... ........................................................

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě
plné moci

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Projekt Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 3 k SOD

3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy EŽ: 68/19 -  OZ/SOD
účastníci společnosti „Společnost Černošice" (dále jen „Společnost")

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25.02.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, 
kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 
45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a 
přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně.
Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 
Pardubice
(dále jen „ Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Smluvní ceny Díla a stím 
související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy.
Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 3, č. 5, č. 18 a č. 21 a 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ"), 
se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele.
Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ zůstává na cca 0,05 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 0,80 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 3.
V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a Příloha č. 8, ve znění 
dodatku č. 2 Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly 
na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, 
ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 3 l< SOD

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3 a č. 21 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 
odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 3

....... .......................... 
......... ....

1 Vícepráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ............ .............. ....
Méněpráce dle ZL č. 21 ......... ....
Práce dle § 222, odst. 5 ZZZV dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPM . . . .....................

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 5 a č. 18 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 
odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)
Méněpráce dle ZL č. 18
Práce dle § 222, odst. 6 ZZZV dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH 

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 3:

....... .......................... 
........... .............. ....

.............................. 
........... . ..

+ 8 529 129,20 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila 
Celková změna nákladů dle dodatku č. 3, bez DPH 
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činí

3 075 896 638,78 Kč 
3 075 894 335,76 Kč 
3 086 772 916,20 Kč 

+ 15 333 207,32 Kč 
3 102 106 123,52 Kč

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
-  ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem 
příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 -  Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č; 8 Smlouvy platné 
l< datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným kdatu podpisu dodatku č. 3, 
které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby 

dodatek č. 3 k SOD

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 
1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nich čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel 
a osm (8) vyhotovení Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že sl tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) -  Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne 2 3 "11“ 2020 V Pardubicích dne 13 "11" 2020
Za EUROVIA CS, a.s.:

V....\.............. •/*

Ing. íWpjnpjr iNj,ejezj:hleb 
náměstek generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty 
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem dne l  ̂ " l i "  ¿020
Za STRABAG Rail a.s.:

Ing. JalcubySvb^oda
předseda stavenstva
STRABAG a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby 

dodatek č. 3 k SOD

V Praze dne 1 3 "11" 2020
Za GJW Praha, spol. s r.o.:

\

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funící 
generálního ředitele 
GJW Praha spol. s.r.o.

......t..........................
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze dne 1 B “11" 2020
Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin1 Janovský
místopředseda'představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

dodatek č. 3 k SOD

Příloha č. 8

Smluvní cena Díla
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' Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)
Číslo objektu Název objektu Cena Dila dle SoD Cena Dila dle dod. C. 2 Z L Vlcepráce Ménépráce Cena Dila dle dod. č. 3

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízeni
P S  03-21-01 Vlečkové kolejištč Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení
PS  03-21-02 Ž ST  Praha Radotfn, staniční zabezpečovací zařízeni
P S  02-21-11 Praha Sm íchov - Velká Chuchle, Irafové zabezpečovací zařízeni
P S  02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízeni
PS  02-21-13 Velká Chuchle - Pr3ha Radotln, traťové zabezpečovací zařízeni
P S  04-21-11 Praha Radotín - C em ošlce, úprava traťového zabezpečovacího zařízení

D.2 Železniční sdělovací zařízení
P S  02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, místní kabclizace
P S  02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace
P S  03-22-01 Z ST  PRA H A RADOTÍN, MISTNl K A BELIZ A C E
P S  02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení
P S  03-22-21 Z S T  Praha Radotln, rozhlasové zařízeni
PS  02-22-12 Trakční měnírna Chuchlo, sdělovací zařízení
P S  02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení
P S  03-22-15 Ž ST  Praha Radotín, sdělovací zařízení
P S  02-22-11 Trakční měnírna Chuchle, E Z S
P S  02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, E Z S
P S  03-22-13 Z S T  Praha Radotín, E Z S
P S  02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, A SH S
P S  03-22-14 Z S T  Praha RadoIIn, A SH S
P S  02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém
P S  02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém
P S  02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém
P S  03-22-23 Ž S T  Praha Radotln, kamerový systém
P S  02-22-03 Praha Sm íchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK
P S  02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč. DO K a T K
P S  03-22-02 Ž ST  PRA H A RADOTÍN, Ú PRAV A S T Á V A Jlc IcH  D K
P S  91-22-01 Praha Sm íchov -  Černošice, DO K a T K
P S  02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízeni
PS  03-22-22 Ž S T  Praha Radotín, informační zařízení
P S  91-22-31 Praha Sm íchov - Černošice, T R S  a M RS
P S  02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapoiovač
P S  03-22-11 ŽGT Praho Radotín, telefonní zapojovač
P S  03-22-12 Ž ST  Praha Radotfn, úprava ATÚ
P S  91-22-02 Praha Sm íchov -  černošice, přenosový systém

D.3.1 Dispečerská řídící technika (DRT) !
P S  02-23-01 Trakční měnírna Chuchle, DŘT
P S  02-23-02 Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, D ŘT i
P S  02-23-03 Odbočka Velká Chuchle, DRT >
P S  03-23-01 Ž S T  Praha Radotfn, D Ř T >
P S  92-23-01 E D  Praha Křenovka, doplnění DRT i

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven)
P S  02-23-21 Trakční měnírna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie
P S  02-23-22 Trakční měnírna Chuchle, trakční transformátory
P S  02-23-23 Trakční měnírna Chuchle, steinosměrná část 3kV-DC
P S  02-23-24 Trakční měnírna Chuchle,'Vlastni spotřeba, technologie
P S  02-23-26 Trakční měnírna Chuchle, vazba napáječů
P S  02-23-91 Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, lechnologio

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) _________ i_____________________ i i______________________________________
P S  02-23-41 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie « o**» ->r 4 r>ř-o nr„ -zr 1 4 « 8  nc.. -7CI

P S  02-23-42 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0.4 kV, vlastni spotřeba
P S  03-23-44 Ž sL  Praha Radotín, transformovna 22/0.4kV, technologie S Ž D C
P S  03-2345 Žst. Praha Radotín, transformovna 22ÍO,4kV, vlastní spotřeba
P S  03-2346 Z S T  Praha RadoIIn, Iransf. 2270,4 kV (TS7852). deru. technologie

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS) |
P S  02-23-51 Trakční měnírna Chuchle, translormovna 2276kV, 50Hz .............................  ............................

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení | I I
P S  02-23-71 Z S T  Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení
P S  02-23-72 Ž S T  Praha RadoIIn, rozvaděč zajištěné sllě
P S  02-23-73 Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájeni zab. Zařízení
P S  02-23-74 Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy
P S  03-24-01 Z S T  Praha Radotfn, výtahy 1
P S  03-24-02 Z S T  Praha Radotín, výtahy II

E.1.1 Železniční svršek, železniční spodek I I I I_________________H  ___________________________
S O  02-31-01 Praha Sm íchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. 6.1
S O  02-31-02 Praha S m ícho v-V e lk á  Chuchle, železniční svršek, kol. 6.2
S O  02-31-03 Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina
S O  02-31-04 Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina
S O  02-31-05 Velká Chuchle - Praha Radotln, železniční svršek, lichá skupina
S O  02-31-06 Velká Chuchle - Praha RadoIIn, železniční svršek, sudá skupina
S O  03-31-01 Ž S T  Praha Radolin, železniční svršek, lichá skupina
S O  03-31-02 Ž S T  Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina
S O  03-31-03 Vlečkové kolejištč Českom oravský cement, železniční svršek
S O  02-31-11 Praha Sm íchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1
S O  02-31-12 Praha Sm íchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2
S O  02-31-13 Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina
S O  02-31-14 Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, sudá skupina
S O  02-31-15 Praha Velká Chuchlo - Praha Radotln, železniční spodek, lichá skupina
S O  02-31-16 Praha Velká Chuchle - Praha Radotln, železniční spodek, sudá skupina
S O  03-31-11 Ž S T  Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina
S O  03-31-12 Ž S T  Praha Radotín. železniční spodek, sudá skupina
S O  03-31-13 Vlečkové kolejištč Českomoravský cement, železniční spodek
S O  91-31-51 Praha Sm íchov - Černošice, výstroj a značeni trati - w . ______ ____________________________________________ , ----- ------- --

E.1.2 Nástupiště L _____________________________ = J _____________________________________
S O  02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1
S O  02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2
S O  03-32-01 Ž S T  Praha Radotín. nástupiště č.1
S O  03-32-02 Ž S T  Praha Radotín, nástupiště č.2
S O  03-32-03 Z S T  Praha Radotín, nástupiště č.3

E.1.3 Železniční přejezdy
S O  02-33-01 Praha Sm íchov - Praha RadoIIn, železniční přejezd ev. km 6,290

E.1.4 Mosty, propustky, zdi
S O  02-34-01 Praha Sm íchov - Praha RadoIIn, železniční most ev. km 2,610
S O  02-34-02 Praha Sm ích o v -P rah a  Radotln, železniční m ostev. km 4,352 (demolice) 5
S O  02-34-03 Praha Krč - Praha Radotln, železniční most ev. km 9,68 (trať č. 521 A) 3
S O  02-34-04 Praha Sm íchov - Praha RadoIIn, železniční most - ev. km 4,680 8
S O  02-34-05 Praha Krč - Praha Radotln, železniční most ev. km 10,824 ( trať č. 521A) 3
S O  02-34-06 Praha Sm íchov - Praha Radotln, železniční most ev. km 6,277 \
S O  02-34-07 Praha Sm íchov - Praha RadoIIn, železniční most ev. km 8,415 3
S O  03-34-01 Ž S T  Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393 B
S O  03-34-03 Ž S T  Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,113 2
S O  02-34-21 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestující) 3
S O  02-34-22 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,805 (demolice podchodu pro
S O  03-34-21 Ž S T  Praha Radotln, železniční most - ev, km 9,764 (podchod pro cestujfcD 4
S O  03-34-21.2 Ž S T  Praha Radotín. železniční most - PRO VIZO RN Í LÁVKA 0
S O  03-34-22 Ž S T  Praha Radotln, železniční most v km 9,950 (podchod pro pčšl) 3
S O  03-34-23 Ž S T  Praha Radotln. železniční most - ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pěš 5
S O  02-34-31 Praha Sm íchov - Praha RadoIIn, železniční propustek ev. km 3.682 ř
S O  02-34-32 Praha Sm íchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,946 3



i O p t i m a l i z a c e  t r a t i  S m í c h o v  ( m i m o )  -  Č e r n o š i c e  ( m i m o )
f-
Č l s l o  o b je k tu N á z e v  o b je k tu C e n a  D íla  d le  S o D C e n a  D íla  d le  d o d .  t. 2 Z L V íc e p r A c e M é n é p r á c e C e n a  D íla  d le  d o d .  C . 3

ŠO  02-34-33 Praha Smíchov - Praha Radotfn, železniční propustek ev. km 4,584 ( demolice )
SO  02-34-34 Praha Smíchov - Praha Radotfn, propustek - ev. km 4,789
SO  02-34-35 Praha Smíchov - Praha Radolín, železniční propustek ev. km 4,922 ( demolice )
SO  02-34-36 Praha Smíchov - Praha Radotfn, propustek - ev. km 5,098
SO  02-34-37 Praha Smíchov - Praha Radolín, železniční propustek ev. km 5,924
SO  02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotfn, železniční propustek ev. km 6,570
SO  02-34-39 Praha Smíchov - Praha Radotfn, propustek - ev. km 6,914
SO  02-34-40 Praha Smíchov - Praha Radotfn, železniční propustek ev. km 7,416
S O  02-34-41 Praha Smíchov - Praha Radotfn, železniční propustek ev. km 7,598
SO  02-34-42 Praha Smíchov - Praha Radotln, železniční propustek ev. km 7,791
SO  02-34-43 Praha Smíchov - Praha Radotln, železniční propustek ev. km 7,987
SO  03-34-31 Ž S T  Praha Radotfn, železniční propustek ev. km 8,761
SO  03-34-32 Ž S T  Praha Radotln, železniční propustek ev. km 9,050
SO  02-34-73 Praha Smíchov - Praha Radotfn, návčstnl lávka v km 6,330
SO  02-34-74 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,437
SO  02-34-75 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,990
SO  02-34-76 Praha Smíchov - Praha Radotín. návěstní lávka v km 8,693
SO  02-34-77 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v  km 7,708 (demolice)
SO  02-34-51 Praha Sm íchov - Praha Radotín. zárubní zeď v km 3,6 - 4,0
SO  02-34-52 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,0 - 6,3
SO  02-34-53 Praha Sm íchov - Praha Radotín. zárubní zdi v  km 6,3 - 6,5
SO  02-34-54 Praha Sm íchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,7 - 7,0
SO  02-34-55 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v  km 7,4 - 7,9
SO  02-34-56 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v  km 8,0 - 8,5
SO  02-34-57 Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zeď v km 6,4 - 6,6
SO  03-34-51 Ž S T  Praha Radotln, zárubní zdi v km 8,6 - 9,1
SO  03-34-53 Z ST  Praha Radotln, opěrná zeď vpravo v  km 1 0 ,1 -1 0 ,3 ________

E . 1 . 5  O s t a t n í  i n ž e n ý r s k é  o b j e k t y  ( i n ž e n ý r s k é  š i t ě  a  h y d r o t e c h n i c k é  o b j e k t y )
SO  02-35-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
S O  02-35-02 Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREdl
SO  02-35-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
S O  02-35-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo
SO  02-35-05 Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREdi
S O  02-35-06 Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO  02-35-07 Praha Smíchov - Praha Radotín. Most v  km 4.680. úprava veřejného osvětlení Ellodc
SO  02-35-08 Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4.833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
SO  02-35-09 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREďi - napojení stabilní měnírr
SO  02-35-10 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV P R Edi - napojeni pojízdné měníi
SO  02-35-11 Praha Sm íchov - Praha Radotfn, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREdl
SO  02-35-12 Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6.307. úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi
S O  02-35-13 Praha Sm íchov - Praha Radotín, Km 6.307, úprava veřejného osvětlení Eltodo
SO  02-35-14 Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547. úprava rozvodu VN 22kV PREdl
SO  03-35-01 Most v km 9,393, úprava veřelného osvětleni Eltodo
SO  03-35-02 transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREdi
SO  03-35-03 Praha Radolín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PR ED i
SO  03-35-05 Praha Radolín, km 10,046 - úprava veřejného osvětleni ELT O D O
SO  03-35-06 Praha Radotln, km 10 ,113-úprava veřeiného osvětleni ELT O D O
SO  03-35-07 Praha Radotln, km 10 ,130-úprava rozvodu NN 0,4kV PRED I
SO  03-35-27 Praha Radotln, úprava rozvodů veřejného rozhlasu
SO  03-35-08 Praha Radolín, km 10,234 - úprava veřejného osvětleni ELT O D O
SO  62-35-01 PPO  Praha Radolín, úprava rozvodu NN 0,4 kV P R ED i
S O  62-35-02 PPO  Praha Radolín, úprava veřejného osvětleni
S O  02-35-21 Praha Sm íchov - Praha Radotín. úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN
S O  02-35-22 Praha Sm íchov - Praha Radotln, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN
SO  02-35*23 Praha Sm íchov - Praha Radotín. Most v  km 4,680, úprava rozvodu SDK+O PTO  PRE
SO  03-35-24 Praha Radotln, Přeložka optických kabelů a H D P E  trubek T-Mobile
SO  03-35-25 Praha Radotln, km 10,130 - přeložka metalického kabelu T S K
S O  03-35-26 Praha Radotín, úprava zařízení U P C  ve  výpravní budově
S O  03-35-26.1 Praha Radotfn, km 10 ,130- přeložka vedeni U P C
S O  62-35-21 PPO  Praha Radotln, úprava sdělovacích rozvodů ST Á H L
SO  62-35-22 PPO  Praha Radolín, úprava metalických rozvodů CETIN
SO  62-35-23 P P O  Praha Radolín, úprava optických rozvodů CETIN
S O  62-35-61 P P O  Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská

E . 1 . 6  P o t r u b n í  v e d e n í  ( v o d a ,  p l y n ,  k a n a l i z a c e )
S O  03-36-11 Ž ST  Praha Radolín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 P V S  a.s.
S O  02-36-41 Praha Smíchov - Praha Radotln, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 P V S  a.s.
S O  03-36-31 Ž ST  Praha Radotfn, dešťová kanalizace v  km 9,393
SO  03-36-32 Ž ST  Praha Radolín, dešťová kanalizace ve stanici
S O  03-36-33 Ž ST  Praha Radotín. úprava přípojky odvodněni komunikace pod mostem km 10,113
SO  03-36-34 Ž ST  Praha Radotln, úprava kanalizace a odvodněni u podchodu pro pěší km 10,221
SO  02-36-61 Praha Sm íchov - Praha Radolín, km 4,719 - přeložka S T L  plynovodu DN 90 P P  a.s.
SO  03-36-61 Ž S T  Praha Radotln, km 9,373 - přeložka S T L  plynovodu DN 200 P P  a.s.
S O  62-36-61 PPO  Praha Radolín, přeložka S T L  plynovodu DN 40 STÁH L

E . 1 . 6  P o t r u b n í  v e d e n í  ( v o d a ,  p l y n ,  k a n a l i z a c e )
S O  02-38-01 Praha Smíchov - Praha Radotln, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680
S O  02-38-21 Trakční měnírna Chuchle, zpevněné plochy
SO  02-38-22 Technoloplcký objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy
SO  02-36-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště
S O  03-38-02 Ž ST  Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393
SO  03-38-21 Ž S T  Praha Radotln, zpevněné plochy
S O  03-38-23 Ž ST  Praha Radotín, zpevněné plochy HMP
SO  03-38-03 Ž S T  Praha Radotln, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113
SO  03-38-22 Ž S T  Praha Radolín, úprava komunikace u podchodu ev, km 10,221
SO  03-38-91 Praha Radotfn, úprava dopravního značeni
SO  62-38-21 PPO  Praha Radotln, chodník v ulici Vrážská

E . 1 . 9  K a b e l o v o d y ,  k o l e k t o r y
SO  03-39-10 |Z ST  Praha Radolín, kobelovod L

E . 1 . 1 0  P r o t i h l u k o v é  o b j e k t y
S O  02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotlnská
SO  02-40-51 Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská
S O  02-40-52 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou
SO  03-40-01 Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zděři l
S O  03-40-02 Protihluková stěna Radolín, ulice Vrážská
S O  03-40-51 Protihluková stěna Radolín, ulice Prvomájová
SO  03-40-52 Probhtuková stěna Centrum Radotín

E . 2 . 1  P o z e m n i  o b j e k t y  b u d o v  ( p r o v o z n í ,  t e c h n o l o g i e k é ,  s k l a d o v é )
S O  02-51-01 Odbočka Velká Chuchle, Trakční měnírna
SO  02-51-03 Odbočka Velká Chuchle, Technolopický objekt
SO  02-51-04 Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napáleni zab. zařízeni
SO  03-51-01 Ž S T  Praha Radotln, stavební úpravy ve  VB
SO  03-51-03 Ž S T  Praha Radotln, domek pro měnič napáleni zah. zařízeni
S O  02-51-53 Trakční měnírna Chuchle, oploceni
S O  02-51-54 Velká Chuchlé, oploceni
S O  03-51-51 žst, Praha Radotín, oplocení
SO  03-51-52 žst. Praha Radotln, úprava oploceni v  uDci Karlická

E . 2 . 2  Z a s t ř e š e n í  n á s t u p i š ť ,  p ř í s t ř e š k y  n a  n á s t u p i š t í c h
S O  02-52-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1
SO  02-52-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky no nástupišti č.2
S O  03-52-01 Ž S T  Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 2
SO  03-52-02 Ž S T  Praha Radotln, zastřešeni nástupiště č. 3
S O  03-52-03 Ž ST  Praha Radotln, zastřešeni výstupu z  podchodu pro cestující k ulici Prvomájová
SO  03-52-04 Ž S T  Praha Radotln, zastřešeni výstupu z podchodu pro cestující do přednádražl
SO  03-52-05 Ž ST  Praha Radotín. zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Na betonce



'  Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)
Číslo objektu Název objektu Cena Díla tile SoD Cena Díla dle dotl. č. 2 ZL Vícepráce Méněpráce Cena Dila dle dod. č. 3

ŠO  03-52-06 2 S T  Praha Rndolln, zastfeScnl výstupu z  podchodu pro p íš í  k ulici Vrážská inr-n«r«â a o r r» « o .4 r-a J ° C ° l)Tt K1
E.2.4 Orientační systém

SO  02-54 01 Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém
SO  02-54-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky
SO  03-54-01 Ž S T  Praha Radotín, orientační systém
SO  03-54-02 Z S T  Praha Radotín, hlasové majáčky

E.2.5 Demolice
SO  02-55 01 Praha Sm íchov - Praha Radotín, demolice objektů S Ž D C  s.o.
SO  03-55-01 Ž ST  Praha Radotín, demolice objektů S Ž D C  s.o .
SO  03-55-02 Z ST  Praha Radotín, demolice objektů C D  a.s.

E.2.14 Vnější vybavení budov
S O  02-60-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura
S O  03-60-01 Z ST  Praha Radotín, drobná architektura

E.3.1 Trakční vedení
S O  02-61-01 Praha Sm íchov - Velká Chuchle, trakční vedení
SO  02-61-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení
SO  02-61-03 Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány (račnlho vedeni
SO  03-61-01 Ž ST  Praha Radotín, trakční vedení



Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Cernošice (mimo)
r
Číslo objektu Název objektu Cena Díla dle SoD Cena Díla dle dod. č. 2 ZL Vlcepráce Ménčpráce Cena Díla dle dod. č. 3

SO  03-61-02 Z ST  Praha Radol/n, netypové brány trakčního vedeni 2 297 289.14 2 297 288,46 2 297 288,46
S O  91-61-51 Praha Sm íchov - Cernošice, p řevčšení závěsného optického kabelu S Ž O C  s.o . 1 835 829.76 1 835 843,55 1 835 843,55
SO  02-61-61 Trakční měnírna Chuchle, připojeni napájecího vedeni 9 307 839,06 9 307 039,06 9 307 839,06
SO  02-61-62 Trakční měnírna Chuchle, připojeni zpětného vedeni 4 306 604.07 4 306 604,07 4 306 604.07
S O  02-61-91 Trakční měnírna Chuchle, připojeni převozné měnírny 0 992 954,05 8 992 954,05 8 992 954.05

E.3.4 Ohřev výměn
SO  02-64-01 Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn 9 195 988,14 9 195 988,14 9 195 988,14
SO  03-64-01 Z S T  Praha Radotín, elektrický ohřev výměn 14 737 592,15 14 737 630,34 14 737 630,34

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO
SO  02-66-01 Trakční měnírna Chuchle, rozvod NN, osvětlení 1 723 005,22 1 723 005,22 1 723 005,22
SO  02-66-02 Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt 1 496 295,55 1 496 295,55 1 496 295,55
SO  02-66-03 Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětleni 1 667 027,78 1 667 027,78 1 667 027,78
SO  02-66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení 4 124 985,17 4 124 985,17 4 124 985,17
SO  02-66-05 Hradlo Závodiště, úprava přípojky NN 80 849,81 80 849,81 80 849,81
SO  02-66-06 Základnová stanice G SM -R  Malá Chuchle, přípojka NN 275 215,08 275 215,08 275 215.08
SO  03-66-01 Ž ST  Praha Radotín. rozvod NN a osvětlení 26 233 860,11 26 233 911,17 26 233911,17
SO  02-66-21 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojeni stabilní měnírny 1 320 409,87 1 320 409,87 1 320 409.87
SO  02-66-61 Trakční měnírna Chuchle, dálkové ovládáni odpojovačů a návěst č.50 4 226 350.18 4 226 350,18 4 226 350,18
SO  02-66-62 Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládáni odpojovačů 1 571 472,31 1 571 472,31 1 571 472,31
S O  02-66-63 Z ST  Praha Radotín, dálkové ovládáni odpojovačů 2 769 907,26 2  769 907,26 2 769 907,26

E.3.7 Ukolejněni vodivých konstrukcí
SO  02-67-01 Praha S m ícho v-V e lká  C huchle, ukolejněni 4 551 169,88 4 551 169,88 4 551 169,88
SO  02-67-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejněni 4 649 892.09 4 649 892,09 4 649 892,09
SO  03-67-01 Z S T  Praha Radotín, ukolejněni 4 919 519,40 4 919 526,99 4 919 526.99

E.3.8 Vnější uzemnění
SO  02-68-01 Trakční měnírna Chuchle, vnější uzemněni 2 881 725,36 2 681 725.36 2 681 725.36
SO  02-68-91 Trakční měnírna Chuchle, uzemněni převozné měnírny 1 193 806,07 1 193 806,07 1 193 806,07

Zabezpečení veřejných zájmů
SO  91-71-01 Odstranění mimolesnf zeleně 19 023 844,06 19 959 769,13 19 959 769,13
SO  91-71-02 Náhradní výsadba 10 499 053.48 10 499 025,90 10 499 025,90
SO  91-71-03 Praha Sm íchov - Cernošice, rekultivace 576 376,46 576 314,97 576 314,97

Všeobecný objekt
SO  98-98 Všeobecný objekt 6 027 530,29 6 027 530.29 6 027 530,29
SO  98-98 Všeobecný objekt 7 145 491,03 7 145 491,03 7 145 491,03

3 075 896 638,78 3 086 772 916,20 15 481 243,01 148 035,69 3 102 106 123,52
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