
STEJNOPIS ^
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. smi. SNP2/2020/SOD/054/UPV-2

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2020/SOD/054/UPV
uzavřené dne 29.5.2020 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo ,,SOD“)

„Václavská 14 - rekonstrukce kotelny“
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Jednající:

Bankovní spojení: 
Tel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2 

04958268

RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva

Zhotovitel: PROFITHERM CZ s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 140 387

Sídlo: Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20, PSČ 10200
IČ: 28422406
DIČ: CZ28422406
Jednající: Ing. Radkem Šumovským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
Tel.,email:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

C7. /V Vymezení lhůt odst. 3 a 4 SOD se mění a uvedené odstavce se nahrazují novým následujícím 
zněním:

3. Ukončení montáže technologie a rozvodů před začátkem následující topné sezóny s uvedením 
do provozu k 30.9.2020.

4. Ukončení stavebních prací: max do 13.11.2020.



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2 č. smi. SNP2/2020/SOD/054/UPV-2

1.2 Cena díla

ČI. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 
celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Václavská 14 - rekonstrukce 
kotelny

Bez DPH v 
Kč DPH v Kč celkem 

vč.DPH v Kč

Rekonstrukce kotelny 
- INVESTICE (DPH 15%) 4 858 728,00 728 809,20 5 587 537,20

Oprava kotelny - OPRAVA (DPH 
15%) 875 861,00 131 379,15 1 007 240,15

celková cena servisu po dobu záruky 
na technologie - za 24 měsíců 
(DPH 21%)

60 000,00 12 600,00 72 600,00

CENA CELKEM 5 794 589,00 872 788,35 6 594 777,35

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 SOD, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 4.9.2020 (Příloha 
č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, dle Změnového listu č. 2 ze dne 7.10.2020 (Příloha 
č. 2) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu a dle Změnového listu č. 3 ze dne 20.10.2020 
(Příloha č. 3) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, v dotčených položkách mění.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a 
jako takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.
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V Praze dne
'y/tč/ýó? o

Za objednatele:

S s. 
 2 
8

Sp , a.s.

Za zhotovitele:

PR Z s.r.o.

RNDr. Milan Svítek Ing. Radek Šumovský
předseda představenstva jednatel společnosti



NÁZEV AKCE:

í '
„ VÁCLAVSKÁ 14 - REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY1

Změnový list LI Datum: 4.9J920

POPIS ZMĚNY:

r^íMťfc* lif mva irJB'iti trst£ dlů paicdtivků. PFSD ú.r.

Zdůvodnění: Po zahájeni práci na rekonstrukci kotelny se  (generální 
projektant) po obdrženi plné moci pro zastupováni společnosti Prometheus, energetické služby 
as. spojil s dodavatelem plynu PPSD as., který se 2.9.2020 vyjádřil kpožadavku na výměnu 
nevyhovujícího plynoměru. Původní požadavek na výměnu plynoměru byl rozšířen dodavatelem 
plynu na kompletní rekonstrukci měřicí tratě,  zaslal dle jejich požadavku výkres na 
tyto změny a čekal na souhlasné stanovisko. Toto stanovisko obdržel 20.10.2020poštou.

Zpracovat: PROFITHEEMCZ8.ru>. Investor: Správa nemovitosti Praha 2

Důvod:
vicepráce

cgj&MitjKsieXovTTC*
t\ icrcFjCvfřTorrcTt

opemamtíí v
y.1 j f, htr-il ňi4' dJauka

shotovitele
PviarfuvBk PPSD 

a.s.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Celkem za vicepráce bez DPH: 8695^00 Kč

Datum: 4.9.2020

&

<0ti:
Di

Předkládá:

PodmMyPPDas.

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: jfr.jp, žatfo

™*
AlícYicaZZC 

46821 PínWrt 
Dlčl CZ27272168 
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Václavská 2068/14, Praha 2 - Nové Město, PSČ 120 00 - výkaz víceprací 
výměna plynoměru , úprava měřící tratě dle požadavků PPD a.s.

Popis MJ množství J.cena Cena celkem CZK

Plynolnstalace

Kulový uzAvSr přírubový • atest plyn DN50, ovL pákou ks 2,00 6048,00 12096,00

Kulový uzávír přírubový - atest plyn DN100, ovl. pákou ks 2,00 12 399,00 24 798,00
Manometr pro topné plyny 0-6 kPa, prtmér pouzdra 160 mm * manometrlcký 
troicestný kohout DN15 ks 1,00 0,00 0,00

Plynový filtr přírubový DN100, PN16 - atest plyn ks 1,00 15900,00 15900,00

Kompenzátor pryžový Ix příruba pevná ,lx otočná, DNS0, PN16 ks 1.00 9 270,00 9 270,00

Potrubí plynoinstalaee z trubek DN50, Bxnátér, uchycení m 5,00 900,00 4 500,00

Teplomčr do potrubí, včetně Jímky, rozsah -30 až +50st.C ks 1,00 744,00 744,00

Příruba krková DNSO ks 6,00 507,00 3042,00

Příruba krková DN1O0 ks 6,00 725,00 4350,00

Návarek do potrubí DN50, M20xl,5 + zátka ks 1,00 0,00 0,00

Instalace nového rotačního plynoměru DN50 ks 1,00 0,00 0,00

Montáž, napojeni na stávající systém,doprava, přesun hmot hod 12,00 550,00 6600,00

Demontáž stávajících uzávěrů a potrubí hod 3,00 410,00 1230,00

Ekologická likvidace t 0,10 1280,00 128,00

Revizní zpráva 1,00 4300,00 4300,00

Součet ' 86 9!
I----------------------------------------------------------------------------

cnLniská 1869/18,120 
Spiriva nemwTiawou . _r
Sokolská 1869/18, 120 
tC: 049 58 288, DIČ: C
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468 21 PSnflfn 



KÁZEVAKCB:

„ VÁCLAVSKÁ 14- REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY “

Změnový list č.2 Datum: 7.10.2020

POPE ZMĚNY:

Přepojeni nového přívodu TVV a cirkulace na stávající potrubí pro bytový objekt 
Václavská 14 a Karlovo náměstí 6 z důvodu nefunkčních uzávěrů na stávajícím 
rozdělovači (přívod TV do objektů ) a sběrači (cirkulace - vratko z objektů).

Zpracoval: PROFITHERM CZ sjr.o. Investor: Správa nemovitostí Praha 2

Důvod:
vicepráce

ZXXfTliST

objednatele

opomenuti v
frrxTjTZKTzrrt:

B*cwCTpyrc#nm>»

jJuujSkjnCTTpotř
ehotovitele

Tttrť'vy&A* utisis Havarijní rtů*

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Celkem za vicepráce bez DPH : 48076,00 Kč

U
7 
x 
*

Zápis MD ze dne 1.HL2020

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 7.I62Í29

TDS Architekt stavby - autors

TH-Projekt s.r.o
Alfeovtce 233 

468 21 Pénřln 
DlC: CZ2T272168 

číslo úitu. 166743024/03

Investor:
SprtMiwmo*no*t> Praha
SokohlU 1868/18,120

! I&iM 58288, OČ: <
WM«rjMp2x

L________ -i4-



ampHon

sanuRM cz
Pfapojenf TUV + cirkulace • kotelna Václavská 14

t. pol. Text položky m| potet
»J

dodávka * 
montáž cena celkem

1 Kulový uzávér včetně šroubeni mosaz - DN50 - 2" ks 2 2 974,00 5 948,00

2 Kulový uzávěr včetně Sroubeni mosaz - DN40 - 6/4’ ks 1 1 915,00 1 915,00

3 Kulový uzávěr včetně troubeni mosaz - DN32 - 5/4" ks 2 1280,00 2 560,00

4 Kulový uzávěr včetně troubeni mosaz - DM25 -1" ks 1 903,00 903,00

5 Mosazný T-ku$ DN50 kpl 1 1075,00 1 075,00

6 Mosazný T-kus DN40 kpl 1 773,00 773,00

7 Mosazný T-kus DN32 1 676,00 576,00

8 Mosazný T-kus DN25 kpl 1 422,00 422,00

9 Vypouětěci ventil DN15 kpl 6 312,00 1 872,00

10 Potrubí PPR včetně fitinek - 63" + izolace m 6 1056,00 6 336,00

11 Potrubí PPR včetně fitinek - 50" + izolace m 8 735,00 5 880,00

12 Potnibí PPR včetně fitinek - 40" + izolace m 8 551,00 4 408,00
13 Potrubí PPR včetně fitinek - 32" + izolace m 8 351,00 2 808,00
14 Vypuštěni celé soustavy TUV + Cirkulace kpl 1 8100,00 8100,00

15 Napuštěni celé soustavy TUV + Cirkulace kpl 1 4500,00 4 500,00

CENA CS-KEM BEZ DPH 48076,00 Kč

fhermcz 9

wfccaMM** 

Správa nemovitostí Prah* 2. a.a. 
Sokolská 1869Í1B, 120 
|C: 049 58 268, DIČ: C

www.snpZ cz
:*<-

TH-Projekt s.
Aflovlce 233 

46821 Péníln

č

7.10.2020 PROFITHERM CZsr.o.



NÁZEV AKCE:

„ VÁCLAVSKÁ 14 - REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ”

Změnový list č.3 Datum: 20.10.2020

POPIS ZMĚNY:

Při demontáži el. rozvodů a MaR bylo zjiiténo, že z demontovaného rozváděče Je napojeno osvětleni a 
zásuvky v ostatních místnostech přiléhajících ke kotelně. Stávající osvětleni Je na hranici životnosti a rozvody 
neodpovídají požadavkům současných norem (zejména pak ČSN33 2000-4-41 ed. 3).
Každé zařízeni a elektroinstalace musí mít obvody členěné do více části s cílem: zabránit nebezpečí a na 
nýmenSÍ možnou míru omezit potíte v případě poruchy; vzít v úvahu nebezpečí, které by mohlo vzniknout v 
případě poruchy jediného obvodu, jako napě. obvodu osvětlení; omezit možnost nežádoucí reakce 
proudových chráničů na vysoké únikové proutfy v ochranném vodiči;

Jako řelem navrhujeme zhotovení nových rozvodů osvětlení a zásuvek pro tyto místnosti. Napojeni by se 
realizovalo z nového plastového rozváděče, který bude napojen na hlavni jistič kotelny v rozváděči na chodbě 
v budově. Osvětleni chodby a přilehlých místností bude mít samostatné světelné obvody nezávislé na 
rozváděči v kotelně, což sníží nebezpečí při poruše ( vypnuti) světelného obvodu v kotelně ( napě. v případě 
havarijního odstavení rozváděče kotelny stop tlačítkem na rozváděči ) a zůstane zachováno osvětleni 
v chodbě a přilehlých místnostech.

Zpracovat PROFITHERM CZ s.r.o. Investor: Správa nemovitostí Praha 2

Důvod:
vicepráce

záměr
objednatele

opomenuti v 
projektové 

dokumentaci

ť* Eti ffi rri,t i
uyěšimee Jiné důvody

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Celkem za vicepráce dektro bez DPH: 69255,00Kč
bttqknlck

Předkládá:

Položkový rozpočet vteepracL

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 20.10.2020

TDS: Architekt stavby - autorský dozor:
TH-Projekt s.r.o.

AKovtce 233 
468 21 Pénfitn 
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šprty, ^waaremh* *.••••
1660/16. 120 00 Pmha 2
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vNmun02.c
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Položkový rozpočet - vicepráce

Demontáž stávajících rozvodů elektřiny a osvětleni, následná montáž nových rozvodů sl. vč. 
osvětleni v místnostech přilehlých ke kotelně v budově Václavská 2068 /14, Praha

PA čislo položky Název pokdfcy MJ mncásM cena/MJ Celtem

MARja Kabalowé basy, kabely ItSCO^O

1 341110309 Kabel Silový »Cu jé*wn 760 V CYKY3 x 1.5 *m2 m 60,00 18,40 924,00

2 341110409 Kabel lilový t Cu jádrem 780 V CYKY 3 x 2.6 mm2 m 30«00 2250 687,00
3 222281301900 JVTY1 mm • CVKV do 25 naa. 2>3 a - kwalaM m 90.00 40,80 3627.00

4 5534739009 Žlab kabelový 30X62X0,7 mn EC. s intagnovanou apqjkou m 16.00 804,00 4 560.00
5 ICT-001 Podpba ne Minu. 24idv* alnkovand aoub 13.00 208,00 312DA0
6 KT-003 Trubka ptaet 26. vO. pKctyM, apojek m 20.00 37,10 742JOO
7 KT-012 | i § o m 20,00 27,70 564.00

8 222250721900 Montáž kabokwi baay E0XB2X0.7 m 15.00 245.00 3373,00
a 222230873900 Trubka pleat tahá 23 na pnchfMcfl v&pnctiylek Instalace m 20.00 43,30 670,00
to 222250653800 Uita hranatá vkMdad LHD 20x10. rnonláž m 20.00 43,30 870,00
11 210100001900 Uronbenl vodJCO v noizvedWi + zapojeni do 2,5 mm2 kus 10.00 22.10 221/X)

DB: MAIL.OE . r - ■ * -* -WSTauíS m8KXr(? 4» 40*80
12 OE4NM Drobný eleloroinatslaínl a spofovací materiál aoub 1.00 3 342^0 3342,00

13 9-001 RtsvádW ptezaný, pintový, vyitnajoný, chrániče 9 nadpr, l2mod - 
dodávka kus 1.00 7010,00 7 010,00

14 9-001 Rozvátí4í p/isazený, platový, vyetroiený, 12mod - montáž kut 1,00 710.00 710,00
13 OE-423 SvWdto pRaataná a vyUlm krytím LED 2X36W. 4330 Im kut 5,00 1798.00 0 966,00
ie OE-423 Svftkflo pflaaaené evy«Sfm krytím LED 2X38W, 4330 kn montáž kut 6,00 605,00 2 060.00
17 OE-145 InalaiaínI splnafia na omilfcu 1QMH0V. IP44 kut 4.00 107,00 426/10
13 06-145 Inatalačni spínače na omflku 10W250V. IP44 montáž kut 4,00 1S2JX) 723/10
18 064)18 Zásuvka Jednoduchá 230V/16A pfíaazeni IP44 a vičkám kut 350 118/10 845,00

20 064)16 Záauvka Jadnodudiá 230V71OA phaazená IP44 a vičkám - montáž kut 3.00 179/10 537,00

21 06-102 DomofMáža hod 9JW 435,00 2610,00
22 06-108 Přatoženl a za praveni stávajících kabela, uloženi do W S Žlabů, hod 30.00 435.00 13080.00
23 06-109 Vyhledáni přípojných misi hod 10.00 435,00 4350.00
24 06-103 Rovin aoub 1,00 1 860,00 1360.00
25 REŽIE Řehni náklady ostatní aoub 1.00 2 490,00 2490,00

Celtem Haktro 6825*00

Spriva MmoritosS Ptaha 2, M.
SotoMcé 1860/18.120 00 Ptaha 2
I& 049 BB 20.0£: CZD49S826B

www.aiVt2.CE
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TH-Projekt s.r.o.
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