
Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 2020-893 

„Rekonstrukce elektroinstalace objektu č. 401 v areálu ÚMG v Kolči“  
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s čl. XVI. odst. 1 Smlouvy o dílo 
 

O b j e d n a t e l: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkuných institucí vedeném MŠMT České republiky  

Se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

IČ: 683 78 050 

DIČ:                                      CZ68378050  

Zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc. ředitelem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
-  technických: 

 (dále jen „objednatel“) 

 

Z h o t o v i t e l: JR Tech, a.s. 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 15858 

Se sídlem: Nesvačily 37, 267 27 

IČ: 290 19 605 
DIČ: CZ29019605 

Zastoupený: Janem Drdou, místopředsedou představenstva 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
 č.ú.: 234106721/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
-  technických: 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně také jen jako „smluvní strany“) 
 
 
 
 



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2020: 

 
 
 

I. 

1. Dne 29. 10. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení rekonstrukce venkovní i vnitřní elektroinstalace objektu č. 401 v detašovaném 
pracovišti objednatele v obci Koleč 24, 273 39 Koleč, včetně dodávky veškerého potřebného 
materiálu pro zhotovení díla. Rozsah díla byl blíže specifikován a dále podrobněji stanoven na 
základě Dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 Smlouvy o dílo) a Výkazu výměr – soupisu 
materiálu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo). Předmět díla je zhotovován ve dvou na sobě nezávislých 
etapách. 

2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla v rámci I. etapy díla. 
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla v I. etapě je skutečnost, že v průběhu realizace 
díla bylo nutné zajistit plnou funkčnost a provozuschopnost chovné místnosti pro kuřata 
nacházející se v budově předmětného objektu, ve kterém práce na díle probíhají. Vzhledem 
k tomuto požadavku bylo nutné omezit některé práce, jejichž splnění tak bude nutné rozložit do 
delšího časového úseku. 

3. Nutnost předmětné změny vyvstala na základě okolností, které nebyly způsobeny jednáním či 
opomenutím ani jedné ze smluvních stran. 

 

II. 

1. Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká výlučně prodloužení termínu zhotovení (dokončení) díla 
v I. etapě jeho realizace a nemá žádný dopad na cenu díla sjednanou ve Smlouvě o dílo. 

2. Ustanovení čl. IV. odst. 1, věta první Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se následujícím zněním: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rámci I. etapy nejpozději do 15. 1. 2021 a nejpozději 
poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 

Ostatní ustanovení tohoto odst. 1 čl. IV zůstávají beze změn. 

 

III. 

1. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, 
že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě 
jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.  

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nadále v platnosti. 

3. Tento dodatek č. 1 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, a to včetně všech 
údajů v dodatku č. 1 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje 
z tohoto dodatku č. 1 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při 
uzavření tohoto dodatku č. 1. 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, a 
to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán smluvní 
stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní 



straně bezodkladně po svém podpisu. 

6. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každý  splatností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 

V Praze dne ..........................        V Praze dne ......................... 

 

 

 

 
…………………………….. 

za objednatele 
RNDr. Petr Dráber, DrSc. 

ředitel 

………………………………. 
za zhotovitele 

Jan Drda 
místopředseda představenstva 

 

Jan 
Drda

Digitáln  podepsal 
Jan Drda 
Datum: 2020.12.02 
12:36:40 +01'00'

RNDr. Petr 
Dráber, DrSc.

Digitally signed by 
RNDr. Petr Dráber, DrSc. 
Date: 2020.12.08 
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