DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: TO/2020/05 – Centrum duševního zdraví


I.
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem
IČ: 00844004
DIČ: CZ00844004
Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

(dále jen jako „objednatel“)

RAKORD – R & R, spol. s r.o.
se sídlem: Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupená: Ing. Vladimír Rajf, jednatel
IČ: 43960065
DIČ: CZ 43960065
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
(dále jen jako „zhotovitel“)


II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby v rámci projektu „Centrum duševního zdraví“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009268, evidovaného v SMVS pod č. 135V112000025 (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu, a to s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, jakož i s ohledem k okolnostem spočívajícím v nastalém případu vyšší moci ve smyslu čl. XVII. Smlouvy o dílo (přičemž to vše nastalo až v průběhu realizace stavebních prací po uzavření Smlouvy o dílo), v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku a v souladu s čl. XVIII. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo. 


III.
Změna smlouvy

1. V článku IV. Smlouvy o dílo nazvaný jako Lhůta a místo plnění díla se odst. 1. ruší a nově se nahrazuje tímto textem: 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění smlouvy bude ukončeno předáním díla písemným protokolem o předání a převzetím stavby bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15.3.2021. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti dnů. 


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 1 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
1. Tento Dodatek č. 1 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
1. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, 
a to v zákonném termínu.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. TO/2020/05 ze dne 9. 7. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti.




[bookmark: _GoBack]V Opavě dne: 9.12.2020				V Krnově dne: 7.12.2020



Objednatel:						Zhotovitel:
Psychiatrická nemocnice v Opavě			RAKORD – R & R, spol. s r.o



______________________				______________________	
Ing. Zdeněk Jiříček					Ing. Vladimír Rajf	
ředitel PN v Opavě					jednatel 
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