
Příloha č. 1 Dodatku č. 5 
Příloha č. 9 Smlouvy 

1/21 
Příloha č. 1 Dodatku č. 5  

Příloha č. 9  
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory  

a rozvoj informačního systému o majetku státu 

ROZVOJ A ROZŠÍŘENÍ ISMS  
V OBDOBÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

 
1. OBDOBÍ ROZVOJE A ROZŠÍŘENÍ ISMS 
Rozvoj a rozšíření ISMS je realizace činností v období poskytování Služeb, tj. v období Etapy 2. 
2. REŽIM ROZVOJE A ROZŠÍŘENÍ ISMS 

Rozvoj a rozšíření ISMS je řízena řídícími orgány Projektu a realizován projektovými týmy, 
které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. 

Činnosti v rámci Rozvoje a rozšíření ISMS jsou oběma smluvními stranami zajišťovány 
v režimu 5 × 8 hodin. 

Každý požadavek na Rozvoj a rozšíření ISMS podle článku 3 odstavce 3.8.2 Smlouvy je 
novou fází Rozvoje a rozšíření ISMS (dále jen Fáze). Každá Fáze obsahuje: 

a) popis předmětu Rozvoje a rozšíření ISMS; 
b) časový harmonogram realizace formou stanovení milníků; 
c) přehled realizovaných činností, a to zejména: 

• předávku; 
• testování; 
• dokumentované výstupy; 
• akceptaci; 

d) požadovanou součinnost; 
e) dopady změn. 

2.1 Přehled realizovaných fází Rozvoje a rozšíření ISMS 
Přehled realizovaných Fází v rámci Etapy 2 je uveden v následující tabulce: 

Označení 
Fáze 

v rámci 
Etapy 2 

Název Fáze Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Fáze 1 Změna a rozšíření funkcionality Informačního systému o 
majetku státu a změny rozsahu poskytovaných služeb 1. 4. 2013 28. 2. 2014 

3. FÁZE 1  
V rámci Změny a rozšíření funkcionality Informačního systému o majetku státu a změny 

rozsahu poskytovaných služeb dojde k implementaci legislativních změn a ostatních souvisejících 
předpisů uvedených v Analýze ZP010_UZSVM. 
3.1 Popis implementovaných legislativních změn a ostatních souvisejících předpisů 

3.1.1 Změna příjmových a výdajových bankovních účtů 
ÚZSVM bude mít 8 sad příjmových a výdajových účtů. Nově tak bude na každém ÚP pouze 

jeden příjmový účet oproti dnešním dvěma (bude zrušen účet s předčíslím 3113). Jeden výdajový 
a jeden depozitní účet pro každé ÚP budou zachovány. Příjmový bankovní účet bude mít předčíslí 
19, pohledávky hrazené na příjmový účet budou účtovány na SU/AU 222/001. Rozpočtová položka 
a technická rozpočtová položka zůstanou zachovány ve stávající podobě. Čísla bankovního účtu u 
již zaúčtovaných dokladů pohledávek dosud neuhrazených či přeplacených se měnit nebudou  

  
V souvislosti s touto změnou dojde k úpravě funkcionality optimalizace účetních vět. 
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Na straně myFenix budou provedeny úpravy v nastavení platebního styku, především 
zablokování starých nepoužívaných účtů. Vzhledem k přechodnému období budou účty 
zablokovány podle požadavků ISMS. Z důvodu přechodu na 1 příjmový účet dojde také k úpravě 
reportů, kterými se kontrolují vazby mezi bankovními účty a rozpočtem, jedná se o Výkaz pro 
vyhodnocení čerpání rozpočtových prostředků – přehled přes bankovní účty. 

V transakci  budou upravena pravidla pro generování reálné a technické rozpočtové 
položky v závislosti na datech posílaných z ISMS. 

Změna v nastavení tabulek pro správnou kontrolu rozpočtových položek a bankovních účtů 
v sestavě . Tabulka bude upravena v souvislosti se zrušením příjmových a výdajových 
účtů, tak aby nedocházelo k nekonzistenci v koncovém pětičíslí rozpočtové položky a bankovního 
účtu. 

3.1.2 Nové účetní standardy 710 
3.1.2.1 Vyřazení části věci 

Podle ČÚS č. 710 čl. 4.5 je třeba při vyřazení věci nebo její části, která byla součástí ocenění 
dlouhodobého majetku, aniž by tím došlo k ukončení užívání tohoto majetku, snížit cenu tohoto 
majetku a u odpisovaného majetku zároveň přepočítat oprávky a odpisový plán. 

Snížení účetní ceny majetku (s výjimkou ceny majetku určeného k prodeji) ISMS zatím 
neumožňuje. 

3.1.2.2 Změna SU při bezúplatném nabývání DrHM a DrNHM od jiného subjektu než 
vybraná účetní jednotka 

Dle ČÚS č. 710 článku 5.3.3 a 6.3.3 bude nutná změna na šabloně při nabývání a vyřazení 
DrHM a DrNHM (SU 401 – Jmění bude nahrazen SU 649 v analytickém členění dle platného 
účtového rozvrhu). 

3.1.3 Změna kódů PAP pro operace s pohledávkami a závazky 
3.1.3.1 Výnosy z pronájmu bytů 

U výnosů z pronájmů se nyní rozlišují pouze výnosy z pronájmů pozemků (60301) a výnosy 
z ostatních pronájmů (60399). Nově se pod 60302 budou evidovat výnosy z pronájmu bytů. 

3.1.3.2 Bezúplatné nabytí a převod pohledávek z jiného titulu než z titulu organizačních 
změn 

Změna kódu PAP pro bezúplatné nabytí pohledávek z 607 na 609 (MD) a přidání nového 
kódu 709 (MD). Změna kódu PAP pro bezúplatný převod pohledávek z 657 na 659 (DAL) a přidání 
nového kódu 759 (DAL). 

3.1.3.3 Vnitroorganizační přesuny 
Nové kódy PAP 633, 733 (MD) a 683, 783 (DAL) pro vnitro-organizační přesuny pohledávek, 

se kterými souvisí i změna účtování převodu pohledávek (změna způsobu účtování: převod z 
předávajícího útvaru nebude účtován -MD, ale bude účtován +DAL). 

Bude zaveden nový podtyp korekčního dobropisu „vnitro-organizační přesun“. Tento podtyp 
s výše uvedeným účtováním a kódy PAP bude vznikat při operacích organizačních změn z modulu 
Umístění a při převodu pohledávky z OE do ÚE. 

3.1.3.4 Změna kódů PAP dlouhodobých pohledávek a jejich opravných položek 
Nový kód řádku PAP 46946909 pro dlouhodobé pohledávky zaúčtované na SU 469 a nový 

kód řádku PAP 14946909 pro jejich opravné položky na SU 149. 
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3.1.4 Změna kódů PAP pro operace s majetkem 
3.1.4.1 Vnitroorganizační přesuny 

Nové kódy sloupců PAP 433 (MD), 483 (DAL), 533 (MD), 583 (DAL), 833 (MD), 883 (DAL) a 
933 (MD), 983 (DAL) pro vnitro-organizační přesuny. 

3.1.4.2 Přecenění na reálnou hodnotu 
Nový kód sloupce PAP 463 (DAL) pro přecenění na reálnou hodnotu a se změnou účtování. 

3.1.4.3 Bezúplatné nabytí a převod majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn 
Nové kódy sloupců PAP 809 (MD) a 859 (D) pro bezúplatné nabytí a převod majetku z jiného 

titulu než z titulu organizačních změn. 
3.1.4.4 Zařazení do užívání 

Nový kód sloupce PAP 810 (MD) pro zařazení do užívání. 
3.1.5 Nová SU/AU a kódy PAP pro prodej drobného majetku 

3.1.5.1 Výnosy z prodeje DrDHM a DrDNM 
Podle vyhl. č. 410/2009 Sb. § 37 odst. 2 písm. d) a e) je od 1.1.2013 změna v účtování 

příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a to, že na účty SU 645 a 646 se účtují i příjmy z prodeje 
DrDNM a DrDHM. Do Přehledu peněžních toků vstupují peněžní toky z dlouhodobých aktiv s 
výjimkou DrDNM a DrDHM (viz § 43 odst. 5 písm. a) vyhlášky). 

Pro potřeby tohoto sledování byly do účtového rozvrhu pro rok 2013 vloženy nové analytické 
účty. Z uvedeného důvodu je třeba nově nastavit příslušné šablony účtování v ISMS. Výnosy z 
prodeje DrDNM se budou účtovat na SU/AU 645/900 s kódem řádku PAP 64599 a sloupcem PAP 
05. Výnosy z prodeje DrDHM se budou účtovat na SU/AU 646/900 s kódem řádku PAP 64699 a 
sloupcem PAP 05. 

3.1.6 Změna evidence úroků před a po splatnosti včetně zohlednění jejich opravných 
položek 

Evidence úroků bude rozlišována nejen dle časového hlediska na krátkodobé a dlouhodobé, 
ale i dle splatnosti. V případě účetního rozlišení úroků před splatností a po splatnosti by změna 
znamenala, že úroky se budou evidovat ve 4 skupinách: krátkodobé před splatností, krátkodobé 
po splatnosti, dlouhodobé před splatností, dlouhodobé po splatnosti. Pro tento účel budou muset 
být upraveny procesy a nastavení účetních šablon tak, aby zohledňovaly rozdílné účtování 
pohledávek před a po splatnosti, což v tuto chvíli není nijak řešeno. Tato změna znamená, že před 
uzavřením každého účetního období bude nutné úroky, které se v daném účetním období dostaly 
do prodlení, přeúčtovat na jiné účty a s jinými kódy PAP. K tomuto účelu bude nutné upravit 
kontroly při uzávěrce účetního období a případně vytvořit i proces hromadného přeúčtování 
takovýchto pohledávek. Při zavedení funkcionality bude nutné provést migraci nebo přeúčtování 
úroků v prodlení na jiné účty. Dále bude nutné provést úpravy v kontrolách a příp. i procesech 
opravných položek a musí být počítáno i s případnou nutností řešit související již zaúčtované 
opravné položky a jejich přeúčtováním na správné účty při zavedení funkcionality. Dle platného 
účtového rozvrhu ÚZSVM se tato funkcionalita týká úroků sledovaných na SU 469 – Ostatní 
dlouhodobé pohledávky. Funkcionalita bude řešena obecně tak, aby v případě potřeby byla 
využitelná i pro ostatní pohledávky evidované ÚZSVM. Změna funkcionality evidence pohledávek 
před a po splatnosti se netýká změn v oblasti podmíněných pohledávek a podmíněných závazků. 

3.1.7 Rozlišení vyřazení majetku 
Bude odlišené vyřazení majetku a zásob z důvodu živelných pohrom od vyřazení likvidací – 

vyřazení z důvodu živelných pohrom patří do kódu sloupce ostatní (470, 570). 
3.1.8 Rozšíření číselníku právních důvodů nabytí majetku 

Pro potřeby PAP je nutno rozlišit bezúplatné nabytí příslušnosti hospodařit s majetkem 
převedeným ÚZSVM od katastrálních úřadů od nabytí příslušnosti hospodařit s majetkem na 
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základě změn provedených v katastru nemovitostí, které se vykazují podle metodiky PAP v kódu 
změny „ostatní“.  

Uvedený požadavek bude zajištěn rozšířením číselníku „Právní důvody nabytí majetku“, tak 
aby byly jednoznačně odlišeny případy, kdy majetek byl zaevidován do evidence ÚZSVM na 
základě změn v KN a takto i vykázán v PAP. 

3.1.9 Rozlišení bezúplatně nabytého technického zhodnocení majetku 
Pro potřeby PAP je třeba rozlišit bezúplatné nabytí technického zhodnocení majetku: 

f) bezúplatně nabyté TZ drobného majetku, který se vykazuje na řádku PAP 01901901 
a 02902905 – se vykáže jako typ změny technické zhodnocení (412), 

g) b) bezúplatně nabyté TZ ostatního majetku se vykáže jako typ změny bezúplatné 
nabytí (408 anebo 409). 

3.1.10 Rozlišení nákupu nového a použitého majetku 
Rozlišení nákupu majetku nového a použitého - kódy PAP 402 a 403. 

3.1.11 Změna funkcionality nerealizovaných KR u neuhrazených pohledávek v cizí 
měně  

Změna funkcionality nerealizovaných kurzových rozdílů u neuhrazených pohledávek v cizí 
měně ve vazbě na vyhlášku č. 410/2010 Sb., § 26 odst. 2, § 34 písm. b), § 38 písm. b) a § 70. 
Kurzové rozdíly, které vznikají u neuhrazených pohledávek v cizí měně ke konci rozvahového dne, 
se účtují prostřednictvím účtu 563 – Kurzové ztráty nebo 663 – Kurzové zisky. Znamená to, že 
kurzové rozdíly zvyšují nebo snižují výši evidované neuhrazené pohledávky v cizí měně. 
Uvedeným způsobem byly dosud účtovány pouze kurzové rozdíly realizované, a to ke dni přijetí 
splátky pohledávky evidované v cizí měně. 

3.1.12 Aktualizace reportů PAP/ISMS srovnání stavu 
S ohledem na změny v PAP od 1. 1. 2013 v novele vyhlášky 383/2009 Sb. je třeba upravit 

sledované druhy pohybů v uvedeném reportu, aby odpovídal aktuálním číselníkům vyhlášky. 
3.1.13 Vytvoření tiskové sestavy majetku a pohledávky s údaji PAP 

Pro potřeby analytických výstupů a zpracování statistických výkazů o pohybu majetku budou 
vytvořeny tiskové sestavy s údaji PAP, které umožní strukturované, uživatelsky volitelné, výběry 
dat o druzích pohybu majetku a pohledávek za zvolené účetní období s možností výběru od-do. 

3.1.14 Změny modulu inventur v souvislosti s novelou vyhlášky 383/2009 Sb. (PAP) a 
novelou vyhlášky 410/2009 Sb. 

Inventurní soupisy pohledávek budou podrobněji členěny dle struktury PAP v návaznosti na 
platné legislativní změny. Úpravy budou provedeny na základě analýzy na definované reporty. 

Roční kontroly probíhající při uzávěrce období 12 budou doplněny na uzávěrky prováděné 
každý měsíc v průběhu celého roku. Kontroly, kterých se tato změna dotkne, budou 
vyspecifikovány v příslušné analýze. 

V rámci procesu inventur se tisknou definované inventurní sestavy. Na konci každé sestavy 
musí být vyjmenováni jednotliví členové inventurní komise. V současné době je nutno na straně 
myFenix tato jména vždy doplnit manuálně. Cílem této změny je umožnit jednotlivým pracovníkům, 
kteří s funkcionalitou inventur pracují, zadání potřebných jmen jednotlivých členů inventarizační 
komise, obdobně jako je tomu v systému ISMS. 

3.1.15 Vytvoření systémového nástroje pro kontrolu chyb v křížových kontrolách 
(KRK), definovaných MF ČR 

Křížové kontroly jsou speciální druh kontroly v CSÚIS nad zpracovanými daty PAP od 
jednotlivých účetních jednotek. Smyslem kontroly je prověřit, zda účetní jednotky vykazují v 
částech X. až XIII. PAP stejné hodnoty na jednotlivé kombinace účtů a typů změn, jako partneři, 
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bude kontrolovat, zda veškeré použité kombinace řádků a sloupců PAP odpovídají legislativním 
požadavkům. 

3.1.19 Nový způsob opravy kódů PAP 
Novelizace metodiky PAP definuje nový způsob opravy kódů PAP. V současném řešení se 

opravy provádějí záměnou chybného kódu za nový, přímo v konkrétním dokladu. 
Metodika definuje způsob opravy následujícím způsobem: 
V rámci účetního období se chybně vykázaný údaj opraví tak, že se původně chybný zápis 

eliminuje identickým zápisem se záporným znaménkem a současně se údaj vykáže správně, jak 
měl být původně vykázán. Chybějící skutečnost se vykáže správně tak, jak měla být původně 
vykázána ve výkazu PAP za čtvrtletí, v němž ke zjištění o této chybějící skutečnosti došlo.  

Je nutno vytvořit funkcionalitu, která umožní tento nový způsob opravy PAP. 
3.1.20 Nové názvy vyplývající z novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. 

Výše uvedená novela zavádí nový název v Rozvaze v Pasivech, a to v části C.III.3., kdy se 
původní název Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let změnil na nový název „Výsledek 
hospodaření minulých účetních období“. 

Dále byla provedena změna ve směrné účtové osnově, a to v názvu účtové skupiny 38, kdy 
se původní název „Přechodné účty aktiv a pasiv“ mění na název „Účty příštích období a dohadné 
účty“. V souvislosti s touto úpravou je nutno provést zásah do výkazu Předvahy. V současné době 
se udržuje vždy pouze jeden název Účtové třídy či Účtové skupiny. Je nutno provést změnu, která 
zohlední časovou závislost těchto názvů. 

3.1.21 Převod pohledávek mezi vybranými účetními jednotkami 
V současné době jsou opravné položky účtovány přes samostatné rozhraní. Vzhledem 

k pravidlům účtování o převodu pohledávek mezi vybranými účetními jednotkami, které byly 
definovány v ČÚS č. 709, čl. 4.4.1 budou z ISMS v tomto případě posílána data o opravných 
položkách přímo v pohledávkovém rozhraní (transakce ). V myFenix musí dojít k úpravám, 
které umožní zaúčtovat doklad pohledávky s opravnou položkou. V customizingu bude upraveno 
nastavení pro rozčlenění dokladů a nastavení kmenových dat účtů opravných položek. 

3.1.22 Změny výkazů vyplývající z novelizace vyhlášky 449/2009 Sb. 
Ve výkazu FIN 2-04U došlo k přejmenování sloupce „Zdroj“ na „Prostorová jednotka“ a 

rozšíření o sloupec podkladová jednotka - Změny jsou promítnuty v příloze č. 3 k Vyhlášce č. 
449/2009 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 
správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U). 

Dále byla provedena změna ve výkazu NAR 1-12, kdy došlo přejmenování a členění části II. 
o prostorová jednotka, nástroj, program, účel rozpočtového přesunu, výzkum, vývoj, inovace - tyto 
změny jsou promítnuty v příloze č. 7 k Vyhlášce č. 449/2009 Sb. Rozsah a způsob sestavení 
výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U) odstavci 7 
a 8. 

Tím dochází ke změně kontrolních vazeb mezi částí I. a částí II. Přílohy č. 7. vyhlášky 
449/2009 Sb. 

3.1.23 Změny vyplývající z nové verze Technického manuálu verze č. 16 
Vzhledem k vydání nové verze Technického manuálu verze č. 16 dojde k rozšíření a vzniku 

nových rozhraní. Ne všechna rozhraní publikovaná v Technickém manuálu verze 16 však budou 
pro potřeby UZSVM využitelná. 

Nově vytvořená rozhraní: 
a) B_SP_EKIS_REZ Rozhraní pro přenos aktuálního stavu rezervace z IISSP RISRE 

do MyFenix 
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Pokud v MyFenix vznikne potřeba načíst aktuální stav rezervace z IISSP RISRE, lze využít 
funkcionalitu rozhraní pro předání aktuálních dat rezervace. Na základě uživatelského požadavku 
na straně MyFenix se vygeneruje požadavek na zaslání aktuálního stavu rezervace. Do 
požadavku se uvede jednoznačný identifikátor rezervace, který je tvořen: 

• Číslem rezervace v IISSP RISRE 
• Nebo číslem dokladu rezervace v MyFenix a finančním místem. 

IISSP pošle do MyFenix informaci o rezervaci. Informace, které zpět IISSP RISRE odešle, 
budou odpovídat definované struktuře rozhraní. Mezi nejdůležitější informace o aktuálním stavu 
rezervace patří hodnota rezervované částky a hlavně částka čerpání rezervace (která se 
v MyFenix a IISSP liší). 

Aby bylo možno rozhraní vytvořit, bude  nově vygenerované rozhraní B_EKIS_SP_ROP a 
B_SP_EKIS_ROP (tzn. Založení ROP v IISSP a aktualizace ROP v EKIS). 

b) B_EKIS_SP_DPSK Přenos dávkového přeúčtování skutečnosti z EKIS do IISSP 
RISRE 

Funkcionalita tohoto rozhraní je v IISSP RISRE ve fázi přípravy. Detailní popis, přílohy a 
seznam hlášení bude součástí další verze TM. Bude se jednat o synchronní rozhraní s nutností 
převzetí výsledku zpracování z INBOXu. 

Pro přeúčtování skutečnosti se vygeneruje zpráva s dávkou přeúčtování skutečnosti 
v MyFenix a předá se ke zpracování v IISSP RISRE. Výsledkem předání do IISSP RISRE je 
odpověď s identifikátorem zpracování dávky a hlášení o převzetí ke zpracování v IISSP. V případě 
chyby bude v odpovědi uvedeno pouze hlášení s popisem, z jakých důvodů nebylo možné dávku 
převzít ke zpracování. 

V případě řádného přijetí dávky přeúčtování z MyFenix a zařazení požadavku na zpracování 
do fronty v IISSP, proběhne v IISSP vlastní přeúčtování skutečnosti. Po provedení přeúčtování 
v IISSP se výsledná hlášení předají do INBOXu a zpracování je ukončeno. 

Z INBOXu je dále výsledek zpracování přebírán pomocí rozhraní B_SP_EKIS_DSTAV 
(rozhraní pro dotaz na stav zpracování v IISSP RISRE) a B_SP_EKIS_INBOX (Rozhraní pro 
komunikaci s INBOX). 

c) B_SP_EKIS_DSTAV Rozhraní pro dotaz na stav zpracování v IISSP RISRE a 
B_SP_EKIS_INBOX Rozhraní pro komunikaci s INBOX 

Kromě základních synchronních rozhraní publikuje IISSP RISRE i rozhraní (dále zmiňovaná 
dávková rozhraní), která poskytují možnost předání datových dávek ke zpracování nebo zpětnou 
distribuci většího objemu aplikačních dat. 

Princip automatické komunikace je založen na vícefázové komunikaci. V první fázi předá 
MyFenix do IISSP RISRE datovou dávku nebo požadavek na distribuci aplikačních dat z IISSP 
RISRE do MyFenix. Na tento přenos obdrží MyFenix v synchronní odpovědi unikátní identifikátor 
zpracování (transakce) v IISSP. Struktura odpovědi je spolu s popisem obecného chování 
dávkových rozhraní uvedena v kapitole 2.7.1. Technického manuálu verze č. 16. 

V IISSP RISRE se požadavek zařadí do fronty a dle možností je zpracování co nejdříve 
zahájeno. Po ukončení zpracování je připravena aplikační odpověď a tato je umístěna do IISSP 
INBOX.  

V další fázi komunikace MyFenix se zašle rozhraním B_SP_EKIS_DSTAT dotaz na stav 
zpracování a v odpovědi přijde seznam zpráv, které jsou pro konkrétní zpracování (transakce) 
připravené v INBOXu k vyzvednutí. Popis rozhraní je uveden v kapitole 2.7.2. Technického 
manuálu verze č. 16. 

V poslední fázi EKIS jednotlivými synchronními přenosy se z INBOXu stáhnou připravené 
zprávy, které obsahují výsledky dávkového zpracování nebo aplikační data a informace se lokálně 
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zpracuje dle potřeby. Komunikaci zajišťuje rozhraní B_SP_EKIS_INBOX, které je popsáno v 
kapitole 2.7.3. Technického manuálu verze č. 16. 

3.1.24 Úprava digitálního podepisování pomocí čipové karty 
Stávající způsob digitálního podepisování v oblasti RISRE PS umožňuje pouze podepisování 

pomocí souboru *.pfx. 
Z bezpečnostních důvodů vyžadovaných MF přetrvává požadavek digitálního podepisování 

pomocí čipové karty. 
Podepisovací utilita musí být specifikována pro konkrétní typ čipové karty, ÚZSVM má 

k dispozici typ čipové karty GEMALTO vydaný I. CA. 
3.2 Časový harmonogram realizace  

3.2.1 Časový harmonogram zajištění jednotlivých milníků Fáze 1 Etapy 2 je uveden v 
následující tabulce: 

O
zn

ač
en

í 
m

iln
ík

u Označení 
částí  

Fáze 1 
Název milníku 

Termín 

Zahájení Předání k 
akceptaci 

Ukončení 
akceptace 

M 1.1 Fáze 1.1 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající ze zákona č. 
171/2012 Sb., ČÚS č. 709 a č. 
710, vyhlášky Ministerstva 
financí č. 461/2012 Sb. 

01.04.2013 16.04.2013 29.04.2013 

M 1.2 Fáze 1.2 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z ČÚS č. 710, 
vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb., metodického 
pokynu k tvorbě Pomocného 
analytického přehledu (PAP), 
vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb., vyhlášky č. 
10/2013 Sb. a Technického 
manuálu RISRE - verze 16. 

01.04.2013 12.06.2013 26.06.2013 

M 1.3 Fáze 1.3 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 460/2012 
Sb., vyhlášky Ministerstva financí 
č. 461/2012 Sb., metodiky 
Křížových kontrol – PAP verze 
1.2, vyhlášky Ministerstva financí 
č. 460/2012 Sb., Technického 
manuálu RISRE - verze 16. 

01.07.2013 15.10.2013 29.10.2013 

M 1.4 Fáze 1.4 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 
Sb. a vyhlášky Ministerstva 
financí č. 460/2012 

04.11.2013 14.02.2014 28.02.2014 
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Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix a ISMS vyplývajících z Českého 
účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 čl. 4.4.1 – Vlastní zdroje, ze dne 
10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s převodem pohledávek 
mezi vybranými účetními jednotkami na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS vyplývajících z Českého účetního 
standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 5.3.3 a čl. 6.3.3 – Dlouhodobý nehmotný 
majetek a dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn SU při bezúplatném nabývání DrHM a 
DrNHM od jiného subjektu než vybraná účetní jednotka, na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS a myFenix vyplývajících z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška 
o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn kódů PAP pro operace s pohledávkami 
a závazky v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn kódů PAP pro operace s majetkem v 
ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení rozšířeného číselníku právních důvodů nabytí 
majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s rozšířením počtu 
sloupců a řádků PAP výkaznictví mezi jednotlivými fiskálními roky v myFenix, na 
produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci Fáze 1.1. 
3.3.1.2 Výstupy Fáze 1.1  

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících ze zákona č. 171/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. května 2012, budou 
dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se změny příjmových a výdajových 

bankovních účtů. 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z Českého účetního standardu pro 

některé vybrané účetní jednotky č. 709 čl. 4.4.1 – Vlastní zdroje, ze dne 10. října 2012, budou 
dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se převodu pohledávek mezi 

vybranými účetními jednotkami. 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z Českého účetního standardu pro 

některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 5.3.3 a čl. 6.3.3 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 
dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 
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V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

 rozšíření číselníku právních důvodů nabytí majetku; 
 rozšíření počtu sloupců a řádků PAP výkaznictví mezi jednotlivými 

fiskálními roky. 
V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 

členění.  
V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 

rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
1.1, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

3.3.1.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při realizaci Fáze 1.1 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 

zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde k ověření funkčnosti vybranými 

uživateli ISMS a myFenix; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 

nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel zajistí aktuální seznam příjmových bankovních účtů ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky. 

3.3.2 Fáze 1.2 
3.3.2.1 Rozsah Fáze 1.2 

Předmětem Fáze 1.2 je zejména: 
Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS vyplývajících z Českého účetního 

standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl.4.5 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 
dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s vyřazením části věci na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS a myFenix vyplývajících z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška 
o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nových SU/AU a kódů PAP pro prodej 
drobného majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení vyřazení majetku v ISMS, 
na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení bezúplatně nabytého 
technického zhodnocení majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení nákupu nového a použitého 
majetku v ISMS, na produkční prostředí; 
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 Analýza, vývoj, testování a nasazení aktualizovaných reportů PAP/ISMS srovnání 
stavu, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nové tiskové sestavy majetku a pohledávky s 
údaji PAP, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového detailu řádku PAP a partnera A/P 
mezi jednotlivými fiskálními roky, na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z metodického pokynu 
k tvorbě Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2013, publikovaného dne 31.1.2013 na 
portálu Ministerstva financí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového způsobu oprav kódů PAP na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 
financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nových názvů definovaných vyhláškou 
Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění 
prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z vyhlášky č. 10/2013 Sb. 
ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn výkazů z vyhlášky č. 10/2013 Sb. ze 
dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., na produkční 
prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického manuálu 
RISRE - verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení úpravy digitálního podepisování pomocí 
čipové karty, na produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci  
Fáze 1.2. 

3.3.2.2 Výstupy Fáze 1.2  
V souvislosti s implementací změn ISMS Fáze 1.2 vyplývajících z Českého účetního 

standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 4.5 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 
dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

• nové rozlišení vyřazení majetku; 
• nové rozlišení bezúplatně nabytého technického zhodnocení majetku; 
• nové rozlišení nákupu nového a použitého majetku. 
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V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z metodického pokynu k tvorbě 
Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2013, publikovaného dne 31.1.2013 na portálu 
Ministerstva financí, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se nového způsobu opravy kódů 

PAP. 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 

460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky č. 10/2013 Sb. ze dne 
9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z Technického manuálu RISRE - 
verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí, budou dodány následující 
výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se úpravy digitálního podepisování 

pomocí čipové karty. 
V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 

členění.  
V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 

rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
1.2, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

3.3.2.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při plnění Fáze 1.2 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 

zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde k ověření funkčnosti vybranými 

uživateli ISMS a myFenix; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 

nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové reporty PAP; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové tiskové sestavy majetku a 

pohledávky s údaji PAP; 
 Objednatel zajistí čipové karty GEMALTO vydané I.CA; 
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 Objednatel zajistí definici požadovaného způsobu oprav, který je definován 
v metodickém pokynu k tvorbě Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 
2013. 

3.3.3 Fáze 1.3 
3.3.3.1 Rozsah Fáze 1.3 

Předmětem Fáze 1.3 je zejména: 
V rámci Fáze 1.3 budou prováděny následující činnosti: 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., a z vyhlášky Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, 
kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení úprav modulu inventur na produkční 
prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z metodiky Křížových kontrol – PAP 
verze 1.2 platné pro zpracování roku 2012, publikované dne 31.1.2013 na portálu Ministerstva 
financí, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení systémového nástroje pro kontrolu chyb v 
křížových kontrolách (KRK), na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny ve směrné účtové osnově, na 
produkční prostředí. 

Vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického manuálu RISRE - 
verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí: 

 Vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického manuálu 
RISRE - verze 16 (kromě úpravy digitálního podepisování pomocí čipové karty), na 
produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci Fáze 1.3. 
3.3.3.2 Výstupy Fáze 1.3 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., a z vyhlášky Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, 
kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb. budou 
dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující změny modulu inventur. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z metodiky Křížových kontrol – 
PAP verze 1.2 platné pro zpracování roku 2012, publikované dne 31.1.2013 na portálu 
Ministerstva financí, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
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 aktualizace uživatelské dokumentace popisující systémový nástroj pro kontrolu 
chyb v křížových kontrolách (KRK). 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z Technického manuálu RISRE - 
verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí, budou dodány následující 
výstupy: 

 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující změny myFenix vyplývající z 

Technického manuálu RISRE - verze 16 (kromě úpravy digitálního podepisování 
pomocí čipové karty). 

V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 
členění.  

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
1.3, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

 
3.3.3.3 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 1.3 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 
zajištění následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí, že v průběhu definovaných testů dojde k ověření funkčnosti 
vybranými uživateli ISMS a myFenix; 

 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 
nastavení mimo rozsah Služeb; 

 Objednatel zajistí přístupy na testovací a produkční prostředí IISSP; 
 Objednatel zajistí specifikaci vazeb definovaných křížovými kontrolami (KRK) na 

data v systému myFenix a ISMS. 
3.3.4 Fáze 1.4 

3.3.4.1 Rozsah Fáze 1.4 
Předmětem Fáze 1.4 je zejména: 
V rámci Fáze 1.4 budou prováděny následující činnosti: 
Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 

461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny evidence úroků před a po splatnosti 
včetně zohlednění jejich opravných položek v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení kontroly na nepřípustné kombinace řádků a 
sloupců PAP, na produkční prostředí. 



Příloha č. 1 Dodatku č. 5 
Příloha č. 9 Smlouvy 

16/21 
Příloha č. 1 Dodatku č. 5  

Příloha č. 9  
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory  

a rozvoj informačního systému o majetku státu 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny funkcionality nerealizovaných 
kurzových rozdílů u neuhrazených pohledávek v cizí měně, na produkční 
prostředí. 

3.3.4.2 Výstupy Fáze 1.4 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.4 vyplývajících z Analýzy, vývoje, testování a 

nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 
2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., budou dodány 
následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

• změnu evidence úroků před a po splatnosti včetně zohlednění jejich opravných položek; 
• kontrolu na nepřípustné kombinace řádků a sloupců PAP. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.4 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 
členění.  

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
1.4, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

 
3.3.4.3 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 1.4 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 
zajištění následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí, že v průběhu definovaných testů dojde k ověření funkčnosti 
vybranými uživateli ISMS a myFenix; 

 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 
nastavení mimo rozsah Služeb; 

 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky. 

3.3.5 Testování Fází 1.1 – 1.4 
Poskytovatel zajistí základní otestování funkčnosti Systémů. 
Vymezení rozsahu testování: 

 aktivity testování Poskytovatel realizuje v rámci výše uvedených Fází; 
 součástí Služeb není provedení výkonnostních testů; 
 součástí Služeb není provedení testů bezpečnosti a penetračních testů; 
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 dokumentované výstupy z testování jsou realizovány ve formátu a struktuře 
dohodnuté mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě návrhu 
Poskytovatele. 

3.3.5.1 Úrovně testování 
 Testy zajišťované specialisty pro jednotlivé Systémy – cílem je funkční otestování 

jednotlivých Systémů. Tato úroveň testování je řízena Poskytovatelem. 
 Testy zajišťované testovacím týmem – obsahují E2E (end-to-end) scénáře uvnitř 

jednotlivých Systémů a mezi jednotlivými Systémy, dále scénáře pro integraci 
s externími aplikacemi či jinými dodavateli. Tato úroveň testování je řízena 
Poskytovatelem. 

 Uživatelské testování - tyto testy mají za cíl provedení akceptace dodávky 
z pohledu koncového uživatele. Tato úroveň testování je řízena Objednatelem. 

3.3.5.2 Rozsah testování 
Testy pokrývají tyto základní situace: 

 ověření funkcionality uvnitř jednotlivých Systémů a aplikací, 
 ověření funkčnosti rozhraní mezi jednotlivými Systémy a aplikacemi v rozsahu 

Služeb; 
 ověření funkčnosti rozhraní do Systémů a aplikací třetích stran využívaných 

Objednatelem mimo rozsah Služeb – Informační systém spisové služby; 
 ověření funkčnosti rozhraní do aplikací externích organizací. 

3.3.5.3 Testovací data 
Testovací data ISMS budou pro Systémy v zodpovědnosti Poskytovatele připravena 

Poskytovatelem v součinnosti s Objednatelem.  
Pro testování rozhraní s externími aplikacemi nebo dalšími aplikacemi třetích stran mimo 

rozsah Katalogových listů bude příprava dat zajištěna Objednatelem v součinnosti 
s Poskytovatelem. 

3.3.5.4 Požadavky na součinnost Objednatele 
 revize a odsouhlasení testovacích scénářů ze strany Objednatele; 
 zajištění spolupráce s externími organizacemi pro provedení testů funkčnosti 

rozhraní mezi ISMS a aplikacemi externích organizací; 
 zajištění plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 zajištění přípravy testovacích dat pro testování s externími aplikacemi nebo 

aplikacemi třetích stran; 
 vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení odpovídajících 

přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je mimo kompetenci 
Poskytovatele). 
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3.4 Dokumentované výstupy 
Přehled výstupů 
v rámci výše 
uvedených Fází, 
včetně stanovení 
odpovědnosti za 
včasnost, jakost a 
celistvost těchto 
výstupů je uvedena 
ve sloupcích "Role 
Objednatele" a 
"Role 
Poskytovatele“ níže 
uvedené 
tabulky:Výstup 

Stručný popis Označení 
Milníku 

R
ol

e 
O

bj
ed

na
te

le
 

R
ol

e 
Po

sk
yt

ov
at

el
e 

Předimplementační 
analýza Předimplementační analýza  M 1.1, M 1.2, 

M 1.3 a M 1.4 S O 

Detailní testovací 
scénáře 

Podrobné testovací scénáře do 
úrovně kroků, vstupů a 
očekávaných výstupů pro 
jednotlivé prováděné testy 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

Výsledky testování 
Dokumentace výsledků 
jednotlivých testovacích 
scénářů 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

Uživatelská 
dokumentace 

Aktualizace uživatelské 
dokumentace 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

S – Poskytuje součinnost 

O – Odpovídá 

3.5 Akceptace milníků Fáze 1 
Akceptace realizovaných změn aplikací pro uvedení do provozu je níže popsaný proces, 

jehož výsledkem je ověření, zda je řešení připraveno k uvedení do provozu podle stanovených 
akceptačních kritérií částí Fáze 1. Dle povahy provozu – testovacího či produkčního (rutinního) – 
se dále specifikují podmínky, jimiž se toto ověření řídí. Ověření probíhá vůči stanoveným, předem 
dohodnutým, kritériím. Pokud řešení tato kritéria nesplní, nelze takový provoz zahájit, případně ho 
lze zahájit po vzájemné dohodě Poskytovatele a Objednatele o postupu, jakým budou 
identifikované nedostatky vůči stanoveným kritériím odstraněny v průběhu provozu. Akceptace je 
plánována v rámci časového harmonogramu. Poskytovatel je odpovědný za přípravu řešení 
k akceptaci.  

Definice jednotlivých typů provozu: 
a) Testovací provoz – provoz systému v testovacím prostředí (funkčně plnohodnotné 

prostředí, s případně omezeným výkonem vůči cílovému prostředí) integrovaném s 
testovacími verzemi spolupracujících systémů nad testovacími daty. Testovacího 
provozu se účastní vybraná skupina expertních uživatelů, která se zaměřuje na 
ověření správnosti realizovaného řešení. Reálné zpracování probíhá nadále za 
podpory stávajících systémů. 

b) Produkční provoz – ostrý/rutinní provoz – provoz systému v produkčním prostředí, 
kdy veškeré zpracování činností, jež mají být systémem podporovány, probíhá v tomto 
prostředí nad reálnými daty. Rutinního provozu se účastní všichni uživatelé systému. 
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Novým řešením nahrazované systémy jsou vyřazeny z provozu, případně ty jejich části 
či funkce, které jsou novým systémem nahrazeny, se nadále nepoužívají. 

 
Pro optimální přechod do Produkčního provozu je navrženo postupné předávání částí Fáze 1 

do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí nad testovacími daty pro vymezenou 
skupinu expertních uživatelů) a po ověření funkcionality změn do Produkčního provozu. 

 
Pro přechody mezi jednotlivými druhy provozu se stanovují akceptační kritéria: 

a) Akceptace pro převzetí do testovacího provozu 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí 

nad testovacími daty pro vymezenou skupinu expertních uživatelů) budou uplatněna následující 
kritéria: 

1. nové funkcionality ISMS byly nainstalovány v testovacím prostředí ISMS: jsou 
dostupné pro libovolné uživatele z předem definované skupiny testovacích uživatelů 
nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání; 

2. proběhlo seznámení klíčových uživatelů s novými funkcionalitami ISMS pro testovací 
uživatele, pokud bylo s ohledem na realizované úpravy vyžadováno; 

3. testovacím uživatelům byla předána příručka pro práci s novými funkcionalitami ISMS 
(uživatelská příručka); 

4. nové funkcionality ISMS nevykazují evidentní nedostatky, jako jsou: 

• výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 
neodpovídá (mimo případy, kdy je nestabilita způsobena objektivními důvody 
nesouvisejícími s aplikačními prvky); 

• chybějící funkční celky vydefinované pro tuto fázi provozu mimo funkčních celků 
závisejících na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou 
pro podporu těchto celků připraveny; 

• výrazně pomalá odezva pro uživatele připojené přes linky s dostatečnou kapacitou 
vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem, která je zapříčiněna 
Objednatelem nebo jeho třetí stranou. 

b) Akceptace pro uvolnění nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu budou uplatněna následující 

kritéria: 
1. nové funkcionality ISMS byly nainstalovány v produkčním prostředí ISMS: lze se k 

němu přihlásit jako libovolný uživatel z předem definované skupiny uživatelů nebo 
byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání; 

2. proběhlo seznámení klíčových uživatelů pro produkční provoz dle vzájemných dohod 
obou stran; 

3. byla předána aktuální uživatelská příručka pro uživatele systému, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

4. byla předána aktuální technická dokumentace ISMS, resp. změny v technické 
dokumentaci, které byly vyvolány realizací změn v ISMS, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

5. bylo provedeno ověření/testování v testovacím prostředí dle schválených testovacích 
scénářů (viz Dokumentovaný výstup Fáze v rámci Dodatečných Služeb ISMS – 
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Legislativní Změny 2013) a byla splněna kritéria pro úspěšnou akceptaci dílčího 
plnění; 

6. byla provedena úspěšně konfigurace nových funkcionalit ISMS pro produkční provoz: 
naplněny všechny podstatné číselníky údaji předanými Objednatelem na základě 
požadavků Poskytovatele, případně na základě předimplementační analýzy; 

7. nové funkcionality ISMS nevykazují nadlimitní počet chyb, kdy chybou se rozumí 
nežádoucí odchylka chování systému od schválené specifikace a kde limity pro počty 
chyb rozdělených do kategorií jsou následující: 

• Havarijní chyby (incident kategorie A):  0 

• Závažné chyby (incident kategorie B): 3  

• Formální chyby (incident kategorie C):  30 
Havarijní chyba: 

 výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 
neodpovídá; 

 chybějící podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 
připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu 
těchto celků připraveny; 

 výrazně pomalá odezva pro klienty pracující v centru, připojené přes linky s 
dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz ISMS, specifikovanou 
Poskytovatelem;  

 funkční chyba činící nové funkcionality nepoužitelnými tím, že nejsou uživatelům 
přístupná dohodnutá, předaná a Poskytovatelem úspěšně implementovaná klíčová 
data nutná pro zpracování agendy podporované novými funkcionalitami nebo není 
možné taková data do ISMS vkládat nebo se zadávaná či odvozená klíčová data 
ukládají do systému chybně, a dochází tak k vyřizování podporované agendy 
chybným způsobem s negativním dopadem na hospodaření Objednatele a pro tuto 
chybu není k dispozici náhradní řešení, např. v podobě spouštění opravných 
skriptů nad daty. 

Závažná chyba: 
 občasná nestabilita – systém vrací na některé požadavky chybové hlášky nebo 

neodpovídá – lze vyřešit opakováním požadavků a nestabilita nezpůsobuje 
inkonsistence v datech; 

 chybějící méně podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 
připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu 
těchto celků připraveny – absence funkčních celků způsobuje významný 
uživatelský dis-komfort, podstatně ztěžuje práci se systémem a postihuje většinu 
uživatelů nových funkcionalit, nemá však podstatný vliv na výsledné zpracování 
agendy: s využitím systému lze dosáhnout správného výsledného stavu objektů, 
nad nimiž se agendy zpracovávají; 

 pomalá odezva pro uživatele pracující v centru nebo mimo centrum, připojené přes 
linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu, specifikovanou 
Poskytovatelem. 

Formální chyba: 
• Všechny ostatní chyby.  

Náměty na zlepšení fungování systému jdoucí nad rámec schválené analytické 
dokumentace se mezi formální chyby nezapočítávají. 
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3.6 Dopady do SLA Služeb 
Realizace navrhovaných změn nemá žádný dopad na kvalitativní parametry poskytovaných 

Služeb.  
3.7 Rizika 

Přehled identifikovaných rizik: 
 dodatečné změny Technického manuálu projektu IISSP RISRE PS v období 

realizace Fáze 1 Etapy 2; 
 chybně vyplněný PAP z důvodu chybných zdrojových dat; 
 pozdní dodání vstupů od (ÚZSVM) pro změny související s novelou vyhlášky 

410/2009 Sb., novelou vyhlášky 449/2009 Sb. a novelou vyhlášky 383/2009 Sb.; 
 pozdní dodání definice reportů PAP/ISMS srovnání stavu a požadavků na nové 

tiskové sestavy ze strany Objednatele; 
 pozdní dodání specifikace vazeb definovaných křížovými kontrolami (KRK) na data 

v systému myFenix a ISMS; 
 technické problémy testovacího prostředí na straně IISSP znemožňující otestování 

nových rozhraní a změn souvisejících s implementací požadavků Technického 
manuálu v. 16 podle časového harmonogramu; 

 technické problémy produkčního prostředí na straně IISSP znemožňující nasazení 
nových rozhraní a změn souvisejících s implementací požadavků Technického 
manuálu v. 16 podle časového harmonogramu. 

3.8 Dopady do dokumentací 
V rámci realizace plnění dojde k aktualizaci technické a uživatelské dokumentace 

k Systémům ISMS MS a ISMS myFenix. 
 




