
 

 
Čj:         MULA  32841/2020 

Ukládací znak:     56.18  V/5 

Počet listů dokumentu        1 

Počet listů příloh:  0 

 

 

DODATEK č. 1 

Smluvní strany 

 

ZHOTOVITEL DÍLA:       AGILE spol. s r.o. 
                                               sídlo: Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí 

    zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1101 

    IČ:  15030741              DIČ:  CZ15030741  

    bank.spojení: Komerční banka, č.ú. 126242611/0100 

                                               zastoupení: Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti 

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Čulík 

                                                                                                                                                                                                               

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102    DIČ: CZ699003828 

    Bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100 

    zastoupení:  Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

          Jaromír Sobek 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže uvedené smlouvě o dílo: 

 

                                                             Článek I. 

 

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2020 smlouvu o dílo MULA 18851/2020 za zhotovení stavby 

Lanškroun, ul. Palackého – stavební úpravy (dále jen „Smlouva“).  
 

 

     Článek II. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla uvedeného 

v odst. 1.  článku II. smlouvy a to následovně: 

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a souvisejících opatření (COVID-19) a 

v návaznosti na to s nedostatkem zaměstnanců a nedostupnost materiálu se posouvá 

termín dokončení a předání díla na 10.12.2020. 

 

                                               Článek III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 

podpisem. 
 



 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti 

dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Lanškroun dne 30.11.2020 usnesením č. 

598/RM/2020. 

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě dne 30.11.2020    V Lanškrouně dne 30.11.2020 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

AGILE spol. s.r.o.       Město Lanškroun 

Ing. Miroslav Hospůdka      Mgr. Radim Vetchý          

jednatel společnosti       starosta města   

     

 

 

 

 


