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ROZVOJ A ROZŠÍŘENÍ ISMS  

V OBDOBÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
 

1. OBDOBÍ ROZVOJE A ROZŠÍŘENÍ ISMS 
Rozvoj a rozšíření ISMS je realizace činností v období poskytování Služeb, tj. v období Etapy 
2. 

2. REŽIM ROZVOJE A ROZŠÍŘENÍ ISMS 
Rozvoj a rozšíření ISMS je řízena řídícími orgány Projektu a realizován projektovými 

týmy, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. 
Činnosti v rámci Rozvoje a rozšíření ISMS jsou oběma smluvními stranami zajišťovány 

v režimu 5 × 8 hodin. 
Každý požadavek na Rozvoj a rozšíření ISMS podle článku 3 odstavce 3.8.2 Smlouvy 

je novou fází Rozvoje a rozšíření ISMS (dále jen Fáze). Každá Fáze obsahuje: 
a) popis předmětu Rozvoje a rozšíření ISMS; 
b) časový harmonogram realizace formou stanovení milníků; 
c) přehled realizovaných činností, a to zejména: 

• předávku; 
• testování; 
• dokumentované výstupy; 
• akceptaci; 

d) požadovanou součinnost; 
e) dopady změn. 

2.1 Přehled realizovaných fází Rozvoje a rozšíření ISMS 
Přehled realizovaných Fází v rámci Etapy 2 je uveden v následující tabulce: 

Označení 
Fáze 

v rámci 
Etapy 2 

Název Fáze Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Fáze 1 
Změna a rozšíření funkcionality Informačního systému 
o majetku státu a změny rozsahu poskytovaných 
služeb 

1. 4. 2013 28. 2. 2014 

Fáze 2.1  Změny ISMS a rozhraní na myFenix, které jsou 
požadovány v provozu od 1.1.2014 01.11.2013  31.12. 2013 

 

3. FÁZE 1  
V rámci Změny a rozšíření funkcionality Informačního systému o majetku státu a 

změny rozsahu poskytovaných služeb dojde k implementaci legislativních změn a ostatních 
souvisejících předpisů uvedených v Analýze ZP010_UZSVM. 
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3.1 Popis implementovaných legislativních změn a ostatních souvisejících 
předpisů 

3.1.1 Změna příjmových a výdajových bankovních účtů 
ÚZSVM bude mít 8 sad příjmových a výdajových účtů. Nově tak bude na každém ÚP 

pouze jeden příjmový účet oproti dnešním dvěma (bude zrušen účet s předčíslím 3113). 
Jeden výdajový a jeden depozitní účet pro každé ÚP budou zachovány. Příjmový bankovní 
účet bude mít předčíslí 19, pohledávky hrazené na příjmový účet budou účtovány na SU/AU 
222/001. Rozpočtová položka a technická rozpočtová položka zůstanou zachovány ve 
stávající podobě. Čísla bankovního účtu u již zaúčtovaných dokladů pohledávek dosud 
neuhrazených či přeplacených se měnit nebudou  

  
V souvislosti s touto změnou dojde k úpravě funkcionality optimalizace účetních vět. 
Na straně myFenix budou provedeny úpravy v nastavení platebního styku, především 

zablokování starých nepoužívaných účtů. Vzhledem k přechodnému období budou účty 
zablokovány podle požadavků ISMS. Z důvodu přechodu na 1 příjmový účet dojde také k 
úpravě reportů, kterými se kontrolují vazby mezi bankovními účty a rozpočtem, jedná se o 
Výkaz pro vyhodnocení čerpání rozpočtových prostředků – přehled přes bankovní účty. 

V transakci  budou upravena pravidla pro generování reálné a technické 
rozpočtové položky v závislosti na datech posílaných z ISMS. 

Změna v nastavení tabulek pro správnou kontrolu rozpočtových položek a bankovních 
účtů v sestavě . Tabulka bude upravena v souvislosti se zrušením příjmových a 
výdajových účtů, tak aby nedocházelo k nekonzistenci v koncovém pětičíslí rozpočtové 
položky a bankovního účtu. 

3.1.2 Nové účetní standardy 710 
3.1.2.1 Vyřazení části věci 

Podle ČÚS č. 710 čl. 4.5 je třeba při vyřazení věci nebo její části, která byla součástí 
ocenění dlouhodobého majetku, aniž by tím došlo k ukončení užívání tohoto majetku, snížit 
cenu tohoto majetku a u odpisovaného majetku zároveň přepočítat oprávky a odpisový plán. 

Snížení účetní ceny majetku (s výjimkou ceny majetku určeného k prodeji) ISMS zatím 
neumožňuje. 

3.1.2.2 Změna SU při bezúplatném nabývání DrHM a DrNHM od jiného 
subjektu než vybraná účetní jednotka 

Dle ČÚS č. 710 článku 5.3.3 a 6.3.3 bude nutná změna na šabloně při nabývání a 
vyřazení DrHM a DrNHM (SU 401 – Jmění bude nahrazen SU 649 v analytickém členění dle 
platného účtového rozvrhu). 

3.1.3 Změna kódů PAP pro operace s pohledávkami a závazky 
3.1.3.1 Výnosy z pronájmu bytů 

U výnosů z pronájmů se nyní rozlišují pouze výnosy z pronájmů pozemků (60301) a 
výnosy z ostatních pronájmů (60399). Nově se pod 60302 budou evidovat výnosy z 
pronájmu bytů. 
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3.1.3.2 Bezúplatné nabytí a převod pohledávek z jiného titulu než z titulu 
organizačních změn 

Změna kódu PAP pro bezúplatné nabytí pohledávek z 607 na 609 (MD) a přidání 
nového kódu 709 (MD). Změna kódu PAP pro bezúplatný převod pohledávek z 657 na 659 
(DAL) a přidání nového kódu 759 (DAL). 

3.1.3.3 Vnitroorganizační přesuny 
Nové kódy PAP 633, 733 (MD) a 683, 783 (DAL) pro vnitro-organizační přesuny 

pohledávek, se kterými souvisí i změna účtování převodu pohledávek (změna způsobu 
účtování: převod z předávajícího útvaru nebude účtován -MD, ale bude účtován +DAL). 

Bude zaveden nový podtyp korekčního dobropisu „vnitro-organizační přesun“. Tento 
podtyp s výše uvedeným účtováním a kódy PAP bude vznikat při operacích organizačních 
změn z modulu Umístění a při převodu pohledávky z OE do ÚE. 

3.1.3.4 Změna kódů PAP dlouhodobých pohledávek a jejich opravných 
položek 

Nový kód řádku PAP 46946909 pro dlouhodobé pohledávky zaúčtované na SU 469 a 
nový kód řádku PAP 14946909 pro jejich opravné položky na SU 149. 

3.1.4 Změna kódů PAP pro operace s majetkem 
3.1.4.1 Vnitroorganizační přesuny 

Nové kódy sloupců PAP 433 (MD), 483 (DAL), 533 (MD), 583 (DAL), 833 (MD), 883 
(DAL) a 933 (MD), 983 (DAL) pro vnitro-organizační přesuny. 

3.1.4.2 Přecenění na reálnou hodnotu 
Nový kód sloupce PAP 463 (DAL) pro přecenění na reálnou hodnotu a se změnou 

účtování. 

3.1.4.3 Bezúplatné nabytí a převod majetku z jiného titulu než z titulu 
organizačních změn 

Nové kódy sloupců PAP 809 (MD) a 859 (D) pro bezúplatné nabytí a převod majetku z 
jiného titulu než z titulu organizačních změn. 

3.1.4.4 Zařazení do užívání 
Nový kód sloupce PAP 810 (MD) pro zařazení do užívání. 

3.1.5 Nová SU/AU a kódy PAP pro prodej drobného majetku 
3.1.5.1 Výnosy z prodeje DrDHM a DrDNM 

Podle vyhl. č. 410/2009 Sb. § 37 odst. 2 písm. d) a e) je od 1.1.2013 změna v účtování 
příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a to, že na účty SU 645 a 646 se účtují i příjmy z 
prodeje DrDNM a DrDHM. Do Přehledu peněžních toků vstupují peněžní toky z 
dlouhodobých aktiv s výjimkou DrDNM a DrDHM (viz § 43 odst. 5 písm. a) vyhlášky). 

Pro potřeby tohoto sledování byly do účtového rozvrhu pro rok 2013 vloženy nové 
analytické účty. Z uvedeného důvodu je třeba nově nastavit příslušné šablony účtování v 
ISMS. Výnosy z prodeje DrDNM se budou účtovat na SU/AU 645/900 s kódem řádku PAP 
64599 a sloupcem PAP 05. Výnosy z prodeje DrDHM se budou účtovat na SU/AU 646/900 s 
kódem řádku PAP 64699 a sloupcem PAP 05. 
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3.1.6 Změna evidence úroků před a po splatnosti včetně zohlednění jejich 
opravných položek 

Evidence úroků bude rozlišována nejen dle časového hlediska na krátkodobé a 
dlouhodobé, ale i dle splatnosti. V případě účetního rozlišení úroků před splatností a po 
splatnosti by změna znamenala, že úroky se budou evidovat ve 4 skupinách: krátkodobé 
před splatností, krátkodobé po splatnosti, dlouhodobé před splatností, dlouhodobé po 
splatnosti. Pro tento účel budou muset být upraveny procesy a nastavení účetních šablon 
tak, aby zohledňovaly rozdílné účtování pohledávek před a po splatnosti, což v tuto chvíli 
není nijak řešeno. Tato změna znamená, že před uzavřením každého účetního období bude 
nutné úroky, které se v daném účetním období dostaly do prodlení, přeúčtovat na jiné účty a 
s jinými kódy PAP. K tomuto účelu bude nutné upravit kontroly při uzávěrce účetního období 
a případně vytvořit i proces hromadného přeúčtování takovýchto pohledávek. Při zavedení 
funkcionality bude nutné provést migraci nebo přeúčtování úroků v prodlení na jiné účty. 
Dále bude nutné provést úpravy v kontrolách a příp. i procesech opravných položek a musí 
být počítáno i s případnou nutností řešit související již zaúčtované opravné položky a jejich 
přeúčtováním na správné účty při zavedení funkcionality. Dle platného účtového rozvrhu 
ÚZSVM se tato funkcionalita týká úroků sledovaných na SU 469 – Ostatní dlouhodobé 
pohledávky. Funkcionalita bude řešena obecně tak, aby v případě potřeby byla využitelná i 
pro ostatní pohledávky evidované ÚZSVM. Změna funkcionality evidence pohledávek před a 
po splatnosti se netýká změn v oblasti podmíněných pohledávek a podmíněných závazků. 

3.1.7 Rozlišení vyřazení majetku 
Bude odlišené vyřazení majetku a zásob z důvodu živelných pohrom od vyřazení 

likvidací – vyřazení z důvodu živelných pohrom patří do kódu sloupce ostatní (470, 570). 

3.1.8 Rozšíření číselníku právních důvodů nabytí majetku 
Pro potřeby PAP je nutno rozlišit bezúplatné nabytí příslušnosti hospodařit s majetkem 

převedeným ÚZSVM od katastrálních úřadů od nabytí příslušnosti hospodařit s majetkem na 
základě změn provedených v katastru nemovitostí, které se vykazují podle metodiky PAP v 
kódu změny „ostatní“.  

Uvedený požadavek bude zajištěn rozšířením číselníku „Právní důvody nabytí 
majetku“, tak aby byly jednoznačně odlišeny případy, kdy majetek byl zaevidován do 
evidence ÚZSVM na základě změn v KN a takto i vykázán v PAP. 

3.1.9 Rozlišení bezúplatně nabytého technického zhodnocení majetku 
Pro potřeby PAP je třeba rozlišit bezúplatné nabytí technického zhodnocení majetku: 

f) bezúplatně nabyté TZ drobného majetku, který se vykazuje na řádku PAP 
01901901 a 02902905 – se vykáže jako typ změny technické zhodnocení (412), 

g) b) bezúplatně nabyté TZ ostatního majetku se vykáže jako typ změny 
bezúplatné nabytí (408 anebo 409). 

3.1.10 Rozlišení nákupu nového a použitého majetku 
Rozlišení nákupu majetku nového a použitého - kódy PAP 402 a 403. 

3.1.11 Změna funkcionality nerealizovaných KR u neuhrazených 
pohledávek v cizí měně  

Změna funkcionality nerealizovaných kurzových rozdílů u neuhrazených pohledávek v 
cizí měně ve vazbě na vyhlášku č. 410/2010 Sb., § 26 odst. 2, § 34 písm. b), § 38 písm. b) a 
§ 70. Kurzové rozdíly, které vznikají u neuhrazených pohledávek v cizí měně ke konci 
rozvahového dne, se účtují prostřednictvím účtu 563 – Kurzové ztráty nebo 663 – Kurzové 
zisky. Znamená to, že kurzové rozdíly zvyšují nebo snižují výši evidované neuhrazené 
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pohledávky v cizí měně. Uvedeným způsobem byly dosud účtovány pouze kurzové rozdíly 
realizované, a to ke dni přijetí splátky pohledávky evidované v cizí měně. 

3.1.12 Aktualizace reportů PAP/ISMS srovnání stavu 
S ohledem na změny v PAP od 1. 1. 2013 v novele vyhlášky 383/2009 Sb. je třeba 

upravit sledované druhy pohybů v uvedeném reportu, aby odpovídal aktuálním číselníkům 
vyhlášky. 

3.1.13 Vytvoření tiskové sestavy majetku a pohledávky s údaji PAP 
Pro potřeby analytických výstupů a zpracování statistických výkazů o pohybu majetku 

budou vytvořeny tiskové sestavy s údaji PAP, které umožní strukturované, uživatelsky 
volitelné, výběry dat o druzích pohybu majetku a pohledávek za zvolené účetní období s 
možností výběru od-do. 

3.1.14 Změny modulu inventur v souvislosti s novelou vyhlášky 383/2009 
Sb. (PAP) a novelou vyhlášky 410/2009 Sb. 

Inventurní soupisy pohledávek budou podrobněji členěny dle struktury PAP v 
návaznosti na platné legislativní změny. Úpravy budou provedeny na základě analýzy na 
definované reporty. 

Roční kontroly probíhající při uzávěrce období 12 budou doplněny na uzávěrky 
prováděné každý měsíc v průběhu celého roku. Kontroly, kterých se tato změna dotkne, 
budou vyspecifikovány v příslušné analýze. 

V rámci procesu inventur se tisknou definované inventurní sestavy. Na konci každé 
sestavy musí být vyjmenováni jednotliví členové inventurní komise. V současné době je 
nutno na straně myFenix tato jména vždy doplnit manuálně. Cílem této změny je umožnit 
jednotlivým pracovníkům, kteří s funkcionalitou inventur pracují, zadání potřebných jmen 
jednotlivých členů inventarizační komise, obdobně jako je tomu v systému ISMS. 

3.1.15 Vytvoření systémového nástroje pro kontrolu chyb v křížových 
kontrolách (KRK), definovaných MF ČR 

Křížové kontroly jsou speciální druh kontroly v CSÚIS nad zpracovanými daty PAP od 
jednotlivých účetních jednotek. Smyslem kontroly je prověřit, zda účetní jednotky vykazují v 
částech X. až XIII. PAP stejné hodnoty na jednotlivé kombinace účtů a typů změn, jako 
partneři, které ve výkazu uvedly. V případě existence neodůvodnitelného rozdílu KRK musí 
partnerské účetní jednotky zjistit důvod rozdílu, provést případnou opravu a zaslat opravený 
výkaz do CSÚIS. Detailní přehled o rozdílech je k dispozici na Portálu IISSP, případně ve 
Webové aplikaci ve funkcionalitě Monitoring křížových kontrol.  

Cílem systémového nástroje bude umožnit uživateli ISMS jednoduše a rychle dohledat 
doklad, který způsobil chybu v křížových kontrolách, mezi ÚZSVM a partnerskou organizací. 

3.1.16 Nový detail řádku PAP a partnera A/P mezi jednotlivými fiskálními 
roky 

V rámci novelizace vyhlášky 383/2009 Sb. (novelizace 461/2012 Sb.) od 1. 1. 2013 
byly definovány nové hodnoty některých řádků PAP. Jedná se buď o přidání nového řádku 
k již existující analytice PAP, nebo o „zrušení“ stávajícího řádku. V případě zrušení 
stávajícího řádku PAP, kdy v podstatě dochází k jeho „povýšení“ na součtový řádek, nelze 
tento řádek již dále vkládat do jednotlivých položek a zároveň na něm nelze vykazovat 
počáteční stavy pro rok 2013 v části X výkazu PAP. Jedná se např. o řádek pro SU 388, kdy 
pro rok 2012 byl řádek PAP definován pouze jako hodnota „388“ (tato hodnota bude 
uvedena ve výkazu za 12/2012), ale v roce 2013 je už definován např. hodnotou „38838809“ 
(tato hodnota bude uvedena ve výkazu PAP jako počáteční stav roku 2013). 
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Je nutno vytvořit funkcionalitu, která umožní tento nový způsob opravy PAP. 

3.1.20 Nové názvy vyplývající z novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. 
Výše uvedená novela zavádí nový název v Rozvaze v Pasivech, a to v části C.III.3., 

kdy se původní název Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let změnil na nový 
název „Výsledek hospodaření minulých účetních období“. 

Dále byla provedena změna ve směrné účtové osnově, a to v názvu účtové skupiny 38, 
kdy se původní název „Přechodné účty aktiv a pasiv“ mění na název „Účty příštích období a 
dohadné účty“. V souvislosti s touto úpravou je nutno provést zásah do výkazu Předvahy. 
V současné době se udržuje vždy pouze jeden název Účtové třídy či Účtové skupiny. Je 
nutno provést změnu, která zohlední časovou závislost těchto názvů. 

3.1.21 Převod pohledávek mezi vybranými účetními jednotkami 
V současné době jsou opravné položky účtovány přes samostatné rozhraní. Vzhledem 

k pravidlům účtování o převodu pohledávek mezi vybranými účetními jednotkami, které byly 
definovány v ČÚS č. 709, čl. 4.4.1 budou z ISMS v tomto případě posílána data o opravných 
položkách přímo v pohledávkovém rozhraní (transakce ). V myFenix musí dojít 
k úpravám, které umožní zaúčtovat doklad pohledávky s opravnou položkou. V customizingu 
bude upraveno nastavení pro rozčlenění dokladů a nastavení kmenových dat účtů opravných 
položek. 

3.1.22 Změny výkazů vyplývající z novelizace vyhlášky 449/2009 Sb. 
Ve výkazu FIN 2-04U došlo k přejmenování sloupce „Zdroj“ na „Prostorová jednotka“ a 

rozšíření o sloupec podkladová jednotka - Změny jsou promítnuty v příloze č. 3 k Vyhlášce č. 
449/2009 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 
správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U). 

Dále byla provedena změna ve výkazu NAR 1-12, kdy došlo přejmenování a členění 
části II. o prostorová jednotka, nástroj, program, účel rozpočtového přesunu, výzkum, vývoj, 
inovace - tyto změny jsou promítnuty v příloze č. 7 k Vyhlášce č. 449/2009 Sb. Rozsah a 
způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu 
(NAR 1-12 U) odstavci 7 a 8. 

Tím dochází ke změně kontrolních vazeb mezi částí I. a částí II. Přílohy č. 7. vyhlášky 
449/2009 Sb. 

3.1.23 Změny vyplývající z nové verze Technického manuálu verze č. 16 
Vzhledem k vydání nové verze Technického manuálu verze č. 16 dojde k rozšíření a 

vzniku nových rozhraní. Ne všechna rozhraní publikovaná v Technickém manuálu verze 16 
však budou pro potřeby UZSVM využitelná. 

Nově vytvořená rozhraní: 
a) B_SP_EKIS_REZ Rozhraní pro přenos aktuálního stavu rezervace z IISSP 

RISRE do MyFenix 
Pokud v MyFenix vznikne potřeba načíst aktuální stav rezervace z IISSP RISRE, lze 

využít funkcionalitu rozhraní pro předání aktuálních dat rezervace. Na základě uživatelského 
požadavku na straně MyFenix se vygeneruje požadavek na zaslání aktuálního stavu 
rezervace. Do požadavku se uvede jednoznačný identifikátor rezervace, který je tvořen: 

• Číslem rezervace v IISSP RISRE 
• Nebo číslem dokladu rezervace v MyFenix a finančním místem. 

IISSP pošle do MyFenix informaci o rezervaci. Informace, které zpět IISSP RISRE 
odešle, budou odpovídat definované struktuře rozhraní. Mezi nejdůležitější informace  
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o aktuálním stavu rezervace patří hodnota rezervované částky a hlavně částka čerpání 
rezervace (která se v MyFenix a IISSP liší). 

Aby bylo možno rozhraní vytvořit, bude  nově vygenerované rozhraní 
B_EKIS_SP_ROP a B_SP_EKIS_ROP (tzn. Založení ROP v IISSP a aktualizace ROP 
v EKIS). 

b) B_EKIS_SP_DPSK Přenos dávkového přeúčtování skutečnosti z EKIS do 
IISSP RISRE 

Funkcionalita tohoto rozhraní je v IISSP RISRE ve fázi přípravy. Detailní popis, přílohy 
a seznam hlášení bude součástí další verze TM. Bude se jednat o synchronní rozhraní 
s nutností převzetí výsledku zpracování z INBOXu. 

Pro přeúčtování skutečnosti se vygeneruje zpráva s dávkou přeúčtování skutečnosti 
v MyFenix a předá se ke zpracování v IISSP RISRE. Výsledkem předání do IISSP RISRE je 
odpověď s identifikátorem zpracování dávky a hlášení o převzetí ke zpracování v IISSP. 
V případě chyby bude v odpovědi uvedeno pouze hlášení s popisem, z jakých důvodů 
nebylo možné dávku převzít ke zpracování. 

V případě řádného přijetí dávky přeúčtování z MyFenix a zařazení požadavku na 
zpracování do fronty v IISSP, proběhne v IISSP vlastní přeúčtování skutečnosti. Po 
provedení přeúčtování v IISSP se výsledná hlášení předají do INBOXu a zpracování je 
ukončeno. 

Z INBOXu je dále výsledek zpracování přebírán pomocí rozhraní B_SP_EKIS_DSTAV 
(rozhraní pro dotaz na stav zpracování v IISSP RISRE) a B_SP_EKIS_INBOX (Rozhraní pro 
komunikaci s INBOX). 

c) B_SP_EKIS_DSTAV Rozhraní pro dotaz na stav zpracování v IISSP RISRE a 
B_SP_EKIS_INBOX Rozhraní pro komunikaci s INBOX 

Kromě základních synchronních rozhraní publikuje IISSP RISRE i rozhraní (dále 
zmiňovaná dávková rozhraní), která poskytují možnost předání datových dávek ke 
zpracování nebo zpětnou distribuci většího objemu aplikačních dat. 

Princip automatické komunikace je založen na vícefázové komunikaci. V první fázi 
předá MyFenix do IISSP RISRE datovou dávku nebo požadavek na distribuci aplikačních dat 
z IISSP RISRE do MyFenix. Na tento přenos obdrží MyFenix v synchronní odpovědi unikátní 
identifikátor zpracování (transakce) v IISSP. Struktura odpovědi je spolu s popisem 
obecného chování dávkových rozhraní uvedena v kapitole 2.7.1. Technického manuálu 
verze č. 16. 

V IISSP RISRE se požadavek zařadí do fronty a dle možností je zpracování co 
nejdříve zahájeno. Po ukončení zpracování je připravena aplikační odpověď a tato je 
umístěna do IISSP INBOX.  

V další fázi komunikace MyFenix se zašle rozhraním B_SP_EKIS_DSTAT dotaz na 
stav zpracování a v odpovědi přijde seznam zpráv, které jsou pro konkrétní zpracování 
(transakce) připravené v INBOXu k vyzvednutí. Popis rozhraní je uveden v kapitole 2.7.2. 
Technického manuálu verze č. 16. 

V poslední fázi EKIS jednotlivými synchronními přenosy se z INBOXu stáhnou 
připravené zprávy, které obsahují výsledky dávkového zpracování nebo aplikační data a 
informace se lokálně zpracuje dle potřeby. Komunikaci zajišťuje rozhraní 
B_SP_EKIS_INBOX, které je popsáno v kapitole 2.7.3. Technického manuálu verze č. 16. 

3.1.24 Úprava digitálního podepisování pomocí čipové karty 
Stávající způsob digitálního podepisování v oblasti RISRE PS umožňuje pouze 

podepisování pomocí souboru *.pfx. 



Příloha č. 2 Dodatku č. 8 
Příloha č. 9 Smlouvy 

Nové a úplné znění 

9/39 
Příloha č. 2 Dodatku č. 8  

Nové a úplné znění - Příloha č. 9  
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory  

a rozvoj Informačního systému o majetku státu 

Z bezpečnostních důvodů vyžadovaných MF přetrvává požadavek digitálního 
podepisování pomocí čipové karty. 

Podepisovací utilita musí být specifikována pro konkrétní typ čipové karty, ÚZSVM má 
k dispozici typ čipové karty GEMALTO vydaný I. CA. 

3.2 Časový harmonogram realizace  
3.2.1 Časový harmonogram zajištění jednotlivých milníků Fáze 1 Etapy 2 je 

uveden v následující tabulce: 
 

O
zn

ač
en

í 
m

iln
ík

u Označení 
částí  

Fáze 1 
Název milníku 

Termín 

Zahájení Předání k 
akceptaci 

Ukončení 
akceptace 

M 1.1 Fáze 1.1 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající ze zákona č. 
171/2012 Sb., ČÚS č. 709 a č. 
710, vyhlášky Ministerstva 
financí č. 461/2012 Sb. 

01.04.2013 16.04.2013 29.04.2013 

M 1.2 Fáze 1.2 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z ČÚS č. 710, 
vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb., metodického 
pokynu k tvorbě Pomocného 
analytického přehledu (PAP), 
vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb., vyhlášky č. 
10/2013 Sb. a Technického 
manuálu RISRE - verze 16. 

01.04.2013 12.06.2013 26.06.2013 

M 1.3 Fáze 1.3 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 460/2012 
Sb., vyhlášky Ministerstva financí 
č. 461/2012 Sb., metodiky 
Křížových kontrol – PAP verze 
1.2, vyhlášky Ministerstva financí 
č. 460/2012 Sb., Technického 
manuálu RISRE - verze 16. 

01.07.2013 15.10.2013 29.10.2013 

M 1.4 Fáze 1.4 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 
Sb. a vyhlášky Ministerstva 
financí č. 460/2012 

04.11.2013 14.02.2014 28.02.2014 

 
3.2.2 V případě prodlení Objednatele s poskytnutím požadované 

součinnosti mohou být v souladu s odst. 7.2 Smlouvy 
Poskytovatelem jednostranně prodlouženy termíny Předání 
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některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 
30. května 2012), na produkční prostředí:  

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících se změnou 
příjmových a výdajových bankovních účtů na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix a ISMS vyplývajících z Českého 
účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 čl. 4.4.1 – Vlastní zdroje, ze 
dne 10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s převodem 
pohledávek mezi vybranými účetními jednotkami na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS vyplývajících z Českého účetního 
standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 5.3.3 a čl. 6.3.3 – Dlouhodobý 
nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, na produkční 
prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn SU při bezúplatném nabývání 
DrHM a DrNHM od jiného subjektu než vybraná účetní jednotka, na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS a myFenix vyplývajících z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická 
vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn kódů PAP pro operace s 
pohledávkami a závazky v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn kódů PAP pro operace 
s majetkem v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení rozšířeného číselníku právních důvodů 
nabytí majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s rozšířením počtu 
sloupců a řádků PAP výkaznictví mezi jednotlivými fiskálními roky v myFenix, 
na produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci Fáze 
1.1. 

3.3.1.2 Výstupy Fáze 1.1  
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících ze zákona č. 171/2012 Sb., 

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. května 
2012, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se změny příjmových a 

výdajových bankovních účtů. 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z Českého účetního 

standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 čl. 4.4.1 – Vlastní zdroje, ze dne 10. 
října 2012, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
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 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se převodu pohledávek mezi 
vybranými účetními jednotkami. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z Českého účetního 
standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 5.3.3 a čl. 6.3.3 – Dlouhodobý 
nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, budou dodány 
následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 
financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o 
účetních záznamech č. 383/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

 rozšíření číselníku právních důvodů nabytí majetku; 
 rozšíření počtu sloupců a řádků PAP výkaznictví mezi jednotlivými 

fiskálními roky. 
V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše 

uvedeném členění.  
V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny 

nepředpokládané rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny 
v realizovaném rozsahu Fáze 1.1, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav 
řešen formou změnového řízení. 

3.3.1.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při realizaci Fáze 1.1 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno 

zejména zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde k ověření funkčnosti vybranými 

uživateli ISMS a myFenix; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další 

nezbytná nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel zajistí aktuální seznam příjmových bankovních účtů ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky. 

3.3.2 Fáze 1.2 
3.3.2.1 Rozsah Fáze 1.2 

Předmětem Fáze 1.2 je zejména: 
Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS vyplývajících z Českého účetního 

standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl.4.5 – Dlouhodobý nehmotný majetek 
a dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s vyřazením části 
věci na produkční prostředí. 
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Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS a myFenix vyplývajících z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická 
vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nových SU/AU a kódů PAP pro prodej 
drobného majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení vyřazení majetku v 
ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení bezúplatně nabytého 
technického zhodnocení majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení nákupu nového a 
použitého majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení aktualizovaných reportů PAP/ISMS 
srovnání stavu, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nové tiskové sestavy majetku a 
pohledávky s údaji PAP, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového detailu řádku PAP a partnera 
A/P mezi jednotlivými fiskálními roky, na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z metodického 
pokynu k tvorbě Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2013, publikovaného dne 
31.1.2013 na portálu Ministerstva financí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového způsobu oprav kódů PAP na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí 
vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nových názvů definovaných vyhláškou 
Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se 
mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 
Sb., na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z vyhlášky č. 
10/2013 Sb. ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn výkazů z vyhlášky č. 10/2013 Sb. 
ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického 
manuálu RISRE - verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení úpravy digitálního podepisování pomocí 
čipové karty, na produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci  
Fáze 1.2. 

3.3.2.2 Výstupy Fáze 1.2  
V souvislosti s implementací změn ISMS Fáze 1.2 vyplývajících z Českého účetního 

standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 4.5 – Dlouhodobý nehmotný 
majetek a dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, budou dodány následující 
výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 
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V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 

financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o 
účetních záznamech č. 383/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

• nové rozlišení vyřazení majetku; 
• nové rozlišení bezúplatně nabytého technického zhodnocení majetku; 
• nové rozlišení nákupu nového a použitého majetku. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z metodického pokynu 
k tvorbě Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2013, publikovaného dne 
31.1.2013 na portálu Ministerstva financí, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se nového způsobu opravy 

kódů PAP. 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 

financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k 
zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky č. 10/2013 Sb. ze 
dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., budou dodány následující 
výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z Technického manuálu 
RISRE - verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí, budou 
dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se úpravy digitálního 

podepisování pomocí čipové karty. 
V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše 

uvedeném členění.  
V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny 

nepředpokládané rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny 
v realizovaném rozsahu Fáze 1.2, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav 
řešen formou změnového řízení. 
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3.3.2.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při plnění Fáze 1.2 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno 

zejména zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde k ověření funkčnosti vybranými 

uživateli ISMS a myFenix; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další 

nezbytná nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové reporty PAP; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové tiskové sestavy 

majetku a pohledávky s údaji PAP; 
 Objednatel zajistí čipové karty GEMALTO vydané I.CA; 
 Objednatel zajistí definici požadovaného způsobu oprav, který je definován 

v metodickém pokynu k tvorbě Pomocného analytického přehledu (PAP) pro 
rok 2013. 

3.3.3 Fáze 1.3 
3.3.3.1 Rozsah Fáze 1.3 

Předmětem Fáze 1.3 je zejména: 
V rámci Fáze 1.3 budou prováděny následující činnosti: 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí 
č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních 
záznamech č. 383/2009 Sb., a z vyhlášky Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. 
prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 
410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení úprav modulu inventur na produkční 
prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z metodiky Křížových kontrol 
– PAP verze 1.2 platné pro zpracování roku 2012, publikované dne 31.1.2013 na portálu 
Ministerstva financí, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení systémového nástroje pro kontrolu chyb 
v křížových kontrolách (KRK), na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí 
č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny ve směrné účtové osnově, na 
produkční prostředí. 

Vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického manuálu 
RISRE - verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí: 

 Vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického 
manuálu RISRE - verze 16 (kromě úpravy digitálního podepisování pomocí 
čipové karty), na produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci  
Fáze 1.3. 
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3.3.3.2 Výstupy Fáze 1.3 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 

financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o 
účetních záznamech č. 383/2009 Sb., a z vyhlášky Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze 
dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, č. 410/2009 Sb. budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující změny modulu inventur. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z metodiky Křížových kontrol 
– PAP verze 1.2 platné pro zpracování roku 2012, publikované dne 31.1.2013 na portálu 
Ministerstva financí, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující systémový nástroj pro 

kontrolu chyb v křížových kontrolách (KRK). 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 

financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k 
zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z Technického manuálu 
RISRE - verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí, budou 
dodány následující výstupy: 

 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující změny myFenix vyplývající z 

Technického manuálu RISRE - verze 16 (kromě úpravy digitálního 
podepisování pomocí čipové karty). 

V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše 
uvedeném členění.  

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny 
nepředpokládané rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny 
v realizovaném rozsahu Fáze 1.3, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav 
řešen formou změnového řízení. 

 

3.3.3.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při plnění Fáze 1.3 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno 

zejména zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu definovaných testů dojde k ověření 

funkčnosti vybranými uživateli ISMS a myFenix; 
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 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další 
nezbytná nastavení mimo rozsah Služeb; 

 Objednatel zajistí přístupy na testovací a produkční prostředí IISSP; 
 Objednatel zajistí specifikaci vazeb definovaných křížovými kontrolami (KRK) 

na data v systému myFenix a ISMS. 

3.3.4 Fáze 1.4 
3.3.4.1 Rozsah Fáze 1.4 

Předmětem Fáze 1.4 je zejména: 
V rámci Fáze 1.4 budou prováděny následující činnosti: 
Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí 

č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních 
záznamech č. 383/2009 Sb., na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny evidence úroků před a po 
splatnosti včetně zohlednění jejich opravných položek v ISMS, na produkční 
prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení kontroly na nepřípustné kombinace 
řádků a sloupců PAP, na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí 
č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny funkcionality nerealizovaných 
kurzových rozdílů u neuhrazených pohledávek v cizí měně, na produkční 
prostředí. 

3.3.4.2 Výstupy Fáze 1.4 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.4 vyplývajících z Analýzy, vývoje, testování 

a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. 
prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., 
budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

• změnu evidence úroků před a po splatnosti včetně zohlednění jejich opravných položek; 
• kontrolu na nepřípustné kombinace řádků a sloupců PAP. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.4 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 
financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k 
zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše 
uvedeném členění.  

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny 
nepředpokládané rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny 



Příloha č. 2 Dodatku č. 8 
Příloha č. 9 Smlouvy 

Nové a úplné znění 

18/39 
Příloha č. 2 Dodatku č. 8  

Nové a úplné znění - Příloha č. 9  
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory  

a rozvoj Informačního systému o majetku státu 

v realizovaném rozsahu Fáze 1.4, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav 
řešen formou změnového řízení. 

 

3.3.4.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při plnění Fáze 1.4 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno 

zejména zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu definovaných testů dojde k ověření 

funkčnosti vybranými uživateli ISMS a myFenix; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další 

nezbytná nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky. 

3.3.5 Testování Fází 1.1 – 1.4 
Poskytovatel zajistí základní otestování funkčnosti Systémů. 
Vymezení rozsahu testování: 

 aktivity testování Poskytovatel realizuje v rámci výše uvedených Fází; 
 součástí Služeb není provedení výkonnostních testů; 
 součástí Služeb není provedení testů bezpečnosti a penetračních testů; 
 dokumentované výstupy z testování jsou realizovány ve formátu a struktuře 

dohodnuté mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě návrhu 
Poskytovatele. 

3.3.5.1 Úrovně testování 
 Testy zajišťované specialisty pro jednotlivé Systémy – cílem je funkční 

otestování jednotlivých Systémů. Tato úroveň testování je řízena 
Poskytovatelem. 

 Testy zajišťované testovacím týmem – obsahují E2E (end-to-end) scénáře 
uvnitř jednotlivých Systémů a mezi jednotlivými Systémy, dále scénáře pro 
integraci s externími aplikacemi či jinými dodavateli. Tato úroveň testování je 
řízena Poskytovatelem. 

 Uživatelské testování - tyto testy mají za cíl provedení akceptace dodávky 
z pohledu koncového uživatele. Tato úroveň testování je řízena 
Objednatelem. 

3.3.5.2 Rozsah testování 
Testy pokrývají tyto základní situace: 

 ověření funkcionality uvnitř jednotlivých Systémů a aplikací, 
 ověření funkčnosti rozhraní mezi jednotlivými Systémy a aplikacemi 

v rozsahu Služeb; 
 ověření funkčnosti rozhraní do Systémů a aplikací třetích stran využívaných 

Objednatelem mimo rozsah Služeb – Informační systém spisové služby; 
 ověření funkčnosti rozhraní do aplikací externích organizací. 

3.3.5.3 Testovací data 
Testovací data ISMS budou pro Systémy v zodpovědnosti Poskytovatele připravena 

Poskytovatelem v součinnosti s Objednatelem.  
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Pro testování rozhraní s externími aplikacemi nebo dalšími aplikacemi třetích stran 

mimo rozsah Katalogových listů bude příprava dat zajištěna Objednatelem v součinnosti 
s Poskytovatelem. 

3.3.5.4 Požadavky na součinnost Objednatele 
 revize a odsouhlasení testovacích scénářů ze strany Objednatele; 
 zajištění spolupráce s externími organizacemi pro provedení testů funkčnosti 

rozhraní mezi ISMS a aplikacemi externích organizací; 
 zajištění plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 zajištění přípravy testovacích dat pro testování s externími aplikacemi nebo 

aplikacemi třetích stran; 
 vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení 

odpovídajících přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je 
mimo kompetenci Poskytovatele). 

3.4 Dokumentované výstupy 
Přehled výstupů 
v rámci výše 
uvedených Fází, 
včetně stanovení 
odpovědnosti za 
včasnost, jakost a 
celistvost těchto 
výstupů je uvedena 
ve sloupcích "Role 
Objednatele" a 
"Role 
Poskytovatele“ níže 
uvedené 
tabulky:Výstup 

Stručný popis Označení 
Milníku 

R
ol

e 
O

bj
ed

na
te

le
 

R
ol

e 
Po

sk
yt

ov
at

el
e 

Předimplementační 
analýza Předimplementační analýza  M 1.1, M 1.2, 

M 1.3 a M 1.4 S O 

Detailní testovací 
scénáře 

Podrobné testovací scénáře do 
úrovně kroků, vstupů a 
očekávaných výstupů pro 
jednotlivé prováděné testy 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

Výsledky testování 
Dokumentace výsledků 
jednotlivých testovacích 
scénářů 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

Uživatelská 
dokumentace 

Aktualizace uživatelské 
dokumentace 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

S – Poskytuje součinnost 

O – Odpovídá 

3.5 Akceptace milníků Fáze 1 
Akceptace realizovaných změn aplikací pro uvedení do provozu je níže popsaný 

proces, jehož výsledkem je ověření, zda je řešení připraveno k uvedení do provozu podle 
stanovených akceptačních kritérií částí Fáze 1. Dle povahy provozu – testovacího či 
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produkčního (rutinního) – se dále specifikují podmínky, jimiž se toto ověření řídí. Ověření 
probíhá vůči stanoveným, předem dohodnutým, kritériím. Pokud řešení tato kritéria nesplní, 
nelze takový provoz zahájit, případně ho lze zahájit po vzájemné dohodě Poskytovatele a 
Objednatele o postupu, jakým budou identifikované nedostatky vůči stanoveným kritériím 
odstraněny v průběhu provozu. Akceptace je plánována v rámci časového harmonogramu. 
Poskytovatel je odpovědný za přípravu řešení k akceptaci.  

Definice jednotlivých typů provozu: 
a) Testovací provoz – provoz systému v testovacím prostředí (funkčně 

plnohodnotné prostředí, s případně omezeným výkonem vůči cílovému prostředí) 
integrovaném s testovacími verzemi spolupracujících systémů nad testovacími 
daty. Testovacího provozu se účastní vybraná skupina expertních uživatelů, 
která se zaměřuje na ověření správnosti realizovaného řešení. Reálné 
zpracování probíhá nadále za podpory stávajících systémů. 

b) Produkční provoz – ostrý/rutinní provoz – provoz systému v produkčním 
prostředí, kdy veškeré zpracování činností, jež mají být systémem podporovány, 
probíhá v tomto prostředí nad reálnými daty. Rutinního provozu se účastní 
všichni uživatelé systému. Novým řešením nahrazované systémy jsou vyřazeny 
z provozu, případně ty jejich části či funkce, které jsou novým systémem 
nahrazeny, se nadále nepoužívají. 

 
Pro optimální přechod do Produkčního provozu je navrženo postupné předávání částí 

Fáze 1 do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí nad testovacími daty pro 
vymezenou skupinu expertních uživatelů) a po ověření funkcionality změn do Produkčního 
provozu. 

 
Pro přechody mezi jednotlivými druhy provozu se stanovují akceptační kritéria: 

a) Akceptace pro převzetí do testovacího provozu 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do testovacího provozu (provoz v testovacím 

prostředí nad testovacími daty pro vymezenou skupinu expertních uživatelů) budou 
uplatněna následující kritéria: 

1. nové funkcionality ISMS byly nainstalovány v testovacím prostředí ISMS: jsou 
dostupné pro libovolné uživatele z předem definované skupiny testovacích 
uživatelů nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v 
přihlášení brání; 

2. proběhlo seznámení klíčových uživatelů s novými funkcionalitami ISMS pro 
testovací uživatele, pokud bylo s ohledem na realizované úpravy vyžadováno; 

3. testovacím uživatelům byla předána příručka pro práci s novými funkcionalitami 
ISMS (uživatelská příručka); 

4. nové funkcionality ISMS nevykazují evidentní nedostatky, jako jsou: 

1. výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 
neodpovídá (mimo případy, kdy je nestabilita způsobena objektivními důvody 
nesouvisejícími s aplikačními prvky); 

2. chybějící funkční celky vydefinované pro tuto fázi provozu mimo funkčních 
celků závisejících na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto 
systémy nejsou pro podporu těchto celků připraveny; 
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3. výrazně pomalá odezva pro uživatele připojené přes linky s dostatečnou 
kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem, 
která je zapříčiněna Objednatelem nebo jeho třetí stranou. 

b) Akceptace pro uvolnění nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu budou uplatněna 

následující kritéria: 
1. nové funkcionality ISMS byly nainstalovány v produkčním prostředí ISMS: lze 

se k němu přihlásit jako libovolný uživatel z předem definované skupiny 
uživatelů nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v 
přihlášení brání; 

2. proběhlo seznámení klíčových uživatelů pro produkční provoz dle vzájemných 
dohod obou stran; 

3. byla předána aktuální uživatelská příručka pro uživatele systému, pokud to 
povaha provedených úprav vyžaduje; 

4. byla předána aktuální technická dokumentace ISMS, resp. změny v technické 
dokumentaci, které byly vyvolány realizací změn v ISMS, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

5. bylo provedeno ověření/testování v testovacím prostředí dle schválených 
testovacích scénářů (viz Dokumentovaný výstup Fáze v rámci Dodatečných 
Služeb ISMS – Legislativní Změny 2013) a byla splněna kritéria pro úspěšnou 
akceptaci dílčího plnění; 

6. byla provedena úspěšně konfigurace nových funkcionalit ISMS pro produkční 
provoz: naplněny všechny podstatné číselníky údaji předanými Objednatelem 
na základě požadavků Poskytovatele, případně na základě předimplementační 
analýzy; 

7. nové funkcionality ISMS nevykazují nadlimitní počet chyb, kdy chybou se 
rozumí nežádoucí odchylka chování systému od schválené specifikace a kde 
limity pro počty chyb rozdělených do kategorií jsou následující: 

• Havarijní chyby (incident kategorie A):  0 

• Závažné chyby (incident kategorie B): 3  

• Formální chyby (incident kategorie C):  30 
Havarijní chyba: 

 výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky 
nebo neodpovídá; 

 chybějící podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 
připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro 
podporu těchto celků připraveny; 

 výrazně pomalá odezva pro klienty pracující v centru, připojené přes linky s 
dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz ISMS, specifikovanou 
Poskytovatelem;  

 funkční chyba činící nové funkcionality nepoužitelnými tím, že nejsou 
uživatelům přístupná dohodnutá, předaná a Poskytovatelem úspěšně 
implementovaná klíčová data nutná pro zpracování agendy podporované 
novými funkcionalitami nebo není možné taková data do ISMS vkládat nebo 
se zadávaná či odvozená klíčová data ukládají do systému chybně, a 
dochází tak k vyřizování podporované agendy chybným způsobem s 
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negativním dopadem na hospodaření Objednatele a pro tuto chybu není k 
dispozici náhradní řešení, např. v podobě spouštění opravných skriptů nad 
daty. 

Závažná chyba: 
 občasná nestabilita – systém vrací na některé požadavky chybové hlášky 

nebo neodpovídá – lze vyřešit opakováním požadavků a nestabilita 
nezpůsobuje inkonsistence v datech; 

 chybějící méně podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících 
na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro 
podporu těchto celků připraveny – absence funkčních celků způsobuje 
významný uživatelský dis-komfort, podstatně ztěžuje práci se systémem a 
postihuje většinu uživatelů nových funkcionalit, nemá však podstatný vliv na 
výsledné zpracování agendy: s využitím systému lze dosáhnout správného 
výsledného stavu objektů, nad nimiž se agendy zpracovávají; 

 pomalá odezva pro uživatele pracující v centru nebo mimo centrum, 
připojené přes linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu, 
specifikovanou Poskytovatelem. 

Formální chyba: 
• Všechny ostatní chyby.  

Náměty na zlepšení fungování systému jdoucí nad rámec schválené analytické 
dokumentace se mezi formální chyby nezapočítávají. 

3.6 Dopady do SLA Služeb 
Realizace navrhovaných změn nemá žádný dopad na kvalitativní parametry 

poskytovaných Služeb.  

3.7 Rizika 
Přehled identifikovaných rizik: 

 dodatečné změny Technického manuálu projektu IISSP RISRE PS v období 
realizace Fáze 1 Etapy 2; 

 chybně vyplněný PAP z důvodu chybných zdrojových dat; 
 pozdní dodání vstupů od  (ÚZSVM) pro změny související s novelou 

vyhlášky 410/2009 Sb., novelou vyhlášky 449/2009 Sb. a novelou vyhlášky 
383/2009 Sb.; 

 pozdní dodání definice reportů PAP/ISMS srovnání stavu a požadavků na 
nové tiskové sestavy ze strany Objednatele; 

 pozdní dodání specifikace vazeb definovaných křížovými kontrolami (KRK) 
na data v systému myFenix a ISMS; 

 technické problémy testovacího prostředí na straně IISSP znemožňující 
otestování nových rozhraní a změn souvisejících s implementací požadavků 
Technického manuálu v. 16 podle časového harmonogramu; 

 technické problémy produkčního prostředí na straně IISSP znemožňující 
nasazení nových rozhraní a změn souvisejících s implementací požadavků 
Technického manuálu v. 16 podle časového harmonogramu. 
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3.8 Dopady do dokumentací 
V rámci realizace plnění dojde k aktualizaci technické a uživatelské dokumentace 

k Systémům ISMS MS a ISMS myFenix. 

4. FÁZE 2  
Z důvodu legislativních změn vyvolaných zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a z důvodu optimalizace ISMS, dojde k úpravám, rozvoji a rozšíření funkcionality 
ISMS v rozsahu dle pododst. 2.1.1 ZP012_UZSVM.  

4.1 Popis realizovaných úprav a rozvoje ISMS 
4.1.1 Úpravy evidence majetkových položek a souvisejících procesů 

Nové dělení nemovitých a movitých věcí definuje paragraf 498 nového občanského 
zákoníku. Jedním z dopadů nového dělení je skutečnost, že některé věci mohou být jak 
movité, tak nemovité. Příkladem je dočasná stavba, která může být trvale spojená 
s pozemkem (a tedy nemovitá), nebo bez trvalého spojení s pozemkem (a tedy movitá).  

Právo stavby zavádějí paragrafy 1240-1256 nového občanského zákoníku. Právo 
stavby je věcné právo k věci cizí, zapsané v katastru nemovitostí, a zároveň jde o věc 
nemovitou s právem zcizení, dědění a zatížení. 

Tyto změny budou mít zásadní dopad zejména do majetkových modulů ISMS: 
a) Bude definován nový způsob evidence majetků respektující rozdělení věcí dle nového 

občanského zákoníku, účtového rozvrhu ÚZSVM a pomocného analytického přehledu 
(konsolidace) včetně mapování stávajících majetkových položek do nových struktur. 
Konkrétní úpravy budou definovány ve spolupráci s ÚZSVM v rámci detailní analýzy.  

b) Bude upraven způsob a pořadí výběru číselníků při zavádění nových druhů 
majetkových položek do MOE i MÚE, místo přístupu postupného definování majetkové 
položky shora bude možný výběr v nižší úrovni členění a nadřazené úrovně budou 
automaticky doplněny, včetně účetního dělení na dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek apod. 

c) Budou vytvořeny nové účetní šablony, případně upraveno nastavení účetních šablon 
existujících, pro nové i změněné druhy majetkových položek, včetně úpravy číselníků 
PAP a podkladů pro výstupy do CSÚIS. 

d) Pro nové a změněné druhy majetkových položek budou v MOE i MÚE vytvořeny či 
aktualizovány procesy evidence majetku (zavedení, nakládání, odpisování). 

e) Pro nakládání s novými a změněnými druhy majetkových položek v MOE i MÚE budou 
upraveny šablony generování pohledávek. 

f) V rámci evidence majetkových položek „Právo stavby“ bude kontrolován způsob nabytí 
a pravidlo dočasnosti (lhůta 40 resp. 99 let). 

g) Nové a změněné druhy nemovitého majetku  budou zohledněny v upravené struktuře 
modulu KN a na záložkách Katastr u karet majetku MOE i MÚE. 

h) Nové a změněné majetkové položky budou zařazeny do věcně souvisejících reportů a 
tiskových sestav, bude příslušně upravena datová struktura datového skladu tak, aby 
byl evidován stav k 31.12.2013 a současně byly plně pokryty požadavky platné od 
1.1.2014. 
 
Z výše popsaných změn a dopadů vyplývá, že v evidenci majetkových položek budou 

v ISMS  provedeny úpravy databázových struktur odpovídajících tabulek a rovněž úpravy 
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odpovídajících formulářů v ISMS. Prováděné úpravy související s rozdělením majetku dle 
NOZ je možné v ISMS rozdělit na: 

a) Doplnění nových atributů v ISMS pro evidenci majetku dle NOZ (databázové struktury, 
formuláře): 

• v číselnících, 
• v majetkových položkách; 

b) Aktualizaci a doplnění obsahu číselníků ISMS souvisejících s evidencí majetkových 
položek; 

c) Vytvoření vazeb mezi majetkovými položkami; 
d) Evidenci původního zařazení majetkových položek k 31.12.2013 v návaznosti na 

inventury 2013. 
e) Evidenci nového zařazení majetkových položek dle NOZ s platností od 1.1.2014 včetně 

návazností vyplývajících z přechodných ustanovení. 
 

Úprava vyplývající z NOZ (§ 498, § 1240 – 1256) se projeví na nejvyšší úrovni 
rozčlenění majetku ISMS v číselníku „Druh majetku“, kde byl dosud evidován majetek 
nemovitý, movitý a finanční. Nově bude majetek rozdělen dle druhu v ISMS pouze na 
nemovitý a movitý. Zvlášť budou evidována jako majetková položka zvířata. Majetek, který 
byl dosud v ISMS evidován jako druh finanční bude dle NOZ v ISMS evidován jako movitý. 
Údaj o finančním majetku bude evidován na podskupině majetkové položky. 

Detailní členění majetku je v ISMS realizováno prostřednictvím číselníku „Podskupin 
majetku“. Tento číselník bude předmětem nejrozsáhlejších úprav souvisejících s rozdělením 
majetku dle NOZ, tzn. budou doplněny nové podskupiny, které jsou nezbytné pro evidenci 
majetku od 1.1.2014. Dosud evidované podskupiny majetku, které nebudou od 1.1.2014 
používány, zůstanou v číselníku evidovány ve stavu Neplatný. Rovněž bude provedena 
úprava struktur uvedeného číselníku tak, aby bylo možné provádět kontroly vyplývající 
z NOZ, např. kontrola lhůty doba trvání (výše uvedená 40 resp. 99 let). 

Stanovení účetních vět pro majetkové položky je navázáno na zařazení majetku 
v podskupině. Na základě změn provedených v číselníku podskupin (doplnění nových a 
zneplatnění původních) je nezbytně nutné tyto rovněž promítnout do procesu stanovení 
účetních vět, a to včetně revize číselníku účetních případů, vazeb mezi číselníky podskupin 
majetku a SU/AU. Součástí procesu stanovení účetních vět je rovněž zařazení majetku do 
odpovídajících statistik PAP. Z tohoto důvodu je nutné provést i revizi číselníku stanovení 
PAP řádků a PAP sloupců. 

Zásadním krokem úprav evidence majetku je příprava struktur pro datové sklady tak, 
aby systém byl schopen současně poskytnout údaje o majetku evidované do 31.12.2013 dle 
aktuálně platného občanského zákoníku, ale rovněž i údaje o majetku evidované dle NOZ od 
1.1.2014. S tímto bodem úzce souvisí i provedení migrace majetkových položek v evidenci 
k 31.12.2013 dle zařazení vyplývajícího NOZ platného od 1.1.2014. 

4.1.2 Stavba jako součást pozemku 
Přístup k evidenci staveb a pozemků nově definuje paragraf 506 nového občanského 

zákoníku. Zároveň zavádí pravidlo, že součástí pozemku jsou (mimo jiné) i stavby na 
pozemku zřízené a jiná zařízení s několika výjimkami (např. dočasné stavby, inženýrské 
sítě). Toto pravidlo znamená, že nemovitostmi, evidovanými v katastru nemovitostí, mohou 
být pouze pozemek, budova (která není součástí pozemku), jednotka a právo stavby. Dále 
dle §3058 NOZ se v případě společného vlastnictví pozemku i stavby (mimo dočasné) stává 
stavba součástí pozemku a přestává být samostatnou věcí. 

S výše uvedenými změnami souvisí rovněž §3056 nového občanského zákoníku, který 
u rozdílného vlastnictví stavby a pozemku definuje nově vzniklé vzájemné předkupní právo 
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pro vlastníky stavby a pozemku, které vzniká nabytím účinnosti nového občanského zákona 
(tj. 1.1.2014). 

Tyto změny se promítnou v ISMS do evidence nemovitostí a souvisejících modulů: 
a) Pozemek i stavba budou v ISMS evidovány stále samostatně, nicméně bude přidána 

informace o jejich vzájemné vazbě včetně stanovení způsobu účtování. Případné 
úpravy v zařazení stavby a pozemku ve shodném vlastnictví v číselnících majetkové 
evidence budou definovány ve spolupráci s ÚZSVM v rámci detailní analýzy. 

b) Budou upraveny příslušné účetní šablony a způsob generování účetních záznamů, 
včetně případných úprav číselníků PAP a podkladů pro výstupy do CSÚIS. 

c) Do evidence budou začleněny nové majetkové položky pro majetek, který má z 
uvedeného ustanovení výjimky, a pro který budou provedeny stejné úpravy jako 
v předchozí kapitole. 

d) Od 1.1.2014 (tj. nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) bude v ISMS 
kontrolována shoda vlastnictví pozemku a budovy. Proces kontroly shody vlastnictví 
bude automatizovaný. V případě shodného vlastnictví budou stavba a pozemek 
spojeny výše uvedenou vazbou. Aby mohla být vazba provedena, musí být shoda 
vlastnictví absolutní, a to včetně případného spoluvlastnictví. V případě požadavku na 
změnu účtování bude definován a implementován proces přeúčtování u pozemků a 
budov ve shodném vlastnictví. 

e) V MOE i MÚE budou vytvořeny šablony nakládání s majetkem (zavedení, nakládání, 
odpisování) pro pozemky a stavby v souhlasném vlastnictví, v případě potřeby včetně 
šablon generování pohledávek. 

f) V modulu VJP budou upraveny číselníky v evidenci překupního práva (typ, forma a 
druh věcného práva) dle §3056. Dále budou upraveny číselníky ostatních věcných práv 
ve vazbě  nejen na nový občanský zákoník, ale zároveň i na zákon o katastru 
nemovitostí. 

g) Nový způsob evidence pozemků a staveb (a jejich vazby) bude zohledněn ve věcně 
souvisejících reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová 
struktura datového skladu. 
 
V ISMS bude pro evidenci stavby jako součást pozemku upravena funkcionalita vztahů 

mezi majetkovými položkami včetně definice v číselníku „Vztahů“. Funkcionalita vztahů bude 
vztažena k číselníku podskupin, prostřednictvím, kterého bude v systému dostupná 
informace jaký vztah je možné mezi danými podskupinami (majetkovými položkami 
zařazených do podskupin) v systému vytvořit, a to včetně kontrol při zakládání vztahů. Tato 
funkcionalita v rámci ISMS zajistí propojení (vazbu) mezi odpovídající stavbou a pozemkem, 
a to jak pro potřeby evidence majetku a případných kontrol na nich, tak i pro proces inventur 
a účtování. Evidenci o existující vazbě je nutné zobrazit v ISMS na kartě majetku a rovněž ji 
zaevidovat v nových strukturách datového skladu. 

4.1.3 Součást věci a příslušenství věci 
Pojmy „Součást věci“ a „Příslušenství věci“ definují paragrafy 505-512 nového 

občanského zákoníku. Součást věci vychází z vazby mezi věcí hlavní a její součástí, přičemž 
součást není samostatnou věcí v právním slova smyslu. Příslušenství věci vychází z vazby 
mezi věcí hlavní a jejím příslušenstvím, které je samostatnou věcí v právním slova smyslu. 
Příslušenství věci i součást věci jsou již v ISMS evidovány jako samostatné majetkové 
položky, ale nejsou u nich evidovány vazby na věc hlavní. Proto bude kromě vytvoření 
evidence součásti věci rovněž vytvořena vazba příslušenství a věci hlavní. 
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Dopady do jednotlivých modulů ISMS jsou: 

a) V rámci modulů MOE a MÚE bude vytvořena nová funkcionalita pro evidenci součástí 
věci a jejich propojení s věcí hlavní.  

b) V rámci modulů MOE a MÚE bude vytvořena nová funkcionalita pro evidenci 
majetkových položek tvořících příslušenství a věci hlavní, ke které se příslušenství 
váže.  

c) Budou upraveny příslušné účetní šablony a způsob generování účetních záznamů, 
včetně případných úprav číselníků PAP a podkladů pro výstupy do CSÚIS. 

d) V MOE i MÚE budou vytvořeny/aktualizovány šablony nakládání s majetkem 
(zavedení, nakládání, odpisování) pro nakládání s věcí hlavní a jejím příslušenstvím 
včetně úprav šablon generování pohledávek. 

e) Evidence věcí hlavních a příslušenství či součástí bude zohledněna ve věcně 
souvisejících reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová 
struktura datového skladu. 
Obdobně jako pro evidenci stavby jako součásti pozemku bude i pro potřeby evidence 

součástí věci a příslušenství věci upravena funkcionalita vztahů mezi majetkovými položkami 
v ISMS tak, aby umožnila v systému evidovat potřebné vazby. I v tomto případě bude 
v systému dostupná informace mezi jakými podskupinami majetku je možné součást a 
příslušenství věci zaevidovat včetně kontrol při založení vztahu. Opět je nutné informaci o 
existenci vztahu (součást, příslušenství) evidovat v datovém skladu. 

4.1.4 Pacht 
Pacht zavádí paragrafy 2332-2357 nového občanského zákoníku. „Pacht“ definují jako 

přenechání věci k dočasnému užívání a požívání pachtýřem, který za to platí propachtovateli 
pachtovné. Zákoník také mimo jiné stanovuje možnost zapsání pachtu do katastru 
nemovitostí. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
a) V rámci modulů MOE a MÚE bude vytvořeno nové nakládání pacht včetně generování 

pohledávek. 
b) Budou upraveny číselníky účetních šablon v souvislosti s pohledávkami generovanými 

v rámci nakládání pacht. 
c) Nové nakládání pacht bude zohledněno ve věcně souvisejících reportech a tiskových 

sestavách, bude příslušně upravena datová struktura datového skladu. 
Uvedené dopady se týkají zejména číselníku „Forem nakládání“, ve kterém musí být 

pacht založen. Následně je třeba založit pro pacht vazbu k číselníku „Způsobu nakládání“. 
Dále bude nutné pro formu nakládání pacht založit případně přiřadit odpovídající hodnoty 
v číselnících “Zákonná úprava“ a “Druh právní formy“. V rámci zavedení nové formy 
nakládání pacht je nutné v ISMS nastavit atributy v odpovídajících číselnících pro určení: 

a) Zda bude generována pohledávka případně podmíněná pohledávka. 
b) Zda bude generován závazek. 
c) Zda forma nakládání je na dobu určitou/neurčitou.  
d) Zda jde o formu úplatnou/neúplatnou. 

4.1.5 Nabytí majetku 
Problematiku nabytí vlastnického práva upravují paragrafy 1045-1114 nového 

občanského zákoníku. Praktické dopady do procesů ÚZSVM spočívají především v definici 
opuštěné nemovité věci (vlastník nevykonává vlastnické právo po dobu deseti let) a faktu, že 
opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu. 
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Dopady do ISMS jsou následující: 

a) V modulech evidence majetku budou aktualizovány číselníky „Kategorie právního 
důvodu nabytí příslušnosti Úřadu hospodařit s majetkem“ a následné navazující 
procesy včetně stanovení odpovídajících účetních vět tak, aby byly zohledněny 
možnosti nabytí majetku dle výše popsané legislativy. 

b) Číselník „Kategorie právního důvodu nabytí příslušnosti Úřadu hospodařit s majetkem“ 
bude upraven o funkcionalitu, která umožní pro jednotlivé hodnoty v něm evidované 
evidovat lhůty, které s nimi souvisí (např. vlastník nevykonává vlastnické právo po 
dobu deseti let) a při jejich dosažení na tyto uživatele upozornit. 

c) Nové a upravené kategorie nabytí budou zohledněny ve věcně souvisejících reportech 
a tiskových sestavách, zároveň bude příslušně upravena datová struktura datového 
skladu. 

4.1.6 Finanční majetek 
Problematiku cenných papírů pokrývají paragrafy 514-544 nového občanského 

zákoníku a dále zákona č. 90/2012 Sb. 
Dopady změn do ISMS jsou následující: 

a) V modulech MOE a MÚE budou upraveny číselníky pro evidenci zařazení finančního 
majetku tak, aby byly v souladu s výše uvedenou legislativou. 

b) Bude upraven účtový rozvrh zaúčtování finančního majetku. 
c) Změny v evidenci finančního majetku budou zohledněny ve věcně souvisejících 

reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová struktura datového 
skladu. 

d) V rámci evidence cenných papírů bude umožněno sledovat změnu typu cenného 
papíru na zaknihovaný cenný papír a naopak. 

e) Budou vytvořena nová nakládání s finančním majetkem v podmínkách ÚZSVM dle 
platné legislativy.  
 
Uvedené dopady mají zásadní vliv na evidenci finančního majetku v ISMS. Jak je výše 

uvedeno v bodě Úpravy evidence majetkových položek a souvisejících procesů, které 
vyplývají především z § 498 definujícího rozdělení majetku na nemovitý a movitý bude 
v číselníku ISMS druh majetku od 1.1.2014 zrušena hodnota finanční majetek. Majetky 
zařazené pod tento druh majetku do 31.12.2013 budou převedeny na druh movitý. Nově 
bude informace o finančním majetku evidována na podskupině majetku „číselník „Podskupin 
majetku“) a pro potřeby účetního členění majetku v ISMS na majetkové skupině (číselník 
„Skupin majetku“). Dále bude zavedena funkčnost navazující na číselník majetkových 
podskupin umožňující rozlišení finančního majetku pro potřeby pomocného analytického 
přehledu zejména na: 

a) v a.s. – kótované. 
b) v a.s. – nekótované. 
c) podíly, podílové listy (u fondů peněžního trhu). 
d) akcie, podíly, podílové listy (u ostatních IF a IS). 
e) ostatní (podíly v jiných společnostech). 
f) do 1 roku, nad 1 rok (dle původní splatnosti). 
g) s vlivem do 20 %, u mezinárodních společností (majetkové účasti). 
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Na základě nového rozčlenění finančního majetku v ISMS je nutné provést aktualizaci 

majetkových (podskupiny, skupin, typů, tříd), účetních (SU/AU, PAP kódy) číselníků a 
vzájemných vazeb mezi nimi tak, aby byly pro finanční majetkové položky vygenerování 
odpovídající účetní věty a to včetně správného přiřazení PAP kódů. S nasazením této 
funkcionality je spojena migrace stávajících položek finančního majetku do nového zařazení 
a to včetně evidence původních hodnot prostřednictvím struktur datového skladu. Ve vazbě 
na zákon 90/2012 Sb. budou vytvořeny nové procesy nakládání s finančním majetkem. 

4.1.7 Vzory dokumentů v ISMS 
Většina výše popsaných změn vyplývajících z nového občanského zákoníku a 

související legislativy, bude znamenat úpravy v šablonách a typech dokumentů, které ISMS 
generuje v procesu evidence a nakládání s majetkem. Po revizi všech šablon a dodání 
aktuálních verzí ze strany ÚZSVM budou v ISMS dokumenty aktualizovány. Pokud v rámci 
revize bude rozhodnuto o odstranění nepoužívaných šablon či doplnění nových, budou 
příslušně upraveny procesy evidence a nakládání s majetkem. 

V rámci Fáze 2.1 dojde k úpravě vzorů dokumentů obsažených v oblastech, které jsou 
hlavní náplní této fáze. 

4.1.8 Sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy 
Většina změn popsaných v předchozích odstavcích má dopad do reportů a tiskových 

sestav poskytovaných ISMS. V rámci úprav ISMS bude provedeno sjednocení technologické 
platformy pro reporty a tiskové sestavy. 

Tato změna zahrnuje: 
a) Rozšíření platformy pro požadované funkcionality. Platforma zajistí sjednocení reportů 

a tiskových sestav aplikace ISMS. 
b) Sjednocení datové báze do jednotného datového skladu, ze kterého budou čerpána 

data pro většinu reportů a tiskových sestav. Přesná specifikace podoby datového 
skladu bude upřesněna při detailní analýze. Technicky dojde k rozšíření existujícího 
datového skladu, který je součástí ISMS, o nově přidaná data z jednotlivých modulů 
ISMS podle jednotlivých změn popsaných výše a architektonické oddělení transakční 
části ISMS od datového skladu tak, aby funkcionalita datového skladu neovlivňovala 
práci v transakční části ISMS. 

c) Při detailní analýze bude zvážena frekvence přenosu dat z produkčních databází do 
datového skladu s cílem co nejvíce reportů a tiskových sestav přenést nad datový 
sklad, tak aby tyto výstupy nezatěžovaly produkční databáze a poskytly tak větší 
komfort jak uživatelům pracujícím transakčně s produkčními daty, tak uživatelům 
používajícím reporty a tiskové sestavy. Uzávěrky datového skladu i nadále poběží ve 
stávajícím režimu, tj. ve vazbě na účetní období. 

d) Převedení stávajících reportů a tiskových sestav ISMS do jednotného prostředí pro 
reporting. Konkrétní způsob převodu bude určen při detailní analýze. Technicky půjde 
o rozšíření stávající instalace existujícího prostředí, které je součástí ISMS. 
 
V rámci Fáze 2.1 dojde k úpravě reportů a tiskových sestav a jejich převedení na 

novou platformu pouze pro klíčové tiskové sestavy a reporty pro oblasti, které jsou hlavní 
náplní této fáze. 

4.1.8.1 Úpravy reportingové platformy 
Během úpravy a rozšíření systému z důvodu legislativních změn bude v rámci 

sjednocování reportingové platformy provedena analýza současného stavu reportingové 
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platformy a zhodnocení business požadavků pro sjednocení a optimalizaci stávajících 
reportů, případně vytvoření dodatečných reportů. 

Cílem analýzy současných reportů bude: 
a) Validace uživatelských skupin práv.  
b) Identifikace duplicit a možnosti jejich řešení. 

 
Výsledkem těchto analýz bude: 

a) Design reportů – odstranění duplicit v současných reportech, jejich sjednocení a 
zjednodušení, rozšíření o nové reporty podle dodatečných požadavků. 

b) Uživatelské skupiny a uživatelská práva – sjednocení a případně zjednodušení 
současných uživatelských skupin a uživatelských práv. 

c) Logický design Data Martů – úprava stávajícího stavu ve smyslu rozšíření o dodatečné 
požadavky a využití možných synergií při sjednocení a zjednodušení datamartů. 

d) Logický design ETL (Target Area -> Data Mart) – sjednocení a zjednodušení 
současného stavu ETL procesů a rozšíření o nové procesy. 

e) Definování testovacích reportů a sestav a use case scénářů. 
 
V rámci Fáze 2.1 dojde k převedení klíčových reportů a tiskových sestav na novou 

platformu pro oblasti, které jsou hlavní náplní této fáze. 

4.1.8.2 Extrakce a transformace dat 
Během úpravy a rozšíření systému z důvodu legislativních změn, bude v rámci 

sjednocování této platformy provedena analýza současných datových zdrojů. Na základě 
této analýzy pak dojde k úpravě stávajících ETL procesů, jejich optimalizaci a rozšíření pro 
potřeby nově vzniklých reportů a sestav. 

 
Budou realizovány úpravy a rozšíření platformy pro extrakci a transformaci dat: 

a) ETL Design: Staging Area -> Target Area – úprava stávajících ETL procesů mezi 
Staging Area a Target Area a jejich rozšíření o nové požadavky. 

b) Rozšíření konceptuálního designu ETL procesů – sjednocení současných a nových 
požadavků na ETL procesy a rozšíření stávajících ETL procesů o nová data. 

c) Doplnění logického designu ETL procesů  
d) Testovací uživatelské případy (use case) migrace do Target Area 

 
V rámci Fáze 2.1 dojde k úpravám ETL klíčových reportů a tiskových sestav pouze pro 

oblasti, které jsou hlavní náplní této fáze. 

4.1.8.3 Úpravy datového skladu ISMS 
Během úpravy a rozšíření systému z důvodu legislativních změn budou v rámci 

sjednocení a rozšíření datového skladu upraveny a optimalizovány současné datové modely 
pro potřeby úpravy stávajících reportů a přidání dodatečných reportů. V ISMS dojde 
k zásadním změnám datového modelu, vyplývajícím z výše popsaných legislativních úprav. 
K rozšíření datového skladu a k jeho změně na nové struktury nemůže z časových důvodů 
dojít jednorázově, ale rozšiřování je naplánováno po jednotlivých etapách, ve kterých je 
řešena část funkcionality ISMS, která je změnou dotčena. V rámci Fáze 2.1 dojde ke změně 
struktur datového modelu majetku. Do doby celkové změny struktur datového skladu a 
migrace historických dat do nových struktur musí v ISMS existovat kopie/replika skladu, která 
bude nadále ukládat a historizovat data dle původních struktur, aby tak nedošlo ke ztrátě 
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historických informací v době realizace projektu. Fakticky se tak do úplné migrace datového 
skladu musí data ISMS ukládat v měsíčních intervalech na dvě místa. 

Výsledkem úprav a rozšíření datového skladu ISMS bude: 
a) Rozšíření konceptuálního modelu datového skladu (Datové entity) – sjednocení 

současných a nových požadavků na model datového skladu na konceptuální úrovni a 
rozšíření stávajících datových entit a vztahů o dodatečné požadavky. 

b) Rozšíření logického modelu Target Area a Staging Area  - sjednocení stávajících 
atributů entit a vztahů mezi těmito atributy a rozšíření o dodatečné požadavky, 
rozšíření logického datového modelu o nové požadavky. 

 
Design bude realizován rovněž na detailní (fyzické) úrovni tabulek: 

a) Fyzický design Target Area & Staging Area - design na detailní úrovni – zjednodušení 
stávajících klíčů, slučování a spojování tabulek, redundance – pro dosažení 
optimálních charakteristik výkonu. 
V rámci Fáze 2.1 dojde k převedení klíčových reportů a tiskových sestav nad upravený 

datový sklad pouze pro oblasti, které jsou hlavní náplní této fáze. 
Poskytovatel nepožaduje zabezpečení žádných licencí od Objednatele v rámci 

součinností v souvislosti s Java aplikačním serverem vhodným pro současný běh portálu a 
modulů ISMS. 

4.2 Časový harmonogram realizace  
4.2.1 Časový harmonogram zajištění milníku Fáze 2.1 Etapy 2 týkající se 

implementace legislativních změn ISMS je uveden v následující tabulce: 
 

O
zn

ač
en

í 
m

iln
ík

u 

Označení 
části Fáze  Název milníku 

Termín 

Zahájení Předání k 
akceptaci 

Ukončení 
akceptace 

M 2.1 Fáze 2.1 

Změny ISMS a rozhraní na myFenix, 
které jsou požadovány v provozu od 
1.1.2014 : 

 Úpravy evidence majetkových 
položek a souvisejících procesů 

 Stavba jako součást pozemku 
 Součást věci a příslušenství 

věci 
 Nabytí majetku 
 Pacht 
 Finanční majetek 
 Vzory dokumentů v ISMS 
 Sjednocení platformy pro 

reporty a tiskové sestavy – část 
funkcionality 

01.11.2013 1.12.2013 31.12.2013 

 

4.2.2 V případě prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti mohou 
být v souladu s odst. 7.2 Smlouvy Poskytovatelem jednostranně prodlouženy 
termíny Předání k akceptaci uvedené v tabulce v pododst. 4.2.1 této přílohy 
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V souvislosti s implementací změn Fáze 2.1 popsaných v kapitole 4.3.1.1 budou 

dodány následující výstupy: 
a) harmonogram Fáze 2.1 včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze - tento výstup bude 

akceptován na začátku fáze před zahájením dalších činností; 
b) předimplementační analýza (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
c) detailní testovací scénáře (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
d) výsledky testování; 
e) aktualizace uživatelské dokumentace; 
f) aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha funkcionalit bude vyžadovat; 
g) upravená verze ISMS a rozhraní na myFenix na produkčním prostředí; 

 
V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny 

nepředpokládané rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny 
v realizovaném rozsahu Fáze 2.1, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav 
řešen formou změnového řízení. 

4.3.1.3 Činnosti ve Fázi 2.1 
Při plnění Fáze 2.1 budou prováděny následující činnosti: 
V rámci sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy proběhne: 

a) instalace a konfigurace vývojového prostředí pro sjednocenou platformu pro reporty a 
tiskové sestavy (vývojové prostředí – o požadovanou výpočetní kapacitu bude 
dočasně, konkrétně do 31.12.2013, ponížena výpočetní kapacita ISMS). Po dokončení 
implementace úprav platformy pro reporty a tiskové sestavy v této fázi dojde 
k přepojení vývojového prostředí na produkční ISMS a vznikne tak dočasné produkční 
prostředí platformy. Dočasné produkční prostředí nebude v režimu Disaster Recovery; 

b) instalace nástrojů pro extrakci a transformaci dat, databáze datového skladu a 
reportingového nástroje 

c) analýza datových zdrojů ISMS pro oblast majetku (MOE, MÚE); 
d) návrh koncepčního datového modelu datového skladu pro oblast majetku; 
e) návrh koncepce mechanismu extrakce, transformace a nahrání dat do datového 

skladu; 
f) návrh logického modelu target area a staging area pro oblast majetku; 
g) návrh logického designu ETL procesu pro oblast majetku; 
h) vytvoření plánu migrace dat pro oblast majetku; 
i) vytvoření migračních testovacích scénářů pro oblast majetku; 
j) návrh fyzického modelu target area a staging area pro oblast majetku; 
k) návrh fyzického designu ETL procesu pro oblast majetku; 
l) vytvoření ETL procedur pro oblast majetku; 
m) testovací migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast majetku; 
n) vytvoření klíčových reportů pro oblast majetku (předpokládáno cca 30 reportů); 
o) nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na testovací prostředí; 
p) úprava dokumentace reportů a tiskových sestav pro oblast majetku; 
q) interní a uživatelské testování klíčových reportů pro oblast majetku; 
r) migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast majetku. 
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V rámci úprav modulů ISMS budou prováděny následující činnosti: 

a) předimplementační analýza Fáze 2.1, která detailně popíše: 
i. nové rozdělení majetků (definice nových číselníků a úpravy struktur stávajících 
číselníků); 

ii. stanovení vazeb mezi číselníky a majetkovými položkami; 
iii. navázání procesů nakládání na nové číselníky a nové struktury existujících 

majetkových číselníků; 
iv. definice procesů stanovení syntetických a analytických účtů pro nově zaváděné 

majetkové položky dle nového rozdělení; 
v. definice stanovení účetních vět prostřednictvím číselníku účetních případů dle 

nového rozdělení majetků; 
vi. součástí analýzy bude rovněž popis úpravy procesu zavedení majetku do 

evidence ISMS a to zejména doplnění nově vzniklých číselníků do procesu 
zavedení, zohlednění nově vytvořených vazeb mezi majetkovými položkami 
(součást věci, příslušenství, bytová jednotka) a to včetně procesu stanovení 
účetních vět a kódů pomocného analytického přehledu; 

vii. součástí bude i revize v systému probíhajících kontrol, které zajišťují správnost a 
úplnost údajů při zavedení majetku; 

viii. analýza popíše změny související s novou formou nakládání pacht a novými 
formami nakládání s finančním majetkem v návaznosti na zákon č. 90/2012 Sb. 
včetně definice účetních případů, které budou založeny pro správné účtování; 

ix. součástí předimplementační analýzy bude definice struktur pro datové sklady, 
které budou sloužit jako zdroj dat pro tiskové sestavy včetně zohlednění 
požadavku na evidenci dat k 31.12.2013 dle původních definic rozčlenění majetku 
a současně dle nového rozčlenění majetku dle NOZ od 1.1.2014 - všechny úpravy 
databázových struktur budou zdokumentovány prostřednictvím datového modelu; 

x. analýza podrobně popíše i změny, které bude nezbytné provést na rozhraní 
systémů ISMS a myFenix. 

b) Implementace změn popsaných v analytickém dokumentu, a to zejména: 
i. v modulu číselníky, kde budou implementovány nové majetkové číselníky, bude 

provedena aktualizace struktury a obsahu existujících číselníků; 
ii. budou implementovány nové vazby mezi majetkovými položkami (součást věci, 

příslušenství), mezi majetkovými položkami a nově založenými číselníky, mezi 
majetkovými položkami a definicemi stanovení účetních vět případně kódů pomocného 
analytického přehledu; 

iii. bude implementován nový způsob zavedení majetků do evidence. Implementace bude 
provedena na úrovni změn databázových struktur, formulářů v aplikaci, stavových 
automatech a kontrol v probíhajících systému; 

iv. úpravy se dotknou modulů majetku v účetní evidenci, majetku v operativní evidenci, 
nakládání a číselníky včetně výstupů do CSÚIS (operativní účetní záznamy, příloha 
k účetní závěrce); 

v. změny provedené na rozhraní mezi systémy ISMS a myFenix. 
vi. nasazení upravených modulů majetku v účetní evidenci, majetků v operativní evidenci, 

nakládání a číselníků ISMS na testovací prostředí; 
vii. příprava testování proběhne na úrovni definice testovacích scénářů zavedení majetku 

a nakládání. Rovněž bude třeba vytvořit testovací scénáře pro ověření správného 
stanovení účetních vět pro nové podskupiny majetku, a to i pro jiné účetní případy než 
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je samotné zavedení (např. při realizaci). S ohledem na novou evidenci rozdělení 
majetku bude nezbytně nutné, aby testovací scénáře pokryly všechny evidované 
podskupiny majetku. Součástí testů bude i ověření správnosti nastavení vazeb mezi 
majetky pro případy, kdy je možné, aby byl majetek evidován jako příslušenství nebo 
součást věci; 

viii. unit testy ověří funkční správnost zdrojového kódu na předem definovaných jednotkách 
souvisejících s výše provedenými změnami; 

ix. integrační testy ověří funkčnost nově definovaných a naprogramovaných celků ISMS, 
tzn. ověří správnou funkčnost mezi moduly, číselníky, evidence majetku (OE, ÚE), 
nakládání, účetnictví, rozhraní ISMS a myFenix; 

x. akceptační testy podrobně vydefinují, které testovací scénáře bude nezbytně nutné 
provést pro potvrzení správné funkčnosti tak, aby bylo možné výše uvedené změny 
v rámci Fáze 2.1 nasadit na produkční prostředí; 

xi. migrace dat datového skladu majetkových položek evidovaných v původních 
strukturách k 31.12.2013. Migrace bude provedena tak, aby majetky byly dostupné 
prostřednictvím sjednocených prezentačních nástrojů; 

xii. seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami formou školení. 
Součástí prezentace změn bude vytvoření nových manuálů a dokumentace popisující 
systém s ohledem na všechny provedené změny; 

xiii. nasazení upravených modulů ISMS na produkční prostředí. 

4.3.1.4 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při plnění Fáze 2.1 je v rámci požadavku na součinnost požadováno zejména zajištění 

následujících specifických činností: 
a) Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
b) Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
c) Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové tiskové sestavy majetku; 
d) Objednatel zajistí součinnost v rámci předimplementačních analýz a jejich následné 

schválení; 
e) Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace; 
f) Objednatel zajistí vzory dokumentů, které budou použity v ISMS; 
g) Objednatel zajistí popis požadovaných datových struktur u dat, která budou přebírána, 

popř. předávána z externích systémů či do externích systémů;  
h) Objednatel zajistí případné dokumentace, popisy a informace o externích systémech, s 

kterými bude zajišťována systémová komunikace; 
i) Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde v definovaných časech k ověření 

požadované funkčnosti vybranými uživateli ISMS; 
j) Objednatel bude zodpovědný za případný výklad legislativních změn, resp. úpravy 

ISMS budou prováděny na základě navržených a Objednatelem schválených změn; 
k) Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů; 
l) Objednatel zajistí plánování, řízení a realizaci uživatelských testů; 
m) Objednatel zajistí přípravu testovacích dat pro testování. Jedná se o testovací data, na 

kterých bude Objednatel provádět akceptační testy – jako například: příprava 
majetkové položky, nebo nakládání do určitého stavu, ve kterém je možné otestovat 
upravený proces, nebo novou funkcionalitu; 

n) Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran. 
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4.4 Testování v rámci Fáze 2.1 
Poskytovatel zajistí základní otestování funkčnosti Systémů:  
Vymezení rozsahu testování: 

a) aktivity testování Poskytovatel realizuje v rámci Fáze 2.1; 
b) součástí Fáze 2.1 není provedení výkonnostních testů; 
c) součástí Fáze 2.1není provedení testů bezpečnosti a penetračních testů; 
d) dokumentované výstupy z testování jsou realizovány ve formátu a struktuře dohodnuté 

mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě návrhu Poskytovatele. 

4.4.1 Úrovně testování 
a) Testy zajišťované specialisty pro jednotlivé Systémy – cílem je funkční otestování 

jednotlivých Systémů. Tato úroveň testování je řízena Poskytovatelem. 
b) Testy zajišťované testovacím týmem – obsahují E2E (end-to-end) scénáře uvnitř 

jednotlivých Systémů a mezi jednotlivými Systémy, dále scénáře pro integraci 
s externími aplikacemi či jinými dodavateli. Tato úroveň testování je řízena 
Poskytovatelem. 

c) Uživatelské testování - tyto testy mají za cíl provedení akceptace dodávky z pohledu 
koncového uživatele. Tato úroveň testování je řízena Objednatelem. 

4.4.2 Rozsah testování 
Testy pokrývají tyto základní situace: 

a) ověření funkcionality uvnitř jednotlivých Systémů a aplikací; 
b) ověření funkčnosti rozhraní mezi jednotlivými Systémy a aplikacemi v rozsahu Služeb; 
c) ověření funkčnosti rozhraní do Systémů a aplikací třetích stran využívaných 

Zákazníkem mimo rozsah Služeb – Informační systém spisové služby; 
d) ověření funkčnosti rozhraní s aplikacemi externích organizací. 

4.4.3 Testovací data 
Testovací data ISMS pro unit testy a integrační testy budou pro Systémy 

v zodpovědnosti Poskytovatele připravena Poskytovatelem.  
Testovací data ISMS pro akceptační testy budou pro Systémy v zodpovědnosti 

Objednatele.  
Pro testování rozhraní s externími aplikacemi nebo dalšími aplikacemi třetích stran 

mimo rozsah Katalogových listů bude příprava dat zajištěna Objednatelem v součinnosti 
s Poskytovatelem. 

4.4.4 Požadavky na součinnost ÚZSVM 
a) revize a odsouhlasení testovacích scénářů ze strany Objednatele; 
b) zajištění spolupráce s externími organizacemi pro provedení testů funkčnosti rozhraní 

mezi ISMS a aplikacemi externích organizací; 
c) zajištění plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
d) zajištění přípravy testovacích dat pro testování s externími aplikacemi nebo aplikacemi 

třetích stran; 
e) vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení odpovídajících 

přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je mimo kompetenci 
Poskytovatele). 
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4.5 Dokumentované výstupy 
Přehled výstupů v rámci Fáze 2.1, včetně stanovení odpovědnosti za včasnost, jakost 

a celistvost těchto výstupů, je uveden ve sloupcích "Role Objednatele" a "Role 
Poskytovatele“ v níže uvedené tabulce: 

Výstup Stručný popis Označení Milníku 

R
ol

e 
O

bj
ed

na
te

le
 

R
ol

e 
Po

sk
yt

ov
at

el
e 

Předimplementační 
analýza Předimplementační analýza  M 2.1 S O 

Detailní testovací 
scénáře 

Podrobné testovací scénáře do 
úrovně kroků, vstupů a 
očekávaných výstupů pro 
jednotlivé prováděné testy 

M 2.1 S O 

Výsledky testování Dokumentace výsledků 
jednotlivých testovacích scénářů M 2.1 S O 

Uživatelská 
dokumentace 

Aktualizace uživatelské 
dokumentace M 2.1 S O 

S – Poskytuje součinnost 
O – Odpovídá 

4.6 Akceptace milníku Fáze 2.1 
Akceptace aplikací pro uvedení do provozu je níže popsaný proces, jehož výsledkem 

je ověření, zda je řešení připraveno k uvedení do provozu. Dle povahy provozu – testovacího 
či produkčního (rutinního) – se dále specifikují podmínky, jimiž se toto ověření řídí. Ověření 
probíhá vůči stanoveným předem dohodnutým kritériím. Pokud řešení tato kritéria nesplní, 
nelze takový provoz zahájit, případně ho lze zahájit po vzájemné dohodě Poskytovatele a 
Objednatele o postupu, jakým budou identifikované nedostatky vůči stanoveným kritériím 
odstraněny v průběhu tohoto provozu. Akceptace je plánována v rámci projektového 
harmonogramu. Poskytovatel je odpovědný za přípravu řešení k akceptaci kromě 
specifických úkolů přidělených týmu Objednatele uvedených níže v definici akceptačních 
kritérií, v projektovém harmonogramu nebo v zápisech z jednání projektových týmů. 

Definice jednotlivých typů provozu: 
a) Testovací provoz – provoz systému v testovacím prostředí (funkčně plnohodnotné 

prostředí, s případně omezeným výkonem vůči cílovému prostředí) integrovaném s 
testovacími verzemi spolupracujících systémů nad testovacími daty. Testovacího 
provozu se účastní vybraná skupina expertních uživatelů, která se zaměřuje na 
ověření správnosti realizovaného řešení. Reálné zpracování probíhá nadále za 
podpory stávajících systémů. 

b) Produkční provoz – ostrý/rutinní provoz – provoz systému v produkčním prostředí, 
kdy veškeré zpracování činností, jež mají být systémem podporovány, probíhá v 
tomto prostředí nad reálnými daty. Rutinního provozu se účastní všichni uživatelé 
systému. Novým řešením nahrazované systémy jsou vyřazeny z provozu, případně ty 
jejich části či funkce, které jsou novým systémem nahrazeny, se nadále nepoužívají. 
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Pro optimální přechod mezi etapou vývoje systému a etapou plného rutinního provozu 
je navrženo jej postupně předat do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí nad 
testovacími daty pro vymezenou skupinu expertních uživatelů) a poté do rutinního provozu.  

 

Pro přechody mezi jednotlivými druhy provozu se navrhují následující akceptační 
kritéria: 

Akceptace pro testovací provoz 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do testovacího provozu se uplatňují následující 

kritéria: 
1. Nové funkcionality byly nainstalovány v testovacím prostředí ISMS: jsou 

dostupné pro libovolné uživatele z předem definované skupiny testovacích 
uživatelů nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v 
přihlášení brání; 

2. Proběhlo seznámení klíčových uživatelů s novými funkcionalitami pro testovací 
uživatele, pokud bylo s ohledem na realizované úpravy vyžadováno; 

3. Testovacím uživatelům byla předána příručka pro práci s novými 
funkcionalitami (uživatelská příručka); 

4. Nové funkcionality nevykazují evidentní nedostatky jako jsou: 
A. výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 

neodpovídá (mimo případy, kdy je nestabilita způsobena objektivními důvody 
nesouvisejícími s aplikačními prvky); 

B. chybějící funkční celky vydefinované pro tuto Fázi mimo funkčních celků 
závisejících na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy 
nejsou pro podporu těchto celků připraveny; 

C. výrazně pomalá odezva pro klienty připojené přes linky s dostatečnou 
kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem, která 
není zapříčiněna ze strany Poskytovatele. 

Akceptace pro uvolnění nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu: 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu se uplatňují následující 

kritéria: 
a) Nové funkcionality byly nainstalovány v produkčním prostředí ISMS: lze se k 

němu přihlásit jako libovolný uživatel z předem definované skupiny uživatelů 
nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení 
brání; 

b) Proběhlo seznámení klíčových uživatelů pro produkční provoz dle vzájemných 
dohod obou stran; 

c) Byla předána aktuální uživatelská příručka pro uživatele systému, pokud to 
povaha provedených úprav vyžaduje; 

d) Byla předána aktuální technická dokumentace ISMS, resp. změny v technické 
dokumentaci, které byly vyvolány realizací změn v ISMS, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

e) Bylo provedeno ověření/testování v testovacím prostředí dle schválených 
testovacích scénářů (viz. Dokumentovaný výstup Fáze 3.v rámci Dodatečných 
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Služeb ISMS – Legislativní Změny 2013) a byla splněna kritéria pro úspěšné 
ukončení dílčího plnění; 

f) Byla provedena úspěšně konfigurace nových funkcionalit pro produkční provoz: 
naplněny všechny podstatné číselníky údaji předanými Objednatelem na 
základě požadavků Poskytovatele, případně na základě předimplementační 
analýzy; 

g) Nové funkcionality nevykazují nadlimitní počet chyb, kdy chybou se rozumí 
nežádoucí odchylka chování systému od schválené specifikace a kde limity pro 
počty závažných chyb jsou následující: 

• Havarijní  chyby (incident kategorie A):  0 

• Závažné chyby (incident kategorie B): 3  

• Formální chyby (incident kategorie C):  20 

 

Havarijní chyba 
a) výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 

neodpovídá; 
b) chybějící podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 

připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro 
podporu těchto celků připraveny; 

c) výrazně pomalá odezva pro klienty pracující v centru, připojené přes linky s 
dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz ISMS specifikovanou 
Poskytovatelem;  

d) funkční chyba činící nové funkcionality nepoužitelnými tím, že nejsou 
uživatelům přístupná dohodnutá, předaná a Poskytovatelem úspěšně 
implementovaná klíčová data nutná pro zpracování agendy podporované 
novými funkcionalitami nebo není možné taková data do ISMS vkládat nebo se 
zadávaná či odvozená klíčová data ukládají do systému chybně, a dochází tak 
k vyřizování podporované agendy chybným způsobem s potenciálním 
výrazným negativním dopadem na hospodaření Objednatele, nebo ÚZSVM a 
pro tuto chybu není k dispozici náhradní řešení, např. v podobě spouštění 
opravných skriptů nad daty. 

 

Závažná chyba 
a) občasná nestabilita – systém vrací na některé požadavky chybové hlášky nebo 

neodpovídá – lze řešit opakováním požadavků a nestabilita nezpůsobuje 
inkonsistence v datech; 

b) chybějící méně podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 
připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro 
podporu těchto celků připraveny – absence funkčních celků způsobuje 
významný uživatelský diskomfort, podstatně ztěžuje práci se systémem a 
postihuje většinu uživatelů nových funkcionalit, nemá však podstatný vliv na 
výsledné zpracování agendy: s využitím systému lze dosáhnout správného 
výsledného stavu objektů, nad nimiž se agendy zpracovávají; 

c) pomalá odezva pro uživatele pracující v centru nebo mimo centrum připojené 
přes linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu 
specifikovanou Poskytovatelem. 
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Formální chyba 

Všechny ostatní chyby implementované funkcionality a dokumentace. Náměty na 
zlepšení fungování systému jdoucí nad rámec schválené analytické dokumentace se mezi 
formální chyby nezapočítávají. 

4.7 Dopady další legislativy 
V souvislosti se změnami v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) se rovněž 

předpokládají změny v návazných právních předpisech a dalších zákonech, zejména: 
  novela zákona č. 151/1997 Sb.,  
 novela zákona o majetku státu (č. 219/2000 Sb.), 
 zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 
 novela Občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), 
 Zákon o zvláštních řízeních soudních, 
 konsolidační vyhláška,  
 novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, zákon 

č. 182/2006 Sb.). 
Přesné dopady těchto právních předpisů do funkcionalit ISMS není v současné době 

možné určit.  
Předpokládají se ale další změny následujících funkcionalit ISMS:  

a) Vytvoření nového modulu pro evidenci a správu cizího majetku, 
b) Úpravy ISMS a ISMS myFenix v souvislosti s konsolidační vyhláškou, 
c) Úpravy v modulu statistik cen nemovitostí. 

Úpravy ISMS vyplývající z legislativních změn uvedených v této kapitole nejsou 
předmětem úprav a rozšíření ISMS v rozsahu Fáze 2.1 této přílohy. V případě přijetí těchto 
legislativních změn, případně dalších zákonných norem, které budou mít dopad do 
funkcionalit ISMS, budou tyto změny řešeny dalším změnovým požadavkem. 

4.8 Rizika 
Přehled identifikovaných rizik: 

a) Změny v legislativě s dopadem na předmět plnění Fáze 2.1; 
b) Hlavní riziko v souvislosti s úpravami ISMS spočívá zejména v možnosti vzniku 

prodlení implementačních prací, které by následně mohlo vést k nesplnění vykazovací 
povinnosti směrem k centrálnímu systému účetních informací státu, nebo nutnosti 
zajistit výkazy alternativním způsobem; 

c) Dalším, neméně závažným rizikem, je dodatečná změna legislativy, která v současné 
době není předmětem realizace změn v ISMS, nicméně může vyvolat nutnost 
dodatečných úprav systému, nebo změnu v dosavadním postupu realizačních prací. 

4.9 Dopady do dokumentací 
V rámci realizace plnění dojde k aktualizaci technické a uživatelské dokumentace 

k Systému ISMS. 
 




