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ROZVOJ A ROZŠÍŘENÍ ISMS  

V OBDOBÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
 

1. OBDOBÍ ROZVOJE A ROZŠÍŘENÍ ISMS 
Rozvoj a rozšíření ISMS je realizace činností v období poskytování Služeb, tj. v období Etapy 2. 
2. REŽIM ROZVOJE A ROZŠÍŘENÍ ISMS 

Rozvoj a rozšíření ISMS je řízena řídícími orgány Projektu a realizován projektovými týmy, 
které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. 

Činnosti v rámci Rozvoje a rozšíření ISMS jsou oběma smluvními stranami zajišťovány 
v režimu 5 × 8 hodin. 

Každý požadavek na Rozvoj a rozšíření ISMS podle článku 3 odstavce 3.8.2 Smlouvy je 
novou fází Rozvoje a rozšíření ISMS (dále jen Fáze). Každá Fáze obsahuje: 

a) popis předmětu Rozvoje a rozšíření ISMS; 
b) časový harmonogram realizace formou stanovení milníků; 
c) přehled realizovaných činností, a to zejména: 

• předávku; 
• testování; 
• dokumentované výstupy; 
• akceptaci; 

d) požadovanou součinnost; 
e) dopady změn. 

2.1 Přehled realizovaných fází Rozvoje a rozšíření ISMS 
Přehled realizovaných Fází v rámci Etapy 2 je uveden v následující tabulce: 

Označení 
Fáze 

v rámci 
Etapy 2 

Název Fáze Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

Fáze 1 Změna a rozšíření funkcionality Informačního systému o 
majetku státu a změny rozsahu poskytovaných služeb 1. 4. 2013 28. 2. 2014 

Fáze 2 Úpravy a rozšíření funkcionalit Informačního systému o majetku 
státu (ISMS) z důvodu legislativních změn dle ZP012_UZSVM 1. 11. 2013 31. 03. 2015 

3. FÁZE 1  
V rámci Změny a rozšíření funkcionality Informačního systému o majetku státu a změny 

rozsahu poskytovaných služeb dojde k implementaci legislativních změn a ostatních souvisejících 
předpisů uvedených v Analýze ZP010_UZSVM. 
3.1 Popis implementovaných legislativních změn a ostatních souvisejících předpisů 
3.1.1 Změna příjmových a výdajových bankovních účtů 

ÚZSVM bude mít 8 sad příjmových a výdajových účtů. Nově tak bude na každém ÚP pouze 
jeden příjmový účet oproti dnešním dvěma (bude zrušen účet s předčíslím 3113). Jeden výdajový 
a jeden depozitní účet pro každé ÚP budou zachovány. Příjmový bankovní účet bude mít předčíslí 
19, pohledávky hrazené na příjmový účet budou účtovány na SU/AU 222/001. Rozpočtová položka 
a technická rozpočtová položka zůstanou zachovány ve stávající podobě. Čísla bankovního účtu  
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u již zaúčtovaných dokladů pohledávek dosud neuhrazených či přeplacených se měnit nebudou 
  

V souvislosti s touto změnou dojde k úpravě funkcionality optimalizace účetních vět. 
Na straně myFenix budou provedeny úpravy v nastavení platebního styku, především 

zablokování starých nepoužívaných účtů. Vzhledem k přechodnému období budou účty 
zablokovány podle požadavků ISMS. Z důvodu přechodu na 1 příjmový účet dojde také k úpravě 
reportů, kterými se kontrolují vazby mezi bankovními účty a rozpočtem, jedná se o Výkaz pro 
vyhodnocení čerpání rozpočtových prostředků – přehled přes bankovní účty. 

V transakci  budou upravena pravidla pro generování reálné a technické rozpočtové 
položky v závislosti na datech posílaných z ISMS. 

Změna v nastavení tabulek pro správnou kontrolu rozpočtových položek a bankovních účtů 
v sestavě . Tabulka bude upravena v souvislosti se zrušením příjmových a výdajových 
účtů, tak aby nedocházelo k nekonzistenci v koncovém pětičíslí rozpočtové položky a bankovního 
účtu. 
3.1.2 Nové účetní standardy 710 
3.1.2.1 Vyřazení části věci 

Podle ČÚS č. 710 čl. 4.5 je třeba při vyřazení věci nebo její části, která byla součástí ocenění 
dlouhodobého majetku, aniž by tím došlo k ukončení užívání tohoto majetku, snížit cenu tohoto 
majetku a u odpisovaného majetku zároveň přepočítat oprávky a odpisový plán. 

Snížení účetní ceny majetku (s výjimkou ceny majetku určeného k prodeji) ISMS zatím 
neumožňuje. 

3.1.2.2 Změna SU při bezúplatném nabývání DrHM a DrNHM od jiného subjektu než 
vybraná účetní jednotka 

Dle ČÚS č. 710 článku 5.3.3 a 6.3.3 bude nutná změna na šabloně při nabývání a vyřazení 
DrHM a DrNHM (SU 401 – Jmění bude nahrazen SU 649 v analytickém členění dle platného 
účtového rozvrhu). 
3.1.3 Změna kódů PAP pro operace s pohledávkami a závazky 
3.1.3.1 Výnosy z pronájmu bytů 

U výnosů z pronájmů se nyní rozlišují pouze výnosy z pronájmů pozemků (60301) a výnosy 
z ostatních pronájmů (60399). Nově se pod 60302 budou evidovat výnosy z pronájmu bytů. 

3.1.3.2 Bezúplatné nabytí a převod pohledávek z jiného titulu než z titulu organizačních 
změn 

Změna kódu PAP pro bezúplatné nabytí pohledávek z 607 na 609 (MD) a přidání nového 
kódu 709 (MD). Změna kódu PAP pro bezúplatný převod pohledávek z 657 na 659 (DAL) a přidání 
nového kódu 759 (DAL). 

3.1.3.3 Vnitroorganizační přesuny 
Nové kódy PAP 633, 733 (MD) a 683, 783 (DAL) pro vnitro-organizační přesuny pohledávek, 

se kterými souvisí i změna účtování převodu pohledávek (změna způsobu účtování: převod z 
předávajícího útvaru nebude účtován -MD, ale bude účtován +DAL). 

Bude zaveden nový podtyp korekčního dobropisu „vnitro-organizační přesun“. Tento podtyp 
s výše uvedeným účtováním a kódy PAP bude vznikat při operacích organizačních změn z modulu 
Umístění a při převodu pohledávky z OE do ÚE. 

3.1.3.4 Změna kódů PAP dlouhodobých pohledávek a jejich opravných položek 
Nový kód řádku PAP 46946909 pro dlouhodobé pohledávky zaúčtované na SU 469 a nový 

kód řádku PAP 14946909 pro jejich opravné položky na SU 149. 
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3.1.4 Změna kódů PAP pro operace s majetkem 
3.1.4.1 Vnitroorganizační přesuny 

Nové kódy sloupců PAP 433 (MD), 483 (DAL), 533 (MD), 583 (DAL), 833 (MD), 883 (DAL) a 
933 (MD), 983 (DAL) pro vnitro-organizační přesuny. 

3.1.4.2 Přecenění na reálnou hodnotu 
Nový kód sloupce PAP 463 (DAL) pro přecenění na reálnou hodnotu a se změnou účtování. 

3.1.4.3 Bezúplatné nabytí a převod majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn 
Nové kódy sloupců PAP 809 (MD) a 859 (D) pro bezúplatné nabytí a převod majetku z jiného 

titulu než z titulu organizačních změn. 
3.1.4.4 Zařazení do užívání 

Nový kód sloupce PAP 810 (MD) pro zařazení do užívání. 
3.1.5 Nová SU/AU a kódy PAP pro prodej drobného majetku 
3.1.5.1 Výnosy z prodeje DrDHM a DrDNM 

Podle vyhl. č. 410/2009 Sb. § 37 odst. 2 písm. d) a e) je od 1.1.2013 změna v účtování 
příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a to, že na účty SU 645 a 646 se účtují i příjmy z prodeje 
DrDNM a DrDHM. Do Přehledu peněžních toků vstupují peněžní toky z dlouhodobých aktiv s 
výjimkou DrDNM a DrDHM (viz § 43 odst. 5 písm. a) vyhlášky). 

Pro potřeby tohoto sledování byly do účtového rozvrhu pro rok 2013 vloženy nové analytické 
účty. Z uvedeného důvodu je třeba nově nastavit příslušné šablony účtování v ISMS. Výnosy z 
prodeje DrDNM se budou účtovat na SU/AU 645/900 s kódem řádku PAP 64599 a sloupcem PAP 
05. Výnosy z prodeje DrDHM se budou účtovat na SU/AU 646/900 s kódem řádku PAP 64699 a 
sloupcem PAP 05. 
3.1.6 Změna evidence úroků před a po splatnosti včetně zohlednění jejich opravných 

položek 
Evidence úroků bude rozlišována nejen dle časového hlediska na krátkodobé a dlouhodobé, 

ale i dle splatnosti. V případě účetního rozlišení úroků před splatností a po splatnosti by změna 
znamenala, že úroky se budou evidovat ve 4 skupinách: krátkodobé před splatností, krátkodobé 
po splatnosti, dlouhodobé před splatností, dlouhodobé po splatnosti. Pro tento účel budou muset 
být upraveny procesy a nastavení účetních šablon tak, aby zohledňovaly rozdílné účtování 
pohledávek před a po splatnosti, což v tuto chvíli není nijak řešeno. Tato změna znamená, že před 
uzavřením každého účetního období bude nutné úroky, které se v daném účetním období dostaly 
do prodlení, přeúčtovat na jiné účty a s jinými kódy PAP. K tomuto účelu bude nutné upravit 
kontroly při uzávěrce účetního období a případně vytvořit i proces hromadného přeúčtování 
takovýchto pohledávek. Při zavedení funkcionality bude nutné provést migraci nebo přeúčtování 
úroků v prodlení na jiné účty. Dále bude nutné provést úpravy v kontrolách a příp. i procesech 
opravných položek a musí být počítáno i s případnou nutností řešit související již zaúčtované 
opravné položky a jejich přeúčtováním na správné účty při zavedení funkcionality. Dle platného 
účtového rozvrhu ÚZSVM se tato funkcionalita týká úroků sledovaných na SU 469 – Ostatní 
dlouhodobé pohledávky. Funkcionalita bude řešena obecně tak, aby v případě potřeby byla 
využitelná i pro ostatní pohledávky evidované ÚZSVM. Změna funkcionality evidence pohledávek 
před a po splatnosti se netýká změn v oblasti podmíněných pohledávek a podmíněných závazků. 
3.1.7 Rozlišení vyřazení majetku 

Bude odlišené vyřazení majetku a zásob z důvodu živelných pohrom od vyřazení likvidací – 
vyřazení z důvodu živelných pohrom patří do kódu sloupce ostatní (470, 570). 
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3.1.8 Rozšíření číselníku právních důvodů nabytí majetku 
Pro potřeby PAP je nutno rozlišit bezúplatné nabytí příslušnosti hospodařit s majetkem 

převedeným ÚZSVM od katastrálních úřadů od nabytí příslušnosti hospodařit s majetkem na 
základě změn provedených v katastru nemovitostí, které se vykazují podle metodiky PAP v kódu 
změny „ostatní“.  

Uvedený požadavek bude zajištěn rozšířením číselníku „Právní důvody nabytí majetku“, tak 
aby byly jednoznačně odlišeny případy, kdy majetek byl zaevidován do evidence ÚZSVM na 
základě změn v KN a takto i vykázán v PAP. 
3.1.9 Rozlišení bezúplatně nabytého technického zhodnocení majetku 

Pro potřeby PAP je třeba rozlišit bezúplatné nabytí technického zhodnocení majetku: 
f) bezúplatně nabyté TZ drobného majetku, který se vykazuje na řádku PAP 01901901 

a 02902905 – se vykáže jako typ změny technické zhodnocení (412), 
g) b) bezúplatně nabyté TZ ostatního majetku se vykáže jako typ změny bezúplatné 

nabytí (408 anebo 409). 
3.1.10 Rozlišení nákupu nového a použitého majetku 

Rozlišení nákupu majetku nového a použitého - kódy PAP 402 a 403. 
3.1.11 Změna funkcionality nerealizovaných KR u neuhrazených pohledávek v cizí měně  

Změna funkcionality nerealizovaných kurzových rozdílů u neuhrazených pohledávek v cizí 
měně ve vazbě na vyhlášku č. 410/2010 Sb., § 26 odst. 2, § 34 písm. b), § 38 písm. b) a § 70. 
Kurzové rozdíly, které vznikají u neuhrazených pohledávek v cizí měně ke konci rozvahového dne, 
se účtují prostřednictvím účtu 563 – Kurzové ztráty nebo 663 – Kurzové zisky. Znamená to, že 
kurzové rozdíly zvyšují nebo snižují výši evidované neuhrazené pohledávky v cizí měně. 
Uvedeným způsobem byly dosud účtovány pouze kurzové rozdíly realizované, a to ke dni přijetí 
splátky pohledávky evidované v cizí měně. 
3.1.12 Aktualizace reportů PAP/ISMS srovnání stavu 

S ohledem na změny v PAP od 1. 1. 2013 v novele vyhlášky 383/2009 Sb. je třeba upravit 
sledované druhy pohybů v uvedeném reportu, aby odpovídal aktuálním číselníkům vyhlášky. 
3.1.13 Vytvoření tiskové sestavy majetku a pohledávky s údaji PAP 

Pro potřeby analytických výstupů a zpracování statistických výkazů o pohybu majetku budou 
vytvořeny tiskové sestavy s údaji PAP, které umožní strukturované, uživatelsky volitelné, výběry 
dat o druzích pohybu majetku a pohledávek za zvolené účetní období s možností výběru od-do. 
3.1.14 Změny modulu inventur v souvislosti s novelou vyhlášky 383/2009 Sb. (PAP) a 

novelou vyhlášky 410/2009 Sb. 
Inventurní soupisy pohledávek budou podrobněji členěny dle struktury PAP v návaznosti na 

platné legislativní změny. Úpravy budou provedeny na základě analýzy na definované reporty. 
Roční kontroly probíhající při uzávěrce období 12 budou doplněny na uzávěrky prováděné 

každý měsíc v průběhu celého roku. Kontroly, kterých se tato změna dotkne, budou 
vyspecifikovány v příslušné analýze. 

V rámci procesu inventur se tisknou definované inventurní sestavy. Na konci každé sestavy 
musí být vyjmenováni jednotliví členové inventurní komise. V současné době je nutno na straně 
myFenix tato jména vždy doplnit manuálně. Cílem této změny je umožnit jednotlivým pracovníkům, 
kteří s funkcionalitou inventur pracují, zadání potřebných jmen jednotlivých členů inventarizační 
komise, obdobně jako je tomu v systému ISMS. 
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Dále budou aktualizovány hodnoty přímo v programu, který zpracovává výkaznictví PAP. 
3.1.18 Kontrola na nepřípustné kombinace řádků a sloupců PAP 

V rámci výkazů PAP byly vydány tzv. nepřípustné kombinace řádků a sloupců PAP. Pro 
ověření povolených kombinací bude zavedena nová funkcionalita v myFenix. Tato funkcionalita 
bude kontrolovat, zda veškeré použité kombinace řádků a sloupců PAP odpovídají legislativním 
požadavkům. 
3.1.19 Nový způsob opravy kódů PAP 

Novelizace metodiky PAP definuje nový způsob opravy kódů PAP. V současném řešení se 
opravy provádějí záměnou chybného kódu za nový, přímo v konkrétním dokladu. 

Metodika definuje způsob opravy následujícím způsobem: 
V rámci účetního období se chybně vykázaný údaj opraví tak, že se původně chybný zápis 

eliminuje identickým zápisem se záporným znaménkem a současně se údaj vykáže správně, jak 
měl být původně vykázán. Chybějící skutečnost se vykáže správně tak, jak měla být původně 
vykázána ve výkazu PAP za čtvrtletí, v němž ke zjištění o této chybějící skutečnosti došlo.  

Je nutno vytvořit funkcionalitu, která umožní tento nový způsob opravy PAP. 
3.1.20 Nové názvy vyplývající z novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. 

Výše uvedená novela zavádí nový název v Rozvaze v Pasivech, a to v části C.III.3., kdy se 
původní název Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let změnil na nový název „Výsledek 
hospodaření minulých účetních období“. 

Dále byla provedena změna ve směrné účtové osnově, a to v názvu účtové skupiny 38, kdy 
se původní název „Přechodné účty aktiv a pasiv“ mění na název „Účty příštích období a dohadné 
účty“. V souvislosti s touto úpravou je nutno provést zásah do výkazu Předvahy. V současné době 
se udržuje vždy pouze jeden název Účtové třídy či Účtové skupiny. Je nutno provést změnu, která 
zohlední časovou závislost těchto názvů. 
3.1.21 Převod pohledávek mezi vybranými účetními jednotkami 

V současné době jsou opravné položky účtovány přes samostatné rozhraní. Vzhledem 
k pravidlům účtování o převodu pohledávek mezi vybranými účetními jednotkami, které byly 
definovány v ČÚS č. 709, čl. 4.4.1 budou z ISMS v tomto případě posílána data o opravných 
položkách přímo v pohledávkovém rozhraní (transakce ). V myFenix musí dojít k úpravám, 
které umožní zaúčtovat doklad pohledávky s opravnou položkou. V customizingu bude upraveno 
nastavení pro rozčlenění dokladů a nastavení kmenových dat účtů opravných položek. 
3.1.22 Změny výkazů vyplývající z novelizace vyhlášky 449/2009 Sb. 

Ve výkazu FIN 2-04U došlo k přejmenování sloupce „Zdroj“ na „Prostorová jednotka“ a 
rozšíření o sloupec podkladová jednotka - Změny jsou promítnuty v příloze č. 3 k Vyhlášce č. 
449/2009 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 
správců kapitol organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U). 

Dále byla provedena změna ve výkazu NAR 1-12, kdy došlo přejmenování a členění části II. 
o prostorová jednotka, nástroj, program, účel rozpočtového přesunu, výzkum, vývoj, inovace - tyto 
změny jsou promítnuty v příloze č. 7 k Vyhlášce č. 449/2009 Sb. Rozsah a způsob sestavení 
výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U) odstavci 7 
a 8. 

Tím dochází ke změně kontrolních vazeb mezi částí I. a částí II. Přílohy č. 7. vyhlášky 
449/2009 Sb. 
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3.1.23 Změny vyplývající z nové verze Technického manuálu verze č. 16 
Vzhledem k vydání nové verze Technického manuálu verze č. 16 dojde k rozšíření a vzniku 

nových rozhraní. Ne všechna rozhraní publikovaná v Technickém manuálu verze 16 však budou 
pro potřeby UZSVM využitelná. 

Nově vytvořená rozhraní: 
a) B_SP_EKIS_REZ Rozhraní pro přenos aktuálního stavu rezervace z IISSP RISRE 

do MyFenix 
Pokud v MyFenix vznikne potřeba načíst aktuální stav rezervace z IISSP RISRE, lze využít 

funkcionalitu rozhraní pro předání aktuálních dat rezervace. Na základě uživatelského požadavku 
na straně MyFenix se vygeneruje požadavek na zaslání aktuálního stavu rezervace. Do 
požadavku se uvede jednoznačný identifikátor rezervace, který je tvořen: 

• Číslem rezervace v IISSP RISRE 
• Nebo číslem dokladu rezervace v MyFenix a finančním místem. 

IISSP pošle do MyFenix informaci o rezervaci. Informace, které zpět IISSP RISRE odešle, 
budou odpovídat definované struktuře rozhraní. Mezi nejdůležitější informace o aktuálním stavu 
rezervace patří hodnota rezervované částky a hlavně částka čerpání rezervace (která se 
v MyFenix a IISSP liší). 

Aby bylo možno rozhraní vytvořit, bude nově vygenerované rozhraní B_EKIS_SP_ROP a 
B_SP_EKIS_ROP (tzn. Založení ROP v IISSP a aktualizace ROP v EKIS). 

b) B_EKIS_SP_DPSK Přenos dávkového přeúčtování skutečnosti z EKIS do IISSP 
RISRE 

Funkcionalita tohoto rozhraní je v IISSP RISRE ve fázi přípravy. Detailní popis, přílohy a 
seznam hlášení bude součástí další verze TM. Bude se jednat o synchronní rozhraní s nutností 
převzetí výsledku zpracování z INBOXu. 

Pro přeúčtování skutečnosti se vygeneruje zpráva s dávkou přeúčtování skutečnosti 
v MyFenix a předá se ke zpracování v IISSP RISRE. Výsledkem předání do IISSP RISRE je 
odpověď s identifikátorem zpracování dávky a hlášení o převzetí ke zpracování v IISSP. V případě 
chyby bude v odpovědi uvedeno pouze hlášení s popisem, z jakých důvodů nebylo možné dávku 
převzít ke zpracování. 

V případě řádného přijetí dávky přeúčtování z MyFenix a zařazení požadavku na zpracování 
do fronty v IISSP, proběhne v IISSP vlastní přeúčtování skutečnosti. Po provedení přeúčtování 
v IISSP se výsledná hlášení předají do INBOXu a zpracování je ukončeno. 

Z INBOXu je dále výsledek zpracování přebírán pomocí rozhraní B_SP_EKIS_DSTAV 
(rozhraní pro dotaz na stav zpracování v IISSP RISRE) a B_SP_EKIS_INBOX (Rozhraní pro 
komunikaci s INBOX). 

c) B_SP_EKIS_DSTAV Rozhraní pro dotaz na stav zpracování v IISSP RISRE a 
B_SP_EKIS_INBOX Rozhraní pro komunikaci s INBOX 

Kromě základních synchronních rozhraní publikuje IISSP RISRE i rozhraní (dále zmiňovaná 
dávková rozhraní), která poskytují možnost předání datových dávek ke zpracování nebo zpětnou 
distribuci většího objemu aplikačních dat. 

Princip automatické komunikace je založen na vícefázové komunikaci. V první fázi předá 
MyFenix do IISSP RISRE datovou dávku nebo požadavek na distribuci aplikačních dat z IISSP 
RISRE do MyFenix. Na tento přenos obdrží MyFenix v synchronní odpovědi unikátní identifikátor 
zpracování (transakce) v IISSP. Struktura odpovědi je spolu s popisem obecného chování 
dávkových rozhraní uvedena v kapitole 2.7.1. Technického manuálu verze č. 16. 
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V IISSP RISRE se požadavek zařadí do fronty a dle možností je zpracování co nejdříve 
zahájeno. Po ukončení zpracování je připravena aplikační odpověď a tato je umístěna do IISSP 
INBOX.  

V další fázi komunikace MyFenix se zašle rozhraním B_SP_EKIS_DSTAT dotaz na stav 
zpracování a v odpovědi přijde seznam zpráv, které jsou pro konkrétní zpracování (transakce) 
připravené v INBOXu k vyzvednutí. Popis rozhraní je uveden v kapitole 2.7.2. Technického 
manuálu verze č. 16. 

V poslední fázi EKIS jednotlivými synchronními přenosy se z INBOXu stáhnou připravené 
zprávy, které obsahují výsledky dávkového zpracování nebo aplikační data a informace se lokálně 
zpracuje dle potřeby. Komunikaci zajišťuje rozhraní B_SP_EKIS_INBOX, které je popsáno v 
kapitole 2.7.3. Technického manuálu verze č. 16. 
3.1.24 Úprava digitálního podepisování pomocí čipové karty 

Stávající způsob digitálního podepisování v oblasti RISRE PS umožňuje pouze podepisování 
pomocí souboru *.pfx. 

Z bezpečnostních důvodů vyžadovaných MF přetrvává požadavek digitálního podepisování 
pomocí čipové karty. 

Podepisovací utilita musí být specifikována pro konkrétní typ čipové karty, ÚZSVM má 
k dispozici typ čipové karty GEMALTO vydaný I. CA. 
3.2 Časový harmonogram realizace  
3.2.1 Časový harmonogram zajištění jednotlivých milníků Fáze 1 Etapy 2 je uveden v 

následující tabulce: 

O
zn

ač
en

í 
m

iln
ík

u Označení 
částí  

Fáze 1 
Název milníku 

Termín 

Zahájení Předání k 
akceptaci 

Ukončení 
akceptace 

M 1.1 Fáze 1.1 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající ze zákona č. 
171/2012 Sb., ČÚS č. 709 a č. 
710, vyhlášky Ministerstva 
financí č. 461/2012 Sb. 

01.04.2013 16.04.2013 29.04.2013 

M 1.2 Fáze 1.2 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z ČÚS č. 710, 
vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb., metodického 
pokynu k tvorbě Pomocného 
analytického přehledu (PAP), 
vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb., vyhlášky č. 
10/2013 Sb. a Technického 
manuálu RISRE - verze 16. 

01.04.2013 12.06.2013 26.06.2013 

M 1.3 Fáze 1.3 

Změny ISMS a myFenix 
vyplývající z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 460/2012 
Sb., vyhlášky Ministerstva financí 
č. 461/2012 Sb., metodiky 
Křížových kontrol – PAP verze 

01.07.2013 15.10.2013 29.10.2013 
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Fáze 1.4 Změny ISMS a myFenix vyplývající z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí č. 460/2012. 

3.3.1 Fáze 1.1 
3.3.1.1 Rozsah Fáze 1.1 

Předmětem Fáze 1.1 bude analýza, vývoj, testování a nasazení vybraných funkcionalit na 
produkční prostředí. 

V rámci Fáze 1.1 budou dále realizovány následující činnosti: 
Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix a ISMS vyplývajících ze zákona č. 

171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. 
května 2012), na produkční prostředí:  

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících se změnou příjmových a 
výdajových bankovních účtů na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix a ISMS vyplývajících z Českého 
účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 čl. 4.4.1 – Vlastní zdroje, ze dne 
10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s převodem pohledávek 
mezi vybranými účetními jednotkami na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS vyplývajících z Českého účetního 
standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 5.3.3 a čl. 6.3.3 – Dlouhodobý nehmotný 
majetek a dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn SU při bezúplatném nabývání DrHM a 
DrNHM od jiného subjektu než vybraná účetní jednotka, na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS a myFenix vyplývajících z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška 
o účetních záznamech č. 383/2009 Sb. na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn kódů PAP pro operace s pohledávkami 
a závazky v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn kódů PAP pro operace s majetkem v 
ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení rozšířeného číselníku právních důvodů nabytí 
majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s rozšířením počtu 
sloupců a řádků PAP výkaznictví mezi jednotlivými fiskálními roky v myFenix, na 
produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci Fáze 1.1. 
3.3.1.2 Výstupy Fáze 1.1  

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících ze zákona č. 171/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. května 2012, budou 
dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
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 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se změny příjmových a výdajových 
bankovních účtů. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z Českého účetního standardu pro 
některé vybrané účetní jednotky č. 709 čl. 4.4.1 – Vlastní zdroje, ze dne 10. října 2012, budou 
dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se převodu pohledávek mezi 

vybranými účetními jednotkami. 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z Českého účetního standardu pro 

některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 5.3.3 a čl. 6.3.3 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 
dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.1 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

 rozšíření číselníku právních důvodů nabytí majetku; 
 rozšíření počtu sloupců a řádků PAP výkaznictví mezi jednotlivými 

fiskálními roky. 
V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 

členění.  
V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 

rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
1.1, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

3.3.1.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při realizaci Fáze 1.1 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 

zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde k ověření funkčnosti vybranými 

uživateli ISMS a myFenix; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 

nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel zajistí aktuální seznam příjmových bankovních účtů ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky. 
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3.3.2 Fáze 1.2 
3.3.2.1 Rozsah Fáze 1.2 

Předmětem Fáze 1.2 je zejména: 
Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS vyplývajících z Českého účetního 

standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl.4.5 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 
dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn souvisejících s vyřazením části věci na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn ISMS a myFenix vyplývajících z vyhlášky 
Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška 
o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nových SU/AU a kódů PAP pro prodej 
drobného majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení vyřazení majetku v ISMS, 
na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení bezúplatně nabytého 
technického zhodnocení majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového rozlišení nákupu nového a použitého 
majetku v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení aktualizovaných reportů PAP/ISMS srovnání 
stavu, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nové tiskové sestavy majetku a pohledávky s 
údaji PAP, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového detailu řádku PAP a partnera A/P 
mezi jednotlivými fiskálními roky, na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z metodického pokynu 
k tvorbě Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2013, publikovaného dne 31.1.2013 na 
portálu Ministerstva financí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nového způsobu oprav kódů PAP na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z vyhlášky Ministerstva 
financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení nových názvů definovaných vyhláškou 
Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění 
prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., na 
produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z vyhlášky č. 10/2013 Sb. 
ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změn výkazů z vyhlášky č. 10/2013 Sb. ze 
dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., na produkční 
prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického manuálu 
RISRE - verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení úpravy digitálního podepisování pomocí 
čipové karty, na produkční prostředí. 
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Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci  
Fáze 1.2. 

3.3.2.2 Výstupy Fáze 1.2  
V souvislosti s implementací změn ISMS Fáze 1.2 vyplývajících z Českého účetního 

standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 čl. 4.5 – Dlouhodobý nehmotný majetek a 
dlouhodobý hmotný majetek, ze dne 10. října 2012, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí  
č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních 
záznamech č. 383/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

• nové rozlišení vyřazení majetku; 
• nové rozlišení bezúplatně nabytého technického zhodnocení majetku; 
• nové rozlišení nákupu nového a použitého majetku. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z metodického pokynu k tvorbě 
Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 2013, publikovaného dne 31.1.2013 na portálu 
Ministerstva financí, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se nového způsobu opravy kódů 

PAP. 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí  

č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z vyhlášky č. 10/2013 Sb. ze dne 
9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.2 vyplývajících z Technického manuálu RISRE - 
verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí, budou dodány následující 
výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
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 aktualizace uživatelské dokumentace týkající se úpravy digitálního podepisování 
pomocí čipové karty. 

V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 
členění.  

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
1.2, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

3.3.2.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při plnění Fáze 1.2 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 

zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde k ověření funkčnosti vybranými 

uživateli ISMS a myFenix; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 

nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové reporty PAP; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové tiskové sestavy majetku a 

pohledávky s údaji PAP; 
 Objednatel zajistí čipové karty GEMALTO vydané I.CA; 
 Objednatel zajistí definici požadovaného způsobu oprav, který je definován 

v metodickém pokynu k tvorbě Pomocného analytického přehledu (PAP) pro rok 
2013. 

3.3.3 Fáze 1.3 
3.3.3.1 Rozsah Fáze 1.3 

Předmětem Fáze 1.3 je zejména: 
V rámci Fáze 1.3 budou prováděny následující činnosti: 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., a z vyhlášky Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, 
kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení úprav modulu inventur na produkční 
prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z metodiky Křížových kontrol – PAP 
verze 1.2 platné pro zpracování roku 2012, publikované dne 31.1.2013 na portálu Ministerstva 
financí, na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení systémového nástroje pro kontrolu chyb v 
křížových kontrolách (KRK), na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny ve směrné účtové osnově, na 
produkční prostředí. 

Vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického manuálu RISRE - 
verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí: 
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 Vývoj, testování a nasazení změn myFenix vyplývajících z Technického manuálu 
RISRE - verze 16 (kromě úpravy digitálního podepisování pomocí čipové karty), na 
produkční prostředí. 

Seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami dodávanými v rámci Fáze 1.3. 
3.3.3.2 Výstupy Fáze 1.3 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., a z vyhlášky Ministerstva financí č. 460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, 
kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb. budou 
dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující změny modulu inventur. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z metodiky Křížových kontrol – 
PAP verze 1.2 platné pro zpracování roku 2012, publikované dne 31.1.2013 na portálu 
Ministerstva financí, budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující systémový nástroj pro kontrolu 

chyb v křížových kontrolách (KRK). 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 

460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.3 vyplývajících z Technického manuálu RISRE - 
verze 16, publikovaného dne 7.1.2013 na portálu Ministerstva financí, budou dodány následující 
výstupy: 

 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující změny myFenix vyplývající z 

Technického manuálu RISRE - verze 16 (kromě úpravy digitálního podepisování 
pomocí čipové karty). 

V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 
členění.  

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
1.3, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

3.3.3.3 Požadovaná součinnost Objednatele 
Při plnění Fáze 1.3 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 

zajištění následujících specifických činností: 
 Objednatel zajistí, že v průběhu definovaných testů dojde k ověření funkčnosti 

vybranými uživateli ISMS a myFenix; 
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 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 
nastavení mimo rozsah Služeb; 

 Objednatel zajistí přístupy na testovací a produkční prostředí IISSP; 
 Objednatel zajistí specifikaci vazeb definovaných křížovými kontrolami (KRK) na 

data v systému myFenix a ISMS. 
3.3.4 Fáze 1.4 
3.3.4.1 Rozsah Fáze 1.4 

Předmětem Fáze 1.4 je zejména: 
V rámci Fáze 1.4 budou prováděny následující činnosti: 
Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 

461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech 
č. 383/2009 Sb., na produkční prostředí: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny evidence úroků před a po splatnosti 
včetně zohlednění jejich opravných položek v ISMS, na produkční prostředí; 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení kontroly na nepřípustné kombinace řádků a 
sloupců PAP, na produkční prostředí. 

Analýza, vývoj, testování a nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb.: 

 Analýza, vývoj, testování a nasazení změny funkcionality nerealizovaných 
kurzových rozdílů u neuhrazených pohledávek v cizí měně, na produkční 
prostředí. 

3.3.4.2 Výstupy Fáze 1.4 
V souvislosti s implementací změn Fáze 1.4 vyplývajících z Analýzy, vývoje, testování a 

nasazení změn vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 461/2012 Sb. ze dne 17. prosince 
2012, kterou se mění technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., budou dodány 
následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace popisující: 

• změnu evidence úroků před a po splatnosti včetně zohlednění jejich opravných položek; 
• kontrolu na nepřípustné kombinace řádků a sloupců PAP. 

V souvislosti s implementací změn Fáze 1.4 vyplývajících z vyhlášky Ministerstva financí č. 
460/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, č. 410/2009 Sb., budou dodány následující výstupy: 

 samostatná kapitola Předimplementační analýzy; 
 detailní testovací scénáře; 
 výsledky testování. 

V dokumentu Předimplementační analýza budou samostatné kapitoly ve výše uvedeném 
členění.  

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu  
Fáze 1.4, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového 
řízení. 
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3.3.4.3 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 1.4 je v rámci požadavku na součinnost Objednatele požadováno zejména 
zajištění následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí, že v průběhu definovaných testů dojde k ověření funkčnosti 
vybranými uživateli ISMS a myFenix; 

 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 
nastavení mimo rozsah Služeb; 

 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky. 

3.3.5 Testování Fází 1.1 – 1.4 
Poskytovatel zajistí základní otestování funkčnosti Systémů. 
Vymezení rozsahu testování: 

 aktivity testování Poskytovatel realizuje v rámci výše uvedených Fází; 
 součástí Služeb není provedení výkonnostních testů; 
 součástí Služeb není provedení testů bezpečnosti a penetračních testů; 
 dokumentované výstupy z testování jsou realizovány ve formátu a struktuře 

dohodnuté mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě návrhu 
Poskytovatele. 

3.3.5.1 Úrovně testování 
 Testy zajišťované specialisty pro jednotlivé Systémy – cílem je funkční otestování 

jednotlivých Systémů. Tato úroveň testování je řízena Poskytovatelem. 
 Testy zajišťované testovacím týmem – obsahují E2E (end-to-end) scénáře uvnitř 

jednotlivých Systémů a mezi jednotlivými Systémy, dále scénáře pro integraci 
s externími aplikacemi či jinými dodavateli. Tato úroveň testování je řízena 
Poskytovatelem. 

 Uživatelské testování - tyto testy mají za cíl provedení akceptace dodávky 
z pohledu koncového uživatele. Tato úroveň testování je řízena Objednatelem. 

3.3.5.2 Rozsah testování 
Testy pokrývají tyto základní situace: 

 ověření funkcionality uvnitř jednotlivých Systémů a aplikací, 
 ověření funkčnosti rozhraní mezi jednotlivými Systémy a aplikacemi v rozsahu 

Služeb; 
 ověření funkčnosti rozhraní do Systémů a aplikací třetích stran využívaných 

Objednatelem mimo rozsah Služeb – Informační systém spisové služby; 
 ověření funkčnosti rozhraní do aplikací externích organizací. 

3.3.5.3 Testovací data 
Testovací data ISMS budou pro Systémy v zodpovědnosti Poskytovatele připravena 

Poskytovatelem v součinnosti s Objednatelem.  
Pro testování rozhraní s externími aplikacemi nebo dalšími aplikacemi třetích stran mimo 

rozsah Katalogových listů bude příprava dat zajištěna Objednatelem v součinnosti 
s Poskytovatelem. 

3.3.5.4 Požadavky na součinnost Objednatele 
 revize a odsouhlasení testovacích scénářů ze strany Objednatele; 
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 zajištění spolupráce s externími organizacemi pro provedení testů funkčnosti 
rozhraní mezi ISMS a aplikacemi externích organizací; 

 zajištění plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 zajištění přípravy testovacích dat pro testování s externími aplikacemi nebo 

aplikacemi třetích stran; 
 vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení odpovídajících 

přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je mimo kompetenci 
Poskytovatele). 

3.4 Dokumentované výstupy 
Přehled výstupů 
v rámci výše 
uvedených Fází, 
včetně stanovení 
odpovědnosti za 
včasnost, jakost a 
celistvost těchto 
výstupů je uvedena 
ve sloupcích "Role 
Objednatele" a 
"Role 
Poskytovatele“ níže 
uvedené tabulky: 
Výstup 

Stručný popis Označení 
Milníku 

R
ol

e 
O

bj
ed

na
te

le
 

R
ol

e 
Po

sk
yt

ov
at

el
e 

Předimplementační 
analýza Předimplementační analýza  M 1.1, M 1.2, 

M 1.3 a M 1.4 S O 

Detailní testovací 
scénáře 

Podrobné testovací scénáře do 
úrovně kroků, vstupů a 
očekávaných výstupů pro 
jednotlivé prováděné testy 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

Výsledky testování 
Dokumentace výsledků 
jednotlivých testovacích 
scénářů 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

Uživatelská 
dokumentace 

Aktualizace uživatelské 
dokumentace 

M 1.1, M 1.2, 
M 1.3 a M 1.4 S O 

S – Poskytuje součinnost 

O – Odpovídá 

3.5 Akceptace milníků Fáze 1 
Akceptace realizovaných změn aplikací pro uvedení do provozu je níže popsaný proces, 

jehož výsledkem je ověření, zda je řešení připraveno k uvedení do provozu podle stanovených 
akceptačních kritérií částí Fáze 1. Dle povahy provozu – testovacího či produkčního (rutinního) – 
se dále specifikují podmínky, jimiž se toto ověření řídí. Ověření probíhá vůči stanoveným, předem 
dohodnutým, kritériím. Pokud řešení tato kritéria nesplní, nelze takový provoz zahájit, případně ho 
lze zahájit po vzájemné dohodě Poskytovatele a Objednatele o postupu, jakým budou 
identifikované nedostatky vůči stanoveným kritériím odstraněny v průběhu provozu. Akceptace je 
plánována v rámci časového harmonogramu. Poskytovatel je odpovědný za přípravu řešení 
k akceptaci.  
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Definice jednotlivých typů provozu: 

a) Testovací provoz – provoz systému v testovacím prostředí (funkčně plnohodnotné 
prostředí, s případně omezeným výkonem vůči cílovému prostředí) integrovaném s 
testovacími verzemi spolupracujících systémů nad testovacími daty. Testovacího 
provozu se účastní vybraná skupina expertních uživatelů, která se zaměřuje na 
ověření správnosti realizovaného řešení. Reálné zpracování probíhá nadále za 
podpory stávajících systémů. 

b) Produkční provoz – ostrý/rutinní provoz – provoz systému v produkčním prostředí, 
kdy veškeré zpracování činností, jež mají být systémem podporovány, probíhá v tomto 
prostředí nad reálnými daty. Rutinního provozu se účastní všichni uživatelé systému. 
Novým řešením nahrazované systémy jsou vyřazeny z provozu, případně ty jejich části 
či funkce, které jsou novým systémem nahrazeny, se nadále nepoužívají. 

 
Pro optimální přechod do Produkčního provozu je navrženo postupné předávání částí Fáze 1 

do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí nad testovacími daty pro vymezenou 
skupinu expertních uživatelů) a po ověření funkcionality změn do Produkčního provozu. 

 
Pro přechody mezi jednotlivými druhy provozu se stanovují akceptační kritéria: 

a) Akceptace pro převzetí do testovacího provozu 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí 

nad testovacími daty pro vymezenou skupinu expertních uživatelů) budou uplatněna následující 
kritéria: 

1. nové funkcionality ISMS byly nainstalovány v testovacím prostředí ISMS: jsou 
dostupné pro libovolné uživatele z předem definované skupiny testovacích uživatelů 
nebo byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání; 

2. proběhlo seznámení klíčových uživatelů s novými funkcionalitami ISMS pro testovací 
uživatele, pokud bylo s ohledem na realizované úpravy vyžadováno; 

3. testovacím uživatelům byla předána příručka pro práci s novými funkcionalitami ISMS 
(uživatelská příručka); 

4. nové funkcionality ISMS nevykazují evidentní nedostatky, jako jsou: 

• výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 
neodpovídá (mimo případy, kdy je nestabilita způsobena objektivními důvody 
nesouvisejícími s aplikačními prvky); 

• chybějící funkční celky vydefinované pro tuto fázi provozu mimo funkčních celků 
závisejících na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou 
pro podporu těchto celků připraveny; 

• výrazně pomalá odezva pro uživatele připojené přes linky s dostatečnou kapacitou 
vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem, která je zapříčiněna 
Objednatelem nebo jeho třetí stranou. 

b) Akceptace pro uvolnění nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu budou uplatněna následující 

kritéria: 
1. nové funkcionality ISMS byly nainstalovány v produkčním prostředí ISMS: lze se k 

němu přihlásit jako libovolný uživatel z předem definované skupiny uživatelů nebo 
byly identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání; 
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2. proběhlo seznámení klíčových uživatelů pro produkční provoz dle vzájemných dohod 
obou stran; 

3. byla předána aktuální uživatelská příručka pro uživatele systému, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

4. byla předána aktuální technická dokumentace ISMS, resp. změny v technické 
dokumentaci, které byly vyvolány realizací změn v ISMS, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

5. bylo provedeno ověření/testování v testovacím prostředí dle schválených testovacích 
scénářů (viz Dokumentovaný výstup Fáze v rámci Dodatečných Služeb ISMS – 
Legislativní Změny 2013) a byla splněna kritéria pro úspěšnou akceptaci dílčího 
plnění; 

6. byla provedena úspěšně konfigurace nových funkcionalit ISMS pro produkční provoz: 
naplněny všechny podstatné číselníky údaji předanými Objednatelem na základě 
požadavků Poskytovatele, případně na základě předimplementační analýzy; 

7. nové funkcionality ISMS nevykazují nadlimitní počet chyb, kdy chybou se rozumí 
nežádoucí odchylka chování systému od schválené specifikace a kde limity pro počty 
chyb rozdělených do kategorií jsou následující: 

• Havarijní chyby (incident kategorie A):  0 

• Závažné chyby (incident kategorie B): 3  

• Formální chyby (incident kategorie C):  30 
Havarijní chyba: 

 výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 
neodpovídá; 

 chybějící podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 
připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu 
těchto celků připraveny; 

 výrazně pomalá odezva pro klienty pracující v centru, připojené přes linky s 
dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz ISMS, specifikovanou 
Poskytovatelem;  

 funkční chyba činící nové funkcionality nepoužitelnými tím, že nejsou uživatelům 
přístupná dohodnutá, předaná a Poskytovatelem úspěšně implementovaná klíčová 
data nutná pro zpracování agendy podporované novými funkcionalitami nebo není 
možné taková data do ISMS vkládat nebo se zadávaná či odvozená klíčová data 
ukládají do systému chybně, a dochází tak k vyřizování podporované agendy 
chybným způsobem s negativním dopadem na hospodaření Objednatele a pro tuto 
chybu není k dispozici náhradní řešení, např. v podobě spouštění opravných 
skriptů nad daty. 

Závažná chyba: 
 občasná nestabilita – systém vrací na některé požadavky chybové hlášky nebo 

neodpovídá – lze vyřešit opakováním požadavků a nestabilita nezpůsobuje 
inkonsistence v datech; 

 chybějící méně podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 
připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu 
těchto celků připraveny – absence funkčních celků způsobuje významný 
uživatelský dis-komfort, podstatně ztěžuje práci se systémem a postihuje většinu 
uživatelů nových funkcionalit, nemá však podstatný vliv na výsledné zpracování 
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agendy: s využitím systému lze dosáhnout správného výsledného stavu objektů, 
nad nimiž se agendy zpracovávají; 

 pomalá odezva pro uživatele pracující v centru nebo mimo centrum, připojené přes 
linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu, specifikovanou 
Poskytovatelem. 

Formální chyba: 
• Všechny ostatní chyby.  

Náměty na zlepšení fungování systému jdoucí nad rámec schválené analytické 
dokumentace se mezi formální chyby nezapočítávají. 
3.6 Dopady do SLA Služeb 

Realizace navrhovaných změn nemá žádný dopad na kvalitativní parametry poskytovaných 
Služeb.  
3.7 Rizika 

Přehled identifikovaných rizik: 
 dodatečné změny Technického manuálu projektu IISSP RISRE PS v období 

realizace Fáze 1 Etapy 2; 
 chybně vyplněný PAP z důvodu chybných zdrojových dat; 
 pozdní dodání vstupů od  (ÚZSVM) pro změny související s novelou vyhlášky 

410/2009 Sb., novelou vyhlášky 449/2009 Sb. a novelou vyhlášky 383/2009 Sb.; 
 pozdní dodání definice reportů PAP/ISMS srovnání stavu a požadavků na nové 

tiskové sestavy ze strany Objednatele; 
 pozdní dodání specifikace vazeb definovaných křížovými kontrolami (KRK) na data 

v systému myFenix a ISMS; 
 technické problémy testovacího prostředí na straně IISSP znemožňující otestování 

nových rozhraní a změn souvisejících s implementací požadavků Technického 
manuálu v. 16 podle časového harmonogramu; 

 technické problémy produkčního prostředí na straně IISSP znemožňující nasazení 
nových rozhraní a změn souvisejících s implementací požadavků Technického 
manuálu v. 16 podle časového harmonogramu. 

3.8 Dopady do dokumentací 
V rámci realizace plnění dojde k aktualizaci technické a uživatelské dokumentace 

k Systémům ISMS MS a ISMS myFenix. 
4. FÁZE 2  
 V rámci Změny a rozšíření funkcionality Informačního systému o majetku státu a změny 
rozsahu poskytovaných služeb dojde k úpravám a rozšíření ISMS z důvodu legislativních změn, 
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a související optimalizace ISMS včetně 
rozšíření aplikační podpory, jak je uvedeno v Analýze ZP012_UZSVM. 
4.1 Popis realizovaných úprav a rozvoje ISMS 
4.1.1 Úpravy evidence majetkových položek a souvisejících procesů 

Nové dělení nemovitých a movitých věcí definuje paragraf 498 nového občanského 
zákoníku. Jedním z dopadů nového dělení je skutečnost, že některé věci mohou být jak movité, 
tak nemovité. Příkladem je dočasná stavba, která může být trvale spojená s pozemkem (a tedy 
nemovitá), nebo bez trvalého spojení s pozemkem (a tedy movitá).  
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Právo stavby zavádějí paragrafy 1240-1256 nového občanského zákoníku. Právo stavby je 
věcné právo k věci cizí, zapsané v katastru nemovitostí, a zároveň jde o věc nemovitou s právem 
zcizení, dědění a zatížení. 

Tyto změny budou mít zásadní dopad zejména do majetkových modulů ISMS: 
 Bude definován nový způsob evidence majetků respektující rozdělení věcí dle 

nového občanského zákoníku, účtového rozvrhu ÚZSVM a pomocného 
analytického přehledu (konsolidace) včetně mapování stávajících majetkových 
položek do nových struktur. Konkrétní úpravy budou definovány ve spolupráci s 
ÚZSVM v rámci detailní analýzy.  

 Bude upraven způsob a pořadí výběru číselníků při zavádění nových druhů 
majetkových položek do MOE i MÚE, místo přístupu postupného definování 
majetkové položky shora bude možný výběr v nižší úrovni členění a nadřazené 
úrovně budou automaticky doplněny, včetně účetního dělení na dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek apod. 

 Budou vytvořeny nové účetní šablony, případně upraveno nastavení účetních 
šablon existujících, pro nové i změněné druhy majetkových položek, včetně úpravy 
číselníků PAP a podkladů pro výstupy do CSÚIS. 

 Pro nové a změněné druhy majetkových položek budou v MOE i MÚE vytvořeny či 
aktualizovány procesy evidence majetku (zavedení, nakládání, odpisování). 

 Pro nakládání s novými a změněnými druhy majetkových položek v MOE i MÚE 
budou upraveny šablony generování pohledávek. 

 V rámci evidence majetkových položek „Právo stavby“ bude kontrolován způsob 
nabytí a pravidlo dočasnosti (lhůta 40 resp. 99 let). 

 Nové a změněné druhy nemovitého majetku  budou zohledněny v upravené 
struktuře modulu KN a na záložkách Katastr u karet majetku MOE i MÚE. 

 Srovnávací sestavy dat v ISMS s daty v katastru nemovitostí budou aktualizovány 
o nové či změněné druhy majetkových položek a věcných práv na ně navázaných. 

 Nové a změněné majetkové položky budou zařazeny do věcně souvisejících 
reportů a tiskových sestav, bude příslušně upravena datová struktura datového 
skladu tak, aby byl evidován stav k 31.12.2013 a současně byly plně pokryty 
požadavky platné od 1.1.2014. 

 V modulu CRAB budou aktualizovány záložky s katastrálními údaji u aplikací 
Objekt a Pozemek tak, aby byly zohledněny a zobrazeny nově evidované údaje 
v katastru nemovitostí. 

Z výše popsaných změn a dopadů vyplývá, že v evidenci majetkových položek budou 
v ISMS  provedeny úpravy databázových struktur odpovídajících tabulek a rovněž úpravy 
odpovídajících formulářů v ISMS. Prováděné úpravy související s rozdělením majetku dle NOZ je 
možné v ISMS rozdělit na: 

a) Doplnění nových atributů v ISMS pro evidenci majetku dle NOZ (databázové 
struktury, formuláře): 

i. V číselnících, 
ii. V majetkových položkách; 

b) Aktualizaci a doplnění obsahu číselníků ISMS souvisejících s evidencí majetkových 
položek; 
c) Vytvoření vazeb mezi majetkovými položkami; 
d) Evidenci původního zařazení majetkových položek k 31.12.2013 v návaznosti na 
inventury 2013. 
e) Evidenci nového zařazení majetkových položek dle NOZ s platností od 1.1.2014 
včetně návazností vyplývajících z přechodných ustanovení. 



Příloha č. 5 Dodatku č. 8 
Příloha č. 9 Smlouvy 

Nové a úplné znění 

23/62 
Příloha č. 5 Dodatku č. 8  

Nové a úplné znění - Příloha č. 9  
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory  

a rozvoj Informačního systému o majetku státu 

 
Úprava vyplývající z NOZ (§ 498, § 1240 – 1256) se projeví na nejvyšší úrovní rozčlenění 

majetku ISMS v číselníku „Druh majetku“, kde byl dosud evidován majetek nemovitý, movitý a 
finanční. Nově bude majetek rozdělen dle druhu v ISMS pouze na nemovitý a movitý. Zvlášť budou 
evidována jako majetková položka zvířata. Majetek, který byl dosud v ISMS evidován jako druh 
finanční bude dle NOZ v ISMS evidován jako movitý. Údaj o finančním majetku bude evidován na 
podskupině majetkové položky. 

Detailní členění majetku je v ISMS realizováno prostřednictvím číselníku „Podskupin 
majetku“. Tento číselník bude předmětem nejrozsáhlejších úprav souvisejících s rozdělením 
majetku dle NOZ, tzn. budou doplněny nové podskupiny, které jsou nezbytné pro evidenci majetku 
od 1.1.2014. Dosud evidované podskupiny majetku, které nebudou od 1.1.2014 používány, 
zůstanou v číselníku evidovány ve stavu Neplatný. Rovněž bude provedena úprava struktur 
uvedeného číselníku tak, aby bylo možné provádět kontroly vyplývající z NOZ, např. kontrola lhůty 
doba trvání (výše uvedená 40 resp. 99 let). 

Stanovení účetních vět pro majetkové položky je navázáno na zařazení majetku 
v podskupině. Na základě změn provedených v číselníku podskupin (doplnění nových a 
zneplatnění původních) je nezbytně nutné tyto rovněž promítnout do procesu stanovení účetních 
vět, a to včetně revize číselníku účetních případů, vazeb mezi číselníky podskupin majetku a 
SU/AU. Součástí procesu stanovení účetních vět je rovněž zařazení majetku do odpovídajících 
statistik PAP. Z tohoto důvodu je nutné provést i revizi číselníku stanovení PAP řádků a PAP 
sloupců. 

Výše uvedené úpravy mají vliv i na zařazení majetku do odpovídajících inventurních skupin. 
Z tohoto důvodu je nutné před inventarizací 2014 provést revizi modulu inventur, a to včetně vazeb 
na KN. 

Zásadním krokem úprav evidence majetku je příprava struktur pro datové sklady tak, aby 
systém byl schopen současně poskytnout údaje o majetku evidované do 31.12.2013 dle aktuálně 
platného občanského zákoníku, ale rovněž i údaje o majetku evidované dle NOZ od 1.1.2014. 
S tímto bodem úzce souvisí i provedení migrace majetkových položek v evidenci k 31.12.2013 dle 
zařazení vyplývajícího NOZ platného od 1.1.2014. 
4.1.2 Stavba jako součást pozemku 

Přístup k evidenci staveb a pozemků nově definuje paragraf 506 nového občanského 
zákoníku. Zároveň zavádí pravidlo, že součástí pozemku jsou (mimo jiné) i stavby na pozemku 
zřízené a jiná zařízení s několika výjimkami (např. dočasné stavby, inženýrské sítě). Toto pravidlo 
znamená, že nemovitostmi, evidovanými v katastru nemovitostí, mohou být pouze pozemek, 
budova (která není součástí pozemku), jednotka a právo stavby. Dále dle §3058 NOZ se v případě 
společného vlastnictví pozemku i stavby (mimo dočasné) stává stavba součástí pozemku a 
přestává být samostatnou věcí. 

S výše uvedenými změnami souvisí rovněž §3056 nového občanského zákoníku, který u 
rozdílného vlastnictví stavby a pozemku definuje nově vzniklé vzájemné předkupní právo pro 
vlastníky stavby a pozemku, které vzniká nabytím účinnosti nového občanského zákona (tj. 
1.1.2014). 

Tyto změny se promítnou v ISMS do evidence nemovitostí a souvisejících modulů: 
 Pozemek i stavba budou v ISMS evidovány stále samostatně, nicméně bude 

přidána informace o jejich vzájemné vazbě včetně údajů z katastru nemovitostí, 
stanovení způsobu účtování případně přiřazení hodnot pomocného analytického 
přehledu a následné inventarizace. Případné úpravy v zařazení stavby a pozemku 
ve shodném vlastnictví v číselnících majetkové evidence budou definovány ve 
spolupráci s ÚZSVM v rámci detailní analýzy. 
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 Budou upraveny příslušné účetní šablony a způsob generování účetních záznamů, 
včetně případných úprav číselníků PAP a podkladů pro výstupy do CSÚIS. 

 Do evidence budou začleněny nové majetkové položky pro majetek, který má z 
uvedeného ustanovení výjimky, a pro který budou provedeny stejné úpravy jako 
v předchozí kapitole. 

 Od 1.1.2014 (tj. nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) bude v ISMS 
kontrolována shoda vlastnictví pozemku a budovy. Proces kontroly shody 
vlastnictví bude automatizovaný. V případě shodného vlastnictví budou stavba a 
pozemek spojeny výše uvedenou vazbou. Shoda bude kontrolována na základě 
údajů evidovaných v katastru nemovitostí. Aby mohla být vazba provedena, musí 
být shoda vlastnictví absolutní, a to včetně případného spoluvlastnictví. V případě 
požadavku na změnu účtování bude definován a implementován proces 
přeúčtování u pozemků a budov ve shodném vlastnictví. 

 V MOE i MÚE budou vytvořeny šablony nakládání s majetkem (zavedení, 
nakládání, odpisování) pro pozemky a stavby v souhlasném vlastnictví, v případě 
potřeby včetně šablon generování pohledávek. 

 V modulu VJP budou upraveny číselníky v evidenci překupního práva (typ, forma a 
druh věcného práva) dle §3056. Dále budou upraveny číselníky ostatních věcných 
práv ve vazbě  nejen na nový občanský zákoník, ale zároveň i na zákon o katastru 
nemovitostí. 

 Upravená evidence pozemků a staveb bude zohledněna v upravené struktuře 
modulu KN a na záložkách Katastr u karet majetku MOE i MÚE. 

 Srovnávací sestavy dat v ISMS s daty v katastru nemovitostí budou aktualizovány 
s ohledem na novou evidenci pozemků a staveb. 

 Nový způsob evidence pozemků a staveb (a jejich vazby) bude zohledněn ve 
věcně souvisejících reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena 
datová struktura datového skladu. 

 V modulu CRAB budou aktualizovány záložky s katastrálními údaji u aplikací 
Objekt a Pozemek tak, aby byl zohledněn nový způsob evidence pozemků a 
staveb. 

V ISMS bude pro evidenci stavby jako součást pozemku upravena funkcionalita vztahů mezi 
majetkovými položkami včetně definice v číselníku „Vztahů“. Funkcionalita vztahů bude vztažena 
k číselníku podskupin, prostřednictvím, kterého bude v systému dostupná informace jaký vztah je 
možné mezi danými podskupinami (majetkovými položkami zařazených do podskupin) v systému 
vytvořit, a to včetně kontrol při zakládání vztahů. Tato funkcionalita v rámci ISMS zajistí propojení 
(vazbu) mezi odpovídající stavbou a pozemkem, a to jak pro potřeby evidence majetku a 
případných kontrol na nich, tak i pro proces inventur a účtování. Evidenci o existující vazbě je 
nutné zobrazit v ISMS na kartě majetku a rovněž ji zaevidovat v nových strukturách datového 
skladu. 
4.1.3 Součást věci a příslušenství věci 

Pojmy „Součást věci“ a „Příslušenství věci“ definují paragrafy 505-512 nového občanského 
zákoníku. Součást věci vychází z vazby mezi věcí hlavní a její součástí, přičemž součást není 
samostatnou věcí v právním slova smyslu. Příslušenství věci vychází z vazby mezi věcí hlavní a 
jejím příslušenstvím, které je samostatnou věcí v právním slova smyslu. Příslušenství věci i 
součást věci jsou již v ISMS evidovány jako samostatné majetkové položky, ale nejsou u nich 
evidovány vazby na věc hlavní. Proto bude kromě vytvoření evidence součásti věci rovněž 
vytvořena vazba příslušenství a věci hlavní. 

Dopady do jednotlivých modulů ISMS jsou: 
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 V rámci modulů MOE a MÚE bude vytvořena nová funkcionalita pro evidenci 
součástí věci a jejich propojení s věcí hlavní.  

 V rámci modulů MOE a MÚE bude vytvořena nová funkcionalita pro evidenci 
majetkových položek tvořících příslušenství a věci hlavní, ke které se příslušenství 
váže.  

 Budou upraveny příslušné účetní šablony a způsob generování účetních záznamů, 
včetně případných úprav číselníků PAP a podkladů pro výstupy do CSÚIS. 

 V MOE i MÚE budou vytvořeny/aktualizovány šablony nakládání s majetkem 
(zavedení, nakládání, odpisování) pro nakládání s věcí hlavní a jejím 
příslušenstvím včetně úprav šablon generování pohledávek. 

 Evidence věcí hlavních a příslušenství či součástí bude zohledněna ve věcně 
souvisejících reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová 
struktura datového skladu. 

Obdobně jako pro evidenci stavby jako součásti pozemku bude i pro potřeby evidence 
součástí věci a příslušenství věci upravena funkcionalita vztahů mezi majetkovými 
položkami v ISMS tak, aby umožnila v systému evidovat potřebné vazby. I v tomto 
případě bude v systému dostupná informace mezi jakými podskupinami majetku je možné 
součást a příslušenství věci zaevidovat včetně kontrol při založení vztahu. Opět je nutné 
informaci o existenci vztahu (součást, příslušenství) evidovat v datovém skladu. 

4.1.4 Pohledávky a jejich příslušenství, úhrady pohledávek 
Na generování a úhrady pohledávek v ISMS mají dopad následující paragrafy NOZ: 

 §513 upravuje nově příslušenství pohledávky a vypouští poplatek z prodlení, což 
má dopad na procesy dočasného využití a generování příslušenství pohledávek. 

 §1807 stanovuje, že to, co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je 
záloha. Protože ISMS doposud zálohy neevidovalo, bude nutné upravit rozhraní 
na myFenix a vytvořit možnost evidovat úhrady k dosud neevidovaným 
pohledávkám. 

 §1932 stanovuje pořadí úhrad v případě, že dlužník má plnit jistinu, úroky, úroky 
z prodlení  a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Dlužník však může určit, 
že nejprve se hradí jistina, v tom případě se úročí náklady i úroky (pouze běžné 
úroky, nikoliv úroky z prodlení). Dopad do ISMS je v nastavení a vytvoření 
funkcionality pořadí párování úhrad a úročení nákladů, která zásadním způsobem 
mění dosavadní způsob párování úhrad. 

 §1933 stanovuje pořadí úhrad v případě, že je dlužník dlužen z několika závazků k 
plnění stejného druhu - nejprve splní závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již 
upomenul, jinak závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika 
závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný. Dopad do ISMS je 
v nastavení pořadí párování úhrad.  

 V ISMS musí být provedeny následující změny: 
 Bude upraven proces nakládání pro pronájmy bytů, bytových jednotek a 

souvisejících nebytových prostor a upraveno generování příslušenství pohledávek 
v evidenci s prodlením dle platné právní úpravy. 

 V rámci implementace procesu načítání předem přijatých úhrad (tj. úhrad došlých 
před uzavřením smlouvy) do ISMS budou upraveny postupy účtování, účtový 
rozvrh a rozhraní na myFenix. V systému ISMS a myFenix vznikne za tímto 
účelem nová funkcionalita evidence záloh. V případě možnosti jasné identifikace 
došlé zálohy k určité smlouvě v ISMS bude tato záloha zaúčtována v myFenix na 
základě předpisu pro zálohy. Tento předpis bude zaslán formou účetní věty přes 
rozhraní z ISMS do myFenix, přičemž klíčovým identifikátorem bude VS. V případě 
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nemožnosti jasného přiřazení zálohy k určité smlouvě podle VS a částky, bude 
záloha zaúčtována v myFenix jako „mylná platba“. 

 Uživatel bude mít v ISMS možnost nastavit pořadí splátek dluhu s možností 
nastavení změnit. 

 Bude vytvořeno rozhraní na modul MyFenix, které bude sloužit k předávání 
informace (třídícího klíče) o nastavení pořadí splátek dluhu. 

 Bude revidováno rozhraní na modul myFenix přes které jsou předávány informace 
o druhu pohledávky z pohledu jistina a příslušenství. Součástí úprav rozhraní 
budou i změny související s novými šablonami generování pohledávek uvedené 
v předchozích odstavcích. 

 Modul myFenix bude upraven tak, aby pracoval s informacemi o nastavení pořadí 
splátek dluhu a druhu pohledávky z pohledu jistina a příslušenství. 

 Bude upravena funkcionalita „Náklady řízení“ u pohledávek v evidenci s prodlením 
tak, aby v případě dřívějšího hrazení jistiny byly náklady úročeny. 

 Bude umožněno evidovat úroky s možností jejich dalšího úročení za stanovených 
podmínek. 

 Účetní doklad v listinné podobě bude upraven tak, aby zohledňoval úpravy 
funkcionality popsané v bodech výše. 

 Úpravy funkcionality pohledávek a jejich příslušenství popsané v bodech výše 
budou zohledněny ve věcně souvisejících reportech a tiskových sestavách, bude 
příslušně upravena datová struktura datového skladu. Současně budou vytvořeny 
kontrolní reporty se zobrazením přiřazených úhrad dlužníka. 

 
ISMS bude nově generovat účetní doklady pro předem přijaté úhrady (zálohy). Z tohoto 

důvodu bude založen nový druh dokladu Záloha. Nová funkcionalita ISMS umožní pro smluvní 
vztahy od okamžiku přidělení variabilního symbolu vygenerovat a následně zaúčtovat zálohy, a to 
včetně rozpočtové položky. Generování záloh bude v ISMS možné i pro probíhající smlouvy. 
S ohledem na rozšíření funkcionality generování účetních vět o zálohy bude nutné v ISMS provést 
aktualizaci účtového rozvrhu dle podkladů ÚZSVM, následně provést nastavení vazeb tak, aby pro 
závazky bylo z číselníku „Syntetických a analytických účtů“ možné automatické přiřazení 
odpovídajících SU/AU. Číselník „Účetních případů“ bude nutné rozšířit o záznamy závazků a 
nastavit odpovídající atributy. Jak již je výše uvedeno, je rovněž nezbytná úprava stávajícího 
rozhraní mezi ISMS a myFenix pro přenos pohledávek do myFenix tak, aby byly plně pokryty 
potřeby funkcionality účtování záloh. S ohledem na skutečnost, že zálohy budou v ISMS účtovány, 
je třeba rozšířit funkcionalitu měsíčních uzávěrek o porovnání stavu závazků (odpovídajících 
SU/AU) v ISMS a účetního stavu závazků v myFenix, nově definovat kontroly v návaznosti na 
stavy závazků v ISMS, které umožní úspěšné dokončení uzávěrky. Dále je nutné závazky začlenit 
do procesu dokladových inventur což představuje číselníkové vytvoření nových inventurních 
skupin, jejich propojení na odpovídající SU/AU závazků, definici procesu průběhu inventury 
závazku a její následné naprogramování, jehož součástí bude i tvorba odpovídajících inventurních 
reportů (pracovní a inventurní soupisy, rekapitulace). 
 

Pro potřeby uživatelsky definovaného pořadí úhrad v ISMS bude v systému vytvořen nový 
číselník „Kategorie třídění úhrad pohledávek“. Nová funkcionalita ISMS stanovení pořadí úhrad 
bude uživateli zpřístupněna po vygenerování VS a umožní mu definovat vlastní pořadí připojení 
úhrady. Defaultní (předgenerované) nastavení pořadí úhrad bude v ISMS nabízet dle OZ nejprve 
náklady, pak úroky z prodlení, úroky a nakonec jistinu. V případě, že dlužník bude vyžadovat 
stanovení úhrady jiné, umožní systém uživateli provést požadované nastavení přiřazení úhrady. 
V ISMS budou definice přiřazení úhrady navázány na VS (s možností získat třídící klíč i za subjekt) 
a budou dostupné na smluvním vztahu a pohledávce s podmínkou, že musí jít o pohledávky 
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stejného druhu. Součástí definice bude rovněž atribut určující, zda bude přiřazení úhrady probíhat 
dle data splatnosti pro případ, že bude vyžadováno přiřazení na závazek nejdříve splatný. Definice 
pořadí úhrad (třídící klíč) bude prostřednictvím rozhraní mezi ISMS a myFenix odeslán do 
myFenix. Prvotní přenos definice pořadí připojení úhrady k VS z ISMS do myFenix (třídící klíč) 
bude spojen se zaúčtováním pohledávky, kdy po úspěšném zaúčtování pohledávky bude přes 
nové neúčetní rozhraní odeslána definice stanovení pořadí úhrady k danému VS a PCDD. 
V případě, že bude vyžadována změna stanovení pořadí úhrady, k VS a PCDD vytvoří uživatel 
novou definici (třídící klíč), která bude opět přes neúčetní rozhraní po schválení přenesena do 
myFenix. Původní definice bude zneplatněna. Vlastní přiřazení úhrady dle definice bude probíhat 
v myFenix. Do ISMS bude úhrada přenesena současným rozhraním pohledávek. 

 
Modul myFenix bude upraven tak, aby bylo možné přiřazovat úhrady došlé s konkrétním VS 

k pohledávkám podle třídícího klíče, který bude deklarovat v jakém pořadí mají být pohledávky 
uhrazeny (jistina, náklady, úroky). Třídící klíč přenášený z modulu Pohledávky bude uložen v 
interní datové struktuře myFenix tak, aby byl uživatelům přístupný při párování úhrad. Dále bude v 
myFenix nově ukládána a zobrazována informace o typu pohledávky (jistina, náklady, úroky), a to 
jako Druh dokladu. 

 
Modul myFenix bude upraven tak, aby bylo možné správně zpracovat došlé úhrady, které se 

nepodaří přiřadit ke konkrétní pohledávce. V tomto případě se může jednat o zálohu nebo mylnou 
platbu. V případě nepřiřazení úhrady k pohledávce odešle myFenix email o nepřiřazené platbě na 
předem definované adresy OP, kterému došlá platba náleží. Na základě emailu bude moci uživatel 
rozhodnout, o který z výše uvedených případů se jedná a příslušně označit daný typ úhrady. Další 
proces se bude lišit podle zvoleného typu nepřiřazené úhrady - v případě: 

 mylné platby dojde k označení této skutečnosti v myFenix. 
 zálohy bude informace o došlé úhradě přenesena do modulu Pohledávky, který 

následně vytvoří příslušnou pohledávku ke smlouvě identifikované VS a tuto 
pohledávku předá modulu myFenix, který zajistí správné spárování úhrady s 
pohledávkou a zaúčtování zálohy na příslušné (nové) SU a AU. Při následném 
vyúčtování a vystavení finální faktury bude částka zálohy odúčtována z účtu záloh. 
Pro zálohy bude vytvořen v myFenix nový druh dokladu, aby je bylo možné odlišit. 

4.1.5 Nájem a vyúčtování služeb spojených s užíváním 
Funkcionality ISMS spojené s nájmy a vyúčtováním služeb jsou dotčeny paragrafy nového 

občanského zákoníku: 
 možnost zápisu nájemního práva do katastru nemovitostí (§2203), 
 úpravy platby nájemného obecně (§2218) - nájemné se platí měsíčně pozadu, 

pokud není sjednáno jinak 
 platby nájemného u bytů (§2251) - platba předem na každý měsíc či ujednané 

období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li sjednán 
den pozdější. 

Oblast vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů definuje zákon 67/2013 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty. Tato problematika úzce souvisí s výše popsanou oblastí úhrad pohledávek 
a jejich příslušenství. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 Do procesu nakládání (dočasné využití - nájem) v rámci modulů MOE a MÚE bude 

doplněna funkcionalita „Zápis nájmu do katastru nemovitostí“, která uživateli 
nabídne zaevidovat tento krok. 
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 Bude upraven proces vyúčtování služeb definovaných v §3 zákona 67/2013 Sb., 
zejména stanovení výše záloh za služby, rozúčtování nákladů na služby, 
vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků. 

 Bude upraven proces generování pohledávek z nájmů a služeb a jejich 
příslušenství tak, aby zohlednil legislativu definovanou uvedenou výše. 

 Zápis nájmu do katastru nemovitostí bude zohledněn v upravené struktuře modulu 
KN. 

 Změny v evidenci nájemních vztahů a pohledávek z nájmů budou zohledněny ve 
věcně souvisejících reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena 
datová struktura datového skladu. 

Doplnění funkcionality „Zápis nájmu do katastru nemovitostí“ v ISMS představuje 
zpřístupnění číselníku „Zápis do KN“ pro funkcionalitu nájmů a následně úpravu obecné 
funkcionality katastru nemovitostí na nakládání, tzn. zobrazení záložky „Katastr“ na formě 
nakládání „Nájem“ v odpovídajících případech.  

Navazující funkcionalita platby nájemného bude upravena tak, aby umožnila úhradu nájmu 
současným způsobem (předem), ale současně podle požadavku NOZ pozadu dle sjednané 
nájemní smlouvy pro daný nájem. 
4.1.6 Pacht 

Pacht zavádí paragrafy 2332-2357 nového občanského zákoníku. „Pacht“ definují jako 
přenechání věci k dočasnému užívání a požívání pachtýřem, který za to platí propachtovateli 
pachtovné. Zákoník také mimo jiné stanovuje možnost zapsání pachtu do katastru nemovitostí. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 V rámci modulů MOE a MÚE bude vytvořeno nové nakládání pacht včetně 

generování pohledávek. 
 Budou upraveny číselníky účetních šablon v souvislosti s pohledávkami 

generovanými v rámci nakládání pacht. 
 Zápis pachtu do katastru nemovitostí bude zohledněn v upravené struktuře modulu 

KN. 
 Nové nakládání pacht bude zohledněno ve věcně souvisejících reportech a 

tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová struktura datového skladu. 
Uvedené dopady se týkají zejména číselníku „Forem nakládání“, ve kterém musí být pacht 

založen. Následně je třeba založit pro pacht vazbu k číselníku „Způsobu nakládání“. Dále bude 
nutné pro formu nakládání pacht založit případně přiřadit odpovídající hodnoty v číselnících 
“Zákonná úprava“ a “Druh právní formy“. V rámci zavedení nové formy nakládání pacht je nutné 
v ISMS nastavit atributy v odpovídajících číselnících pro určení: 

 Zda bude generována pohledávka případně podmíněná pohledávka. 
 Zda bude generován závazek. 
 Zda forma nakládání je na dobu určitou/neurčitou.  
 Zda jde o formu úplatnou/neúplatnou. 
 Zda je vazba na KN. 

4.1.7 Nabytí majetku 
Problematiku nabytí vlastnického práva upravují paragrafy 1045-1114 nového občanského 

zákoníku. Praktické dopady do procesů ÚZSVM spočívají především v definici opuštěné nemovité 
věci (vlastník nevykonává vlastnické právo po dobu deseti let) a faktu, že opuštěná nemovitá věc 
připadá do vlastnictví státu. 

Dopady do ISMS jsou následující: 
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 V modulech evidence majetku budou aktualizovány číselníky „Kategorie právního 
důvodu nabytí příslušnosti Úřadu hospodařit s majetkem“ a následné navazující 
procesy včetně stanovení odpovídajících účetních vět tak, aby byly zohledněny 
možnosti nabytí majetku dle výše popsané legislativy. 

 Číselník „Kategorie právního důvodu nabytí příslušnosti Úřadu hospodařit 
s majetkem“ bude upraven o funkcionalitu, která umožní pro jednotlivé hodnoty 
v něm evidované evidovat lhůty, které s nimi souvisí (např. vlastník nevykonává 
vlastnické právo po dobu deseti let) a při jejich dosažení na tyto uživatele 
upozornit. 

 Nové a upravené kategorie nabytí budou zohledněny ve věcně souvisejících 
reportech a tiskových sestavách, zároveň bude příslušně upravena datová 
struktura datového skladu. 

4.1.8 Finanční majetek 
Problematiku cenných papírů pokrývají paragrafy 514-544 nového občanského zákoníku a 

dále zákona č. 90/2012 Sb. 
Dopady změn do ISMS jsou následující: 

 V modulech MOE a MÚE budou upraveny číselníky pro evidenci zařazení 
finančního majetku tak, aby byly v souladu s výše uvedenou legislativou. 

 Bude upraven účtový rozvrh zaúčtování finančního majetku. 
 Změny v evidenci finančního majetku budou zohledněny ve věcně souvisejících 

reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová struktura 
datového skladu. 

 V rámci evidence cenných papírů bude umožněno sledovat změnu typu cenného 
papíru na zaknihovaný cenný papír a naopak. 

 Budou vytvořena nová nakládání s finančním majetkem v podmínkách ÚZSVM dle 
platné legislativy.  

Uvedené dopady mají zásadní vliv na evidenci finančního majetku v ISMS. Jak je výše 
uvedeno v bodě Úpravy evidence majetkových položek a souvisejících procesů, které vyplývají 
především z § 498 definujícího rozdělení majetku na nemovitý a movitý bude v číselníku ISMS 
druh majetku od 1.1.2014 zrušena hodnota finanční majetek. Majetky zařazené pod tento druh 
majetku do 31.12.2013 budou převedeny na druh movitý. Nově bude informace o finančním 
majetku evidována na podskupině majetku „číselník „Podskupin majetku“) a pro potřeby účetního 
členění majetku v ISMS na majetkové skupině (číselník „Skupin majetku“). Dále bude zavedena 
funkčnost navazující na číselník majetkových podskupin umožňující rozlišení finančního majetku 
pro potřeby pomocného analytického přehledu zejména na: 

 v a.s. – kótované. 
 v a.s. – nekótované. 
 podíly, podílové listy (u fondů peněžního trhu). 
 akcie, podíly, podílové listy (u ostatních IF a IS). 
 ostatní (podíly v jiných společnostech). 
 do 1 roku, nad 1 rok (dle původní splatnosti). 
 s vlivem do 20 %, u mezinárodních společností (majetkové účasti). 

 
Na základě nového rozčlenění finančního majetku v ISMS je nutné provést aktualizaci 

majetkových (podskupiny, skupin, typů, tříd), účetních (SU/AU, PAP kódy) číselníků a vzájemných 
vazeb mezi nimi tak, aby byly pro finanční majetkové položky vygenerování odpovídající účetní 
věty a to včetně správného přiřazení PAP kódů. S nasazením této funkcionality je spojena migrace 
stávajících položek finančního majetku do nového zařazení a to včetně evidence původních 
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hodnot prostřednictvím struktur datového skladu. Ve vazbě na zákon 90/2012 Sb. budou vytvořeny 
nové procesy nakládání s finančním majetkem. 
4.1.9 Předkupní právo 

Na funkcionality spojené s předkupním právem v ISMS mají dopad paragrafy: 
 §1114-§1239 - předkupní práva související s novou úpravou spoluvlastnictví. 
 §2140 - předkupní práva spojená s výhradou zpětné koupě. 
 §3062 - stanovuje zánik zákonných předkupních práv dle starého občanského 

zákoníku k 1.1.2015. 
Mimo nový občanský zákoník má dopad do ISMS novela zákona o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), konkrétně §101 Předkupní právo. 
Podrobný popis změn v ISMS je uveden níže: 

 Bude upravena funkcionalita evidence předkupních práv v modulu VJP tak, aby 
byla zohledněna zákonná předkupní práva uvedená v legislativě popsané výše, 
včetně §101 novely stavebního zákona. 

 V souvislosti se změnami v evidenci předkupních práv bude upravena 
funkcionalita podmíněných pohledávek a závazků. 

 Úpravy funkcionality předkupních práv a podmíněných pohledávek a závazků 
popsané v bodech výše budou zohledněny ve věcně souvisejících reportech a 
tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová struktura datového skladu.  

 Bude doplněna funkcionalita automatického zahájení procesu ukončení stávajících 
předkupních práv, vzniklých podle §140 starého občanského zákoníku, k 1.1.2015. 
Proces poté povede uživatele k vypořádání váznoucích podmíněných pohledávek. 

S uvedenou změnou souvisí revize číselníků „Typ věcného práva“, „Forma věcného práva“, 
„Druh práva“, „Právní forma“ a vazby na vlastnictví majetku před realizací právního úkonu. 
4.1.10 Zástavní právo 

Problematiku zástavního práva upravují paragrafy 1309-1390 nového občanského zákoníku. 
Dopady změn do ISMS jsou následující: 

 Bude upravena funkcionalita evidence zástavních práv v modulu VJP tak, aby byly 
splněny požadavky v legislativě popsané uvedené výše. Zároveň bude upravena 
funkcionalita podmíněných pohledávek a podmíněných závazků. 

 Bude upraven proces vyřazení majetku s ukončením zástavy - nově bude přidána 
možnost zaevidovat zástavu na úhradu kupní ceny. 

 Bude aktualizována funkcionalita evidence zástavních práv v modulu KN. 
4.1.11 Údaje pro CRAB 

Usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2012 č. 954 o Centrálním registru 
administrativních budov zavádí povinnost poskytovat údaje o příjmech a výdajích administrativních 
budov a s nimi souvisejících nemovitostí do CRAB. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 Modul SNSN a další související moduly ISMS budou upraveny tak, aby bylo 

možné evidovat požadované údaje týkající se užívaných nemovitých věcí, bytů, 
jednotek a nebytových prostor dle výše uvedené legislativy v požadované 
struktuře. Tyto údaje budou následně využity modulem CRAB pro plnění 
ekonomických údajů administrativních budov a souvisejících funkčních celků. 

 Interní rozhraní modulů SNSN a CRAB bude aktualizováno tak, aby mohly být 
předávány údaje popsané v předchozím odstavci. 
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 Za účelem sledování příjmů a výdajů na administrativní budovy v CRAB, dojde 
k rozšíření stávajícího číselníku budov v ekonomickému modulu myFenix o údaj 
čísla budov. Přes tento identifikátor pak bude zasílána informace o stavu příjmů a 
výdajů jednotlivých administrativních budov k určitému datu do CRAB. 

 
V modulu myFenix bude rozšířena datová struktura tak, aby bylo možné udržovat v myFenix 

číselník budov. Platná čísla budov budou nově přenášena přes majetkové rozhraní  z 
majetkových modulů ISMS (MOE, MÚE). Všechny účetní věty týkající se budov budou mít 
vyplněný identifikátor budovy z tohoto číselníku. Do majetkových modulů ISMS budou přes nové 
rozhraní z modulu myFenix přenášeny informace o úhradách dodavatelských faktur, které se 
vztahují k budovám. Modul myFenix bude rozšířen o generování souboru se stavem příjmů a 
výdajů na budovy ke konkrétnímu datu, který bude následně nahrán do majetkových modulů 
ISMS. 
4.1.12 Právo nezbytné cesty 

Právo nezbytné cesty definují paragrafy 1029-1036 nového občanského zákoníku. 
Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 V rámci modulu VJP bude vytvořena nová forma VJP „zřízení nezbytné cesty“ včetně 

definice způsobu generování pohledávek (o zřízení nezbytné cesty žádá jiný subjekt 
než ÚZSVM), případně podmíněných pohledávek či závazků (o zřízení nezbytné cesty 
žádá ÚZSVM) případně podmíněných závazků. To se týká úplaty za nezbytnou cestu a 
odčinění újmy. 

 Budou upraveny číselníky účetních šablon v souvislosti s pohledávkami generovanými 
v rámci vjp „zřízení nezbytné cesty“, včetně případných úprav číselníků PAP a 
podkladů pro výstupy do CSÚIS. 

 Nová forma VJP „zřízení nezbytné cesty“ bude zohledněno ve věcně souvisejících 
reportech a tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová struktura datového 
skladu. 
 

Uvedené dopady se dotknou zejména  úprav číselníků „Typ VJP„, „Forma VJP“ a „Právních 
forem“ včetně nastavení atributů pro správnou definici generování pohledávky, případně závazku. 
Rovněž je třeba nastavit odpovídající atributy a vazby vzhledem k evidenci v katastru nemovitostí. 
Pro dokladovou inventuru je třeba upravit definici inventurní skupiny VJP tak, aby i nová forma VJP 
„zřízení nezbytné cesty“ byla předmětem dokladové inventury. V tomto případě se jedná o 
nastavení vazeb mezi číselníkem formy VJP a číselníkem inventurních skupin. 
4.1.13 Věcná břemena (služebnosti)  

Problematiku věcných břemen upravují paragrafy 1257-1308 nového občanského zákoníku. 
Kromě změny terminologie a nezbytných úprav číselníků v modulech VJP, Pohledávky a KN je 
nutné zohlednit také §1306 NOZ, který nově definuje u opakovaného plnění možnost požadovat 
náhradu od následujícího vlastníka věci zatížené reálným břemenem. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 Budou upraveny číselníky „Typ VJP“, „Forma VJP“, „Druh VJP“ a „Právní forma“ 

v modulu VJP tak, aby zohledňovaly nové a upravené členění věcných břemen 
(služebnosti, užívací právo, reálná břemena včetně výměnku dle §2708) dle výše 
uvedené legislativy včetně odpovídajících procesů probíhajících v modulu VJP. 

 Bude upraven proces tvorby podmíněných pohledávek a závazků vzniklých z výše 
uvedených práv, včetně změny účtového rozvrhu. 

 Upravené členění věcných břemen bude zohledněno v upravené struktuře modulu KN. 
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 V modulu Inventury budou provedeny úpravy tak, aby nově definované formy VJP se 
staly předmětem odpovídajících inventurních skupin a inventurních reportů (pracovní 
soupisy, inventurní soupisy, rekapitulace). 

 Upravené členění věcných břemen bude zohledněno ve věcně souvisejících reportech 
a tiskových sestavách, bude příslušně upravena datová struktura datového skladu. 

4.1.14 Rozšíření CURARU 
Definice právnické osoby a informace zapisované o právnických osobách do veřejných 

rejstříků jsou upraveny paragrafy 120, 210-302 a 303-418 nového občanského zákoníku. 
Souvisejícím zákonem je rovněž připravovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 Budou provedeny úpravy v modulu IRS tak, aby byla zohledněna výše zmíněná 

legislativa, zejména doplnění nových právních forem a provedení změn u právních 
forem stávajících. 

 Úpravy v modulu IRS budou promítnuty rovněž do rozhraní IRS, a to jak do interních 
(IRS - myFenix), tak do externích (IRS - IS SSL). 

 V souvislosti s úpravou rozhraní IRS - myFenix budou v modulu myFenix provedeny 
případné úpravy kmenových záznamů odběratelů a dodavatelů a úprava metodiky PAP 
pro partnery aktiva/pasiva a partnera transakce.  

4.1.15 Právní jednání 
Dopady na funkcionality modulu PJ mají následující paragrafy nového občanského zákoníku: 
 paragrafy 545-608 (právní jednání, právní skutečnosti) 
 1475-1720 (dědické právo). 

 
Další dopady do funkcionality modulu PJ přinese novela občanského soudního řádu a nové 

znění zákona o zvláštních řízeních soudních. 
 
Dopady změn výše uvedené legislativy do ISMS jsou následující: 
 V modulu PJ budou upraveny číselníky „Typ“, „Druh“ a „§ zákona“ tak, aby byla 

zohledněna výše zmíněná legislativa. Dle zvoleného typu, druhu a paragrafu bude 
zobrazena příslušná struktura dalších polí na kartě Hlavní. 

 V souladu s výše uvedenými změnami budou upraveny reporty a tiskové sestavy 
právních jednání. Zároveň bude příslušně upravena datová struktura datového skladu. 

 
Součástí detailních analýz bude ověření aktuálních procesů tzn., ověření zda se zavedením 

nových hodnot v číselnících PJ není nutné doplnit do existujících procesů nové stavy. 
4.1.16 Vzory dokumentů v ISMS 

Většina výše popsaných změn vyplývajících z nového občanského zákoníku a související 
legislativy, bude znamenat úpravy v šablonách a typech dokumentů, které ISMS generuje 
v procesu evidence a nakládání s majetkem. Po revizi všech šablon a dodání aktuálních verzí ze 
strany ÚZSVM budou v ISMS dokumenty aktualizovány. Pokud v rámci revize bude rozhodnuto o 
odstranění nepoužívaných šablon či doplnění nových, budou příslušně upraveny procesy evidence 
a nakládání s majetkem. 

Úpravy vzorů dokumentů v ISMS budou měněny postupně ve všech Fázích realizace. V 
každé z etap budou upravovány vzory obsažené v oblastech, které jsou hlavní náplní dané fáze. 
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4.1.17 Modul Inventur 
Řada změn uvedených výše má dopad do procesů a tiskových sestav modulu Inventarizace. 
V modulu Inventarizace budou provedeny následující změny (jsou již obsažené v 

předchozích podkapitolách této kapitoly): 
 Bude upraven proces inventarizace nemovitého majetku tak, aby zohledňoval vazby 

věci hlavní a jejího příslušenství či součásti.  
 Bude upraven proces inventarizace pohledávek a jejich příslušenství tak, aby 

zohledňoval úpravy funkcionality v souvislosti se změnami pohledávek, jejich 
příslušenství a úhrad. 

 Bude upraven proces inventarizace finančního majetku tak, aby zohledňoval nový 
způsob evidence finančního majetku v ISMS.  

 Bude upraven proces inventarizace věcných a jiných práv tak, aby zohledňoval úpravy 
funkcionality v souvislosti se změnami předkupních práv. 

 Bude upraven proces inventarizace věcných a jiných práv tak, aby zohledňoval úpravy 
funkcionality v souvislosti se změnami zástavních práv. 

 Do procesu inventarizace bude doplněna kontrola pro porovnávání zápisu nájmu na 
katastru nemovitostí. 

 Bude upraven proces inventarizace pohledávek tak, aby zohledňoval pohledávky 
generované v rámci způsobu nakládání pacht. 

 Do procesu inventarizace bude doplněna kontrola pro porovnávání zápisu pachtu na 
katastru nemovitostí. 

 Bude upraven proces inventarizace pohledávek tak, aby zohledňoval pohledávky 
generované v rámci nakládání „zřízení nezbytné cesty“. 

 Bude upraven proces inventarizace věcných a jiných práv tak, aby zohledňoval 
upravené členění věcných břemen. 

 V procesu inventarizace bude u nových předmětů zápisu do katastru nemovitostí 
vkladem upravena kontrola pro porovnávání zápisu na katastru nemovitostí a 
funkcionalita reportů o nedokončeném řízení v katastru nemovitostí. 

4.1.18 Rozšíření zápisu do katastru nemovitostí vkladem 
Předmět zápisu vkladem do katastru nemovitostí rozšiřuje nový zákon o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon) v paragrafu 11. Dva nové předměty již byly zmíněny v kapitolách Nájem a 
vyúčtování služeb spojených s užíváním a Pacht. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 V rámci modulů MOE a MÚE budou upraveny příslušné šablony nakládání s majetkem 

(zejména charakteru dočasného užívání) a doplněna funkcionalita „Zápis do katastru 
nemovitostí“, která uživateli nabídne v procesu uvedeného nakládání zaevidovat tento 
krok. 

 V procesu inventarizace bude u nových předmětů zápisu do katastru nemovitostí 
vkladem upravena kontrola pro porovnávání zápisu na katastru nemovitostí a 
funkcionalita reportů o nedokončeném řízení v katastru nemovitostí. 

4.1.19 Úpravy v evidenci KN 
Změny týkající se katastru nemovitostí, vycházející z nového zákona o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon) a nového občanského zákoníku, budou zohledněny v upravené datové 
struktuře modulu KN a funkcionalitě Nahlížení do KN. 

Budou provedeny potřebné úpravy v rozhraní ISMS – ISZR a rovněž budou aktualizovány 
procesy porovnání hodnot ISMS – KN jak v běžném účetním období tak i v procesu inventury. 
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Bude rozšířena evidence atributů v modulu KN o údaje, které již v katastru nemovitostí 
existují, ale ISMS je dosud neevidovalo (např. kulturní památka). 

V souladu se změnami v modulu KN bude provedena úprava příloh k účetní závěrce, které 
jsou výstupem dat z modulu KN (druh a způsob využití) a které vstupují do PAP.  

Budou provedeny úpravy v modulu CRAB u aplikací Objekt, Pozemek a Jednotka tak, aby 
byly zohledněny nově evidované údaje a změny v číselnících. 

Primárním zdrojem dat z KN (ISKN), včetně číselníků, je Centrální úložiště referenčních a 
rozšiřujících údajů (CURARU). Protože webové služby ISKN neposkytují číselníky v plném 
rozsahu, není automatická aktualizace možná, a proto bude nutné je získat od ČUZK a jejich 
aktualizaci v CURARU provést ručně, systémovým zásahem. 

Změna katastrálního zákona bude obnášet i další nutné úpravy funkcionalit CURARU, 
reflektující změny webových služeb v ISKN dle nové legislativy. V současné době CURARU 
poskytuje data z ISKN v pěti webových službách, jejichž funkcionalita bude měněna. Změny se 
budou týkat i RUIAN, jehož referenční údaje poskytují další tři webové služby. 

Pro zefektivnění komunikačního procesu a zkrácení doby odezvy pro dotazy na data z KN, 
bude CURARU doplněno o možnost načítání těchto dat z databáze, která obsahuje kompletní 
obraz dat v KN (tzn. lokální kopie KN). 
4.1.20 Cizí majetek 

Povinnosti ÚZSVM v souvislosti s nemovitostmi, u kterých není dostatečně identifikován 
vlastník (neznámý vlastník) definuje nový Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v 
paragrafech 64 a 65. S tím souvisí paragraf 1050 nového občanského zákoníku, který stanovuje, 
že nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji 
opustil. Zde se v principu jedná o evidenci cizího majetku, pro kterou bude vytvořen nový modul 
ISMS. 

Dopady změn do ISMS jsou následující: 
 V ISMS bude vytvořen nový modul „Cizí majetek“. V rámci tohoto modulu budou 

vytvořeny nové kategorie majetku v členění dle legislativy zmíněné výše. Detailní 
rozčlenění bude stanoveno v rámci detailní analýzy. 

 Pro majetek evidovaný jako majetek s neznámým vlastníkem budou vytvořeny funkce 
pro evidenci činností související s vyjasněním vlastnických vztahů k nemovitosti - 
aktivní šetření k dohledání vlastníka, evidence osob, které se přihlásí k vlastnictví, 
evidence osob žalujících stát, podnět k pozůstalostnímu řízení, prohlášení nemovitosti 
za opuštěnou. 

 V rámci evidence nemovitého majetku s neznámým vlastníkem bude sledována 
desetiletá lhůta, po jejímž vypršení budou spuštěny úkony prohlášení nemovitosti za 
opuštěnou. 

 Číselníky pro kategorizaci majetku budou nastavené stejně jako v ostatních 
majetkových modulech. 

 Při detailní analýze této oblasti bude zvážena možnost, že by majetek v kategoriích 
"Cizí majetek" a "Zajištěný majetek" evidovaný nyní v MOE mohl být převeden do 
správy nového modulu (veškerý cizí majetek evidovaný ÚZSVM by tak byl oddělen od 
ostatního majetku do samostatného modulu). V rámci této možnosti by byla vytvořena 
funkcionalita, která by umožnila převádění majetku kategorie "Cizí majetek" do modulu 
MOE v případech, kdy se z cizího majetku stává majetek vlastní (změna podle 
vyhlášky č. 62/2001 Sb.). Tato možnost nemusí být v rámci realizace nového modulu 
využita. 
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 Bude definováno a vytvořeno rozhraní ISMS - IS katastru nemovitostí pro elektronické 
předávání informací o majetkových položkách s neznámým vlastníkem s možností 
pravidelné aktualizace již předaných položek novými daty z ĆÚZK. 

 Dle výše uvedené legislativy musí ÚZSVM na svých internetových stránkách zveřejnit 
evidované údaje o majetku s neznámým vlastníkem způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Bude proto definováno integrační rozhraní (webové služby) a datová struktura 
xml souborů, pomocí kterých budou údaje z ISMS předávány ke zveřejnění na 
internetové stránky ÚZSVM. 

Pro evidenci majetku v modulu „Cizí majetek“ budou vytvořeny nové reporty a tiskové 
sestavy. Zároveň bude příslušně upravena datová struktura datového skladu. 
4.1.21 Sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy 

Většina změn popsaných v předchozích odstavcích má dopad do reportů a tiskových sestav 
poskytovaných ISMS. V rámci úprav ISMS bude provedeno sjednocení technologické platformy 
pro reporty a tiskové sestavy. 

Tato změna zahrnuje: 
 Rozšíření platformy pro požadované funkcionality. Platforma zajistí sjednocení reportů 

a tiskových sestav aplikace ISMS. 
 Sjednocení datové báze do jednotného datového skladu, ze kterého budou čerpána 

data pro většinu reportů a tiskových sestav. Přesná specifikace podoby datového 
skladu bude upřesněna při detailní analýze. Technicky dojde k rozšíření existujícího 
datového skladu, který je součástí ISMS, o nově přidaná data z jednotlivých modulů 
ISMS podle jednotlivých změn popsaných výše a architektonické oddělení transakční 
části ISMS od datového skladu tak, aby funkcionalita datového skladu neovlivňovala 
práci v transakční části ISMS. 

 Při detailní analýze bude zvážena frekvence přenosu dat z produkčních databází do 
datového skladu s cílem co nejvíce reportů a tiskových sestav přenést nad datový 
sklad, tak aby tyto výstupy nezatěžovaly produkční databáze a poskytly tak větší 
komfort jak uživatelům pracujícím transakčně s produkčními daty, tak uživatelům 
používajícím reporty a tiskové sestavy. Uzávěrky datového skladu i nadále poběží ve 
stávajícím režimu, tj. ve vazbě na účetní období. 

 Převedení stávajících reportů a tiskových sestav ISMS do jednotného prostředí pro 
reporting. Konkrétní způsob převodu bude určen při detailní analýze. Technicky půjde 
o rozšíření stávající instalace existujícího prostředí, které je součástí ISMS. 

 Vytvoření manažerských pohledů (dashboardů) umožňujících rychlý náhled na aktuální 
stav evidencí ISMS. Konkrétní podoba pohledů bude specifikována při detailní analýze. 

4.1.21.1 Úpravy reportingové platformy 
Během úpravy a rozšíření systému z důvodu legislativních změn bude v rámci sjednocování 

reportingové platformy provedena analýza současného stavu reportingové platformy a zhodnocení 
business požadavků pro sjednocení a optimalizaci stávajících reportů, případně vytvoření 
dodatečných reportů. 

Cílem analýzy současných reportů bude: 
 Validace uživatelských skupin práv.  
 Identifikace duplicit a možnosti jejich řešení. 

 
Výsledkem těchto analýz bude: 
 Design reportů – odstranění duplicit v současných reportech, jejich sjednocení a 

zjednodušení, rozšíření o nové reporty podle dodatečných požadavků. 
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 Uživatelské skupiny a uživatelská práva – sjednocení a případně zjednodušení 
současných uživatelských skupin a uživatelských práv. 

 Logický design Data Martů – úprava stávajícího stavu ve smyslu rozšíření o dodatečné 
požadavky a využití možných synergií při sjednocení a zjednodušení datamartů. 

 Logický design ETL (Target Area -> Data Mart) – sjednocení a zjednodušení 
současného stavu ETL procesů a rozšíření o nové procesy. 

 Definování testovacích reportů a sestav a use case scénářů. 
4.1.21.2 Extrakce a transformace dat 

Během úpravy a rozšíření systému z důvodu legislativních změn, bude v rámci sjednocování 
této platformy provedena analýza současných datových zdrojů. Na základě této analýzy pak dojde 
k úpravě stávajících ETL procesů, jejich optimalizaci a rozšíření pro potřeby nově vzniklých reportů 
a sestav. 

 
Budou realizovány úpravy a rozšíření platformy pro extrakci a transformaci dat: 
 Technická ETL & SQL analýza možností synergie, které se objeví s novými požadavky 
 ETL Design: Staging Area -> Target Area – úprava stávajících ETL procesů mezi 

Staging Area a Target Area a jejich rozšíření o nové požadavky. 
 ETL Design: Target Area -> Data Mart – úprava stávajících ETL procesů mezi Target 

Area a Data Marty a jejich rozšíření o nové požadavky. 
 Rozšíření konceptuálního designu ETL procesů – sjednocení současných a nových 

požadavků na ETL procesy a rozšíření stávajících ETL procesů o nová data. 
 Doplnění logického designu ETL procesů  
 Plán migrace dat – doplnění možných dat DWH pro výpočet nově požadovaných 

klíčových ukazatelů 
 Testovací uživatelské případy (use case) migrace do Target Area 

4.1.21.3 Úpravy datového skladu ISMS 
Během úpravy a rozšíření systému z důvodu legislativních změn budou v rámci sjednocení a 

rozšíření datového skladu upraveny a optimalizovány současné datové modely pro potřeby úpravy 
stávajících reportů a přidání dodatečných reportů. V ISMS dojde k zásadním změnám datového 
modelu, vyplývajícím z výše popsaných legislativních úprav. K rozšíření datového skladu a k jeho 
změně na nové struktury nemůže z časových důvodů dojít jednorázově, ale rozšiřování je 
naplánováno po jednotlivých etapách, ve kterých je řešena část funkcionality ISMS, která je 
změnou dotčena. V první etapě tak například dojde ke změně struktur datového modelu majetku. 
Do doby celkové změny struktur datového skladu a migrace historických dat do nových struktur 
musí v ISMS existovat kopie/replika skladu, která bude nadále ukládat a historizovat data dle 
původních struktur, aby tak nedošlo ke ztrátě historických informací v době realizace projektu. 
Fakticky se tak do úplné migrace datového skladu musí data ISMS ukládat v měsíčních intervalech 
na dvě místa. 

Výsledkem úprav a rozšíření datového skladu ISMS bude: 
 Rozšíření konceptuálního modelu datového skladu (Datové entity) – sjednocení 

současných a nových požadavků na model datového skladu na konceptuální úrovni a 
rozšíření stávajících datových entit a vztahů o dodatečné požadavky. 

 Rozšíření logického modelu Target Area a Staging Area  - sjednocení stávajících 
atributů entit a vztahů mezi těmito atributy a rozšíření o dodatečné požadavky, 
rozšíření logického datového modelu o nové požadavky. 
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Design bude realizován rovněž na detailní (fyzické) úrovni tabulek: 
 Fyzický design Target Area & Staging Area - design na detailní úrovni – zjednodušení 

stávajících klíčů, slučování a spojování tabulek, redundance – pro dosažení 
optimálních charakteristik výkonu. 

 Fyzický design Data Martu – design na detailní úrovni – deduplikace, optimalizace na 
rychlost a orientace pro budoucí vytváření uživatelských reportů a sestav a pochopení 
dat. 

Poskytovatel nepožaduje zabezpečení žádných licencí od Objednatele v rámci součinností v 
souvislosti s Java aplikačním serverem vhodným pro současný běh portálu a modulů ISMS. 
4.2 Časový harmonogram realizace  
4.2.1 Časový harmonogram zajištění jednotlivých milníků Fáze 2 Etapy 2 týkající se 

implementace legislativních změn ISMS je uveden v následující tabulce: 
 
 

O
zn

ač
en

í 
m

iln
ík

u Označení 
částí Fáze 

2 
Název milníku 

Termín 

Zahájení Předání k 
akceptaci 

Ukončení 
akceptace 

M 2.1 Fáze 2.1 

Změny ISMS a rozhraní na myFenix, 
které jsou požadovány v provozu od 
1.1.2014 : 

 Úpravy evidence majetkových 
položek a souvisejících procesů 

 Stavba jako součást pozemku 
 Součást věci a příslušenství 

věci 
 Nabytí majetku 
 Pacht 
 Finanční majetek 
 Vzory dokumentů v ISMS 
 Sjednocení platformy pro 

reporty a tiskové sestavy – část 
funkcionality 

1.11.2013 1.12.2013 31.12.2013 

M 2.2 Fáze 2.2 

Změny ISMS a myFenix, které jsou 
požadovány v provozu od 1.6.2014: 

 Pohledávky a jejich 
příslušenství, úhrady 
pohledávek 

 Předkupní právo 
 Právo nezbytné cesty 
 Věcná břemena 
 Rozšíření CURARU 
 Právní jednání 
 Vzory dokumentů v ISMS – 

část funkcionality 
 Sjednocení platformy pro 

reporty a tiskové sestavy – část 
funkcionality  

1.1.2014 1.5.2014 31.5.2014 
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O
zn

ač
en

í 
m

iln
ík

u Označení 
částí Fáze 

2 
Název milníku 

Termín 

Zahájení Předání k 
akceptaci 

Ukončení 
akceptace 

M 2.3 Fáze 2.3 

Změny ISMS, které jsou požadovány v 
provozu od 1.9.2014: 

 Modul Inventur – část 
funkcionality pro fyzickou 
inventarizaci 

 Rozšíření zápisu do katastru 
nemovitostí vkladem 

 Úpravy v evidenci KN 
 Sjednocení platformy pro 

reporty a tiskové sestavy – část 
funkcionality 

1.3.2014 1.8.2014 31.8.2014 

M 2.4 Fáze 2.4 

Změny ISMS, které jsou požadovány v 
provozu od 15.11.2014: 

 Modul Inventur – část 
funkcionality pro dokladovou 
inventarizaci 

 Sjednocení platformy pro 
reporty a tiskové sestavy – část 
funkcionality 

1.6.2014 15.10.2014 15.11.2014 

M 2.5 Fáze 2.5 

Změny ISMS, které jsou požadovány v 
provozu od 1.12.2014: 

 Zástavní právo 
 Nájem a vyúčtování služeb 

spojených s užíváním 
 Vzory dokumentů v ISMS – 

část funkcionality 
 Sjednocení platformy pro 

reporty a tiskové sestavy – část 
funkcionality 

1.6.2014 1.11.2014 30.11.2014 

M 2.6 Fáze 2.6 

Změny ISMS a myFenix, které jsou 
požadovány v provozu od 31.3.2015: 

 Údaje pro CRAB 
 Cizí majetek 
 Sjednocení platformy pro 

reporty a tiskové sestavy – 
dokončení funkcionalit 
nepokrytých v předchozích 
etapách 

1.9.2014 1.3.2015 31.3.2015 

 

4.2.2 V případě prodlení Objednatele s poskytnutím požadované součinnosti mohou být 
v souladu s odst. 7.2 Smlouvy Poskytovatelem jednostranně prodlouženy termíny Předání 
k akceptaci uvedené v tabulce v pododst. 4.2.1 této přílohy nejméně o dobu neposkytnutí 
požadované součinnosti, schválenou Řídící komisí. 

4.2.3 Poskytovatel bude zproštěn povinnosti dodržet výše uvedené termíny v případech 
uvedených v odst. 14.4 a 14.5 Smlouvy a dále v případě, že: 

 Objednatel nebo třetí strana prokazatelně neposkytnou požadovanou součinnost; 
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 projektový harmonogram; 
 definování a mitigace rizik a problémů. 
 

V souvislosti s implementací změn Fáze 2.1 popsaných v kapitole 4.3.1.1 budou dodány 
následující výstupy: 

• harmonogram Fáze 2.1 včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze - tento výstup 
bude akceptován na začátku fáze před zahájením dalších činností; 
• předimplementační analýza (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
• detailní testovací scénáře (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
• výsledky testování; 
• aktualizace uživatelské dokumentace; 
• aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha funkcionalit bude vyžadovat; 
• upravená verze ISMS a rozhraní na myFenix na produkčním prostředí; 
• plán následující Fáze včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze. 

 
V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 

rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
2.1, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

4.3.1.3 Činnosti ve Fázi 2.1 
Při plnění Fáze 2.1 budou prováděny následující činnosti: 

 V rámci sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy proběhne: 
• instalace a konfigurace vývojového prostředí pro sjednocenou platformu pro 

reporty a tiskové sestavy (vývojové prostředí – o požadovanou výpočetní 
kapacitu bude dočasně, konkrétně do 31.12.2013, ponížena výpočetní kapacita 
ISMS). Po dokončení implementace úprav platformy pro reporty a tiskové 
sestavy v této fázi dojde k přepojení vývojového prostředí na produkční ISMS a 
vznikne tak dočasné produkční prostředí platformy. Dočasné produkční prostředí 
nebude v režimu Disaster Recovery; 

• instalace nástrojů pro extrakci a transformaci dat, databáze datového skladu a 
reportingového nástroje 

• analýza datových zdrojů ISMS pro oblast majetku (MOE, MÚE); 
• návrh koncepčního datového modelu datového skladu pro oblast majetku; 
• návrh koncepce mechanismu extrakce, transformace a nahrání dat do datového 

skladu; 
• návrh logického modelu target area a staging area pro oblast majetku; 
• návrh logického designu ETL procesu pro oblast majetku; 
• vytvoření plánu migrace dat pro oblast majetku; 
• vytvoření migračních testovacích scénářů pro oblast majetku; 
• návrh fyzického modelu target area a staging area pro oblast majetku; 
• návrh fyzického designu ETL procesu pro oblast majetku; 
• vytvoření ETL procedur pro oblast majetku; 
• testovací migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast 

majetku; 
• vytvoření klíčových reportů pro oblast majetku (předpokládáno cca 30 reportů); 
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• nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na testovací prostředí; 
• úprava dokumentace reportů a tiskových sestav pro oblast majetku; 
• interní a uživatelské testování klíčových reportů pro oblast majetku; 
• migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast majetku; 

 
 V rámci úprav modulů ISMS budou prováděny následující činnosti: 

• předimplementační analýza Fáze 2.1, která detailně popíše: 
• nové rozdělení majetků (definice nových číselníků a úpravy struktur stávajících 

číselníků); 
• stanovení vazeb mezi číselníky a majetkovými položkami; 
• navázání procesů nakládání na nové číselníky a nové struktury existujících 

majetkových číselníků; 
• definice procesů stanovení syntetických a analytických účtů pro nově zaváděné 

majetkové položky dle nového rozdělení; 
• definice stanovení účetních vět prostřednictvím číselníku účetních případů dle 

nového rozdělení majetků; 
• součástí analýzy bude rovněž popis úpravy procesu zavedení majetku do 

evidence ISMS a to zejména doplnění nově vzniklých číselníků do procesu 
zavedení, zohlednění nově vytvořených vazeb mezi majetkovými položkami 
(součást věci, příslušenství, bytová jednotka) a to včetně procesu stanovení 
účetních vět a kódů pomocného analytického přehledu; 

• součástí bude i revize v systému probíhajících kontrol, které zajišťují správnost a 
úplnost údajů při zavedení majetku; 

• analýza popíše změny související s novou formou nakládání pacht a novými 
formami nakládání s finančním majetkem v návaznosti na zákon č. 90/2012 Sb. 
včetně definice účetních případů, které budou založeny pro správné účtování; 

• součástí předimplementační analýzy bude definice struktur pro datové sklady, 
které budou sloužit jako zdroj dat pro tiskové sestavy včetně zohlednění 
požadavku na evidenci dat k 31.12.2013 dle původních definic rozčlenění 
majetku a současně dle nového rozčlenění majetku dle NOZ od 1.1.2014 - 
všechny úpravy databázových struktur budou zdokumentovány prostřednictvím 
datového modelu; 

• analýza podrobně popíše i změny, které bude nezbytné provést na rozhraní 
systémů ISMS a myFenix. 

• Implementace změn popsaných v analytickém dokumentu, a to zejména: 
• v modulu číselníky, kde budou implementovány nové majetkové číselníky, bude 

provedena aktualizace struktury a obsahu existujících číselníků; 
• budou implementovány nové vazby mezi majetkovými položkami (součást věci, 

příslušenství), mezi majetkovými položkami a nově založenými číselníky, mezi 
majetkovými položkami a definicemi stanovení účetních vět případně kódů 
pomocného analytického přehledu; 

• bude implementován nový způsob zavedení majetků do evidence. Implementace 
bude provedena na úrovni změn databázových struktur, formulářů v aplikaci, 
stavových automatech a kontrol v probíhajících systému; 

• úpravy se dotknou modulů majetku v účetní evidenci, majetku v operativní 
evidenci, nakládání a číselníky včetně výstupů do CSÚIS (operativní účetní 
záznamy, příloha k účetní závěrce); 

• změny provedené na rozhraní mezi systémy ISMS a myFenix. 
• nasazení upravených modulů majetku v účetní evidenci, majetků v operativní 

evidenci, nakládání a číselníků ISMS na testovací prostředí; 
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• příprava testování proběhne na úrovni definice testovacích scénářů zavedení 
majetku a nakládání. Rovněž bude třeba vytvořit testovací scénáře pro ověření 
správného stanovení účetních vět pro nové podskupiny majetku, a to i pro jiné 
účetní případy než je samotné zavedení (např. při realizaci). S ohledem na 
novou evidenci rozdělení majetku bude nezbytně nutné, aby testovací scénáře 
pokryly všechny evidované podskupiny majetku. Součástí testů bude i ověření 
správnosti nastavení vazeb mezi majetky pro případy, kdy je možné, aby byl 
majetek evidován jako příslušenství nebo součást věci; 

• unit testy ověří funkční správnost zdrojového kódu na předem definovaných 
jednotkách souvisejících s výše provedenými změnami; 

• integrační testy ověří funkčnost nově definovaných a naprogramovaných celků 
ISMS, tzn. ověří správnou funkčnost mezi moduly, číselníky, evidence majetku 
(OE, ÚE), nakládání, účetnictví, rozhraní ISMS a myFenix; 

• akceptační testy podrobně vydefinují, které testovací scénáře bude nezbytně 
nutné provést pro potvrzení správné funkčnosti tak, aby bylo možné výše 
uvedené změny v rámci Fáze 3.1 nasadit na produkční prostředí; 

• migrace dat datového skladu majetkových položek evidovaných v původních 
strukturách k 31.12.2013. Migrace bude provedena tak, aby majetky byly 
dostupné prostřednictvím sjednocených prezentačních nástrojů; 

• seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami formou školení. 
Součástí prezentace změn bude vytvoření nových manuálů a dokumentace 
popisující systém s ohledem na všechny provedené změny; 

• nasazení upravených modulů ISMS na produkční prostředí. 
4.3.1.4 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 2.1 je v rámci požadavku na součinnost požadováno zejména zajištění 
následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové tiskové sestavy majetku; 
 Objednatel zajistí součinnost v rámci předimplementačních analýz a jejich následné 

schválení; 
 Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace; 
 Objednatel zajistí vzory dokumentů, které budou použity v ISMS; 
 Objednatel zajistí popis požadovaných datových struktur u dat, která budou přebírána, 

popř. předávána z externích systémů či do externích systémů;  
 Objednatel zajistí případné dokumentace, popisy a informace o externích systémech, s 

kterými bude zajišťována systémová komunikace; 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde v definovaných časech k ověření 

požadované funkčnosti vybranými uživateli ISMS; 
 Objednatel bude zodpovědný za případný výklad legislativních změn, resp. úpravy 

ISMS budou prováděny na základě navržených a Objednatelem schválených změn; 
 Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů; 
 Objednatel zajistí plánování, řízení a realizaci uživatelských testů; 
 Objednatel zajistí přípravu testovacích dat pro testování. Jedná se o testovací data, na 

kterých bude Objednatel provádět akceptační testy – jako například: příprava 
majetkové položky, nebo nakládání do určitého stavu, ve kterém je možné otestovat 
upravený proces, nebo novou funkcionalitu; 
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 Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran. 
4.3.2 Fáze 2.2 
4.3.2.1 Rozsah Fáze 2.2 

Obsahem Fáze 2.2 bude analýza, vývoj, testování a nasazení následujících funkcionalit na 
produkční prostředí: 

 Pohledávky a jejich příslušenství, úhrady pohledávek; 
 Předkupní právo; 
 Právo nezbytné cesty; 
 Věcná břemena; 
 Rozšíření CURARU; 
 Právní jednání; 
 Vzory dokumentů v ISMS – část funkcionality; 
 Sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy – část funkcionality. 

4.3.2.2 Výstupy Fáze 2.2  
V souvislosti s implementací změn Fáze 2.2 budou dodány následující výstupy: 
 harmonogram Fáze 2.2 včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze - tento výstup bude 

akceptován na začátku fáze před zahájením dalších činností; 
 předimplementační analýza (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 detailní testovací scénáře (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace; 
 aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha funkcionalit bude vyžadovat; 
 upravená verze ISMS a myFenix na produkčním prostředí; 
 plán následující Fáze včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze. 
 

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
2.2, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

4.3.2.3 Činnosti ve Fázi 2.2 
Při plnění Fáze 2.2 budou prováděny následující činnosti: 
 V rámci sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy proběhne: 
 navýšení výpočetní kapacity pro sjednocenou platformu pro reporty a tiskové 

sestavy - zajištění, instalace a zprovoznění požadované infrastruktury (vývojové, 
testovací a produkční prostředí); 

 instalace a konfigurace testovacího a produkčního prostředí pro sjednocenou 
platformu pro reporty a tiskové sestavy 

 analýza datových zdrojů ISMS pro oblast pohledávek (vč. podmíněných) a VJP; 
 návrh koncepčního datového modelu datového skladu pro oblast pohledávek a VJP; 
 návrh logického modelu target area a staging area pro oblast pohledávek a VJP; 
 návrh logického designu ETL procesu pro oblast pohledávek a VJP; 
 vytvoření plánu migrace dat pro oblast pohledávek a VJP; 
 vytvoření migračních testovacích scénářů pro oblast pohledávek a VJP; 
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 vytvoření reportů pro oblast pohledávek a VJP a doplnění reportů a tiskových pro 
oblast majetku neobsažených ve Fázi 2.1; 

 návrh fyzického modelu target area a staging area pro oblast pohledávek a VJP; 
 návrh fyzického designu ETL procesu pro oblast pohledávek a VJP; 
 vytvoření ETL procedur pro oblast pohledávek a VJP; 
 testovací migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast 

pohledávek a VJP; 
 nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na testovací prostředí; 
 úprava dokumentace reportů a tiskových sestav pro oblast pohledávek a VJP a 

reportů a tiskových pro oblast majetku neobsažených ve Fázi 2.1; 
 interní a uživatelské testování klíčových reportů pro oblast pohledávek a VJP a 

reportů a tiskových pro oblast majetku neobsažených ve Fázi 2.1; 
 produkční migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast 

pohledávek a VJP; 
 nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na produkční prostředí. 

 
 V rámci úprav modulu ISMS myFenix budou prováděny následující činnosti: 
 předimplementační analýza pro přiřazení úhrady k pohledávce dle třídícího klíče, 

zaúčtování záloh a změn souvisejících s rozšířením struktur vyplývajících z 
CURARU; 

 implementace nového procesu, umožňujícího manuální přiřazení úhrady k 
pohledávce dle třídícího klíče -  vytvoření datové struktury pro uložení informací o 
třídících klíčích, vytvoření rozhraní pro přenos třídících klíčů z modulu Pohledávky, 
úprava dvou existujících rozhraní, vytvoření nových druhů dokladů, vytvoření 
nových SU/AU a jejich nastavení v customizingu, generování emailů pro 
nepřiřazené došlé úhrady; 

 implementace změn souvisejících s rozšířením struktur vyplývajících z CURARU; 
 příprava testovacích scénářů pro přiřazení úhrady k pohledávce dle třídícího klíče a 

zpracování záloh a změn souvisejících s rozšířením struktur vyplývajících z 
CURARU; 

 nasazení úprav myFenix na testovací prostředí; 
 doplnění dokumentace o nová pravidla při přiřazování úhrad k pohledávkám a 

zpracování záloh; 
 interní a uživatelské testování přiřazení úhrady k pohledávce dle třídícího klíče a 

zpracování záloh; 
 nasazení úprav myFenix na produkční prostředí. 

 
 V rámci úprav modulů ISMS budou prováděny následující činnosti: 

• předimplementační analýza Fáze 2.2 bude obsahovat podrobný popis: 
• analýzy, jakým způsobem bude řešena nová funkcionalita vyplývající 

z NOZ a to stanovení pořadí úhrad. Pro tyto účely bude založen nový 
číselník Kategorie třídění úhrad pohledávek a následně způsob jeho 
využití včetně přenosu informace o způsobu přiřazení úhrady do 
myFenix; 

• funkcionality příslušenství pohledávek dle NOZ tzn., definice nového 
způsobu generování příslušenství pohledávek; 
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• vlivu vypuštění poplatku z prodlení na proces dočasného využití včetně 
popisu nového způsobu fungování v systému a případného dopadu obou 
změn v modulu pohledávky na rozhraní systémů myFenix a ISMS; 

• revize struktur a obsahu číselníků pro předkupní práva, věcná břemena a 
právní jednání. Součástí tohoto bodu bude popis změn v modulu VJP a 
PJ s ohledem na dopady do probíhajících procesů vyplývajících ze změn 
provedených v číselnících uvedených modulů; 

• změn modulu VJP - bude upřesněn proces související se zavedením 
nové formy VJP „zřízení nezbytné cesty“, kde budou definovány atributy, 
které zajistí správné generování podmíněných pohledávek a pohledávek 
případně podmíněných závazků a závazků vyplývajících z uvedené formy 
VJP a celý proces související se zavedením nové formy VJP; 

• definice rozšíření struktur vyplývajících z CURARU. Definice změn v 
modulu IRS. Veškeré změny databázových struktur ISMS budou 
promítnuty do datového modelu systému. 

 implementace funkcionalit z Fáze 2.2 se dotkne modulů pohledávky, VJP, PJ, 
číselníky, IRS a výstupů do CSÚIS (operativní účetní záznamy) ; 

 nasazení upravených modulů ISMS pohledávky, VJP, PJ, IRS a číselníky bude 
implementována rovněž na testovací prostředí; 

 příprava testování souvisí ve Fázi 2.2 s vytvořením testovacích scénářů 
zaměřených na příslušenství pohledávek a dočasného využití. Testovací scénáře 
vydefinují rovněž způsob testování změn provedených v modulech VJP, IRS a PJ a 
změn s ohledem na úpravy v CURARU; 

 unit testy ověří funkční správnost zdrojového kódu na předem definovaných částech 
výše uvedených modulů; 

 integrační testy ověří věcnou správnost rozhraní systému ISMS a myFenix pro 
změny provedených v modulu pohledávky. Pro modul VJP (včetně nové formy VJP 
„zřízení nezbytné cesty“) a PJ bude provedena na úrovni ověření správnosti 
nastavení vazeb mezi modulem číselníky a uvedenými moduly, případně 
v návaznosti na modul majetku.  

 akceptační testy budou definovány pro ověření konkrétních funkčností v modulech 
pohledávky, VJP a PJ, kde na základě úspěšného ověření správnosti funkcionality 
bude možné provést následnou implementaci na produkční verzi ISMS; 

 migrace dat datového skladu pohledávek do nových struktur; 
 seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami formou školení. 

Součástí prezentace změn bude vytvoření nových manuálů a dokumentace 
popisující systém s ohledem na všechny provedené změny; 

 nasazení upravených modulů ISMS na produkční prostředí po ověření správnosti 
 
 V rámci příprav navýšení výpočetní kapacity pro ISMS budou prováděny následující 

činnosti: 
• Zabezpečení, instalace a zprovoznění dodatečné výpočetní kapacity pro ISMS 

systémy v Primární i Záložní lokalitě; 
• Zabezpečení místa v racích pro dodatečnou výpočetní kapacitu pro ISMS; 
• Instalace operačního systému AIX (Unix) pro dodatečnou výpočetní kapacitu pro 

ISMS;  
• Konfigurace operačního systému AIX (Unix); 
• Instalace a konfigurace databázového serveru ; 
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• Konfigurace LAN a SAN; 
• Konfigurace datové replikace pro dodatečnou výpočetní kapacitu pro ISMS a to 

stejným způsobem, jako je tomu u stávajících diskových polí; 
• Integrace dodatečné výpočetní kapacity nových modulů ISMS do mechanismu 

Monitoringu; 
• Integrace dodatečné výpočetní kapacity nových modulů ISMS do procesu 

zálohování; 
• Realizace DR řešení pro dodatečnou výpočetní kapacitu pro nové moduly ISMS; 
• Rekonfigurace dodatečné výpočetní kapacity pro ISMS do prostředí ; 
• Úprava projektové dokumentace v souvislosti s dodatečnou výpočetní kapacitou. 

 
4.3.2.4 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 2.2 je v rámci požadavku na součinnost požadováno zejména zajištění 
následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí součinnost v rámci před implementačních analýz a jejich následné 

schválení; 
 Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace; 
 Objednatel zajistí vzory dokumentů, které budou použity v ISMS; 
 Objednatel zajistí popis požadovaných datových struktur u dat, která budou přebírána, 

popř. předávána z externích systémů či do externích systémů; 
 Objednatel zajistí případné dokumentace, popisy a informace o externích systémech, s 

kterými bude zajišťována systémová komunikace; 
 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 

nastavení mimo rozsah Služeb; 
 Objednatel bude zodpovědný za případný výklad legislativních změn, resp. úpravy 

ISMS budou prováděny za základě navržených a Objednatelem schválených změn; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové tiskové sestavy, reporty 

pohledávek, právních jednání a VJP; 
 Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů; 
 Objednatel zajistí plánování, řízení a realizaci uživatelských testů; 
 Objednatel zajistí přípravu testovacích dat pro testování. Jedná se o testovací data, na 

kterých bude Objednatel provádět akceptační testy – jako například: příprava 
majetkové položky, nebo nakládání do určitého stavu, ve kterém je možné otestovat 
upravený proces, nebo novou funkcionalitu; 

 Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran. 
4.3.3 Fáze 2.3 
4.3.3.1 Rozsah Fáze 2.3 

Obsahem Fáze 2.3 bude analýza, vývoj, testování a nasazení následujících funkcionalit na 
produkční prostředí: 

 Modul Inventur – část funkcionality pro fyzickou inventarizaci; 
 Rozšíření zápisu do katastru nemovitostí vkladem; 
 Úpravy v evidenci KN; 
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 Sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy – část funkcionality. 
4.3.3.2 Výstupy Fáze 2.3  

V souvislosti s implementací změn Fáze 2.3 budou dodány následující výstupy: 
 předimplementační analýza (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 detailní testovací scénáře (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace; 
 aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha funkcionalit bude vyžadovat; 
 upravená verze ISMS na produkčním prostředí; 
 plán následující Fáze včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze. 
 

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
2.3, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

4.3.3.3 Činnosti ve Fázi 2.3 
Při plnění Fáze 2.3 budou prováděny následující činnosti: 
 V rámci sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy proběhne: 
 analýza datových zdrojů ISMS pro fyzickou inventarizaci; 
 úprava návrhu koncepčního datového modelu datového skladu pro oblast majetku a 

údaje z KN; 
 úprava návrhu logického modelu target area a staging area pro oblast majetku a 

údaje z KN; 
 úprava návrhu logického designu ETL procesu pro oblast majetku a údaje z KN ; 
 vytvoření reportů pro fyzickou inventarizaci vč. nových údajů z KN; 
 návrh fyzického modelu target area a staging area pro fyzickou inventarizaci vč. 

nových údajů z KN; 
 úprava návrhu fyzického designu ETL procesu pro oblast majetku a údaje z KN ; 
 úprava ETL procedur pro oblast majetku a údaje z KN ; 
 testovací migrace dat do upravených struktur datového skladu; 
 nasazení vytvořených reportů na testovací prostředí; 
 úprava dokumentace reportů pro fyzickou inventarizaci; 
 interní a uživatelské testování reportů pro fyzickou inventarizaci; 
 produkční migrace dat do upravených struktur datového skladu; 
 nasazení vytvořených reportů na produkční prostředí. 

 
 V rámci úprav modulů ISMS: 
 předimplementační analýza popíše: 

• dopady změn provedených v evidenci majetku na jednotlivé inventurní 
skupiny, které jsou předmětem inventarizace k 30.9. (fyzické inventury); 

• budou popsány způsoby začlenění nových podskupin majetku do 
inventurních skupin a následně do procesu inventury včetně opravy 
procesu vykázání rozdílů (evidenční/inventurní) a vypořádání případně 
evidovaného rozdílu, které je rovněž spojeno se stanovením 
odpovídajících účetních vět pro nově založené majetkové podskupiny; 
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• revize kontrol probíhajících při zahájení fyzické inventury; 
• způsob úpravy inventurních reportů. Jedná se zejména o pracovní 

soupisy, inventurní soupisy, rekapitulace, dokladové dopočty a to pro 
všechny majetkové podskupiny a na všech úrovních (Úřad, ÚP, OP); 

• struktury pro datové sklady s ohledem na potřeby inventur a to zejména 
na nutnost evidovat stavy majetku dle definovaných kritérií k 30.9., dále 
pohyby a stavy majetkových položek pro potřeby dokladového dopočtu. 

• revizi procesů ISMS ve vazbě na možnost případně povinnost zápisů do 
KN vkladem; 

• změny v procesu porovnání údajů evidovaných v ISMS s údaji 
evidovanými v KN (týká se jak funkcionality srovnání ISMS s KN mimo 
inventury tak i srovnání ISMS s KN jako součást procesu inventur); 

• revize vazeb položek ISMS na položky KN s ohledem na očekávané 
změny v KN; 

• revize obsahu ISMS číselníků týkajících se KN (záložky KN na majetku a 
nakládání);  

• úpravy v modulu inventarizace; 
• úprava reportů o nedokončeném řízení v KN včetně výstupů do CSÚIS 

(příloha k účetní závěrce) 
• revize procesů a evidovaných položek souvisejících se zápisem do KN 

v rámci nakládání 
• revize položek ISMS souvisejících s KN určených pro CRAB včetně 

případné revize rozhraní ISMS a CRAB 
 implementace bude zahrnovat aktualizaci nastavení inventurních skupin, změny a 

nově vytvořené programové celky tykající se fyzické inventury, upravené procesy a 
přepracované reporty; 

 změny v souvislosti se změnami v KN budou zasahovat do: 
• do modulu majetku, inventur a číselníky 
• funkcionality porovnání údajů evidovaných v ISMS s údaji evidovanými 

v KN 
• proces inventury nemovitého majetku (včetně funkcionality porovnání 

údajů ISMS a KN) 
• proces nakládání s nemovitým majetkem  

 nasazení upravených modulů ISMS na testovací prostředí; 
 příprava testování prostřednictvím vytvořených testovacích scénářů pro založení 

všech dílčích inventur pro inventurní skupiny, které jsou předmětem fyzické 
inventury. Součástí bude i vytvoření testovacích scénářů pro vykázání a vypořádání 
rozdílů; 

 unit testy ověří funkční správnost zdrojového kódu při zakládání dílčích inventur, 
dále při vykazování a vypořádání vykázaných rozdílů a kontrol probíhajících 
v průběhu fyzické inventury; 

 integrační testy ověří správnost nastavení jednotlivých podskupin majetku a tomu 
odpovídající nastavení inventurních skupin, tzn. ověří správnost naprogramování 
vazeb mezi fyzickou inventurou a modulem majetek v účetní evidenci. Rovněž bude 
ověřena správnost nastavení mezi modulem inventur, modulem účetnictví a 
odpovídající funkcionalitou datových skladů; 
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 akceptační testy budou obsahovat definované inventurní skupiny, pro které bude 
nezbytně nutné ověřit kompletní proces inventury (založení, průběh kontroly, 
vykázání rozdílů, vypořádání rozdílů) tak, aby mohlo být provedeno nasazení 
provedených změn na produkční verzi ISMS. Součástí bude rovněž definice reportů, 
které budou podléhat uvedené kontrole správnosti; 

 seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou a změnami formou školení. 
Součástí prezentace změn bude vytvoření nových manuálů a dokumentace 
popisující systém s ohledem na všechny provedené změny v procesu fyzické 
inventury; 

 nasazení upravených modulů ISMS na produkční prostředí. 
4.3.3.4 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 2.3 je v rámci požadavku na součinnost požadováno zejména zajištění 
následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí součinnost v rámci předimplementačních analýz a jejich následné 

schválení; 
 Objednatel zajistí popis požadovaných datových struktur u dat, která budou přebírána, 

popř. předávána z externích systémů či do externích systémů;  
 Objednatel zajistí případné dokumentace, popisy a informace o externích systémech, s 

kterými bude zajišťována systémová komunikace; 
 Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace; 
 Objednatel zajistí vzory dokumentů, které budou použity v ISMS; 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde v definovaných časech k ověření 

požadované funkčnosti vybranými uživateli ISMS; 
 Objednatel bude zodpovědný za případný výklad legislativních změn, resp. úpravy 

ISMS budou prováděny za základě navržených a Objednatelem schválených změn; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové reporty pro fyzickou inventuru; 
 Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů; 
 Objednatel zajistí plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 Objednatel zajistí přípravu testovacích dat pro testování. Jedná se o testovací data, na 

kterých bude Objednatel provádět akceptační testy – jako například: příprava 
majetkové položky, nebo nakládání do určitého stavu, ve kterém je možné otestovat 
upravený proces, nebo novou funkcionalitu; 

 Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran. 
4.3.4 Fáze 2.4 
4.3.4.1 Rozsah Fáze 2.4 

Obsahem Fáze 3.4 bude analýza, vývoj, testování a nasazení následujících funkcionalit na 
produkční prostředí: 

 Modul Inventur – část funkcionality pro dokladovou inventarizaci; 
 Sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy – část funkcionality. 

4.3.4.2 Výstupy Fáze 2.4 
V souvislosti s implementací změn Fáze 2.4 budou dodány následující výstupy: 
 předimplementační analýza (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 detailní testovací scénáře (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
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 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace; 
 aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha funkcionalit bude vyžadovat; 
 upravená verze ISMS na produkčním prostředí; 
 plán následující Fáze včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze. 
 

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
2.4, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

4.3.4.3 Činnosti ve Fázi 2.4 
Při plnění Fáze 2.4 budou prováděny následující činnosti: 

 V rámci sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy proběhne: 
 analýza datových zdrojů ISMS pro dokladovou inventarizaci; 
 úprava návrhu koncepčního datového modelu datového skladu pro oblast majetku; 
 úprava návrhu logického modelu target area a staging area pro oblast majetku; 
 úprava návrhu logického designu ETL procesu pro oblast majetku; 
 vytvoření reportů pro dokladovou inventarizaci; 
 návrh fyzického modelu target area a staging area pro dokladovou inventarizaci; 
 úprava návrhu fyzického designu ETL procesu pro oblast majetku; 
 úprava ETL procedur pro oblast majetku; 
 testovací migrace dat do upravených struktur datového skladu; 
 nasazení vytvořených reportů a na testovací prostředí; 
 úprava dokumentace reportů pro dokladovou inventarizaci; 
 interní a uživatelské testování reportů pro dokladovou inventarizaci; 
 produkční migrace dat do upravených struktur datového skladu; 
 nasazení vytvořených reportů na produkční prostředí. 

 
 V rámci úprav modulů ISMS budou prováděny následující činnosti: 
 předimplementační analýza popíše: 

• dopady změn provedených v evidenci majetku, VJP a případně 
pohledávek, podmíněných pohledávek a podmíněných závazků na 
jednotlivé inventurní skupiny, které jsou předmětem inventarizace 
k 31.12. (dokladová inventura); 

• úpravy jednotlivých inventurních skupin a procesů inventury, případného 
procesu vykázání rozdílů (evidenční/inventurní) a to včetně vypořádání 
evidovaného rozdílu, které je rovněž spojeno se stanovením 
odpovídajících účetních vět; 

• revizi kontrol probíhajících při zahájení dokladové inventury; 
• způsob úpravy inventurních reportů a to pracovních soupisů, inventurních 

soupisů, rekapitulací a to pro všechny inventurní skupiny, které jsou 
předmětem inventury k 31.12. a na všech úrovních (Úřad, ÚP, OP); 

• struktury pro datové sklady s ohledem na potřeby inventur dle 
definovaných kritérií k 31.12. 
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 implementace bude zahrnovat aktualizaci nastavení inventurních skupin, změny a 
nově vytvořené programové celky tykající se dokladové inventury, upravené procesy 
a přepracované reporty; 

 nasazení upravených modulů ISMS na testovací prostředí; 
 příprava testování prostřednictvím vytvořených testovacích scénářů pro založení 

všech dílčích inventur pro inventurní skupiny, které jsou předmětem dokladové 
inventury. Součástí bude i vytvoření testovacích scénářů pro vykázání a vypořádání 
rozdílů pro dokladovou inventuru; 

 unit testy ověří funkční správnost zdrojového kódu při zakládání dílčích inventur 
dokladové inventury, dále při vykazování a vypořádání vykázaných rozdílů; 

 integrační testy ověří správnost nastavení inventurních skupin a vazeb na majetky, 
pohledávky, PPOH, PZAV VJP tzn., ověří správnost naprogramování vazeb mezi 
dokladovou inventurou a modulem majetek v účetní evidenci, pohledávky, VJP a 
účetnictví. Rovněž bude ověřena správnost nastavení mezi modulem inventur a 
odpovídající funkcionalitou datových skladů; 

 akceptační testy budou obsahovat definované inventurní skupiny, pro které bude 
nezbytně nutné ověřit kompletní proces dokladové inventury (založení, průběh 
kontroly, vykázání rozdílů, vypořádání rozdílů) tak, aby mohlo být provedeno 
nasazení provedených změn na produkční verzi ISMS. Součástí bude rovněž 
definice reportů, které budou podléhat uvedené kontrole správnosti.; 

 seznámení klíčových uživatelů s novou funkcionalitou dokladové inventury a 
změnami formou školení. Součástí představení změn bude vytvoření nových 
manuálů a dokumentace popisující systém s ohledem na všechny provedené změny 
v procesu dokladové inventury. 

 nasazení upravených modulů ISMS na produkční prostředí. 
4.3.4.4 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 2.4 je v rámci požadavku na součinnost požadováno zejména zajištění 
následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí součinnost v rámci předimplementačních analýz a jejich následné 
schválení; 

 Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace; 
 Objednatel zajistí vzory dokumentů, které budou použity v ISMS; 
 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde v definovaných časech k ověření 

požadované funkčnosti vybranými uživateli ISMS; 
 Objednatel bude zodpovědný za případný výklad legislativních změn, resp. úpravy 

ISMS budou prováděny za základě navržených a Objednatelem schválených změn; 
 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové inventurní reporty; 
 Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů; 
 Objednatel zajistí plánování, řízení a realizaci uživatelských testů; 
 Objednatel zajistí přípravu testovacích dat pro testování. Jedná se o testovací data, na 

kterých bude Objednatel provádět akceptační testy – jako například: příprava 
majetkové položky, nebo nakládání do určitého stavu, ve kterém je možné otestovat 
upravený proces, nebo novou funkcionalitu; 

 Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran. 
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4.3.5 Fáze 2.5 
4.3.5.1 Rozsah Fáze 2.5 

Obsahem Fáze 2.5 bude analýza, vývoj, testování a nasazení následujících funkcionalit na 
produkční prostředí: 

 Zástavní právo; 
 Nájem a vyúčtování služeb spojených s užíváním; 
 Vzory dokumentů v ISMS – část funkcionality; 
 Sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy – část funkcionality. 

4.3.5.2 Výstupy Fáze 2.5 
V souvislosti s implementací změn Fáze 2.5 budou dodány následující výstupy: 
 předimplementační analýza (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 detailní testovací scénáře (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace; 
 aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha funkcionalit bude vyžadovat; 
 upravená verze ISMS na produkčním prostředí; 
 plán následující Fáze včetně akceptačních kritérií výstupů Fáze. 
 

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
2.5, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

4.3.5.3 Činnosti ve Fázi 2.5 
Při plnění Fáze 2.5 budou prováděny následující činnosti: 
 V rámci sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy proběhne: 
 analýza datových zdrojů ISMS pro VJP (další úpravy), SNSN, nakládání s 

majetkem; 
 návrh koncepčního datového modelu datového skladu pro VJP (další úpravy), 

SNSN, nakládání s majetkem; 
 návrh logického modelu target area a staging area pro VJP (další úpravy), SNSN, 

nakládání s majetkem; 
 návrh logického designu ETL procesu pro VJP (další úpravy), SNSN, nakládání s 

majetkem; 
 vytvoření plánu migrace dat pro VJP (další úpravy), SNSN, nakládání s majetkem; 
 vytvoření migračních testovacích scénářů pro VJP (další úpravy), SNSN, nakládání 

s majetkem; 
 vytvoření reportů pro VJP (další úpravy), SNSN, nakládání s majetkem; 
 návrh fyzického modelu target area a staging area pro VJP (další úpravy), SNSN, 

nakládání s majetkem; 
 návrh fyzického designu ETL procesu pro VJP (další úpravy), SNSN, nakládání s 

majetkem; 
 vytvoření ETL procedur pro VJP (další úpravy), SNSN, nakládání s majetkem; 
 testovací migrace dat do upravených struktur datového skladu pro VJP (další 

úpravy), SNSN, nakládání s majetkem; 
 nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na testovací prostředí; 
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 úprava dokumentace reportů a tiskových sestav pro VJP (další úpravy), SNSN, 
nakládání s majetkem; 

 interní a uživatelské testování klíčových reportů pro VJP (další úpravy), SNSN, 
nakládání s majetkem; 

 produkční migrace dat do upravených struktur datového skladu pro VJP (další 
úpravy), SNSN, nakládání s majetkem; 

 nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na produkční prostředí. 
 

 V rámci úprav modulů ISMS: 
 předimplementační analýza popíše: 

• změny v evidenci zástavních práv modulu VJP a navazující funkcionality 
podmíněných pohledávek a závazků, které vyplývají z NOZ. Součástí 
bude analýza požadovaných změn na úpravu procesu vyřazení majetku 
s ukončením zástavy; 

• analýzu nájmu a vyúčtování služeb spojených s užíváním a to doplnění 
nového procesu Zápis nájmu do katastru nemovitostí, který je definován 
v NOZ; 

• analýzu úpravy procesu vyúčtování služeb a funkcionality platby 
nájemného s možností umožnit platbu nájemného pozadu; 

• analýzu provedených změn datových struktur v datovém modelu. 
 implementace změn a nastavení vyplývajících z Fáze 2.5 bude zasahovat do 

modulů VJP, Pohledávky, Majetek; 
 nasazení upravených modulů ISMS na testovací prostředí; 
 příprava testování bude realizována vytvořením testovacích scénářů pro ověření 

správnosti výše popsaných změn v modulech VJP a Pohledávky; 
 unit testy ověří funkční správnost zdrojového kódu pro zástavní právo, nájem a 

vyúčtování služeb; 
 integrační testy ověří úpravy uvedených funkcionalit s ohledem na vazby mezi 

uvedenými moduly; 
 akceptační testy ověří správnost funkcionalit Fáze 2.5 na konkrétních případech 

předem definovaných; 
 migrace dat datového skladu; 
 seznámení klíčových uživatelů s funkcionalitami z Fáze 2.5 proběhne formou 

školení. Součástí představení změn bude vytvoření nových manuálů a 
dokumentace popisující systém s ohledem na všechny provedené změny plynoucí 
z Fáze 2.5; 

 nasazení upravených modulů ISMS na produkční prostředí. 
4.3.5.4 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 2.5 je v rámci požadavku na součinnost požadováno zejména zajištění 
následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí součinnost v rámci předimplementačních analýz a jejich následné 
schválení; 

 Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace; 
 Objednatel zajistí vzory dokumentů, které budou použity v ISMS; 
 Objednatel zajistí popis požadovaných datových struktur u dat, která budou přebírána, 

popř. předávána z externích systémů či do externích systémů;  
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 Objednatel zajistí případné dokumentace, popisy a informace o externích systémech, s 
kterými bude zajišťována systémová komunikace; 

 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde v definovaných časech k ověření 
požadované funkčnosti vybranými uživateli ISMS; 

 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 
nastavení mimo rozsah Služeb; 

 Objednatel bude zodpovědný za případný výklad legislativních změn, resp. úpravy 
ISMS budou prováděny za základě navržených a Objednatelem schválených změn; 

 Objednatel zajistí platný účtový rozvrh ÚZSVM; 
 Objednatel zajistí kódy PAP dle platné vyhlášky; 
 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové případně požadované tiskové 

sestavy a reporty pro funkcionality řešené v rámci Fáze 2.5; 
 Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů; 
 Objednatel zajistí plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 Objednatel zajistí přípravu testovacích dat pro testování. Jedná se o testovací data, na 

kterých bude Objednatel provádět akceptační testy – jako například: příprava 
majetkové položky, nebo nakládání do určitého stavu, ve kterém je možné otestovat 
upravený proces, nebo novou funkcionalitu; 

 Objednatel zajistí vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení 
odpovídajících přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je mimo 
kompetenci Poskytovatele); 

 Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran. 
4.3.6 Fáze 2.6 
4.3.6.1 Rozsah Fáze 2.6 

Obsahem Fáze 2.6 bude analýza, vývoj, testování a nasazení následujících funkcionalit na 
produkční prostředí: 

 Údaje pro CRAB; 
 Cizí majetek; 
 Sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy – dokončení funkcionality nepokryté 

v předcházejících etapách realizace Fáze 2. 
4.3.6.2 Výstupy Fáze 2.6 

V souvislosti s implementací změn Fáze 2.6 budou dodány následující výstupy: 
 předimplementační analýza (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 detailní testovací scénáře (pro každou z výše uvedených oblastí zvlášť); 
 výsledky testování; 
 aktualizace uživatelské dokumentace; 
 aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha funkcionalit bude vyžadovat; 
 upravená verze ISMS a myFenix na produkčním prostředí. 
 

V případě, že při zpracování Předimplementační analýzy budou zjištěny nepředpokládané 
rozdíly oproti stávající funkcionalitě ISMS a z toho vyplývající změny v realizovaném rozsahu Fáze 
2.6, které budou mít dopad do rozsahu Služby, bude tento stav řešen formou změnového řízení. 

4.3.6.3 Činnosti ve Fázi 2.6 
Při plnění Fáze 2.6 budou prováděny následující činnosti: 
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 V rámci sjednocení platformy pro reporty a tiskové sestavy proběhne: 
 analýza datových zdrojů pro oblast nově evidovaného cizího majetku a pro zbývající 

reporty a tiskové sestavy; 
 návrh koncepčního datového modelu datového skladu pro oblast nově evidovaného 

cizího majetku a pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 návrh logického modelu target area a staging area pro oblast nově evidovaného 

cizího majetku a pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 návrh logického designu ETL procesu pro oblast nově evidovaného cizího majetku a 

pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 vytvoření plánu migrace dat pro oblast nově evidovaného cizího majetku a pro 

zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 vytvoření migračních testovacích scénářů pro oblast nově evidovaného cizího 

majetku a pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 vytvoření reportů a tiskových sestav; 
 návrh fyzického modelu target area a staging area pro oblast nově evidovaného 

cizího majetku a pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 návrh fyzického designu ETL procesu pro oblast nově evidovaného cizího majetku a 

pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 vytvoření ETL procedur pro oblast nově evidovaného cizího majetku a pro zbývající 

reporty a tiskové sestavy; 
 testovací migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast nově 

evidovaného cizího majetku a pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na testovací prostředí; 
 úprava dokumentace reportů a tiskových sestav pro oblast nově evidovaného cizího 

majetku a pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 interní a uživatelské testování reportů a tiskových sestav; 
 produkční migrace dat do upravených struktur datového skladu pro oblast nově 

evidovaného cizího majetku a pro zbývající reporty a tiskové sestavy; 
 nasazení vytvořených reportů a tiskových sestav na produkční prostředí. 

 
 V rámci úprav modulu ISMS myFenix: 
 předimplementační analýza pro sledování příjmů a výdajů na budovy pro CRAB; 
 implementace sledování příjmů a výdajů na budovy pro CRAB, rozšíření existujícího 

rozhraní, vytvoření nového rozhraní pro zasílání úhrady dodavatelských faktur a 
nového exportu pro stav příjmů a výdajů na budovy ke konkrétnímu datu; 

 příprava testovacích scénářů pro sledování příjmů a výdajů na budovy pro CRAB a 
pro zasílání úhrad dodavatelských faktur; 

 nasazení úprav myFenix na testovací prostředí; 
 doplnění dokumentace o nová pravidla při sledování příjmů a výdajů na budovy pro 

CRAB; 
 interní a uživatelské testování sledování příjmů a výdajů na budovy pro CRAB a 

zasílání úhrad dodavatelských faktur; 
 nasazení úprav myFenix na produkční prostředí. 

 
 V rámci úprav modulů ISMS: 
 předimplementační analýza popíše: 
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• rozšíření číselníků kategorie majetku o nové kategorie cizího majetku 
včetně stanovení vazeb mezi navazujícími číselníky pro zařazení majetku 
do evidence; 

• popis způsobu zaevidování majetku s neznámým vlastníkem z evidence 
IS katastru nemovitostí do evidence ISMS; 

• definice rozhraní a datové struktury pro přenos dat (majetku s neznámým 
vlastníkem) evidovaných v ISMS na internetové stránky ÚZSVM; 

• evidence úkonů při vyjasňování vlastnických vztahů u nemovitostí s 
neznámým vlastníkem; 

• způsobu zavedení desetileté lhůty pro evidenci majetku s neznámým 
vlastníkem včetně úkonů následujících při dosažení této lhůty; 

• způsobu převodu současných kategorií cizího majetku do nově vzniklého 
modulu cizího majetku a to včetně zařazení do struktur datového skladu - 
bude rozhodnuto, zda tuto funkcionalitu implementovat; 

• funkcionality převodu majetku z kategorie cizí majetek do odpovídající 
kategorie majetku v OE; 

• změny provedené v ISMS s dopadem do systému CRAB včetně změn 
rozhraní na uvedený systém. 

 implementace změn a nastavení vyplývajících z Fáze 2.6 bude zasahovat do 
modulu Majetek - bude vytvořen nový modul pro oddělenou evidenci cizího majetku; 

 nasazení nových a upravených modulů ISMS na testovací prostředí; 
 příprava testování bude realizována vytvořením testovacích scénářů pro ověření 

správnosti výše popsaných změn v rozhraní na ISKN, web ÚZSVM, CRAB a 
myFenix (přenos hodnot z ISMS do CRAB); 

 unit testy ověří funkční správnost zdrojového kódu pro rozhraní na ISKN, web 
ÚZSVM, CRAB a myFenix; 

 integrační testy ověří úpravy uvedených funkcionalit s ohledem na vazby mezi 
uvedenými moduly a na rozhraní mezi systémy ISMS, myFenix a CRAB, dále ověří 
správnost rozhraní pro přenos dat na internetové stránky ÚZSVM a případný přenos 
majetku s neznámým vlastníkem z IS katastru nemovitostí do ISMS; 

 akceptační testy ověří správnost funkcionalit Fáze 2.6 na konkrétních předem 
definovaných případech; 

 migrace dat datového skladu; 
 seznámení klíčových uživatelů s funkcionalitami z Fáze 2.6 proběhne formou 

školení. Součástí představení změn bude vytvoření nových manuálů a 
dokumentace popisující systém s ohledem na všechny provedené změny plynoucí 
z Fáze 2.6; 

 nasazení upravených modulů ISMS na produkční prostředí. 
4.3.6.4 Požadovaná součinnost Objednatele 

Při plnění Fáze 2.6 je v rámci požadavku na součinnost požadováno zejména zajištění 
následujících specifických činností: 

 Objednatel zajistí součinnost v rámci předimplementačních analýz a jejich následné 
schválení; 

 Objednatel zajistí čas a součinnost klíčových uživatelů ISMS pro vyžádané konzultace; 
 Objednatel zajistí popis požadovaných datových struktur u dat, která budou přebírána, 

popř. předávána z externích systémů či do externích systémů;  
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 Objednatel zajistí případné dokumentace, popisy a informace o externích systémech, s 
kterými bude zajišťována systémová komunikace; 

 Objednatel zajistí, že v průběhu testů dojde v definovaných časech k ověření 
požadované funkčnosti vybranými uživateli ISMS; 

 Objednatel zajistí nezbytná nastavení klientských stanic, popř. další nezbytná 
nastavení mimo rozsah Služeb; 

 Objednatel bude zodpovědný za případný výklad legislativních změn, resp. úpravy 
ISMS budou prováděny za základě navržených a Objednatelem schválených změn; 

 Objednatel zajistí dodání definice požadavků na nové případně požadované tiskové 
sestavy a reporty pro funkcionality řešené v rámci Fáze 2.6; 

 Objednatel zajistí revizi a odsouhlasení testovacích scénářů; 
 Objednatel zajistí plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 Objednatel zajistí přípravu testovacích dat pro testování. Jedná se o testovací data, na 

kterých bude Objednatel provádět akceptační testy – jako například: příprava 
majetkové položky do určitého stavu, ve kterém je možné otestovat upravenou nebo 
novou funkcionalitu; 

 Objednatel zajistí vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení 
odpovídajících přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je mimo 
kompetenci Poskytovatele); 

 Objednatel zajistí případnou součinnost třetích stran. 
4.4 Testování v rámci Fází 2.1 – 2.6 

Poskytovatel v rámci těchto Fází zajistí základní otestování funkčnosti. 
Vymezení rozsahu testování: 
 aktivity testování Poskytovatel realizuje v rámci výše uvedených Fází; 
 součástí Fází není provedení výkonnostních testů; 
 součástí Fází není provedení testů bezpečnosti a penetračních testů; 
 dokumentované výstupy z testování jsou realizovány ve formátu a struktuře dohodnuté 

mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě návrhu Poskytovatele. 

4.4.1 Úrovně testování 
 Testy zajišťované specialisty pro jednotlivé Systémy – cílem je funkční otestování 

jednotlivých Systémů. Tato úroveň testování je řízena Poskytovatelem. 
 Testy zajišťované testovacím týmem – obsahují E2E (end-to-end) scénáře uvnitř 

jednotlivých Systémů a mezi jednotlivými Systémy, dále scénáře pro integraci 
s externími aplikacemi či jinými dodavateli. Tato úroveň testování je řízena 
Poskytovatelem. 

 Uživatelské testování - tyto testy mají za cíl provedení akceptace dodávky z pohledu 
koncového uživatele. Tato úroveň testování je řízena Objednatelem. 

4.4.2 Rozsah testování 
Testy pokrývají tyto základní situace: 
 ověření funkcionality uvnitř jednotlivých Systémů a aplikací; 
 ověření funkčnosti rozhraní mezi jednotlivými Systémy a aplikacemi v rozsahu Služeb; 
 ověření funkčnosti rozhraní do Systémů a aplikací třetích stran využívaných 

Zákazníkem mimo rozsah Služeb – Informační systém spisové služby; 
 ověření funkčnosti rozhraní s aplikacemi externích organizací. 
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4.4.3 Testovací data 
Testovací data ISMS pro unit testy a integrační testy budou pro Systémy v zodpovědnosti 

Poskytovatele připravena Poskytovatelem.  
Testovací data ISMS pro akceptační testy budou pro Systémy v zodpovědnosti Objednatele.  
Pro testování rozhraní s externími aplikacemi nebo dalšími aplikacemi třetích stran mimo 

rozsah Katalogových listů bude příprava dat zajištěna Objednatelem v součinnosti 
s Poskytovatelem. 

4.4.4 Požadavky na součinnost Objednatele 
 revize a odsouhlasení testovacích scénářů ze strany Objednatele; 
 zajištění spolupráce s externími organizacemi pro provedení testů funkčnosti rozhraní 

mezi ISMS a aplikacemi externích organizací; 
 zajištění plánování, řízení a realizace uživatelských testů; 
 zajištění přípravy testovacích dat pro testování s externími aplikacemi nebo aplikacemi 

třetích stran; 
 vytvoření uživatelských účtů pro pracovníky testování a nastavení odpovídajících 

přístupových práv (tam, kde správa uživatelských účtů je mimo kompetenci 
Poskytovatele). 

 
4.5 Dokumentované výstupy 

Přehled výstupů v rámci výše uvedených Fází, včetně stanovení odpovědnosti za včasnost, 
jakost a celistvost těchto výstupů je uvedena ve sloupcích "Role Objednatele" a "Role 
Poskytovatele“ níže uvedené tabulky: 

Výstup Stručný popis Označení 
Milníku 

R
ol

e 
O

bj
ed

na
te

le
 

R
ol

e 
Po

sk
yt

ov
at

el
e 

Předimplementační 
analýza Předimplementační analýza  

M 2.1, M 2.2, 
M 2.3, M 2.4, 
M 2.5, M 2.6 

S O 

Detailní testovací 
scénáře 

Podrobné testovací scénáře do 
úrovně kroků, vstupů a 
očekávaných výstupů pro 
jednotlivé prováděné testy 

M 2.1, M 2.2, 
M 2.3, M 2.4, 
M 2.5, M 2.6 

S O 

Výsledky testování 
Dokumentace výsledků 
jednotlivých testovacích 
scénářů 

M 2.1, M 2.2, 
M 2.3, M 2.4, 
M 2.5, M 2.6 

S O 

Uživatelská 
dokumentace 

Aktualizace uživatelské 
dokumentace 

M 2.1, M 2.2, 
M 2.3, M 2.4, 
M 2.5, M 2.6 

S O 

S – Poskytuje součinnost 
O – Odpovídá 
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4.6 Akceptace milníků Fáze 2 

Akceptace aplikací pro uvedení do provozu je níže popsaný proces, jehož výsledkem je 
ověření, zda je řešení připraveno k uvedení do provozu. Dle povahy provozu – testovacího či 
produkčního (rutinního) – se dále specifikují podmínky, jimiž se toto ověření řídí. Ověření probíhá 
vůči stanoveným předem dohodnutým kritériím. Pokud řešení tato kritéria nesplní, nelze takový 
provoz zahájit, případně ho lze zahájit po vzájemné dohodě Poskytovatele a Objednatele o 
postupu, jakým budou identifikované nedostatky vůči stanoveným kritériím odstraněny v průběhu 
tohoto provozu. Akceptace je plánována v rámci projektového harmonogramu. Poskytovatel je 
odpovědný za přípravu řešení k akceptaci kromě specifických úkolů přidělených týmu Objednatele 
uvedených níže v definici akceptačních kritérií, v projektovém harmonogramu nebo v zápisech z 
jednání projektových týmů. 

Definice jednotlivých typů provozu: 
a) Testovací provoz – provoz systému v testovacím prostředí (funkčně plnohodnotné 

prostředí, s případně omezeným výkonem vůči cílovému prostředí) integrovaném s 
testovacími verzemi spolupracujících systémů nad testovacími daty. Testovacího provozu 
se účastní vybraná skupina expertních uživatelů, která se zaměřuje na ověření správnosti 
realizovaného řešení. Reálné zpracování probíhá nadále za podpory stávajících systémů. 

b) Produkční provoz – ostrý/rutinní provoz – provoz systému v produkčním prostředí, kdy 
veškeré zpracování činností, jež mají být systémem podporovány, probíhá v tomto 
prostředí nad reálnými daty. Rutinního provozu se účastní všichni uživatelé systému. 
Novým řešením nahrazované systémy jsou vyřazeny z provozu, případně ty jejich části či 
funkce, které jsou novým systémem nahrazeny, se nadále nepoužívají. 

 
Pro optimální přechod mezi etapou vývoje systému a etapou plného rutinního provozu je 

navrženo jej postupně předat do testovacího provozu (provoz v testovacím prostředí nad 
testovacími daty pro vymezenou skupinu expertních uživatelů) a poté do rutinního provozu.  

 
Pro přechody mezi jednotlivými druhy provozu se navrhují následující akceptační kritéria: 
Akceptace pro testovací provoz 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do testovacího provozu se uplatňují následující 

kritéria: 
1. Nové funkcionality byly nainstalovány v testovacím prostředí ISMS: jsou dostupné pro 

libovolné uživatele z předem definované skupiny testovacích uživatelů nebo byly 
identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání; 

2. Proběhlo seznámení klíčových uživatelů s novými funkcionalitami pro testovací 
uživatele, pokud bylo s ohledem na realizované úpravy vyžadováno; 

3. Testovacím uživatelům byla předána příručka pro práci s novými funkcionalitami 
(uživatelská příručka); 

4. Nové funkcionality nevykazují evidentní nedostatky, jako jsou: 
A. výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 

neodpovídá (mimo případy, kdy je nestabilita způsobena objektivními důvody 
nesouvisejícími s aplikačními prvky); 

B. chybějící funkční celky vydefinované pro Fázi 2mimo funkčních celků 
závisejících na připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy 
nejsou pro podporu těchto celků připraveny; 
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C. výrazně pomalá odezva pro klienty připojené přes linky s dostatečnou 
kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem, 
která není zapříčiněna ze strany Poskytovatele. 

Akceptace pro uvolnění nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu: 
Pro převzetí nových funkcionalit ISMS do produkčního provozu se uplatňují následující 

kritéria: 
a) Nové funkcionality byly nainstalovány v produkčním prostředí ISMS: lze se k němu 

přihlásit jako libovolný uživatel z předem definované skupiny uživatelů nebo byly 
identifikovány důvody nezávislé na Poskytovateli, které v přihlášení brání; 

b) Proběhlo seznámení klíčových uživatelů pro produkční provoz dle vzájemných dohod 
obou stran; 

c) Byla předána aktuální uživatelská příručka pro uživatele systému, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

d) Byla předána aktuální technická dokumentace ISMS, resp. změny v technické 
dokumentaci, které byly vyvolány realizací změn v ISMS, pokud to povaha 
provedených úprav vyžaduje; 

e) Bylo provedeno ověření/testování v testovacím prostředí dle schválených testovacích 
scénářů (viz. Dokumentovaný výstup Fáze 3.v rámci Dodatečných Služeb ISMS – 
Legislativní Změny 2013) a byla splněna kritéria pro úspěšné ukončení dílčího plnění; 

f) Byla provedena úspěšně konfigurace nových funkcionalit pro produkční provoz: 
naplněny všechny podstatné číselníky údaji předanými Objednatelem na základě 
požadavků Poskytovatele, případně na základě předimplementační analýzy; 

g) Nové funkcionality nevykazují nadlimitní počet chyb, kdy chybou se rozumí 
nežádoucí odchylka chování systému od schválené specifikace a kde limity pro počty 
závažných chyb jsou následující: 

• Havarijní  chyby (incident kategorie A):  0 

• Závažné chyby (incident kategorie B): 3  

• Formální chyby (incident kategorie C):  20 
Havarijní chyba 

a) výrazná nestabilita – systém vrací na většinu požadavků chybové hlášky nebo 
neodpovídá; 

b) chybějící podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na připravenosti 
externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu těchto celků 
připraveny; 

c) výrazně pomalá odezva pro klienty pracující v centru, připojené přes linky s 
dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz ISMS specifikovanou Poskytovatelem;  

d) funkční chyba činící nové funkcionality nepoužitelnými tím, že nejsou uživatelům 
přístupná dohodnutá, předaná a Poskytovatelem úspěšně implementovaná klíčová 
data nutná pro zpracování agendy podporované novými funkcionalitami nebo není 
možné taková data do ISMS vkládat nebo se zadávaná či odvozená klíčová data 
ukládají do systému chybně, a dochází tak k vyřizování podporované agendy 
chybným způsobem s potenciálním výrazným negativním dopadem na hospodaření 
Objednatele a pro tuto chybu není k dispozici náhradní řešení, např. v podobě 
spouštění opravných skriptů nad daty. 
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Závažná chyba 

a) občasná nestabilita – systém vrací na některé požadavky chybové hlášky nebo 
neodpovídá – lze řešit opakováním požadavků a nestabilita nezpůsobuje 
inkonsistence v datech; 

b) chybějící méně podstatné funkční celky mimo funkčních celků závisejících na 
připravenosti externích systémů v situacích, kdy tyto systémy nejsou pro podporu 
těchto celků připraveny – absence funkčních celků způsobuje významný uživatelský 
diskomfort, podstatně ztěžuje práci se systémem a postihuje většinu uživatelů nových 
funkcionalit, nemá však podstatný vliv na výsledné zpracování agendy: s využitím 
systému lze dosáhnout správného výsledného stavu objektů, nad nimiž se agendy 
zpracovávají; 

c) pomalá odezva pro uživatele pracující v centru nebo mimo centrum připojené přes 
linky s dostatečnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou 
Poskytovatelem. 

Formální chyba 
Všechny ostatní chyby implementované funkcionality a dokumentace. Náměty na zlepšení 

fungování systému jdoucí nad rámec schválené analytické dokumentace se mezi formální chyby 
nezapočítávají. 

 
4.7 Dopady další legislativy 

V souvislosti se změnami v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) se rovněž 
předpokládají změny v návazných právních předpisech a dalších zákonech, zejména: 

 Zákon o oceňování majetku - novela Zákona č. 151/1997 Sb.,  
 novela Zákona o majetku státu (č. 219/2000 Sb.),  
 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,  
 novela Občanského soudního řádu (Zákon č. 99/1963 Sb.),  
 Zákon o zvláštních řízeních soudních,  
 konsolidační vyhláška,  
 novela Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, Zákon č. 

182/2006 Sb.). 
 
Přesné dopady těchto právních předpisů do funkcionalit ISMS není v současné době možné 

určit, jelikož ještě nedošlo k jejich přijetí a není známo jejich finální znění. Předpokládají se ale 
další změny následujících funkcionalit ISMS:  

 Vytvoření nového modulu pro evidenci a správu cizího majetku, 
 Úpravy ISMS a ISMS myFenix v souvislosti s konsolidační vyhláškou, 
 Úpravy v modulu statistik cen nemovitostí. 

 
Úpravy ISMS vyplývající z legislativních změn uvedených v této kapitole nejsou předmětem 

úprav a rozšíření ISMS v rozsahu Fáze 2. V případě přijetí těchto legislativních změn, případně 
dalších zákonných norem, které budou mít dopad do funkcionalit ISMS, budou tyto změny řešeny 
dalším změnovým požadavkem. 
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4.8 Rizika 
Přehled identifikovaných rizik: 
 Změny v legislativě s dopadem na předmět plnění Fáze 2; 
 Hlavní riziko v souvislosti s úpravami ISMS spočívá zejména v možnosti vzniku 

prodlení implementačních prací, které by následně mohlo vést k nesplnění vykazovací 
povinnosti směrem k centrálnímu systému účetních informací státu, nebo nutnosti 
zajistit výkazy alternativním způsobem; 

 Dalším, neméně závažným rizikem, je dodatečná změna legislativy, která v současné 
době není předmětem realizace změn v ISMS, nicméně může vyvolat nutnost 
dodatečných úprav systému, nebo změnu v dosavadním postupu realizačních prací. 

4.9 Dopady do dokumentací 
V rámci realizace plnění dojde k aktualizaci technické a uživatelské dokumentace k Systému 

ISMS. 
 




