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ROZVOJ A ROZSIRENI ISMS V OBDOBi POSKYTOVANI SLUZBY

5. FAZE3

V ramci Zmény a rozSifeni funkcionality Informacniho systému o majetku statu a zmény
rozsahu poskytovanych sluzeb dojde k implementaci legislativnich zmén a ostatnich souvisejicich
predpisu uvedenych v Analyze ZP014 UZSVM.

5.1 Popis implementovanych legislativnhich zmén a ostatnich souvisejicich predpist

Pro zajisténi poskytovani pozadovanych SluZzeb v souvislosti s legislativnimi zmé&nami
platnymi pfevazné od 1.1.2014 vrozsahu uvedenych v Analyze ZP014 UZSVM, provede
Poskytovatel rozvoj a rozSifeni ISMS Upravou stavajicich modul ISMS.

Cisla a nazvy uétl, rozpoétovych polozek a dal$i parametry nize popsanych Uprav ISMS,
mohou byt dodatecné& upfesnény v pfedimplementacni analyze tak, aby odpovidaly aktualnimu
stavu.

5.1.1 Migrace ucétu 319 a nastaveni plnéni PAP pro IBV pohledavky a odepsané
pohledavky

Dle zmény vyhlasky &. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
¢. 563/1991 Sb., o UcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu, pro nékteré vybrané ucetni jednotky,
ve znéni pozdéjSich predpisli, dochazi od 1.1.2014, resp. od 1.1.2015 (u odepsanych pohledavek)
ke zméné/zruSeni nékterych uctd, na které jsou evidovany pohledavky, majetek k prodeji a
podminéné pohledavky/zavazky, a dale ke zméné ve vytvareni opravnych poloZek majetku.

Vramci vySe popsanych zmén dojde mimo jiné k migraci IBV pohledavek, které jsou
v soucasné dobé evidovany na uc¢tu 319/410, na ucet 469/650 a nastaveni pocatecnich stava PAP
hodnot IBV pohledavek (SU 319) a odepsanych pohledavek (SU 911), v€etné zajisténi jejich
dalSiho stanoveni v prabéhu procesu.

Po migraci uctu 319 je nutno mit moznost zkontrolovat data z pohledu konsistence mezi
ISMS a ucetnim modulem myFenix formou srovnavacich reportl. Pro oblasti pohledavek je také
nutno vyfesit dopady do operativnich ucetnich zaznamu a inventur.

Migrace IBV pohledavek bude probihat pro zauétované a nevyrovnané pohledavky. V rdmci
migrace budou nastaveny i po¢atecni stavy PAP. Nové dojde k zaglenéni generovani PAP hodnot
pro migrované IBV pohledavky, které jsou evidovany pro cilové SU.

Dale bude proveden dopocet opravnych polozek k 1.1.2014.

Parametry pro tvorbu ucetnich vét v ISMS budou pfenastaveny tak, aby pfipadné souvisejici
pohledavky rlznych typd byly korektné uctovany vzhledem ke kmenové IBV pohledavce.
V pfipadé, ze by z roku 2013 zUstaly u nékterych pohledavek pfipraveny ucéetni véty s ucty 319,
bude od 1.1.2014 znemoznéno odeslani téchto vét pres rozhrani k zauctovani v myFenix.

V oblasti odepsanych pohledavek (SU 911) bude provedeno nastaveni poc¢ateCnich stavi
PAP k 1.1.2014 pro stavajici SU 911. V souvislosti s touto zménou bude provedeno zaélenéni
stanovovani PAP hodnot pro tyto pohledavky od 1.1.2014.

Pro plnéni PAP hodnot pohledavek IBV a odepsanych pohledavek na novych uc¢tech bude
vyuzit princip stavajiciho procesu pInéni u pohledavek — generovanim hodnot PAP fadku, PAP
sloupcl, partnera A/P a partnera transakce do UcCetnich vét a jejich zauctovanim v myFenix
s naslednym vznikem statistické polozky pohledavky v ISMS. PFislusné hodnoty PAP, které maji
byt pInény, jsou upfesnény vyhlaskou €. 383/2009 Sb.

Na strané myFenix dojde k migraci otevienych polozek dokladl z uctu 319/410 - Pohledavky
IBV - v€etné pfislusenstvi na nové definovany SUAU 469/650. Tato zména probé&hne po provedeni
Ucetni zavérky, ve zvlastnich ucetnich obdobich roku 2013 a je platna pro zmény postupl Uctovani
od 1.1.2014.
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Migrace probéhne na strané myFenix na zakladé souborl, které budou vytvofeny z dat
systému ISMS. V myFenix dojde nasledné ke kontrole stavli Uuctl mezi daty z ISMS a daty, ktera
jsou evidovana v myFenix, a to jak v modulu finanéniho uU&etnictvi tak, v modulu PSM. Po této
kontrole budou opraveny pfipadné chyby a nahrany migrované doklady do myFenix.

Migrace jednotlivych pohledavek bude provedena v&etné pfislusné rozpoctové kontace tak,
aby byla zachovana konzistence rozpoctu. Po provedeni migrace bude rovnéz provedena kontrola
v oblasti rozpoctu.

Oductovani dokladd z uctu 319/410 probéhne ve zvlastnim ucetnim obdobi 15 roku 2013.
Nasledné bude v 16. obdobi roku 2013 provedeno navedeni na novy Ucet 469/650. Vyrovnani ucta
platnych pro rok 2013 probéhne rovnéz ve zvlastnim ucetnim obdobi (16. obdobi roku 2013) tak,
aby k 1.1.2014 na téchto uctech nebyly jiz vykazany zadné oteviené polozky.

5.1.1.1 Dopady zmén uétu SU 319 (IBV pohledavky) do PAP

SU 319 - Pohledavky IBV a SU 911 - Odepsané pohledavky nebyly do 31.12.2013 relevantni
pro PAP. Od 1.1.2014 budou pohledavky IBV pfevedeny na novou syntetiku SU 469 (SUAU
469/650), ktera jiz spada do skupiny uétu vyZzadujicich informaci o PAP. Od 1.1.2014 bude dle
vySe uvedené novely rozSifen seznam uc¢th vyzadujicich PAP i o nékteré ucty podrozvahové. Do
téchto podrozvahovych ucta, patfi i SU 911 — Vyfazené pohledavky. Vzhledem k témto
legislativnim pozadavkim, budou:

- v ramci migrace doplnény poc¢ate¢ni hodnoty PAP v jednotlivych dokladech pro Pohledavky
IBV. Tato informace bude obsazena v migracnim souboru z ISMS. VeSkeré migrované doklady tak
budou obsahovat jiz i poZzadovanou i informaci o PAP.

- doplnény informace o PAP do vSech otevienych polozek k 1.1.2014 na SU 911, a to na
zakladé souboru z ISMS.

- naplnény pocatecni stavy pro vykaznictvi PAP dle poZadovaného detailu PAP Pocate¢ni
stavy pro pohledavky IBV i pro Odepsané pohledavky budou napinény na zakladé souboru
dodaného ze systému ISMS.

VSechny soubory, které budou dodany z ISMS budou mit pfedem dohodnutou strukturu.

Veskeré zmény uvedené v této kapitole budou implementovany k zahajeni roku 2014.

5.1.2 Migrace uctu 911 a naplnéni pocatec¢niho stavu PAP odepsanych pohledavek

V ramci implementace dopadu zmén vyhlasky €. 410/2009 Sb. platnych od 1.1.2015, bude
také provedeno pfemigrovani odepsanych pohledavek, které jsou v sou¢asné dobé vedeny na
uctu 911, a to na SU 905, vEetné nastaveni pocateCnich stavi PAP, k 1.1.2015. Z divodu zmény
cilovych SU/AU pro odepsané pohledavky, bude nutno pfenastavit parametry pro stanoveni
ucetnich vét pfi tvorbé novych pohledavek, a upravit parametry pro generovani PAP hodnot.
V pfipadé, ze by z roku 2014 zUstaly u nékterych pohledavek pfipraveny ucéetni véty s ucty 911,
nebude umoznéno od 1.1.2015 tyto véty odeslat k zauctovani.

V souvislosti s témito zménami bude na strané myFenix provedena migrace vSech
otevienych polozek z uctu SU 911 — Vyfazené pohledavky, (platnost u¢tu pouze do 31.12.2014),
na ucet SU 905 — Vyfazené pohledavky (platnost uctu od 1.1.2015).

Migrace probéhne na strané myFenix na zakladé souborl, které budou vytvoreny z dat
systému ISMS. V myFenix dojde ke kontrole stavii hodnot mezi daty ISMS a daty, které jsou ve
finan€nim ucetnictvi myFenix, a to v€etné kontroly hodnot rozpoctu. Pfi této kontrole dojde
k opravé pfipadnych chyb a nahrani migrovanych dokladt do myFenix.

Oductovani dokladl z uétu SU 911 probéhne po ucetni uzavérce roku 2014, ve zvlastnich
ucetnich obdobich roku 2014. (Oductovani probéhne v obdobi 15 roku 2014 a, navedeni v obdobi
16 roku 2014). Vyrovnani Gc¢tl platnych pro rok 2014 probéhne rovnéz ve zvlastnim Gcetnim
obdobi (obdobi 16 roku 2014) tak, aby k 1.1.2015 na téchto uctech nebyly jiz vykazany zadné
oteviené polozky.
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VySe popsané zmény budou implementovany k zahajeni roku 2015.

5.1.2.1 Dopady zmén uétu SU 911 (Odepsané pohledavky) do PAP

Ugty Odepsanych pohledavek SU 911 nejsou v sou¢asné dobé predmétem sledovani v PAP.
Od roku .2014 vSak jiz budou tyto hodnoty PAP nové vyzadovany.

Vzhledem k planované zméné uctu Odepsanych pohledavek od roku 2015 to tedy znamena,
ze od 1.1.2014 se zaCnou nové vykazovat hodnoty PAP pro Vyfazené pohledavky, nicméné pro
rok 2014 jesté ze stavajiciho uctd SU 911 — Vyfazené pohledavky. K tomuto datu budou jiz
doplnény do vsech jednotlivych polozek, a to jak na strané ISMS, tak na strané myFenix,
V prubéhu roku 2014 tedy jiz bude, na zakladé pozadavkl nové legislativy, na SU 911 ucétovano
s informaci o PAP.

Vykazovani kone¢ného stavu k 31.12.2014 na SU 911 musi byt navedeno jako pocatecni
stav na SU 905 k 1.1.2015. Vzhledem k tomu, Zze SU 911 jiZ bude hodnoty PAP obsahovat od
1.1.2014, bude nasledna migrace odepsanych pohledavek k 1.1.2015 provedena na zakladé
souboru z ISMS vé€etné informace o PAPu kazdé polozZky, ktera bude migrovana. Hodnoty PAP tak
jiz budou naplnény do jednotlivych dokladd v ramci migraéniho souboru a nebude potfeba
provadét jejich dodateéné pinéni.

Navedeni poc¢atecnich stavi pro SU 905 k 1.1.2015 do tabulky pro pocatecni stavy PAP
vykaznictvi bude provedeno na zakladé souboru z ISMS, ktery bude v&etné informace o PAP.

Tyto zmény budou provedeny k 1.1.2015.

5.1.3 Migrace ucta vybranych podminénych pohledavek/zavazka a nastaveni plnéni PAP

DalSim dopadem novely vyhlasky ¢. 410/2009 Sb. je zména uctl podminénych pohledavek a
zavazkl. Tato uprava vyzaduje migraci podminénych pohledavek a podminénych zavazk, které
jsou aktualné vedeny na uctech 949, 951, 983, 984, 985 a 986 noveé na ucty 991, 992, 985, 986,
993 a 994. Po provedeni migrace bude nutné dogenerovat hodnoty PAP a provést naplnéni
pocateCnich stavd pro v8echny ucty podminénych pohledavek a zavazku (migrovanych i
nemigrovanych) a stejné tak nasledné zajistit plnéni téchto hodnot v procesu generovani ucetnich
vét a zohlednit dopady na tvorbu operativnich Ucetnich zaznamd.

Bude zaveden novy proces plnéni PAP hodnot podminénych pohledavek/zavazku, ktery
bude probihat obdobné, jako probiha stavajici plnéni u pohledavek a majetku — generovanim
hodnot PAP fadkd, PAP sloupcl, partnera A/P a partnera transakce do ucetnich vét a jejich
zauctovanim v myFenix s naslednym vznikem statistické polozky podminéné pohledavky/zavazku
v ISMS.

Proces plnéni novych PAP hodnot do u€etnich vét podminénych pohledavek a podminénych
zavazkl znamena rozSifeni rozhrani pro posilani u€etnich dokladl podminénych pohledavek a
podminénych zavazk( mezi ISMS a myFenix.

Nové hodnoty PAP musi byt zohlednény i ve vSech reportech v€etné inventurnich. Pfislusné
hodnoty PAP, které maji byt plnény, jsou upfesnény vyhlaskou €. 383/2009 Sb.

V procesu pInéni uc&etnich vét je nutno provést pienastaveni hodnot, které se v ramci
podminénych pohledavek a podminénych zavazku definuji do poli SU a AU.

Na strané myFenix bude v této souvislosti provedena migrace ucétd 9490100 a 9490400,
9510100, 9830100, 9840100, 9850100 a 9860100. Oteviené polozky dokladl budou pfemigrovany
na nové ucty SU 991, 992, 985, 986, 993 a 994, a to na pfislusné SUAU stanovené UZSVM.
Migrace prob&hne na zakladé dat z ISMS zaslanych v souboru o pfedem definované strukture.

Data ztohoto souboru budou v myFenix nahrana do tabulky a porovnana s daty ve
finan€nim uUcCetnictvi systému myFenix, v€etné kontroly hodnot rozpoctu. Pfipadné nesrovnalosti
budou zanalyzovany a opraveny a oteviené polozky dokladl budou namigrovany do myFenix
s odpovidajici identifikaci koruny.
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Oductovani probéhne ve zvlastnim obdobi 15 roku 2013 a navedeni na nové ucty probéhne
ve zvlastnim obdobi 16 roku 2013. Nasledné bude provedeno vyrovnani dokladl na starych
uctech.

V systému myFenix bude aktualizovana funkcionalita pro operativni u€etni zaznamy napf.
pro zauctovani kratkodobych podminénych zavazkl z objednavek a kratkodobych i dlouhodobych
podminénych zavazkl ze smluv. V souCasné dobé jsou veskeré doklady pro kratkodobé i
dlouhodobé podminéné zavazky =z objednavek uctovany vzdy jednou Castkou na udrovni
pfislusného pfikazce. Doklady pro kratkodobé/dlouhodobé podminéné zavazky ze smluv jsou
ustovany na urovni jednotlivych UP. Od 1.1.2014 je nutno uétovat dle pfisludného detailu PAP,
tedy az na udroven partnera podrozvahového uctu. V pfipadé evidence smluv bude FeSeni
pfizplisobeno pozadavkiim UZSVM.

V systému myFenix bude rovnéz zrevidovana funkcionalita pro vytvofeni podminénych
pohledavek vzhledem k novym pozadavkim k dopInéni informaci o PAP.

5.1.3.1 Dopady zmén vybranych podminénych pohledavek/zavazki do PAP

V soucasné dobé neplati pro vySe zminéné ucty povinnost evidence hodnot PAP. Na novych
uctech jiz tyto hodnoty ovSem vyzadovany budou. V rdmci migrace proto dojde k vyplnéni poli PAP
do migracnich soubor( a nasledné doplnéni hodnot PAP do jednotlivych dokladl v myFenix.

Tato zména bude vyZadovat upravu vrozhrani, kterym jsou prenaseny doklady
podminénych pohledavek a zavazkl z ISMS do myFenix.

Rozhrani bude upraveno tak, aby bylo schopno zpracovat uce

tni véty prichazejici
zISMS doplnéne o pole PAP. Zmény se dotknou pInéni tabulek “ a
i a transakce ], kterou se zpracovavaji ugetni véty podminénych pohledavek.
Od 1.1.2014 budou nové vyzadovany hodnoty PAP také na ucétech SU 933 — Kratkodobé
podminéné pohledavky z jinych smluv, SU 934 — Dlouhodobé podminéné pohledavky z jinych
smluv, SU 973 — Kratkodobé podminéné zavazky zjinych smluv a SU 974 — Dlouhodobé
podminéné zavazky z jinych smluv. Doplnéni téchto hodnot by se mélo tykat pouze SUAU pro
Dlouhodobé podminéné pohledavky/zavazky - SU 934 a SU 974. Kratkodobé podminéné
pohledavky/zavazky SU 933 a SU 973 by k 31.12.2013 mély byt rovny nule.
PolateCni stavy pro vykaznictvi PAP dle pozadovaného detailu PAP budou naplnény
nasledujicim zplsobem:
- pro ucty zdrojové z ISMS na zakladé souboru dodaného ze systému ISMS;
- pro ucty zdrojové z myFenix na zakladé pozadavki UZSVM:
0 automaticky, pokud Ize definovat jasny algoritmus pro doplnéni PAP hodnot;

0 manualné, uzivateli UZSVM, pokud nelze definovat jasny algoritmus pro doplnéni
PAP hodnot.

5.1.4 Migrace majetku uréeného k prodeji

Zména vyhlasky ¢. 410/2009 Sb. dale zavadi zmény tykajici se u¢tl Majetku uréeného
k prodeji. Konkrétné se jedna o vznik uc¢tu 035 a 036, na kterych se bude uctovat o DHM a DNM
urCenych k prodeji (majetky v kategorii P). Pfevod na nova SU bude proveden migraci pomoci
prevodového mulstku mezi stavem k 31.12.2013 a 1.1.2014. V ramci migrace bude provedeno
doplnéni statistickych polozek majetku, dale definice hodnot a zpusob plnéni uvodnich entit PAP
hodnotami. Dale dojde k doplnéni vystupniho souboru majetku pro modul myFenix. Vystupni
soubor bude sestaven souhrnné podle SU/AU. PInéni partnera v ramci doplnéni vystupniho
souboru pro myFenix probéhne z hodnot, které jsou jiz v ISMS vedeny.

Ve stavajicich ucetnich Sablonach bude provedena zména pro uctovani majetku uréeného
k prodeji tak, aby tento majetek byl nové uétovan na ucty 035 a 036. Dale je tfeba zohlednit
dopady na operativni u€etni zaznamy a inventury.

Pro nastaveni procesu prubézného pinéni PAP hodnot majetku k prodeji na novych uctech
bude vyuzit sou€asny princip plnéni u majetki — generovanim hodnot PAP fadku, PAP sloupcd,
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partnera A/P a partnera transakce do uUcCetnich vét a jejich zauctovanim v MyFenix s naslednym
vznikem statistické polozky majetku v ISMS. Pfislusné hodnoty PAP, které maiji byt plnény, jsou
upfesnény vyhlaskou €. 383/2009 Sb.

Na strané myFenix budou zalozeny nové ucty 035 a 036, na které budou pfemigrovany
konecné =zlstatky uctd 01x0160, 02x0160 a 03x0160. Migrace probéhne na zakladé
strukturovanych dat poskytnutych systémem ISMS.

V myFenix budou data ze souboru nahrana do tabulky a porovnana s daty skute¢né
zauctovanymi v myFenix. Nesrovnalosti, které se vyskytnou, budou odstranény a zlstatky
jednotlivych SUAU budou namigrovany do myFenix v pozadovaném detailu. Migrace probéhne
s rozpoctovou polozkou T900.

Oductovani probéhne ve zvladtnim obdobi 15 roku 2013 a navedeni na nové ucty prob&hne
ve zvlaStnim obdobi 16 roku 2013.

5.1.4.1 Dopady zmén Majetku uréeného k prodeji do PAP

Migrace Majetku uréeného k prodeji bude provedena v€etné zauctovani hodnot PAP v pfislusném
detailu. Po&atecni stavy novych uctd SU 035 a SU 036 dle pozadovaného detailu PAP a hodnoty
PAP budou doplnény ze systému ISMS v migra¢nich souborech pomoci migracniho programu.

5.1.5 Migrace ucta SU 336 (Socialni a zdravotni pojisténi) a SU 329 (Zavazky z IBV)

V souvislosti se zménou vyhlasky 410/2009 Sb. dojde k migraci u¢tu SU 336 Socialni a
zdravotni pojisténi a uctu 329 Zavazky z IBV na nové ucty SU 337, 338 a 378. Tyto ucty maji zdroj
v myFenix a tudiz probéhne tato migrace pouze na strané myFenix.

Na t&chto Ugtech budou vybrany veskeré oteviené polozky v tabulkach ] a | které
budou nasledné zaneseny do tabulky pfedem stanovené struktury. Na zakladé jednotlivych
dokladl v této tabulce budou vytvofeny mapy pro oductovani a nauétovani jednotlivych polozek.

Oductovani probéhne ve zvlastnim obdobi 15 roku 2013 a navedeni na nové Uty ve
zvlastnim obdobi 16 roku 2013. Nasledné bude provedeno vyrovnani dokladu na starych uctech.

Migrace se bude tykat i pouZitych rozpoc¢tovych polozek, aby byla zachovana konzistence
rozpoctu.

Tyto zmény budou provedeny k 1.1.2014.

5.1.6 Migrace kauci z SU 325

V souvislosti se zménou vyhlasky €. 410/2009 Sb. dojde k migraci kauci z SU 325 — Zavazky
sdilené zpravy. Vzhledem k tomu, zZe se jedna o ucty (SUAU 3250420 a 3250430) se zdrojem
v myFenix, bude migrace probihat pouze na strané myFenix.

Na téchto uctech budou vybrany veskeré oteviené polozky v tabulkich , které budou
nasledné zaneseny do tabulky pfedem stanovené struktury. Na zakladé jednotlivych dokladl v této
tabulce budou vytvofeny mapy pro oductovani a nauctovani jednotlivych polozek.

Oductovani probéhne ve zvlastnim obdobi 15 roku 2013 a navedeni na nové Uty ve
zvlastnim obdobi 16 roku 2013. Nasledné bude provedeno vyrovnani dokladd na starych uétech.

Migrace probéhne vcéetné vSech detaild identifikace koruny tak, aby byla zachovana
konzistence rozpoctu.

Tyto zmény budou provedeny k 1.1.2014.

5.1.7 Zmény PAP vyplyvajici z novelizace vyhlaSky €. 383/2009 Sb. a paragrafu 65
konsolidaéni vyhlasky
5.1.7.1 Rozsireni sledovani PAP u novych uctl (vé. PAP pro Opravky majetku)
Dle zmény vyhlasky €. 383/2009 Sb., o ucetnich zdznamech v technické formé vybranych

uCetnich jednotek a jejich predavani do centralniho systému ucCetnich informaci statu a o
pozadavcich na technické a smiSené formy ucCetnich zaznamu (technicka vyhlaska o ucetnich
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zaznamech, dochazi od 1.1.2014 krozsifeni sledovani udaju PAP u dalSich uéta. V ramci
implementace dopadl této novely tedy dojde k rozSifeni plnéni PAP hodnot k vybranym SU, kde
se dosud PAP hodnoty nevedly.

Nékteré z uctl, na nichz se bude nové sledovat PAP, jsou jiz uvedeny v predchozich
kapitolach (viz. napf. Migrace uc¢tu 911 a naplnéni pocate¢niho stavu PAP odepsanych
pohledavek, Migrace ucta vybranych podminénych pohledavek/zavazkl a nastaveni pinéni PAP).
DalSim prikladem je sledovani PAP pro Opravky majetku.

V pfipadé sledovani PAP pro Opravky majetku bude na strané ISMS nutné provést naplnéni
poCateCnich stavi PAP vcetné statistickych polozek Opravek majetku. Tato uprava bude
provedena na zakladé definice hodnot a zpusobu plnéni Gvodnich entit. V dalSim kroku dojde k
dopInéni vystupniho souboru opravek majetku pro modul myFenix. Soubor v pfedem urCené
struktufe bude obsahovat poéateéni stavy za SU/AU a partnera za jednotliva UP a bude sestaven
souhrnné podle SU/AU. Soucet zlstatki ve vystupnim souboru musi sedét k ucetnimu stavu
k 31.12.2013. PInéni partnera v ramci doplnéni vystupniho souboru pro modul myFenix probé&hne
z hodnot, které jsou jiz v ISMS vedeny (dodavatel vedeny na souvisejicim majetku). V ramci téchto
zmeén dojde také k rozSifeni procesu plnéni PAP hodnot pro Opravky majetku a pro vybrané
nakladové a vynosové ucty. Tento proces bude probihat obdobné, jako nyni v pfipadé plnéni u
pohledavek a majetku tzn. generovanim hodnot PAP Fadkl, PAP sloupct, partnera A/P a partnera
transakce do ucetnich vét a jejich zauctovanim v myFenix s naslednym vznikem statistické polozky
majetku nebo pohledavky v ISMS. Pfislusné hodnoty PAP, které maiji byt plnény, jsou upfesnény
vyhlaskou €. 383/2009 Sb.

5.1.7.2 Zmeény v procesu plnéni a nasledného vykazani hodnot PAP

Na zakladé analyzy vSech uctu platného uctového rozvrhu, budou definovany jednotlivé ucty
(SUAU), kterych se zmény vyplyvajici z novely vyhlasky ¢. 410/2009 Sb. bude tykat. Nasledné
bude provedeno doplnéni hodnot PAP do vSech otevienych polozek u Uctl, které jsou zalozeny se
spravou otevienych polozek, popfipadé jako ucty kontrolni.

Z hlediska samotného procesu plnéni a nasledného vykazani hodnot PAP bude za¢atkem roku
2014 a 2015 nutno provést nasledujici kroky:

¢ Doplnéni hodnot PAP do vSech otevienych polozek u nové pozadovanych uéta k roku 2014
resp. 1.1.2015 jednim z nize uvedenych zpUsobu:

0 pro ucty se zdrojem v ISMS, budou naplnény hodnoty automaticky v myFenix na
zakladé souboru dodaného ze systému ISMS;
0 pro uéty se zdrojem v myFenix budou hodnoty naplnény:
= automaticky, pro ucty které pozadované informace o PAP jiz obsahuiji;
= automaticky pro ucty, které sice poZzadované informace o PAP neobsahuiji,
ale Ize definovat jasny algoritmus pro doplnéni PAP hodnot;
* manualng, uzivateli UZSVM, pokud nelze definovat jasny algoritmus pro
automatické doplnéni hodnot PAP.

o Dale bude nutno provést spravné vyplnéni pozadovanych hodnot PAP v tabulce
pocatecnich/konecnych stava. Princip tohoto naplnéni je identicky s algoritmem pro
naplnéni hodnot do otevienych polozek.

e Vzhledem k tomu, Ze se rozsifil pocet uctl, které vyzaduiji informaci o PAP, musi dojit
k aktualizaci/rozsiteni hlavni tabulky ﬂ), ktera fidi povinnost zadani
informaci PAP pfi pofizovani u€etnich dokladu. Prestoze vznikla nutnost kromé zadani

partnera A/P Ci Partnera transakce zadavat v nékterych pfipadech konsolidaéniho Partnera
A/P ¢&i konsolida¢niho Partnera transakce, nedojde k rozSifeni PAP poli v systému myFenix.
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Pro napInéni veSkerych hodnot postaci, dle odsouhlaseni s objednavatelem, stavajici pole:

— kod radku PAP

— kod sloupce PAP

— kod Partnera transakce

— kod Partnera Aktiva/Pasiva

o Déle musi byt zaktualizovana tabulka“}) minimalné pro nové ,PAP
ucty“ které jsou zaloZzeny se spravou otevrenych polozek, nebo jako ucty kontrolni.
V tabulce je nutno zadat kéd sloupce PAP, ktery bude pouZit pfi vyrovnavani polozek na
téchto uctech.

e Korektni doplnéni hodnot do PAP vykazu je fizeno rovnéz tabulkou _ Na
zakladé novych legislativnich poZzadavkd musi dojit k jeji aktualizaci/rozsireni a musi byt
aktualizovan algoritmus pro vybér dat. Od roku 2014 bude nutno rozliSovat vybér dat dle
Partnera a dle konsolida¢niho partnera.

o Veskera data budou pfed agregaci zkontrolovana z pohledu spravnosti vyplnéni hodnot
PAP u ucta, kde jsou tyto hodnoty vyZzadovany, a to v€etné detailu na pfislusného partnera
A/P popfipadé Partnera transakce. Algoritmus tohoto kontrolniho programu bude
zanalyzovan a upraven dle potfeb nové legislativy.

o Bude vytvofen kontrolni vykaz pro zobrazeni hodnot PAP pro vybrané ucetni jednotky a to
na jiz zauctovanych datech.

o Po vySe uvedené kontrole budou veSkera data za pfislusna vykazovana obdobi
agregovana do tabulkyH. Vzhledem k tomu, Ze se informace rozsifily o nutnost
evidovat partnera konsolidace, dojde k aktualizaci funkcionality této tabulky pro data
fiskalniho roku 2014.

e Vzhledem k nutnosti vybirat do vykazu PAP data dle novych resp. rozsifenych kritérii nez
doposud, budou zaktualizovany programy, které zarucuji korektni naplnéni vykazl PAP,
zasilaného ve formé XML souboru na Ministerstvo financi.

5.1.7.3 Zmény struktury vykazu PAP

V rdmci vykaznictvi PAP dochazi dle vySe uvedené novely k aktualizaci stavajici struktury
PAP. Tyto zmény budou reflektovany patficnym rozsifenim poctu jednotlivych kéda fadkd PAP. U
nékterych stavajicich kédl fadkd budou informace doplnény o informaci o Partnerovi A/P nebo
Partnerovi transakce, popfipadé o konsolidaéniho partnera A/P ¢&i konsolida¢niho Partnera
transakce. Tyto zmény se tykaji zejmeéna:

o Casti | — Pogatedni a koncové obraty na vybranych rozvahovych Gétech:;
o Casti Il — Vybrané naklady od pog&atku roku za hlavni a hospodaiskou ginnost;

o Casti Il — Vybrané vynosy od pogatku roku za hlavni a hospodéafskou &innost.

Rozsifenim vySe uvedenych tabulek budou zaroven ovlivnény i informace, které se doplnuji do
nasledujicich ¢asti PAP:
o (Cast X — PocateCni a koncové stavy a obraty na vybranych rozvahovych uétech v ¢lenéni
podle jednotlivych partnert aktiva/pasiva nebo partnerd transakce.

e Cast XI — Vybrané naklady a vynosy od pocatku roku za hlavni a hospodaiskou €innost
v ¢lenéni podle jednotlivych partnerd transakce.
e (Cast XIV — Pfehled majetkovych ucasti a jejich zmén.

Jedna se o Cast, ktera bude vyplfiovana manualné. Vykaz bude zpracovan v ramci samostatné
transakce v systému myFenix. V pfipadé dodani vybranych informaci ze systému ISMS (v souboru
o pfedem definované struktufe), bude vramci funkcionality pro zpracovani tohoto vykazu
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v myFenix vytvofena moznost nahrani dat z tohoto souboru. Ostatni data budou aktualizovana
uzivatelem manualné. Po uloZeni vykazu uzivatelem bude tento vykaz doplnén k ostatnim ¢astem
vykazu PAP. Nasledné jej bude mozZné odeslat v ramci PAP vykaznictvi za prislusné &tvrtleti.

e (ast XV — Prehled podrozvahovych Gétd.

V této ¢asti se od 1.1.2014 sleduji obraty na podrozvahovych uétech, které do tohoto data nebyly
pro PAP relevantni.

o (Cast XVI — Pocate€ni a koncové stavy na vybranych podrozvahovych uétech v élenéni
podle jednotlivych partnert podrozvahového uétu.

Jedna se o detailizaci jednotlivych hodnot z tabulky XV, a to v€etné informace o konsolidaénim
partnerovi podrozvahového uctu.

. éést-l — Vlysvétleni vyznamnych &astek.

Tato zména vyplyva z paragrafu 65 konsolidaéni vyhlasky, ktery definuje povinnost v ¢asti
vykazu PAP vysvétlit vyznamné ¢astky polozek uéetnich zaznam( PAP, a to ¢asti |, II, Ill a
. Vykaz bude zpracovan v ramci samostatné transakce v systému myFenix- V pfipadé dodani
vybranych informaci ze systému ISMS (souborem o pfedem definované strukture), bude v ramci
funkcionality pro zpracovani tohoto vykazu existovat mozZnost nahrani dat ztohoto souboru.
Ostatni data budou aktualizovana uzivatelem manualné. Po uloZeni vykazu uZivatelem bude tento
vykaz doplnén k ostatnim ¢astem vykazu PAP. Nasledné jej bude mozné odeslat v ramci PAP
vykaznictvi za prislusné ¢tvrtleti na MF.

5.1.8 Tvorba opravnych polozek majetku

Novela vyhlasky €. 410/2009 Sb. zavadi moznost vytvareni opravnych poloZzek majetku
kdykoli, tzn. nejen vramci inventur, jak tomu bylo doposud. Existujici funkcionalita tvorby
opravnych poloZek, ktera je nyni soudasti procesu inventur tedy bude ztéto &asti ISMS
odstranéna. Nové bude naopak umoznéno uzivatelim vytvaret opravnych poloZzek majetku kdykoli,
tzn. i mimo proces inventur.

5.1.9 Zmény bilan¢nich vykazu vyplyvajici z novelizace vyhlasky ¢. 410/2009 Sb.

Od roku 2014 dochazi k aktualizaci vykazu Rozvaha, Predvaha, Vysledovka i Pfiloha ucetni
zavérky. Tyto zmény predstavuji Upravu v piifazeni jednotlivych uéta, ale i ve vytvareni prislusného
XML souboru, ktery je zasilan na MF.

Planované zmény bilanénich vykazli a Piehledu o penéznich tocich lze rozdélit na
nasledujici typy uprav:

e Upravy vykazl, které souviseji se zménami ve smérné uctové osnové, ktera je prilohou ¢. 7
vyhlasky €. 410/2009 Sb.

o Na zakladé té&chto zmén legislativnich dochazi k zaniku stavajicich a vzniku novych
syntetickych Gétd. V myFenix tudiz dojde jak k zaloZzeni novych SUAU, tak k
zablokovani nékterych stavajicich, jiz neplatnych SUAU. Tyto upravy budou
provedeny na zakladé platného ucétového rozvrhu UZSVM pro rok 2014,
reflektujiciho pozadavky vy$e uvedené novely. Zmény se promithou do
nasledujicich vykazl:

=  Rozvaha;

*  Predvaha;

» Vysledovka/ VVykaz ziskl a ztrat;
= Priloha uéetni zavérky;

= Pfehled o penézZnich tocich.
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o Po upraveé jednotlivych SUAU v pfisluSnych €astech téchto vykaz( bude provedena
i nasledna aktualizace relevantnich XML souborl, které jsou v zakonem
stanovenych terminech pravidelné zasilany na Ministerstvo financi.

e Upravy, které souviseji se zmé&nou samotné definice vykazu.
o Tato zména se tyka nékterych Casti Prilohy ucetni zavérky. Jedna se napf. o:

= zmény ndazvl jednotlivych ¢asti a zaniku a vzniku jednotlivych polozek
v ¢asti A. 4. Informace podle par. 7 odst. 5 zédkona o stavu v knize
podrozvahovych uc¢tl. Tato zména bude vyzadovat adekvatni Upravu
polozek a nazvl v myFenix.

= zruSeni a vznik novych ¢asti v ¢asti D. Tato zména bude vyZadovat nejen
patficnou upravu zminénych ¢asti D v myFenix, ale i pfip. zménu souboru
zasilaného z ISMS, jenZz obsahuje informace vykazované v této Casti
PFilohy.

= zruSeni Casti K a zrevidovani ¢asti G a H v souvislosti s vy€lenénim budov a
pozemku k prodeji na jiny SU v ISMS.

e Upravy, které souviseji se vznikem novych ¢asti Pfilohy uc€etni zavérky. Zde se jedna
zejména o vznik nové pfilohy ,N. Obsahem této pfilohy budou doplfujici informace
k poloZzce Vykazu zisku a ztraty ,A.l.13. Mzdové naklady“. Jedna se o informace, které
nejsou v soucasné dobé k dispozici v myFenix, nebot jsou zpracovavany v aplikaci VEMA
dodavané pro UZSVM tfeti smluvni stranou. Novy vykaz tedy bude generovan v myFenix
na zakladé informaci ze systému VEMA, dopInénych o udaje z myFenix. Pfedpokladem je,
Ze dany uzivatel obdrzi od UZSVM pfisludné informace z aplikace VEMA a to v souboru,
ktery bude mit pfedem definovanou strukturu. Takto pfipraveny soubor uzivatel UZSVM
v pfip. potfeby opravi a nasledné nacte do myFenix za ucelem zpracovani finalni podoby
prilohy ,N“.

K 1.1.2015 dochazi opét k aktualizaci vykazu Rozvaha, Vysledovka i PFilohy ucetni zavérky.
Tyto zmény predstavuji Upravu v pfifazeni jednotlivych Gc¢tl, ale i ve vytvareni prislusného XML
souboru, ktery je zasilan na MF. Na strané myFenix budou provedeny obdobné upravy jako
v pfipadé vySe popsanych dopadd zmén téchto vykazl pro rok 2014.

U veskerych zmén budou provéfeny dopady do operativnich u€etnich zaznamul a provedeny
pfipadné zmény.

5.1.10 Zmény finanénich vykazQ vyplyvajici znové vyhlasky nahrazujici vyhlasku
€. 449/2009 Sb.

Vyhlaska nahrazujici vyhldSku ¢&. 449/2009 Sb. definuje vykaz Rezervni fond jako
samostatny vykaz, nikoli jiz jako ¢ast vykazu FIN 2-04 U, jak je tomu do 31.12.2014. Tato zména
bude vyZadovat vytvofeni nového vykazu v myFenix, na zakladé vstupu dodaného od spolecnosti

. Uvedena novela zaroven rusi povinnost OSS zasilat vykazy FIN a NAR do Stéatni pokladny,
nebot budou tyto vykazy nové stahovany pfimo z EKIS jednotlivych SSO za strany Statni
pokladny. UZSVM nicméné pfesto poZaduje zachovani vykazu FIN pro potfeby vlastni interni
kontroly. V myFenix tudiz budou provedeny patficné Upravy tohoto vykazu tak, aby odpovidal
stavu po otevieni roku 2015.

5.1.11 Zména napiné nékterych rozpoctovych polozek vyplyvajici z novely vyhlasky
€. 323/2002 Sh.

V souvislosti s novelou vyhlasky €. 323/2002 Sh. budou do kmenovych dat myFenix od roku
2014 doplnény nasledujici rozpoctové polozky (finanni okruh 312):

e 2148 PFijmy z uroku z finan¢nich derivatu k vlastnim dluhopistim;
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2391 Docasné zatfidéni — jedna se o rozpoctovou polozku, ktera neni a nebude zaloZena
v EKIS. Na této rozpoctové polozce se eviduji na Statni pokladné pfijmy pfed zatfidénim na
korektni identifikaci koruny;

5042 Odmény za uziti po€itacovych;

5147 Urokové vydaje na finanéni derivaty k vlastnim;

5198 Financni nahrady v ramci majetkového vyrovnani s cirkvemi;

5425 Prispévek na naklady pohfbu darce organu a nahrada poskytovana zijicimu darci;

5991 Docasné zatfidéni — jedna se o rozpoctovou polozku, ktera neni a nebude zaloZena
v EKIS. Na této rozpoctové polozce se eviduji na Statni pokladné pfijmy pred zatfidénim na
korektni identifikaci koruny.

O vySe uvedené polozky (kromé 2391 a 5991) bude nasledné upraven i vykaz FIN 2-04U.
Zmény novely spocivajici v zpfesnéni popisu jednotlivych poloZzek budou feSeny ze strany
UZSVM pouze metodicky a nebudou tudiZz vyZadovat Gpravu systému. Vzhledem k tomu, Ze
UZSVM nepfedpoklada ani pripady preuctovani nové vyclenénych vydaju, nebude nutna ani

zm

5.2

éna Ciselniku komodit v ISMS

Casovy harmonogram realizace

5.2.1 Casovy harmonogram zajisténi jednotlivych milnikd Faze 3 Etapy 2 je uveden v

nasledujici tabulce:

- Termin
,§ § Oznadeni
g g éasti Nazev milniku Zahaient Pfedani k | Ukonéeni
SE Faze 3 J akceptaci | akceptace
Dnem nabyti
ucinnosti
M 3.1 | Faze 3.1 |Zmény ISMS a myFenix Faze 3.1 | Dodatku €. 6 | 08.04.2014 | 29.04.2014
UZSVM ke
Smlouvé
M 3.2 | Faze 3.2 |Zmény ISMS a myFenix Faze 3.2 2.6.2014 18.08.2014 | 29.08.2014
M 3.3 | Faze 3.3 |Zmény ISMS a myFenix Faze 3.3 1.12.2014 |06.02.2015| 20.02.2015
M 3.4 | Faze 3.4 [Zmény ISMS a myFenix Faze 3.4 1.02.2015 |(10.04.2015| 24.04.2015
5.2.2 Vy3e uvedené terminy jsou platné pouze za pfedpokladu, Zze Dodatek ¢. 6 UZSVM ke
Smlouvé nabude ucinnosti nejpozdéji do 31.3.2014.
5.2.3 V pfipadé prodleni Objednatele s poskytnutim pozadované soucinnosti mohou byt
v souladu s odst. 7.2 Smlouvy Poskytovatelem jednostranné prodlouzeny terminy Pfedani
k akceptaci uvedené v tabulce v podoglst. 5.2.1 této pfilohy, nejméné o dobu neposkytnuti
pozadované soucinnosti, schvalenou Ridici komisi.
5.2.4 Poskytovatel bude zprostén povinnosti dodrzet vySe uvedené terminy v pfipadech

uvedenych v odst. 14.4 a 14.5 Smlouvy a dale v pfipadé, ze:
Objednatel nebo treti strana prokazatelné neposkytnou pozadovanou soucinnost;
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¢ Objednatel provede zmény prostiedi a neoznami je Poskytovateli v souladu s procesem
zménoveého fizeni;

e nesplnéni bylo zpﬁsober)o zafizenim nebo softwarem tietich stran, kde softwarem tretich
stran se mysli systémy UZSVM, které nejsou ve spravé IBM, ale jejich provoz je nezbytny
pro zajisténi poskytovani Sluzeb Projektu.

5.2.5 V terminu Predani k akceptaci daného milniku bude fadné predana ¢ast Faze 3 v rozsahu
uvedeném vzdy v pfislusném pododstavci uvedeném dale v odst. 5.3. Poskytovatel
poskytuje na dodany Rozvoj a rozSifeni ISMS v rozsahu Faze 3 Etapy 2 zaruku v délce
12 mésicl. Zaruéni doba poéne béZet od data Ukonceni akceptace Faze 3.4.

5.3 Prehled realizovanych ¢innosti
Faze 3 bude rozdélena takto:

Oznaceni

. e Nazev casti Faze
casti Faze 3

Faze 3.1 Zmény ISMS a myFenix Faze 3.1

Faze 3.2 Zmény ISMS a myFenix Faze 3.2

Faze 3.3 Zmény ISMS a myFenix Faze 3.3

Faze 3.4 Zmény ISMS a myFenix Faze 3.4

5.3.1 Faze 3.1
5.3.1.1 Rozsah faze 3.1
Obsahem Faze 3.1 bude analyza, vyvoj — roz8ifeni funkcionality ISMS, testovani a nasazeni
nasledujicich zmén na produké&ni prostiedi v nasledujicich oblastech:
e \/ytvoreni nové pfilohy PAP €. XIV — Pfehled majetkovych ucasti a jejich zmén;
e Zména uctu pro Majetek uréeny k prodeji;
* Doplnéni konsolidaéniho partnera PAP k u¢tu 029 (Zvirata);
e Zména obsahové naplné uctu 336 (Socialni a zdravotni pojisténi);
e Nahrazeni uctu 319 (IBV pohledavky) v dusledku zmény jeho obsahové napiné;
e Zména uctu 329 (Zavazky z pohledavek IBV vuéi MF);
e Zmény Uctl 949, 951, 983, 984, 985, 986 (Podminéné pohledavky a zavazky);
e Zména obsahové naplné uctu 325 (vyjmuti kauci);
e Uprava funkcionality Podminénych pohledavek a zavazkd v myFenix;
e Uprava rozhrani ISMS myFenix pro pfenos Podminénych pohledavek a zavazk;
e Zmény ve vykazovani PAP platné k 1.1.2014;
e Zmény rozpocétovych polozZek;
e Zména bilanénich vykazu.

5.3.1.2 Vystupy Faze 3.1
V souvislosti s implementaci zmén Faze 3.1 budou dodany nasledujici vystupy:

e piedimplementacni analyza (pro kazdou z vy3e uvedenych oblasti zvlast);
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detailni testovaci scénare (pro kazdou z vySe uvedenych oblasti zviast);
vysledky testovani;

aktualizace uzivatelské dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyzadovat;
aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyzadovat;
upravena verze ISMS a rozhrani na myFenix na produkénim prostiedi.

V pfipadé, Ze pfi zpracovani Pfedimplementaéni analyzy budou zjiStény nepfedpokladané
rozdily oproti stavajici funkcionalité ISMS a z toho vyplyvajici zmény v realizovaném rozsahu Faze
3.1, které budou mit dopad do rozsahu Sluzby, bude tento stav feSen formou zménového Fizeni.

5.3.1.3 Cinnosti ve Fazi 3.1
Pfi pInéni Faze 3.1 budou provadény nasledujici ¢innosti.

Cinnosti vyplyvaijici z novely vyhlasky &. 410/2009 Sb.:

Migrace dat zustatkd na nové ucty SU 035 a 036 pro Majetek uréeny k prodeji a
nasledné naplnéni pocateCnich stavi PAP, nastaveni procesu plnéni hodnot PAP,
Uprava reportl a stavajicich ucetnich Sablon;

Doplnéni informace o konsolidaénim partnerovi PAP k uctu 029 (Zvifata);

Zména obsahové naplné uc¢tu SU 336 vE€. migrace dat v myFenix;

Zruseni uctu SU 319 v€. migrace IBV pohledavek z ISMS do myFenix, dopoctu
opravnych polozek, Upravy reportt a u€etnich Sablon a doplnéni hodnot PAP;

ZruSeni uctu SU 329 v€. migrace zavazkl 1BV vuci MF z tohoto u¢tu v myFenix;

Zmény uctd SU 949, 951, 983, 984, 985, 986 (Podminéné pohledavky/zavazky) vE.
migrace dat z ISMS do myFenix, upravy reportd a ucetnich Sablon a doplnéni hodnot
PAP;

Vytvofeni novych ucti SU 035 a 036 (Majetek urCeny k prodeji) v€. migrace zUstatkad,
Upravy reportll a U€etnich Sablon a doplnéni hodnot PAP;

Zména funkcionality Podminénych pohledavek a zavazka v myFenix;

RozSifeni rozhrani ISMS myFenix v souvislosti se zménou v procesu pInéni novych
PAP hodnot do ucetnich vét Podminénych pohledavek a zavazkd;

Implementace dopadl zmén v oblasti pohledavek, podminénych pohledavek a
podminénych zavazkl do operativnich u€etnich zaznam;

Migrace kauci z uctu 325 na nové ucty dle platného uctového rozvrhu pro rok 2015;

Aktualizace XML souborl, které jsou v zakonem stanovenych terminech pravidelné
zasilany na Ministerstvo financi;

Aktualizace bilan¢nich vykaz( (Rozvaha, Pfedvaha, Vysledovka, Prfiloha) reflektujici
zmény vySe uvedené vyhlasky vE€. vzniku nové Casti Pfilohy ,N“ ucetni zavérky —
Mzdové naklady;

Korekce vykazu Cash flow pro pfidané ucty pro rok 2014.

Cinnosti vyplyvajici z novely vyhlasky &. 383/2009 Sb.:

Zména funkcionality u¢tovani o Partnerovi;

DoplInéni hodnot PAP do otevienych polozek v myFenix;

Vytvofeni nového procesu plnéni PAP pro podrozvahové ucty v ISMS;
Aktualizace programu pro kontrolu dat a korektni plnéni vykaz( PAP;
Aktualizace tabulky pocatec€nich stavl pro vykaznictvi PAP;
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Lokalizace novych standardnich tabulek od [Jj. zahmuiicich rozsiteni o nové casti
vykaznictvi PAP;

Vytvoreni funkcionality pro plnéni dat, které nejsou soucasti myFenix, do novych &asti
vykazu PAP;

Napojeni dat z agregacni tabulky do vykazu PAP dle partnerd nebo partneru
konsolidace;

Vytvoreni kontrolniho vykazu pro zobrazeni detailu hodnoty PAP pro vybrané ucetni
jednotky na jiz zauctovanych dokladech;

Vytvofeni funkcionality pro plnéni tabulky uréené pro vykazovani vyznamnych
Castek v PAP, dle paragrafu 65 konsolida¢ni vyhlasky.

Cinnosti vyplyvajici z novely vyhlasky &. 323/2009 Sb.:

Aktualizace Ciselniku rozpoctové skladby.

5.3.1.4 Pozadovana soucinnost Objednatele
Pfi plnéni Faze 3.1 je vramci pozadavku na soucinnost poZadovano zejména zajisténi
nasledujicich specifickych €innosti:

Objednatel zajisti platny Gétovy rozvrh UZSVM pro rok 2014 (v&. informace o tom, zda
se bude dany novy ucet inventarizovat);

Objednatel stanovi zafazeni nové vzniklych uctd do radkua Cash flow za rok 2014;
Objednatel zajisti XLS/CSV soubor s potfebnymi udaji pro novou pfilohu ,N“ - Mzdové
naklady, Pfilohy u€etni zavérky;
Objednatel zajisti PAP (popf. pouze Partnera) v€. rozhodnuti, jakym z nasledujicich
zpusobu budou pozadované hodnoty PAP doplnény:

= pro ucty zdrojové z ISMS na zakladé souboru dodaného ze systému ISMS;

= pro ucty zdrojové z myFenix na zakladé pozadavki UZSVM:

e automaticky, pokud Ize definovat jasny algoritmus pro doplnéni PAP
hodnot;

e manualné, uzivateli UZSVM, pokud nelze definovat jasny algoritmus
pro doplnéni PAP hodnot;

Objednatel zajisti soucinnost k odsouhlaseni pfevodového mastku pro migrace;

Objednatel zajisti soucinnost v ramci pfedimplementacnich analyz a jejich nasledné
schvaleni;

Objednatel zajisti ¢as a soucinnost kliCovych uzivateld ISMS pro vyzadané konzultace
(zejm. pfi kontrole a odsouhlaseni ucetnich zustatkd k 1.1.2014);

Objednatel zajisti pfipadné dokumentace, popisy a informace o externich systémech, s
kterymi bude zajiStovana systémova komunikace;

Objednatel zajisti, ze v prubéhu testd dojde v definovanych &asech k ovéfeni
pozadované funk&nosti vybranymi uzivateli ISMS;

Objednatel bude zodpovédny za pfipadny vyklad legislativnich zmén, resp. Upravy
ISMS budou provadény na zakladé navrzenych a Objednatelem schvalenych zmén;

Objednatel zajisti revizi a odsouhlaseni testovacich scénaru;
Objednatel zajisti planovani, fizeni a realizaci uzivatelskych testu;
Objednatel zajisti pFistupy na testovaci prostfedi ISSP;

Objednatel zajisti lokalizaci [Jjk novelizaci vyhlasky ¢. 410/2009 Sb.;
Objednatel zajisti lokalizaci -lk novelizaci vyhlasky ¢. 383/2009 Sb.;
Objednatel zajisti pfipadnou soucinnost tfetich stran.
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5.3.2 Faze3.2
5.3.2.1 Rozsah Faze 3.2
Obsahem Faze 3.2 bude analyza, vyvoj — rozsifeni funkcionality ISMS, testovani a nasazeni
nasledujicich zmén na produkéni prostfedi v nasledujicich oblastech:
¢ Uprava inventur a inventurnich report(i pro 2014;
e 7Zména v tvorbé opravnych poloZek majetku.

5.3.2.2 Vystupy Faze 3.2
V souvislosti s implementaci zmén Faze 3.2 budou dodany nasledujici vystupy:

e predimplementacéni analyza (pro kazdou z vySe uvedenych oblasti zvIast);

¢ detailni testovaci scénare (pro kazdou z vySe uvedenych oblasti zvlast);

¢ vysledky testovani;

e aktualizace uzivatelské dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyzadovat;
e aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyzZadovat;
® upravena verze ISMS a rozhrani na myFenix na produkénim prostiedi.

V pfipadé, Ze pfi zpracovani Predimplementacni analyzy budou zjistény nepfedpokladané
rozdily oproti stavajici funkcionalité ISMS a z toho vyplyvajici zmény v realizovaném rozsahu Faze
3.2, které budou mit dopad do rozsahu Sluzby, bude tento stav feSen formou zménového Fizeni.

5.3.2.3 Cinnosti ve Fazi 3.2
} PFi pInéni Faze 3.2 budou provadény nasledujici innosti:
Cinnosti vyplyvajici z novely vyhlasky €. 410/2009 Sb.:
¢ Doplnéni nové vzniklych SUAU do funkcionality pro dokladové inventury pro rok 2014,
* |Implementace dopadl zmén v oblasti pohledavek do inventur;

e Uprava inventurnich reporttl v souvislosti s novym sledovanim hodnot PAP v oblasti
pohledavek a dalSimi zménami v ISMS;

e Qdstranéni funkcionality tvorby opravnych poloZzek majetku z modulu inventur a jeji
aplikace do bézné evidence majetku.

5.3.2.4 Pozadovana soucinnost Objednatele
¢ Objednatel zajisti platny Gétovy rozvrh UZSVM pro rok 2014;

¢ Objednatel zajisti souCinnost v ramci pfedimplementacnich analyz a jejich nasledné
schvéleni;

¢ Objednatel zajisti as a soucinnost klic¢ovych uzivatell ISMS pro vyZzadané konzultace;

¢ Objednatel zajisti pfipadné dokumentace, popisy a informace o externich systémech, s
kterymi bude zajiStovana systémova komunikace;

e Objednatel zajisti, Ze v prubéhu testd dojde v definovanych Casech k ovéfeni
pozadované funk&nosti vybranymi uzivateli ISMS;

e Objednatel bude zodpovédny za pfipadny vyklad legislativnich zmén, resp. Upravy
ISMS budou provadény na zakladé navrzenych a Objednatelem schvalenych zmén;

¢ Objednatel zajisti revizi a odsouhlaseni testovacich scénaru;
® Objednatel zajisti planovani, fizeni a realizaci uzivatelskych testu;
¢ Objednatel zajisti pfipadnou soucdinnost tretich stran.
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5.3.3 Faze 3.3

5.3.3.1 Rozsah Faze 3.3
Obsahem Féaze 3.3 bude analyza, vyvoj - rozSifeni funkcionality ISMS, testovani a nasazeni
nasledujicich zmén na produkéni prostfedi v nasledujicich oblastech:
e Nahrazeni Uu¢tl 911 a 912 (Vyrfazené pohledavky a vyfazené zavazky) z divodu zmény
jejich obsahoveé naplné;

* Zmény vykazovani PAP platné pro rok 2015;
® Zmeény finanénich vykazu;
¢ Zména funkcionality operativnich u€etnich zaznamd ddvodu zmény uctd k 1.1.2015.

5.3.3.2 Vystupy Féaze 3.3
V souvislosti s implementaci zmén Faze 3.3 budou dodany nasledujici vystupy:

e predimplementacni analyza (pro kazdou z vySe uvedenych oblasti zvlast);

¢ detailni testovaci scénare (pro kazdou z vySe uvedenych oblasti zvlast);

¢ vysledky testovani;

¢ aktualizace uzivatelské dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyZadovat;
¢ aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyZadovat;
e upravena verze ISMS a rozhrani na myFenix na produkénim prostfedi.

V pfipadé, ze pfi zpracovani Predimplementacni analyzy budou zjistény nepfedpokladané
rozdily oproti stavajici funkcionalité ISMS a z toho vyplyvajici zmény v realizovaném rozsahu Faze
3.3, které budou mit dopad do rozsahu Sluzby, bude tento stav feSen formou zménového Fizeni.

5.3.3.3 Cinnosti ve Fazi 3.3
. PFi pInéni Faze 3.3 budou provadény nasledujici ¢innosti.
Cinnosti vyplyvajici z novely vyhlasky €. 410/2009 Sb.:
e Migrace Vyfazenych pohledavek z SU 911 na SU 905 z ISMS do myFenix, V€.
souvisejici upravy datového skladu, naplnéni pocate¢nich stavi PAP, nastaveni

procesu plnéni PAP hodnot pro odepsané pohledavky, Upravy reportl a stavajicich
ucetnich Sablon v ISMS;

e Migrace Vyfazenych zavazkd z SU 912 na SU 906. Migrace dat v myFenix (za
predpokladu nenulového stavu na tomto uctu);

e Revize a prfipadna oprava funkcionality operativnich u€etnich zaznamu v dusledku
zmén uctd k 1.1.2015.

Cinnosti vyplyvajici z novely vyhlasky &. 383/2009 Sb.:
e Aktualizace vykaznictvi pro nové vzniklé ucty k 1.1.2015.

Cinnosti vyplyvajici z nové vyhlasky nahrazujici vyhlasku &. 449/2009 Sb.:

e Zmény vykaz( v myFenix (Uprava Vykazu naroku, vznik nového vykazu Rezervni fond,
Uprava vykazu FIN).

5.3.3.4 Pozadovana soucinnost Objednatele
¢ Objednatel zajisti platny tétovy rozvrh UZSVM pro rok 2015;
¢ Objednatel zajisti soucinnost k odsouhlaseni pfevodového mustku pro migrace;
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Objednatel zajisti soucinnost pfi kontrole a odsouhlaseni Ucetnich zustatkd k 1.1.2015;

Objednatel zajisti lokalizaci [Jfj k nové vyhlasce, ktera nahradi vyhlasku &. 449/2009
Sbh.;

Objednatel zajisti soucinnost v ramci pfedimplementacnich analyz a jejich nasledné
schvaleni;

Objednatel zajisti €as a soucinnost kliCovych uzivatell ISMS pro vyzadané konzultace;

Objednatel zajisti pfipadné dokumentace, popisy a informace o externich systémech,
s kterymi bude zajistovana systémova komunikace;

Objednatel bude zodpovédny za pfipadny vyklad legislativnich zmén, resp. Upravy
ISMS budou provadény na zakladé navrzenych a Objednatelem schvalenych zmén;

Objednatel zajisti revizi a odsouhlaseni testovacich scénaru;
Objednatel zajisti planovani, fizeni a realizaci uzivatelskych testq;
Objednatel zajisti pfipadnou soucdinnost tfetich stran.

Faze 3.4

5.3.4.1 Rozsah Faze 3.4

Obsahem Faze 3.4 bude analyza, vyvoj - roz8ifeni funkcionality ISMS, testovani a nasazeni
nasledujicich zmén na produkéni prostfedi v nasledujicich oblastech:

Zména bilan¢nich vykazu pro rok 2015;
Uprava inventur a inventurnich reportti pro rok 2015.

5.3.4.2 Vystupy Faze 3.4
V souvislosti s implementaci zmén Faze 3.4 budou dodany nasledujici vystupy:

pfedimplementacni analyza (pro kazdou z vySe uvedenych oblasti zvlast);
detailni testovaci scénare (pro kazdou z vySe uvedenych oblasti zvlast);
vysledky testovani;

aktualizace uZivatelské dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyzadovat;
aktualizace technické dokumentace, pokud to povaha zmén bude vyzadovat;
upravena verze ISMS a rozhrani na myFenix na produk&nim prostredi.

V pfipadé, Ze pfi zpracovani Pfedimplementacni analyzy budou zjitény nepfedpokladané
rozdily oproti stavajici funkcionalité ISMS a z toho vyplyvajici zmény v realizovaném rozsahu Faze
3.4, které budou mit dopad do rozsahu Sluzby, bude tento stav feSen formou zménového Fizeni.

5.3.4.3 Cinnosti ve Fazi 3.4
PFi plnéni Faze 3.4 budou provadény nasledujici €innosti.

Cinnosti vyplyvajici z novely vyhlasky &. 410/2009 Sb.:

Doplnéni nové vzniklych SUAU do funkcionality pro dokladové inventury pro rok 2015;
Implementace dopadd zmén v oblasti pohledavek do inventur a operativnich ucetnich
zaznamu;

Zohlednéni dopadu opravnych polozek majetku do dokladovych inventur;

Uprava inventurnich reporti v ISMS v souvislosti s novym sledovanim hodnot PAP od
1.1.2015;

Korekce bilan¢nich vykaz( pro rok 2015;
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e Korekce vykazu Cash flow pro rok 2015.

5.3.4.4 Pozadovana soucinnost Objednatele
¢ Objednatel zajisti platny Gctovy rozvrh UZSVM pro rok 2015;

® Objednatel zajisti soucinnost v ramci pfedimplementacnich analyz a jejich nasledné
schvaleni;

® Objednatel zajisti €as a soucinnost klic¢ovych uzivatell ISMS pro vyzadané konzultace;

* Objednatel zajisti pfipadné dokumentace, popisy a informace o externich systémech, s
kterymi bude zajistovana systémova komunikace;

e Objednatel zajisti, ze v prubéhu testll dojde v definovanych ¢asech k ovéreni
pozadované funk&nosti vybranymi uzivateli ISMS;

e Objednatel bude zodpovédny za pfipadny vyklad legislativnich zmén, resp. upravy
ISMS budou provadény na zakladé navrzenych a Objednatelem schvalenych zmén;

¢ Objednatel zajisti revizi a odsouhlaseni testovacich scénaru;

¢ Objednatel zajisti planovani, fizeni a realizaci uzivatelskych testu;
¢ Objednatel zajisti pfistupy na testovaci prostiedi IISSP;

¢ Objednatel zajisti pfipadnou soucinnost tietich stran.

5.3.5 Testovani Fazi3.1-3.4

Poskytovatel zajisti zakladni otestovani funk&nosti Systému, které jsou obsahem
Fazi 3.1 — 3.4,

Vymezeni rozsahu testovani:

e aktivity testovani Poskytovatel realizuje v ramci vy3e uvedenych Fazi;
e soucasti Sluzeb neni provedeni vykonnostnich testq;
e soucasti Sluzeb neni provedeni testli bezpecnosti a penetracnich testu;

e dokumentované vystupy z testovani jsou realizovany ve formatu a strukture dohodnuté
mezi Objednatelem a Poskytovatelem na zékladé navrhu Poskytovatele.

5.3.5.1 Urovné testovani
e Testy zajiStované specialisty pro jednotlivé Systémy — cilem je funk&ni otestovani
jednotlivych Systému. Tato uroven testovani je fizena Poskytovatelem;
e Testy zajiStované testovacim tymem — obsahuji E2E (end-to-end) scénare uvnitf
jednotlivych Systému a mezi jednotlivymi Systémy, dale scénafe pro integraci
s externimi aplikacemi ¢&i jinymi dodavateli. Tato uroven testovani je Ffizena
Poskytovatelem;

e UZivatelské testovani - tyto testy maji za cil provedeni akceptace dodavky z pohledu
koncového uzivatele. Tato uroveri testovani je fizena Objednatelem.

5.3.5.2 Rozsah testovani
Testy pokryvaiji tyto zakladni situace:

e oveéfeni funkcionality uvnitf jednotlivych Systému a aplikaci;
e oveéfeni funkénosti rozhrani mezi jednotlivymi Systémy a aplikacemi v rozsahu SluZeb;

e ovéfeni funkCnosti rozhrani do Systém(O a aplikaci tfetich stran vyuzivanych
Z&kaznikem mimo rozsah Sluzeb — Informacni systém spisové sluzby;

e ovéfeni funkénosti rozhrani s aplikacemi externich organizaci.
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5.3.5.3 Testovaci data

Testovaci data ISMS pro unit testy a integracni testy, ktera jsou pfedmétem Fazi 3.1 — 3.4,
budou pro Systémy v zodpovédnosti Poskytovatele pfipravena Poskytovatelem.

Testovaci data ISMS pro akceptacni testy, ktera jsou pfedmétem Fazi 3.1 — 3.4, budou pro
Systémy v zodpovédnosti Objednatele.

Pro testovani rozhrani s externimi aplikacemi nebo dal§imi aplikacemi tfetich stran mimo
rozsah Katalogovych listh bude pfiprava dat zajisténa Objednatelem v soucinnosti
s Poskytovatelem.

5.3.5.4 Pozadavky na soucinnost Objednatele

® revize a odsouhlaseni testovacich scénail ze strany Objednatele;

e zajiSténi spoluprace s externimi organizacemi pro provedeni testd funkénosti rozhrani
mezi ISMS a aplikacemi externich organizaci;

e zajisténi planovani, fizeni a realizace uzivatelskych test(;

e zajisténi pfipravy testovacich dat pro testovani s externimi aplikacemi nebo aplikacemi
tretich stran;

e vytvofeni uzivatelskych ucétad pro pracovniky testovani a nastaveni odpovidajicich
pristupovych prav (tam, kde sprava uzivatelskych ucétd je mimo kompetenci
Poskytovatele).

5.4 Dokumentované vystupy

Pfehled vystupl v ramci vySe uvedenych Fazi, v€etné stanoveni odpovédnosti za v€asnost,
jakost a celistvost téchto vystupll, je uvedena ve sloupcich "Role Objednatele” a "Role
Poskytovatele” nize uvedené tabulky:

(]
© o
© I
Oznaée | S ..
Vystup Struény popis ni ® | o8
Al Q o >
Milniku @) <
@ S
o o
04
Pfedimplementacni Pfedimplementacni analyza M 3.1,
’ M 3.2,
analyza M 332 S 9]
M 3.4
Detailni testovaci Podrobné testovaci scénare do urovné | M3.1,
scénare krokd, vstup(i a oéekavanych vystupt m g-g’a S 0
pro jednotlivé provadéné testy. M 3.4
Vysledky testovani Dokumentace vysledkl jednotlivych M3.1,
; AT M 3.2,
testovacich scénard. M3.3a S e}
M 3.4
UZivatelsk& Aktualizace uZivatelské dokumentace M 3.1,
M 3.2,
dokumentace M33a S e)
M 3.4

S — Poskytuje soucinnost
O — Odpovida
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5.5 Akceptace milnikt Faze 3

Akceptace aplikaci pro uvedeni do provozu je nize popsany proces, jehoz vysledkem je
ovéreni, zda je feSeni pfipraveno k uvedeni do provozu. Dle povahy provozu — testovaciho &i
produkéniho (rutinniho) — se dale specifikuji podminky, jimiz se toto ovéfeni fidi. Ovéfeni probiha
vuci stanovenym pfedem dohodnutym kritériim. Pokud FeSeni tato kritéria nesplni, nelze takovy
provoz zahdjit, pfipadné ho Ize zahajit po vzajemné dohodé Poskytovatele a Objednatele o
postupu, jakym budou identifikované nedostatky vici stanovenym kritériim odstranény v prabéhu
tohoto provozu. Akceptace je planovana v rdmci projektového harmonogramu. Poskytovatel je
odpovédny za pfipravu feSeni k akceptaci kromé specifickych ukolu pfidélenych tymu Objednatele
uvedenych nize v definici akceptacnich kritérii, v projektovém harmonogramu nebo v zapisech z
jednani projektovych tyma.

Definice jednotlivych typl provozu:

a) Testovaci provoz — provoz systému v testovacim prostiedi (funkéné plnohodnotné
prostfedi, s pfipadné omezenym vykonem vUcCi cilovému prostfedi) integrovaném s
testovacimi verzemi spolupracujicich systém nad testovacimi daty. Testovaciho
provozu se UcCastni vybrana skupina expertnich uzivatel(, ktera se zaméfuje na
ovéfeni spravnosti realizovaného feSeni. Redlné zpracovani probiha nadale za
podpory stavajicich systému.

b) Produkéni provoz — ostry/rutinni provoz — provoz systému v produkénim prostiedi,
kdy veSkeré zpracovani Cinnosti, jez maji byt systémem podporovany, probiha v tomto
prostiedi nad realnymi daty. Rutinniho provozu se uéastni vSichni uZivatelé systému.
Novym feSenim nahrazované systémy jsou vyfazeny z provozu, pfipadné ty jejich Casti
Ci funkce, které jsou novym systémem nahrazeny, se nadale nepouzivaji.

Pro optimalni pfechod mezi etapou vyvoje - rozSifeni funkcionality ISMS a etapou plného
rutinniho provozu je navrzeno jej postupné predat do testovaciho provozu (provoz v testovacim
prostfedi nad testovacimi daty pro vymezenou skupinu expertnich uzivatell) a poté do rutinniho
provozu.

Pro prechody mezi jednotlivymi_druhy provozu se navrhuji_nasledujici_akceptacni
kritéria:
Akceptace pro testovaci provoz
Pro pfevzeti novych funkcionalit ISMS do testovaciho provozu se uplathuji nasledujici
kritéria:
1. Nové funkcionality byly nainstalovany v testovacim prostfedi ISMS: jsou dostupné pro
libovolné uzivatele z pfedem definované skupiny testovacich uzivateld nebo byly
identifikovany divody nezavislé na Poskytovateli, které v pfihlaseni brani;

2. Probéhlo seznameni klicovych uzivateld s novymi funkcionalitami pro testovaci
uzivatele, pokud bylo s ohledem na realizované Gpravy vyZadovano;

3. Testovacim uzivatelim byla pfedana pfiru¢ka pro praci s novymi funkcionalitami
(uzivatelska pfirucka);
4. Nove funkcionality nevykazuji evidentni nedostatky, jako jsou:
A. vyrazna nestabilita — systém vraci na vétSinu pozadavku chybové hlasky nebo

neodpovida (mimo pfipady, kdy je nestabilita zpusobena objektivnimi divody
nesouvisejicimi s aplikacnimi prvky);

B. chybéjici funkéni celky vydefinované pro tuto Fazi 3 provozu mimo funk&nich
celkll zavisejicich na pfipravenosti externich systému( v situacich, kdy tyto
systémy nejsou pro podporu téchto celkd pfipraveny;
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C. vyrazné pomala odezva pro Kklienty pfipojené pfes linky s dostateénou
kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou Poskytovatelem,

vrwve

Akceptace pro uvolnéni novych funkcionalit ISMS do produkéniho provozu:
Pro prevzeti novych funkcionalit ISMS do produkéniho provozu se uplatiuji nasledujici

kritéria:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Nové funkcionality byly nainstalovany v produkénim prostfedi ISMS: Ize se k nému
prihlasit jako libovolny uzivatel z pfedem definované skupiny uzivatell nebo byly
identifikovany divody nezavislé na Poskytovateli, které v pfihlaseni brani;

Probéhlo seznameni klic¢ovych uzivatelt pro produkéni provoz dle vzajemnych dohod
obou stran;

Byla pfedana aktualni uzivatelska pfiruCka pro uzivatele systému, pokud to povaha
provedenych Uprav vyZaduje;

Byla pfedana aktualni technicka dokumentace ISMS, resp. zmény v technické
dokumentaci, které byly vyvolany realizaci zmén v ISMS, pokud to povaha
provedenych Uprav vyZaduje;

Bylo provedeno ovéreni/testovani v testovacim prostfedi dle schvalenych testovacich
scénarl (viz. Dokumentovany vystup Faze 3 v ramci Dodate¢nych Sluzeb ISMS —
Legislativni Zmény 2013) a byla spinéna kritéria pro Uspésné ukonc&eni dil¢iho plnéni;

Byla provedena uspésSné konfigurace novych funkcionalit pro produkéni provoz:
napinény vSechny podstatné Ciselniky Udaji pfedanymi Objednatelem na zakladé
pozadavkl Poskytovatele, pfipadné na zakladé predimplementacni analyzy;

Nové funkcionality nevykazuji nadlimitni pocCet chyb, kdy chybou se rozumi
nezadouci odchylka chovani systému od schvalené specifikace a kde limity pro pocty
zavaznych chyb jsou nasleduijici:

¢ Havarijni chyby (incident kategorie A): 0
e Zavazné chyby (incident kategorie B): 3

¢ Formalni chyby (incident kategorie C): 20

Havarijni chyba

a)

b)

c)

d)

vyrazna nestabilita — systém vraci na vétSinu pozadavku chybové hlasky nebo
neodpovida;

chybéjici podstatné funkéni celky mimo funkénich celkll zavisejicich na pfipravenosti
externich systému v situacich, kdy tyto systémy nejsou pro podporu téchto celkl
pfipraveny;

vyrazné pomala odezva pro klienty pracujici v centru, pfipojené pFes linky s
dostate€nou kapacitou vyhrazenou pro provoz ISMS specifikovanou Poskytovatelem;

funkéni chyba cCinici nové funkcionality nepouzitelnymi tim, Ze nejsou uzivatelim
pFistupna dohodnuta, pfedana a Poskytovatelem uspésné implementovana kliova
data nutna pro zpracovani agendy podporované novymi funkcionalitami nebo neni
mozné takova data do ISMS vkladat nebo se zadavana ¢i odvozena kliCova data
ukladaji do systému chybné, a dochazi tak k vyfizovani podporované agendy
chybnym zpusobem s potencialnim vyraznym negativhim dopadem na hospodareni
Objednatele, nebo UZSVM a pro tuto chybu neni k dispozici nahradni fe$eni, napf. v
podobé spousténi opravnych skriptd nad daty.
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Zavazné chyba

a) obCasna nestabilita — systém vraci na nékteré pozadavky chybové hlasky nebo
neodpovida - Ize feSit opakovanim pozadavklli a nestabilita nezplsobuje
inkonsistence v datech;

b) chybéjici méné podstatné funkéni celky mimo funkénich celkl zavisejicich na
pfipravenosti externich systému v situacich, kdy tyto systémy nejsou pro podporu
téchto celkd pfipraveny — absence funk&nich celkll zpusobuje vyznamny uzivatelsky
diskomfort, podstatné ztéZuje praci se systémem a postihuje vétSinu uzivateld novych
funkcionalit, neméa vSak podstatny vliv na vysledné zpracovani agendy: s vyuZzitim
systému Ize dosahnout spravného vysledného stavu objektd, nad nimiz se agendy
zpracovavaji;

c) pomala odezva pro uzivatele pracujici v centru nebo mimo centrum pfipojené pres
linky s dostateCnou kapacitou vyhrazenou pro provoz modulu specifikovanou
Poskytovatelem.

Formalni chyba
VSechny ostatni chyby implementované funkcionality a dokumentace. Naméty na zlepSeni
fungovani systému jdouci nad ramec schvdalené analytické dokumentace se mezi formalni chyby
nezapocitavaji.

5.6 Dopady do SLA Sluzby
Zmény ISMS (Rozvoj a rozSifeni ISMS Faze 3) nebudou mit Zadny dopad do SLA Sluzby.

5.7 Dopady na vypocetni kapacitu pro ISMS

Zmény ISMS (Rozvoj a rozSifeni ISMS Faze 3) nebudou mit Zadny dopad na vypocetni
kapacitu ISMS.

5.8 Dopady dalsi legislativy
V souvislosti se zménami legislativhich norem uvedenych v tomto dokumentu, se rovnéz
predpokladaji zmény v navazujici legislativé, zejména:
e Metodiky PAP pro rok 2014;
e Technicky manual k vyhlaSce €. 383/2009 Sb.;
o Ceského ugetniho standardu.

Pfesné dopady téchto pravnich pfedpisu do funkcionalit ISMS neni v sou¢asné dobé mozné
urcit, jelikoz jesté nejsou k dispozici.

Upravy ISMS vyplyvajici z legislativnich zmén uvedenych vtomto odstavci nejsou
predmétem poskytovanych Sluzeb Poskytovatele. V pfipadé pfijeti téchto legislativnich zmén,
pfipadné dalSich zadkonnych norem, které budou mit dopad do plnéni Poskytovatele (napf. do
ISMS), budou tyto zmény pfedmétem nového zménoveého fizeni.

5.9 Rizika
PFehled identifikovanych rizik Rozvoje a rozSifeni ISMS Faze 3:
e DalSi zmény v legislativé s dopadem na pfedmét pInéni;

e Hlavni riziko spoCiva zejména v moznosti vzniku prodleni implementacnich praci, které
by nasledné mohlo vést k nespInéni termini dokladovych inventur, uzavérky roku a na
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ni navazujici vykazovaci povinnosti smérem ke Statni pokladné a Centralnimu systému
UCetnich informaci statu, a to v disledku velkého mnozstvi planovanych uUprav ISMS
(v&. zmén vyplyvajicich z dalSich smluv);

e DalSim, neméné zavaznym rizikem, je dodatecna zména legislativy, ktera v sou€asné
dobé& neni pfedmétem realizace zmén v ISMS, nicméné mulze vyvolat nutnost
dodateCnych uprav systému, nebo zménu v dosavadnim postupu realizacnich praci.

5.10 Dopady do dokumentaci

V ramci realizace plnéni Rozvoje a rozSifeni ISMS Faze 3 dojde k aktualizaci technické a
uZivatelské dokumentace k ISMS v¢. myFenix.
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