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Smluvní strany

	Objednatel:
	Národní památkový ústav

	Sídlo:
	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
	Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka 

	Bankovní spojení:
	ČNB     59636011/0710

	IČO:
	75032333

	DIČ:
	CZ75032333



	Zhotovitel:
	In.Spira Group s.r.o 

	Sídlo:
	Stupkova 1461/8, 170 00 Praha 7

	Registrace: 
	oddíl C, vložka 130632 vedená u Krajského soudu v Praze

	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
	Ing. arch. Karel Veselý, jednatel společnosti

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s. 107-3239180297/0100

	IČO:
	28174545

	DIČ:
	CZ28174542



Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

1. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 142/310/2018, č. NPÚ-310/48267/2018, týkající se provedení díla s názvem „Obnova objektu sídla Národního památkového ústavu - Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 3 - Projektová dokumentace“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 1. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 10. 1. 2019 (dále jen „smlouva“).

[bookmark: _Hlk532904990]Smluvní strany si potvrzují, že při provádění díla došlo v souladu se smlouvou k upřesnění rozsahu díla, jak je předvídáno ust. čl. 2.4. smlouvy, tj. v rozsahu upřesněného pracovní skupinou, a za účelem vyloučení pochybností v návaznosti na tato upřesnění uzavírají tento Dodatek č. 3.









2. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 6.6 smlouvy, který se mění a nově zní takto:

„6.6. Smluvní strany se dohodly, že cena ve výši dle odst. 6.1.2 této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena po částech vždy na základě faktury vystavené Zhotovitelem čtvrtletně zpětně, ve výši 14.500,- Kč bez DPH za měsíc s tím, že první fakturu Zhotovitel vystaví za září, říjen a listopad r. 2020. V případě, že dojde k zastavení/přerušení stavby, Zhotovitel nemá nárok na úhradu AD po dobu tohoto zastavení/přerušení. “ 
[bookmark: _GoBack]
Smluvní strany se dohodly na změně odst. 6.7 smlouvy, který se mění a nově zní takto:

„6. 7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za cenu dle odst. 6.1.3 této Smlouvy vždy jednou za čtvrtletí zpětně s uvedením skutečného počtu vykonaných kontrolních dnů v příslušném uplynulém období s tím, že první fakturu Zhotovitel vystaví za září, říjen a listopad r. 2020 (Objednatel i Zhotovitel předpokládá, že se budou konat kontrolní dny po celou dobu realizace, tj. 20 měsíců od zahájení stavby).“
3. [bookmark: _Toc246405278][bookmark: _Ref269641508]Závěrečná ustanovení

Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze, dne   ………………………….                     V Praze, dne  ……………………….
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:

…………………………………………..		…………………………………………..
Ing. arch. Naděžda Goryczková				Ing. arch. Karel Veselý
    generální ředitelka				          jednatel společnosti in.Spira Group s.r.o.   	
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