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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
Číslo 76/2020                                       

 
Statické zabezpečení a oprava opěrné zdi za KD 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1  MĚSTO CHLUMEC 

 

Sídlo/adresa:  Muchova 267, 403 39 Chlumec 
Zastoupená:  Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města 
IČ:   00391387 
DIČ:                           CZ 391387 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0882501359/0800 

 
dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 
a 
 
1.2             Ústecké dopravní stavby s.r.o. 
se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice 
Zastoupen: 
IČ:  02739925 
DIČ:  CZ02739925 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C              
vložka 39479    
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.     č.ú. 9459073001/5500 
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 

PREAMBULE 
 
 

Z důvodu probíhající pandemie související s COVID 19 a vzhledem k vyhlášení nouzového 
stavu se termín  dokončení posouvá  na 21.12.2020. 

 
Z tohoto důvodu se mění článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 6.1. takto: 

 

6.1 Termín provedení díla: 
 Dílo bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dílo. 
 Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 

21.12.2020.  
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Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
výtisk obdrží zhotovitel. 
 
Ostatní náležitosti smlouvy č. 76/2020 se nemění.                                     
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 18/54R/2020, dne 
18.11.2020. 
 
 
V Chlumci, dne 23.11. 2020     V Chabařovicích, dne…………… 
 
 
 
 
…   
za objednatele:      za zhotovitele:  


