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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

I. Smluvní strany 
 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

a 

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje 

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice 
zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti 

Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti 

 
Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti : 

HERKUL a.s. 
sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

IČ: 25004638 
Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva 

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva 
Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva 

 
Společník č. 2 společnosti : 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

IČ: 40233308 

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel 
Josef Hajm, jednatel 

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel 
 

Společník č. 3 společnosti : 
Silnice Žáček s.r.o. 

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 44569432 

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel 
Ing. Martin Stengl, Ph.D., jednatel 

 

/dále jen „zhotovitel“/ 
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II. Předmět dodatku 
 

II. 1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla na základě skutečně provedených prací v rámci 

realizace stavby „Oprava živičného povrchu silnice č. III/26027 Suletice“. 

 

III. Cena díla 
 

III. 1. Cena díla dle Smlouvy o dílo:     2 267 210,00 Kč bez DPH 

       2. Cena dodatku č. 1:                   - 71,86 Kč bez DPH 

3. Cena díla dle skutečně provedených prací:   2 267 138,14 Kč bez DPH. 

 

 

 XVI. Závěrečná ustanovení  
 

XVI. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále 

v platnosti beze změn. 
 

XVI. 2.   Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 

jedno vyhotovení a zhotovitel 3 vyhotovení. 
 

XVI. 3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 

účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv 
 

XVI. 4. Obě strany prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho 

ustanoveními, měli možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního 

zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.  
 

 

XVII. Seznam příloh 
 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku: 

 

Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol skutečně provedených prací  

 

V Dubí, dne 20. 11. 2020                                                    

 

 

_____________________________         

za objednatele:       

Ing. Libor Tačner, ředitel 

   

za zhotovitele: 

V Obrnicích dne 05.11.2020 

       

 

 

Za Vedoucího společníka – HERKUL a.s. 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Ing. Radek Braum,    Ing. Václav Roth,  

předseda představenstva    místopředseda představenstva 
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Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

 

 

 

 

____________________________   

Oldřich Řáha, jednatel 

 

 

 

 

Za Společníka 3 – Silnice Žáček s.r.o. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Pavel Žáček, na základě plné moci 

 

 

 




