
číslo smlouvy objednatele: 468-2020-508202/1

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.468-2020-508202 

(dále jen „smlouva")

číslo smlouvy zhotovitele:

06-0 - /^O

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami
Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sidlo: Husínecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčin
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Pobočka Děčín

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky 
Děčín
Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčínve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada
Pobočky Děčín

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

(dále jen jako „objednatel")

+420 721 451 254 
a.beranoval @spucr.cz 
z49per3 
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

Zhotovitelem

Jměno:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5

Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

říčních systěmů, tel.:+ , 
mail:



Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

číslo smlouvy objednatele: 468-2020-508202/1 

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komerční banka, a.s. - pobočka Praha 5

19-1583390227/0100

47116901/ CZ47116901 - je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 
1930. (dále jen jako „zhotovitel")

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD pro Společná zařízení v k.ú. 
Rychnov u Verneřic", na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).

ČI. I

Předmět a účel dodatku

1.1 Předmětem této smlouvy je navýšení rozsahu zpracovávané dokumentace u objektu 
S03-2 - polní cesta C20 za současného cenového navýšení za požadované služby o 20 
OOOKč bez DPH. Předmětná změna nemění celkovou povahu zakázky.

1.2 Účelem je naplnit požadavek obce, jako budoucího vlastníka stavby, na prodloužení 
předmětné cesty C20 o navazujících 150 m, tedy z původních 97 m na 247 m v souladu 
s návrhem nového uspořádání v rámci zapsané komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Rychnov u Verneřic, ve kterém byl pozemek cesty p.č.p. 1699 prodloužen až k napojení 
na účelovou komunikaci č.p. 1701 tak, aby umožnil plynulou jízdu pro obslužnou 
zemědělskou techniku.

Cl. II
Rozsah změn

2.1 V ČI. V se mění bod 5.2. takto:

Cena za provedení Díla činí 444 000,- Kč bez DPH, tj. 513 040 - Kč s DPH. DPH bude 
účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena bez 
DPH

DPH Cena včetně 
DPH

PD bod 3.1.1 .a) této smlouvy

SOI 167 600,- 35 196,- 202 796,-
S02 145 700,- 30 597,- 176 297,-
S03 62 850,- 13 199,- 76 049,-
S04 62 850,- 13 199,- 76 049,-

Stavební povolení bod 3.1.1 .b) éto smlouvy 5 000,- 1 050,- 6 050,-
Cena celkem 444 000,- 93 240,- 537 240,-



číslo smlouvy objednatele; 468-2020-508202/1 

Číslo smlouvy zhotovitele:

ČI. III
Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

3.2 Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

dne

Ing. Jitka Blehová

vedoucí Pobočky Děčín 

Česká republika - Státní pozemkový úřad

n Jan Cihlář

řě«(itel divize 02 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


