Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 34/2020/RR/Juř
uzavřená podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku mezi


Objednatelem:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01  Bílovec          	Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města
						p. Zbyňkem Bajnarem – místostarostou 
Zastoupený ve věcech technických:	
            Telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem:        			Ing. arch. Martin Materna, WMA Architects              
						Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava
Zastoupený ve věcech smluvních	Ing. arch. Martinem Maternou		
            a technických:    			fyzickou osoba podnikající  
Bankovní spojení:			Raiffeisenbank		
            Číslo účtu:								
	DIČ:					CZ7410305287				
	IČO:					72482346			          		
           Telefon:  				                                          
	E-mail:				 
          
           (dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 34/2020/RR/Juř ze dne 
23. 9. 2020 na vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude odpovídat dokumentaci pro výběr zhotovitele (dále jen projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele) s názvem „Návrh využití 1. PP v místnostech 
č. 14 – 20 zámku Bílovec“, týkající se změny termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu vyšší moci způsobené průběhem pandemie COVID-19 a s ní související zvýšenou nemocností i vládními omezeními a nařízeními, takto:

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:
1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem:     			ihned po podpisu smlouvy          
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:              do 18. 1. 2021 	

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 34/2020/RR/Juř.
4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.




V Bílovci dne 7. 12. 2020                                	V Opavě dne 7. 12. 2020
   	
Za objednatele:				            Za zhotovitele:





……………………………….                            ………………………………      
Mgr. Renata Mikolašová 				Ing. arch. Martin Materna 
starostka města
 

