Dodatek č. 1
ke smlouvě o provedení stavby č. VZMR DD DD/1/2019
„Oprava čističky odpadních vod“


uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Dětský domov Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace
se sídlem Deštná 6, 472 01 Dubá
IČO: 63778181
zastoupená: Mgr. Zdeňkou Slavíkovou, ředitelkou dětského domova
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dále jen „objednatel“

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
IČO: 5053695
DIČ: CZ15053695
osoby oprávněné podepsat dodatek: 	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, 
            				jednatelé společnosti 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
evidence: OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
dále jen „objednatel“


takto:


Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. VZMR DD DD/1/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést specifikované dílo (dále jen „smlouva“). 

Článek I.
Předmět dodatku
1. Vzhledem k velmi složitým základovým podmínkám bylo společně s autorem projektu rozhodnuto o novém řešení umístění ČOV pro dětský domov v Deštné u Dubé. V souvislosti s novým umístěním ČOV je nutné upravit projektovou dokumentaci zažádat na místně příslušném stavebním úřadě o změnu stavby před dokončením.
Překážka není na straně zhotovitele, jedná se okolnost zjištěnou během výstavby.
Z tohoto důvodu se smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění 
„nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„do 31. října 2020“

2. [bookmark: _GoBack]Zástupcem zhotovitele ve věcech technických (článek XIII, odst. 2) je dále XXXXXXXX, tel.: XXX XXX XXX



Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Zápis ze dne 21.11.2019 (kopie stavebního deníku), Zápis geologa ze dne 27.11.2019 (kopie stavebního deníku), Vyjádření hlavního inženýra projektu – Ing. Pavel Čuba
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 



V Dubé – Deštné dne 12. 12. 2019	V Chrudimi dne 11. 12. 2019 





………………………………	………………………………
Mgr. Zdeňka Slavíková	Mgr. Pavel Vančura, 
ředitelka dětského domova 	Ing. Josef Drahokoupil
	jednatelé společnosti
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