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 DODATEK Č. 3 
NPU-450/56888/2020
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/60400/2019
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
který zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitel Ing. Petr Šubík                                 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, se sídlem: 67107 Uherčice čp.1
manažer projektu: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxx
technický dozor stavebníka (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx
koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxx., xxxxxxxxxxx, tel.:  xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel:	„SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“
			společníků AVERS spol s r.o. jako „Vedoucí společník“ a MALANG s.r.o. jako „Společník 2“
			podílem 50% každý
			se sídlem „Vedoucího společníka“  Michelská 240/49, Praha 4 Michle, PSČ 14100
			se sídlem „Společníka 2“ Zámečnická 90/2 Brno-město, PSČ 60200
	zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem „Vedoucího společníka“ zmocněného  „Společníkem 2“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“
	IČO: „Vedoucího společníka“ 41190840
	DIČ: „Vedoucího společníka“ CZ41190840, plátce DPH
	IČO: „Společníka 2“ 27720993,
	DIČ: „Společníka 2“ CZ27720993, plátce DPH
	„Vedoucí společník“ zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, 
	„Společník 2“ zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)
Uzavírají podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „SZ UHERČICE – OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU, OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“ uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/19/V00000120 (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo NPU-450/60400/2019. 

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změnu č. 2 a změnu č. 3 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny závazku je nižší než 50% původní hodnoty závazku (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. c) část věty za středníkem zákona). Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku. 

1.2. Změna č. 2 řeší prodloužení přepadu dešťové kanalizace a jejího zaústění do rybníka na návsi. Projektová dokumentace předpokládala, že v době realizace projektu obnovy zámku bude zrealizována rekonstrukce komunikace vč. vybudování dešťové kanalizace, do které měl být zaústěn přepad dešťové kanalizace z retenční nádrže na zámku. Správce komunikace do současné doby rekonstrukci komunikace z důvodu nezískání dotace nezrealizoval. Změna č. 2 je podrobně odůvodněna v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.3. Změna č. 3 řeší obnovu kompletního souvrství parketových podlah v mezipatře a ve 2. patře severního křídla. Po rozkrytí části podlah ve všech místnostech zhotovitel zjistil výrazné napadení dřevokaznými škůdci dřevěné tesařské podlahy a zamoření násypů kleneb, tj. zhotovitelem byl zjištěn výrazně horší stav tesařské podlahy a zamoření násypů kleneb, než předpokládal restaurátorský záměr z roku 2016. Změna č. 3 je podrobně odůvodněna v příloze č. 2 tohoto dodatku.

1.4. Dodatkem č. 3 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 21. 8. 2019 (NPU-450/60400/2019) (dále jen „Smlouva“), konkrétně Článek IV. odst. 1.

1.5. Znění Článku IV. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 ze dne 17. 6. 2020 (NPU-450/60400/2019) ve znění: 

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 88.837.413,65 Kč bez DPH, slovy osmdesát osm milionů osm set třicet sedm tisíc čtyři sta třináct korun českých a šedesát pět haléřů, 18.655.856,87 Kč DPH, 107.493.270,52 Kč včetně DPH.“ 

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku 92.324.368,51 Kč bez DPH, slovy devadesát dva milionů tři sta dvacet čtyři tisíc tři sta šedesát osm korun českých a padesát jeden haléřů, 19.388.117,39 Kč DPH, 111.712.485,90 Kč včetně DPH.“

1.6. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 2 činí 276.861,97‬ Kč bez DPH, 335.002,98 Kč s DPH. Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 2 činí 188.062,69 Kč bez DPH, 227.555,85 Kč s DPH.

1.7. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnového listu č. 3 činí 4.180.028,71‬ Kč bez DPH, 5.057.834,74 Kč s DPH. Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 3 činí 3.298.892,17 Kč bez DPH, 3.991.659,52 Kč s DPH. 

1.8. Celkový cenový nárůst související se změnami vyplývajícími ze změnového listu č. 2 a 3 činí 3.486.954,86 Kč bez DPH, 4.219.215,38 Kč s DPH. 

Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

2.2 Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 3

2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.  

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) vyhotovené obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.

2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

	V Kroměříži dne 7. 12. 2020
	V Praze dne 8. 12. 2020

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	………………………………………………………………….
	………………………………………………………………….

	Národní památkový ústav,
územní památková správa v Kroměříži
	společnost „SZ UHERČICE-AVERS+MALANG“
za níž jedná vedoucí společník AVERS, spol. s r.o.

	Ing. Petr Šubík, ředitel
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