
Dodatek č. 1 
SMLOUVA O DÍLO 

30-KM-2020-OV2000019 
 

 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586  a násl. zák. č.  89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi níže 

uvedenými smluvními stranami 
Smluvní strany: 
 

1.Objednatel:  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Sídlo:                             Kojetínská 3666/64,  767 01 Kroměříž   
Zastoupený :   xxx výrobně-technický náměstek  
Zastoupení ve věcech technických a realizačních:  
   xxx – vedoucí provozu odpadních vod 
   xxx mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem 

IČ:  49451871 
DIČ: CZ49451871 
Bankovní spojení :  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :     xxx 
Tel.:      xxx 
Fax :   xxx 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 1147 
 
   
2. Zhotovitel: 
Jméno, Příjmení :     Tomáš Konečný 
IČ:       60551372   
DIČ:        CZ 7004074396 
Bydliště :       U Hřiště 1505, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad živnostenský v Bystřici pod Hostýnem      
č.j.: ŽÚ 94/206 Zm  
 
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vládních nařízení a rozsahu pracovní 
neschopnosti zaměstnanců zhotovitele v souvislosti COVID – 19, bude změněn termín 
dokončení a předání díla (doba plnění): 
 

III. 
 

DOBA PLNĚNÍ 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
− zahájení díla: 01. 03. 2021 
− dokončení a předání díla 30. 04. 2021 
 

Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění. 

 
V Kroměříži dne:                                                               V Bystřici pod Host. dne:  
 
 Objednatel:                                                                       Zhotovitel:  
 
 
 
 
…………………………………                                               …………………………………………. 
xxx VTN                                                               xxx        
 


