Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. na realizaci stavby

       ,,Chodník a veřejné osvětlení u kostela Svaté Markéty“
I. Smluvní strany

Objednatel:           Město Strakonice
Velké náměstí  2   Strakonice 386 01
zastoupené:
          Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta 
IČ: 


00251810
Bank. spojení: 
ČSOB a.s. 
číslo účtu: 

1768038/0300

Zástupce ve věcech technických: Michal Bezpalec investiční technik maj. odboru                                       
Zhotovitel: 
            VKS stavební s.r.o.

                                 Na Dubovci 
                               Strakonice 386 01
Statutární zástupce:  Milan Vacík , Miroslav Kantor-jednatelé
IČ: 


26101262

DIČ: 


CZ26101262

Bank. spojení: 
KB, a.s., č.účtu: 78-472200297/0100         
II. Předmět dodatku
Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek III. Cena za dílo.

III. Cena díla 

Z důvodů rozšíření rozsahu stavby se mění cena díla .

Vícepráce                                                                          102 638,- Kč bez DPH

Méněpráce                                                                          21 226,- Kč bez DPH

Původní cena díla
                                                           359 000,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle přiloženého rozpočtu
    
                       81 412,- Kč bez DPH 
Celková cena díla bez DPH                       

             440 412,- Kč bez DPH
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1      zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.

4. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.

5.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice   dne  4.11.2020   č. usnesení 1071/2020.

Ve Strakonicích                                                           Ve Strakonicích

dne 



                                          dne 

Objednatel:    



                    Zhotovitel:

Mgr. Hrdlička Břetislav
  Milan Vacík

starosta 
  statutární zástupce  zhotovitele              
