
DODATEK Č. 1
OBCHODNÍ SMLOUVY, s názvem: „Konzultační a poradenská činnost
při zpracování studií proveditelnosti“
Kód akce: A838+A794+A833
č. NŘZ/Ně/274/2019

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech
technických:

xxx, náměstkem ředitele pro strategii a rozvoj

(dále jen „Objednatel“)

a
R-Princip Most s.r.o.
Slatinická 2571, 434 01 Most
IČO
DIČ

61326216
CZ61326216

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka v Mostě

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C  7024

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Mgr. Martinem Kabrnou, Ph.D., jednatelem

Ve věcech
technických:

Mgr. Martinem Kabrnou, Ph.D.

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. X. odst. 8 Obchodní smlouvy na akci „Konzultační a poradenská
činnost při zpracování studií proveditelnosti“, kód akce: A838+A794+A833, uzavřené dne 20. 9. 2019
pod č. Objednatele NŘZ/Ně/274/2019 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne,
měsíce a roku citovanou Smlouvu  a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu níže uvedených
skutečností, za jejichž vznik není Poskytovatel odpovědný.



DODATEK Č. 1 OBCHODNÍ SMLOUVY, 2
„Konzultační a poradenská činnost při zpracování studií proveditelnosti", kód akce: A838+A794+A833

Konzultační a poradenská činnost při zpracování studií proveditelnosti je spojena s akcemi
Objednatele s názvem „Návrh technických opatření souvisejících s ochranou nevytěžené části ložiska
na lomu ČSA a optimalizací zbytkové jámy lomu ČSA“, kód akce: A794 a „Vyhodnocení disponibility
zdrojů pro první napouštění jezer po ukončení těžební činnosti (Analýza)“, kód akce: A838. Práce
na výše uvedených akcích (studiích proveditelnosti - analýzách) stále probíhají a budou ukončeny
v souladu s příslušnými smlouvami o dílo dne 31. 12. 2020 (akce A794), resp. 2. 7. 2021 (akce A838).
Smluvní strany se proto dohodly, že Poskytovatel bude svou konzultační a poradenskou činnost
dle uzavřené Smlouvy provádět na základě výzev Objednatele až do 31. července 2021.

II. Termín a místo plnění Smlouvy
1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín ukončení plnění dle Smlouvy: nejpozději do 31. července 2021

III.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Poskytovatele zaslat
tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném
ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené
povinnosti. Poskytovatel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu
bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou
každé Smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 4. 12. 2020 V Mostě dne 9. 12. 2020

Ing. Walter Fiedler Mgr. Martin Kabrna, Ph.D.
ředitel jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik R-Princip Most s.r.o.
(Objednatel) (Poskytovatel)
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