Dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb. na realizaci stavby
„MŠ Školní č.p. 80 Strakonice – stavební úpravy bytové jednotky“
I. Smluvní strany

Objednatel:           Město Strakonice
Velké náměstí  2
386 01 Strakonice
zastoupené:
           Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta 
IČ: 


00251810
Bank. spojení: 
ČSOB a.s. 
číslo účtu: 

1768038/0300

Zástupce ve věcech technických: Michal Bezpalec investiční technik majetkového                                       odboru
Zhotovitel: 
            Radimír Lagron

Sídlo:               
Únice 38 - Hubenov 23 Strakonice 386 01
IČ:
                    13507168




DIČ:
                    CZ580505051835





Bankovní spojení:     Česká spořitelna 



č. ú.: 
                    6811702349/800




Statutární orgán:


Zástupce ve věcech smluvních:
Radimír Lagron

Zástupce ve věcech technických:
Radimír Lagron

II. Předmět dodatku
Obě strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek  IV. Cena za dílo .

IV. Cena díla 

Z důvodů rozšíření rozsahu stavby se mění cena díla .

Víc+ epráce                                                                         182 590,- Kč bez DPH

Méněpráce                                                                         42 353,- Kč bez DPH

………………………………………………………………………………………………
Původní cena díla bez DPH                    
 
 496 516,-  Kč bez DPH
Navýšení ceny dle přiloženého rozpočtu
    
  140 237,-  Kč bez DPH 
Celková cena díla bez DPH                       

   636 753,-  Kč bez DPH
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1      zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.

3. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.

4. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.

5.  Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice   dne  25.11.2020  č. usnesení 1076/2020.

Ve Strakonicích   dne                                               Ve Strakonicích  dne
Objednatel:    



                    Zhotovitel:

Mgr. Hrdlička Břetislav
            Radimír Lagron
starosta 
            statutární zástupce                
