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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu:
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ventos Energy Solutions a.s.
Se sídlem: Tovární 205, 408 01 Rumburk
IČ: 25028324
DIČ: CZ25028324
Zastoupený: Ing. Michalem Bakajsou, předseda představenstva a Ing. Petrem Hanekem, členem představenstva
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[bookmark: _GoBack]č. účtu
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2712
ID datové schránky: hmu9592

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 6. 10. 2020, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci Části 2 nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Likvidace zdravotnického odpadu“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany konstatují, že výsledek zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Likvidace zdravotnického odpadu“ byl znám až v říjnu 2020, Smlouva o dílo byla uzavřena až dne 6.10.2020 a Zhotovitel zahájil realizaci díla po uzavření Smlouvy o dílo v souladu s odst. 1 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo. S ohledem na dobu zahájení realizace díla a sjednanou dobu realizace díla dle odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo je zjevné, že realizace díla bude probíhat v zimních měsících, tedy za situace, kdy mohou panovat i nepříznivé klimatické podmínky, které by mohly bránit dodržení správných technologických postupů při provádění určitých stavebních prací, které jsou také součástí předmětu díla dle Smlouvy o dílo. Konkrétně se pak bude jednat zejména o zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství, kterou není možné, s ohledem na správný technologický postup, provádět v klimatických podmínkách s teplotou pod 10ºC. Jelikož klimatické podmínky jsou předem neodhadnutelné a neovlivnitelné, může nastat situace, kdy část předmětu díla nebude proveditelná z důvodu panujících nízkých teplot, tzn. nebude možné zhotovit fasádu v souladu s správným technologickým postupem, zaručujícím její kvalitu a trvanlivost, což je pro Objednatele jednajícího s péčí řádného hospodáře zásadní. Z důvodů výše uvedených se smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě o dílo za účelem zajištění, že celé dílo bude provedeno v požadované kvalitě tak, aby jinak byly co nejpřesněji dodrženy podmínky sjednané ve Smlouvě o dílo. 

3. V návaznosti na riziko, že z důvodu objektivně neovlivnitelných klimatických podmínek nebude možné provádět určité práce spočívající ve zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství, se smluvní strany v tomto dodatku dohodly na možném posunutí termínu zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství, na částečném převzetí zbývající části díla v původním termínu pro dokončení díla a na odpovídajícím rozložení plateb za tyto části díla.

4. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu Smlouvy o dílo ze dne 6. 10. 2020. 

II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ se mění a bude znít takto:

     Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do pěti (5) měsíců od data uzavření této smlouvy. V případě nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství v souladu se správným technologickým postupem, který by zajistil řádnou kvalitu provedení této části díla, bude Zhotovitel povinen provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli s výjimkou fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství nejpozději do pěti (5) měsíců od data uzavření této smlouvy, přičemž zhotovitel provede zhotovení fasády v nejbližším možném, klimaticky příznivém, termínu a dokončenou fasádu pak předá bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 31.5.2021.

2. 	Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Platební podmínky“ Smlouvy o dílo tak, že text. 
 	odst. 2 článku III. „Platební podmínky“ se mění a bud znít takto:
	
Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla daňovým dokladem (fakturou) vystaveným po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli. V případě posunu termínu pro provedení a předání fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro zhotovení fasády dle druhé věty odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ této Smlouvy ve znění tohoto dodatku, je zhotovitel oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) dle níže uvedeného rozpisu:
· první daňový doklad (faktura) ve výši 80% z celkové ceny díla bude ze strany zhotovitele účtována objednateli po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků s výjimkou fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství a
· druhý (závěrečný) daňový doklad (faktura) ve výši 20% z celkové ceny díla bude ze strany zhotovitele účtována objednateli po řádném dokončení a předání fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství bez vad a nedodělků a po odstranění všech vad a nedodělků celého díla a po předání celého díla objednateli. 
Přílohou každého daňového dokladu musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů odsouhlasený a podepsaný ze strany příslušného zástupce objednatele.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2020 se uzavírá elektronicky tak, že Objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany Zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek Zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2020 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2020 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 










	V Kolíně 

OBJEDNATEL:




___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 




____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Igor Karen
místopředseda představenstva
	V Rumburku

ZHOTOVITEL:




___________________________________
Ventos Energy Solutions a.s.
Ing. Michal Bakajsa
předseda představenstva





___________________________________
Ventos Energy Solutions a.s.
Ing. Petr Hanek
člen představenstva
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