


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy 29ZA-002459
„518 odpady - likvidace odpadů” (dále jen „dodatek”)
uzavřený mezi smluvními stranami.
Smluvní strany:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
ICO: 65993390
[image: ]Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSÚD 7 dále jen „objednatel” [image: ]a
HANTÁLY a.s.
Továrni 345/22, 691 06 Velké Pavlovice[image: ]
ICO: 42324068
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx dále jen „zhotovitel”.
Obě smluvní strany se dohodly na uzavřeni tohoto smluvního dodatku č. I z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků.
1.
Mění se Lhůta pro dodání či termín dodání do 31.8.2021
11.
Ostatni články. a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. I zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: _GoBack] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR
I . Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platnosti originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastni vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek,které.by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodate *abyvá platoostla účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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