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"~!L_~ Dodatek č.l

ke

Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/1276
uzavřené dne 2. listopadu 20 16, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha tO,
zastoupená: starostou, lne. Vladimírem Novákem
IČ : ()()063941
DIČ: CZ()0()63941
l)al)kovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické náni. č 67
č účtu : 9()21-200() 7333 69/ 0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Petr Janů,

povčřený vedením odboru majetkoprávního
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a té l)

a

3I. STUDIO spoL s r.o.
zapsaná v OR, vedeného Mčstským soudcni v Ústí nad Orlicí oddíl C, vložka 19364
7.asioupcný jednatelem Ing. Martinem Šumou
sc sídlem jiřího z Podčbrad 1435, Česká Lípa, 470 01
IČO: 25462644
DIČ: CZ 25462644
banknvni spojcní: GE Moncy bank. a.s.
C. účiu:

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předinčtná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.
Předmět smlouvy

Předmčtcn] této smlouvy je oprava volného bytu č. l, v objektu č.p. 822, kú. Strašnice,
úl. Nad Priniaskou 3, Praha 10., kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem
práci o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. l.



II.

Čas plnění

Čas plnění se neniění.

III.
("ena plnění

Více práce:
Ménč práce:
Cena plnční se celkem zvyšuje o:

která je dána přílohou č.l tohoto dodatku č.'l

Cena celkeni bez DPH :

58.088,- Kč
29.911,55 Kč
28.176,45 Kč

480.815,61 Kč
(slovy: Čtyřistaosmdesáttisícosmsetpatnáct 6 1/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 480.815,61 KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu
zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané
hodnoty", ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.
Tento dodatek č. l nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.
Tento dodatek č. l je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě parě a
objednatel obdrží po šesti parC.
Účastníci dodatek č. l přečetli a s jeho obsahein souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 25. l na 2017
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Soupis prací
- práce které nejsou v SOD - Nad Primaskou 3 ,byt Č.1 ,Praha 10

Na KD konaném v místě prací za přítomnosti TDI p. z.zápis v ŠD byly odsouhlasena tyto změny a
technická řešeni:

Situace :

- po odkryti všech povrchŮbylo zjištěno,že stávající parkety v pokojích 1 a 2 se
misty vzdouvají a nejsou soudržné s podkladem

- bylo dohodnuto vybouráni těchto parket,vyrovnáni podkladu stěrkou,položeni
2x desek OSB pero-drážka tl.18mm (z důvodu výškového dorovnáni ),poIoženi
Mirelonu a plovoucí podlahy Step laminát tl.7mm

- bude provedeno vyrovnáni určených omítek stěn v předsíni a pokoji 1.a
2.lepidlem s vloženou sit'kou,konečná úprava štukem je již v ceně

Rozpočet :

- vybouráni parket tl.2,5cm 35,08m2 x 120,-
- vystěrkováni podkladu - cem.mazaniny stěrkou do 3mm
35,08m2 X 135,-

- montáž OSB 2x 35,08m2 x 215,- (tl.18mm)
- podložka Mirelon pol.+dod. 35,08m2 x 59,-
- dodáni a montáž plovoucí podlahy STEP 35,08m2 x 420,-
- podlahové lišty mont.+dod. 35,04m" x 125,-
- vyrovnáni stěn lepidlem s armovací sit'kou 27,2m2 x 210,-
- provedeni nátěru - Iinkrusta na chodbě 6m2 x 230,-

4.209,60

4.735,80
15.084,40
2.065,-
14.733,60
4.380,-
5.712,-
1.380,-



- vnitrostaveništni doprava suti
- odvoz na skládku,polatek za skládku
Přesun hmot
Režie,doprava,mechanismy 6%

BOO,-
1.700,-
850,-

3.288,60

Cena víceprací celkem (bez DPH)

Méněpráce :

58.088,- Kč

Podlahý viysové a parketové
Oprava podlah, broušeni viysů, parket trojnásobné
Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené
Doplněni podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2 .
Lak dřevěných podlah Bona Mega. Z+2x, přebroušení
Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšký do 24 m

_ m2 35,08 300,00m 35,04" 125,00
" " "ks " " 2:00"" 1 000,00

m2 35,08 350,00
"% 291ĹĹ2" """"2,50"

29 911,55
10 524,00
4 380,00
2 000,00

12 278,00
729,55"

Cena méněprací celkem (bez DPH) 29.911,55KČ

V Praze dne 23.1.2017 Vypracoval : Martin Šuma
jednatel 3L studio spol.s r.o.


