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Mnichovo Hradiště - vyjádření technického dozoru objednatele k dodatku č. 1 kupní smlouvy 

ze dne 23.10.2019 (dále jen „kupní smlouva“) na vybavení interiéru komunitního centra 

Mírová 

 

 

Snížení ceny díla v souhrnné výši 63.187,- Kč bez DPH koresponduje s oceněním 

jednotlivých změn projednávaných v průběhu realizace stavby komunitního centra v Mnichově 

Hradišti v době od uzavření kupní smlouvy až po dokončení interiéru.  

Důvodem změn v provedení díla byla především optimalizace technických parametrů 

zhotovovaného vestavěného vnitřního zařízení, upřesňování obsahu položkového soupisu prací a 

dodávek v návaznosti na schválenou projektovou dokumentaci vnitřního zařízení, konkretizace 

parametrů a provedení vnitřního vybavení v návaznosti na dokončenou stavební část a v neposlední 

řadě doplnění ocenění dodávek, které byly nezbytné k dokončení a bezproblémovému provozu 

vnitřního zařízení komunitního centra.  

K posunu termínu dokončení vnitřního vybavení ve II. a III. etapě plnění bylo nutné 

přistoupit z důvodu omezení na straně prodávajícího v důsledku epidemiologické situace na území 

České republiky.    

 

 

V Mladé Boleslavi dne 13. listopadu 2020 
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