
Dodatek č. 1 NPÚ-450/95704/2020
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/73496/2018
číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/104/2020
číslo zhotovitele: 460/2020
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající  Ing. Petrem Šubíkem,  ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxx správy SH Pernštejn, xxxxxxxxxxx, xxxxx
zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	MOLAT, spol. s r.o.
IČO: 253056971 DIČ: CZ25305697
se sídlem Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 24063
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxs.; č. ú.: xxxxxxxxxxxx
 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 14. 10. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SH Pernštejn – část budovy č. p. 21 – oprava střechy a vybudování inženýrských sítí“.
2.2 	Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající cihelné zdivo je narušeno vlhkostí a je třeba ho opravit dodatečnou horizontální hydroizolací.
2.3	Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na změnu díla dne 10. 11. 2020, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku 1. Cena dodatečných prací je vyčíslena na částku 92 800,- Kč bez DPH, tj. 112 288,- Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí dodatečných prací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 775 965,29 Kč bez DPH, tj. 938 918,- Kč včetně DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
[bookmark: _GoBack]2.6     Změna díla popsaná v odst. 2.2 nebude mít vliv na termín dokončení realizace díla.




III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Kroměříži dne 7. 12. 2020            		Ve Velkých Opatovicích dne 8. 12. 2020
					
                                                                                     



……………………………………..				                	……………………………………                                
Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

