Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
z 19.11. 2020

I. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:		Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
			 	Procházkova 818
			 	541 01 Trutnov
Bankovní spojení:	
Číslo účtu: 		
IČ:			001 95 201
DIČ:			CZ00195201
Statutární zástupce:	PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera


Zhotovitel	:	GREEN FOR YOU s.r.o.
				Na Svahu 176/1
				460 01 Liberec
Bankovní spojení:	
Číslo účtu: 		
IČ:			27301460
DIČ:			CZ27301460
Statutární zástupce:	Jiří Mach		
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Martin Kuna

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23360				

Smlouva o dílo z 19.11. 2020 se mění a doplňuje v následujících bodech:


II. PŘEDMĚT SMLOUVY


1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou – rekonstrukce kuchyně v objektu Růženka“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.  

6. Předmětem dodatku smlouvy jsou práce nad rámec původního zadání obsažené v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy obsahující soupis oceněných prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla až po zahájení prací po odhalení původních konstrukcí po bouracích pracích a na základě dodatečných požadavků objednatele.   
1. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby následovně: 

Cena za dílo podle Smlouvy o dílo z 19.11. 2020 	1 242 967,52 Kč
Cena za práce na základě Dodatku č. 1                           2.011,77 Kč

Cena celkem bez DPH: 	1 244 979,29 Kč					
DPH (21%) :                                                                   261.455,65 Kč		
Celková cena za dílo včetně DPH: 	1 506 424,94 Kč					
1. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla -         20. 11. 2020
    Postupový termín - 	22.12. 2020 – stavební připravenost pro montáž gastro 
                                                                      technologie (tj. dokončení všech prací mimo 
                                                                      osazené a připojené VZT jednotky)
    Termín dokončení díla -     do 20. 1. 2021
	

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY


4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.


VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu nebo nedodrží postupový termín podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo z 19.11. 2020 zůstávají beze změny.

V Trutnově, dne 10.12. 2020






   ______________________________		     _______________________________
		Za objednatele					     Za zhotovitel
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