
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1579/OD/2020 ze dne 6. 11. 2020 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Oprava chodníku v ulici Vojanova“



I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Jaroslav Vymazalem, uvolněným členem rady města, pověřeným 
						k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č. 
						79/20-ZM  
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.
		Číslo účtu: 		115-277100207/0100


2. 
	
     Zhotovitel:		UNIST, spol. s r.o.	
          se sídlem:		U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Brně,   oddíl C,  vložka  2241
zastoupený:	Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti
	IČO:			18198741
	DIČ:			CZ18198741
Peněžní ústav:		Komerční banka Jihlava, a.s.
Číslo účtu:		340848681/0100





II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 6. 11. 2020 smlouvu o dílo č. 1579/OD/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Oprava chodníku v ulici Vojanova“ (dále též jako smlouva).
 
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.




 

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):



Změnový list č. 1:
V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání doplněn o vícepráce (přípočet) z důvodu nutnosti osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem. Všechny vícepráce byly oceněny zhotovitelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:


     odpočet     - 0 Kč
přípočet    + 16 362,42 Kč 
celkem         16 362,42 Kč


2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy následovně: 



          Cena celkem bez DPH činí: 		                        236 083,-   Kč

 Cena prací dle dodatku č. 1                                      16 362,42 Kč

                        
          Cena celkem bez DPH činí: 		                        252 445,42 Kč

          + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.,  ve znění platném ke dni       
             zdanitelného plnění.




IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1579/OD/2020  uzavřené dne 6. 11. 2020, na akci „Oprava chodníku v ulici Vojanova“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.



   
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne	9. 12. 2020			               V Jihlavě dne 9. 12. 2020





………………………………………			  …………………………………………
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele
statutární město Jihlava                                                     UNIST, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Vymazal                                                        Stanislav Rajch
uvolněný člen rady města                                                  jednatel společnosti
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