Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 
číslo 2017071601  
TENTO DODATEK Č. 1 (DÁLE JEN „DODATEK“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI 
Jméno: Josef Polách 
IČO: 87175983 
DIČ: CZ9008144486	
Místo podnikání: Pod Harfou 981/25, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Číslo účtu: 1784263021/3030, Air Bank a.s.
Plátce DPH: ano
Telefon: 773 835 581 
E-mail: pepa.polach@gmail.com 
(dále jako „ Zhotovitel “) 
a 
Firma: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace 
IČO: 70850917 
Sídlo: Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
za kterou jedná: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka
Číslo účtu: 27 – 1924690237 / 0100, Komerční banka, a.s.
Plátce DPH: ne
Telefon:  775 188 669
E-mail: reditelka@hradek-radost.cz
(dále jako „ Objednatel “) 

I.
Předmět dodatku


Výše uvedené smluvní strany se dohodly  na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2017071601 (dále jen smlouva) uzavřené dne 22. 9. 2020. Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla uvedené v čl. 5 smlouvy, úprava termínů zhotovení Díla, jeho rozčlenění do etap s časovým vymezením a upřesnění Přílohy č. 1 Smlouvy.

Článek 3 bod 6 nově zní:

Zhotovení Díla 

6. Zhotovení díla bude rozčleněno do následujících etap:

1. etapa 
Analýza, konfigurace běhového prostředí, konfigurace wordpressu, grafický návrh, programování požadovaných funkcí webu, projektové řízení, školení uživatelů, odsouhlasení navrženého díla, implementace na testový server Objednatele. 
2. etapa
Zkušební a testovací provoz ve spolupráci s Objednatelem, finální úpravy webových stránek dle výstupů z testování, implementace na ostrý server Objednatele,  certifikát o tom, v jaké formě splňuje webová prezentace přístupnost dle zákona č. 99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zpracování uživatelské dokumentace.

Článek 4 nově zní:

4. Termíny plnění a doba trvání smlouvy 

1. Předpokládané datum zahájení plnění: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
2. Dílo bude realizováno po jednotlivých etapách (fázích) uvedených v čl. 3 bodu 6 Smlouvy.
3. 1. etapa bude ukončena  nejpozději do 15. prosince 2020
4. 2. etapa bude probíhat maximálně 6 kalendářních měsíců od ukončení 1. etapy, tzn. maximálně do 15. 6. 2021.
5. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v bodě 3 a 4 tohoto článku, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnosti uvedené v čl. 15 – Smluvní pokuta. Termíny plnění dle bodu 3 a 4 tohoto článku mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke smlouvě po dohodě obou smluvních stran, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Článek 5 nově zní:

1. Cena Díla 

1. Celková cena za provedení díla činí 78.500,-  Kč bez DPH, 16.485,- Kč DPH, celkem 94.985,- Kč 
2. Cena bude hrazena Objednatelem postupně:
a) po dokončení 1. etapy ve výši 37.000,- Kč bez DPH, 7.770,- Kč DPH, celkem 44.770,- Kč
b) po dokončení 2. etapy ve výši 41.500,- Kč bez DPH, 8.715,- Kč DPH, celkem 50.215,- Kč


3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že cenu Díla bude třeba překročit, oznámí to Objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněním určení nové ceny Díla; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu navýšení zjistil, anebo měl a mohl zjistit, nemá právo na zaplacení v rozdílu v ceně.
4. Trvá-li Zhotovitel na navýšení ceny Díla, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny Zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění Zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
5. V případě vadného plnění má objednatel nároky v souladu  s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Mimo jiné má objednatel právo v případě vadného plnění požadovat provedení náhradního díla či od smlouvy odstoupit a v případě prodlení zhotovitele delšího než 5 dní má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

Článek 6 bod 1 nově zní:

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za Dílo, na základě faktur vystavených Zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem, a to po ukončení jednotlivých etap uvedených v čl. 4 bodu 3 a 4 a předání jednotlivých částí díla, což bude potvrzeno v rámci předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Článek 7 nově zní:

Předání Díla 

1. Zhotovitel má povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a provést zaškolení pro potřeby vkládání dat a aktualizace obsahu díla ze strany Objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v předpokládaných lhůtách uvedených v čl. 4. 
3. Smluvní strany ujednávají, že způsob předání jednotlivých etap Díla bude následující: 
[bookmark: _GoBack]1. etapa - Zhotovitel spustí Dílo na „testovacím“ webovém serveru Objednatele. 
2. etapa - Zhotovitel spustí Dílo na „ostrém“ webovém serveru Objednatele a dodá certifikát o přístupnosti dle čl. 3.
4. O předání a převzetí jednotlivých částí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení dané části Díla a soupis dokladů / podkladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání části Díla (dále též „předávací protokol“). Předávací protokol vyhotoví Zhotovitel.
5. V případě, že Objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí díla.

Článek 8 bod 4 nově zní:

Vady Díla 

4. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě 30 dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla. Do doby odstranění vad nevzniká nárok Zhotoviteli provést vystavení faktury a požadovat zaplacení díla. V případě neodstranění vad v uvedeném termínu má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Článek 13 bod 1 nově zní:

1. Odstoupení od Smlouvy 

1. Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než 5 dní. 
b) V případě neodstranění vad Zhotovitelem v uvedeném termínu.
c) Trvá-li Zhotovitel na navýšení ceny Díla dle čl. 5 bodu 4 této smlouvy
d) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo 
e) Zhotovitel vstoupí do insolvence. 
f) Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak. 
g) Prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. 12 bodu 5  této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé. 

Článek 15 bod 2 nově zní:

1. Smluvní pokuta

2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle dle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny uvedené v bodě č. 2 čl. 5 ve výši 0,05 % za každý den prodlení až do předání jednotlivých částí Díla. 







PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy 
Bod 17 Přílohy č. 1 nově zní:
1. Vyhledávání na webu by mělo být fulltextové. Prohledávání by mělo být funkční ve všech částech webu.

Příloha č. 1 se doplňuje textem:
Navržená struktura webových stránek je ilustrativní a může se v průběhu tvorby díla měnit na základě požadovaných úprav Objednatelem. 

II.
Závěrečná ustanovení 

1. V tomto dodatku, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad tohoto dodatku. 
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, přičemž Zhotovitel obdrží 1 stejnopis této Smlouvy, Objednatel 2 stejnopisy. 
3. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání tohoto dodatku. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede Objednatel. 
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně. 
7. Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 22. 9. 2020 nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

 
Ve Fryštáku dne 13. prosince 2020 				Ve Fryštáku dne 13. prosince 2020


_____________________________________      		__________________________________
                    Josef Polách						Mgr. Ing. Adéla Machalová
       zhotovitel								objednatel
