
krycí list rozpočtu

Název stavby Červenka TNS - vícepráce, méněpráce JKSO

Název objektu ECO

Místo Červenka

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady /1  m.j.

0,00

Počet Náklady / 1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Náklady na umístění stavby

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH
DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 381 886,62 80 196,19

Cena s DPH 462 082,81

Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0 ,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0 ,00



Název stavby: Červenka TNS Oprava dešťové kanalizace a oplocení

REKAPITULACE

Změnový list č. 1

P o ř .
č ís lo
p o l.

P r á c e  a d o d á v k y  H S V , P S V
C e n a  

b e z  D P H  
(C Z K )

Z L  C e n a  v íc e p r a c í  

b e z  D P H  
(C Z K )

Z L  C e n a  m é n ě p r a c í  
b e z  D P H  

(C Z K )
P O Z N Á M K A

1 Zemní práce i l
2 Zakládání i >
o3 Komunikace pozemní i I
4 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní i )
5 Trubní vedení ; 1 ¿ 0  i

6 Ostatní konstrukce a práce, bourání it )
7 Přesun sutě ; i
8 Přesun hmot r 1
9 Izolace proti vodě, vlhkostia plynům ) )
10 Elektroinstalace - silnoproud ) )
11 Konstrukce klempířské ) )
12 VRN i ) v / , ~  v.

C e lk o v á  c e n a  Z L 3 8 1  8 8 6 ,6 2 7 2 2  2 7 9 ,0 7 -3 4 0  3 9 2 ,4 5



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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