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% r ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000621 
Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPRQFOND: 327 112 4135 
Název související veřejné zakázky:

„1/13 TřebuŠice MÚK (dopravní bodová závada)64 -  digitalizace dostupné dokumentace
stavby

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických: 
e-mail, tel.:
Doručovací adresa:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​..............​..............​..................​...............

...........​.............​.........​.............​..........​..............

....................................​.....​.........​.......​.......​...... 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov 
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

a

INFRAM a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Právní forma:
Bankovní spojení:
Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
25070282
CZ25070282
vedené u Městského soudu, oddíl B, vložka 4235
akciová společnost
.......​.......​......​.....​.............................
.......​................​.................​.........​..........
...............​..........
.......​.............​..............​.........​.........
.............................. 
​...​.......​.......​.......​...... 
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kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel14)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany11)

I .
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění. 
Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 30. 9. 2019 
Původní termín dle Dodatku č. 1: do 31. 12. 2020 
Nový termín dle Dodatku č. 2: do 31. 10. 2021

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, za účelem zajištění 
delšího provozu datového úložiště dokumentů v rámci týmu Objednatele při vypořádání 
vad/nedodělků ze strany Zhotovitele po ukončení realizace Díla a nedořešených Změnách 
během výstavby (ZBV), případně jiných dokumentů.

III.

Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále 

v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 

obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
V Chomutově dne: V Praze dne: " 7 "12“ 2020

Za Objednatele: 1 0 -12- 2020
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