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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  

(dále jen „Smlouva“). 
 

č. smlouvy zadavatele: 000990 00 20 
č. smlouvy zhotovitele: 7993/MP 
 

 
 

Smluvní strany 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupený:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu: 1930731349/0800 
OR:  MS Praha, spis. zn. B 847 
 
dále jen jako „Zadavatel“ na straně jedné 
 
 
a 
 
METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem:                        Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7   
zastoupený:         Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
 Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
IČO:         45271895  
DIČ:                                 CZ45271895  
bankovní spojení:         Komerční banka a.s. 
číslo účtu:                        9302021/0100 
OR:         Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418   
 
dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

(Zadavatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý z nich samostatně „Smluvní 
strana“) 
 
 

Preambule 

(A) Zadavatel označený v záhlaví této Smlouvy, se rozhodl realizovat akci s názvem 
„Rekonstrukce stanice Želivského, zřízení bezbariérového přístupu a výměna pohyblivých 
schodů ve stanici metra Želivského“ (dále jen „Akce“);  

(B) Za tímto účelem Zadavatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem 
„PD_Rekonstrukce stanice metra Želivského, výměna pohyblivých schodů a zřízení 
bezbariérového přístupu“, ev. č. Z2020-024193 zadávanou v nadlimitním režimu 
v otevřeném řízení, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a provádění 
autorského dozoru při realizaci Akce (dále jen „Veřejná zakázka“);  

(C) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci zadávacího řízení byl 

Zadavatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;  
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(D) Zhotovitel si je dále vědom, že Zadavatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při 
splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu 
ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se 
znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho 
jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži;  

(E) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany 
Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

(F) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace této Smlouvy může být spolufinancována  
ze zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie Operačního programu Praha – Pól růstu (dále 
„OPPPR“) a Operačního programu Doprava (dále „OPD“) a že Zhotovitel bude v takovém 
případě v souvislosti s plněním této Smlouvy osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „zákon o finanční 
kontrole“). Zhotovitel se zavazuje pro tento případ poskytnout neprodleně veškerou 
součinnost jakémukoli subjektu či orgánů za účelem splnění uvedené povinnosti podle zákona 
o finanční kontrole. Zhotovitel dále bere na vědomí, že stejné povinnosti mají i jeho případní 
poddodavatelé uvedení v Příloze č. 4 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) podílející se na 
plnění této Smlouvy a odpovídá v plném rozsahu za to, že k této součinnosti své 
poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy zavázal ve smlouvách, které s nimi 
uzavřel nebo uzavře. 

1  Předmět díla 

 Předmětem této Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace stavební i technologické části k 

realizaci Akce a provádění autorského dozoru při realizaci Akce (dále jen „Dílo“ nebo „projektová 
dokumentace“). Technické zadání Akce, je podrobně vymezeno v příloze č. 7 této Smlouvy. 

 Dílo bude pro bezbariérové zpřístupnění, které je definováno v příloze č. 6 této Smlouvy studií 
proveditelnosti – Varianta 2 „Bezbariérového zpřístupnění stanice metra Želivského“ 
vypracovanou společností METROPROJEKT Praha a.s. v 10/2017 (dále „studie 

proveditelnosti“), provedeno ve stupních dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v případě 
potřeby, pro územní řízení. Pro kompletní Dílo sestávající z Bezbariérového zpřístupnění, 
rekonstrukce stanice Želivského a výměny pohyblivých schodů bude zpracována projektová 
dokumentace pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracované 
v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a  služeb s výkazem výměr, 
v platném znění (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a dle Sazebníku UNIKA 2019 v platném 

znění (dále jen „Sazebník UNIKA“), a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro 
úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“). Členění projektové 
dokumentace bude dále v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, a dalšími platnými technickými normami, vnitropodnikovými 
normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy, které jsou uvedeny v příloze č. 8 této 

Smlouvy. Součástí Díla je rovněž zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně 
zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro 
realizaci Akce. Dílo bude provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání 
s DOSS a následně získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní 
moci jménem Zadavatele.  

 Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních činností, 
jako je:  
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a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro územní 
řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh 
schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu 

s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

b) získání územního rozhodnutí a získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci; 
c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce dle relevantních částí přílohy č. 5 

této Smlouvy; 

d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 
k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do dokumentace pro 

provedení stavby, která bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele stavby (tj. 

realizace Akce); 

e) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 

 Rozsah Díla 

1.4.1.  Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu základních činností: 
a) zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení (pouze v případě potřeby); 
b) zpracování dokumentace pro územní řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 

platnými technickými normami a vnitřními normami Zadavatele vč. zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci Díla ; 

c) předání dokumentace pro územní řízení k připomínkovému řízení Zadavateli; 

d) vyhodnocení připomínek Zadavatele a jejich zapracování do dokumentace pro územní 
řízení; 

e) projednání výsledné dokumentace pro územní řízení s DOSS a získání pravomocného 
územního rozhodnutí; 

f) zpracování dokumentace pro stavební povolení v souladu s obecně závaznými 
předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Zadavatele vč. zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci Díla (např. majetkoprávní 
vypořádání); 

g) předání dokumentace pro stavební povolení k připomínkovému řízení Zadavateli, 

vyhodnocení připomínek Zadavatele a jejich zapracování do dokumentace pro stavební 
povolení; 

h) projednání výsledné dokumentace pro stavební povolení s DOSS a získání 
pravomocného stavebního povolení; 

i) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 

Sb., a v souladu s dalšími platnými technickými normami a  interními normami 

Zadavatele a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr 
zhotovitele stavby (tj. realizace Akce); 

j) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací ve 

formátu EXCEL+PDF; 

k) výkon autorského dozoru při realizaci provádění Akce. 

1.4.2.  Dílo zahrnuje rovněž následující doprovodné činnosti:  
a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti); 
b) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 

EXCEL+PDF; 

c) převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE; 

d) zpracování projektu organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových 
a odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení 
ploch zařízení staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

e) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, 
tzn. tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního 
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čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých 
záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor dlouhodobý) a zákresů 
do katastrální mapy; 

f) zpracování geodetické dokumentace; 

g) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění 
skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí; 

h) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
i) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks; 

j) případně zpracování či zajištění dalších nezbytných dokumentů a činností pro zajištění 
úspěšného vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu; 

k) provedení ověřovacího IG průzkumu – ověřovací vrt včetně vyhodnocení, 
l) prověření založení a technického stavu objektů nadzemní zástavby včetně případného 

návrhu nezbytných opatření, 
m) zpracování zadání pro výběr geotechnického monitoringu. 

 Podrobné členění rozsahu a obsahu Díla (tj. projektové dokumentace a autorského dozoru) 

dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. 

Sazebníku UNIKA: 

1.5.1.  Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu 

nezbytném pro provedení Díla v případě jeho potřeby. 

1.5.2.   Zpracování Dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) 

a)  Průvodní zpráva 

b)  Souhrnná technická zpráva 

c)  Situační výkresy 

d)  Výkresová dokumentace 

e)  Dokladová část 
1.5.3. Dokumentace pro stavební řízení 

1.5.3.1  Doplnění a aktualizace průzkumů 

1.5.3.2  Zpracování dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSŘ“) 

a) Průvodní zpráva 

b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
e) Dokladová část - celkové náklady stavby 

1.5.4. Zpracování Dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle Sazebníku 

UNIKA (dále jen „DPS“) 
a) Průvodní zpráva 

b) Souhrnná technická zpráva 

c) Situační výkresy 

d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 
e) Dokladová část - celkové náklady stavby 

1.5.5. Výkon autorského dozoru 

1.5.5.1 Autorský dozor (dále jen „AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA po dobu 
realizace provádění Akce, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.5.5.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu Akce. Na základě výzvy 
Zadavatele se Zhotovitel zúčastní jednání v místě prováděné Akce a provede výkon AD 
i v jiných případech hodných zřetele.  
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1.5.5.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace, uvědomí 
Zadavatele bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do 
stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Zhotovitele 
provádění Akce uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky. 

1.5.5.4 Zadavatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon AD. V tomto smyslu 
Zadavatel zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli 
provádění Akce a ten na výzvu Zadavatele předá Zhotoviteli potřebné podklady týkající 
se realizace provádění Akce. 

1.5.5.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě 
provede Zhotovitel potřebné služby bezplatně z titulu odpovědnosti za vady. 

1.5.6. Počet vyhotovení 
1.5.6.1 DÚR a DSŘ v počtu potřebném pro zajištění územního řízení i stavebního povolení; nad 

rámec toho dále od každého 4 vyhotovení v listinné podobě a 4 vyhotovení v digitální 
podobě pro interní potřeby Zadavatele; 

1.5.6.2 DPS v počtu 15 vyhotoveních v listinné podobě a v 15+2 vyhotoveních v digitální 
podobě.  

1.5.6.3 Digitální podoba výše uvedených dokumentů bude předána na digitálních nosičích (CD), 
bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Nad rámec výše 
uvedeného bude digitální podoba DSŘ rovněž obsahovat 15x slepý a 2x oceněný výkaz 
výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.  

1.5.6.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tzv. vícetisky 
(tzn. dokumenty nad rámec počtu vyhotovení uvedené v této Smlouvě) nejsou součástí 
ceny za Dílo a v případě, že je bude Zadavatel požadovat, budou Zhotovitelem 
Zadavateli účtovány a fakturovány samostatně, a to ve výši odpovídající cenám 
reprografických prací uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy.  

 Zhotovitel je po započetí prací na Díle a seznámení se s podmínkami provádění Díla, nejpozději 
však do dokončení DÚR, povinen informovat Zadavatele o tom, zda jsou v případě Díla dány 
podmínky pro získání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení dle § 94j a 
násl. nebo § 94q a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“). Zhotovitel je na základě takového zhodnocení oprávněn 
přistoupit k využití postupu dle § 94j, popř. § 94q Stavebního zákona. Povinnost Zhotovitele 
vypracovat DÚR a DSŘ se v takovém případě modifikuje na povinnost vypracovat dokumentaci 
pro vydání příslušného společného povolení. Povinnost obstarat pravomocné územní rozhodnutí 
a stavební povolení se v takovém případě modifikuje na povinnost obstarat pravomocné společné 
povolení dle § 94j a násl. nebo § 94q a násl. Stavebního zákona. 

 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady, 
dokumenty a informacemi pro provedení Díla a místem, kde má být realizována Akce, a potvrzuje, 

že tyto podklady, dokumenty a informace nemají nedostatky, ani neobsahují řešení, které by bylo 
možno považovat za nevhodná, a že tyto jsou řádným a dostačujícím podkladem pro řádné 
provedení Díla. 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

 Zhotovitel zahájí provádění Díla či jeho jednotlivé části (pokud se dále v textu užívá pouze 
označení „Dílo, vztahuje se zároveň i na všechny jednotlivé části Díla) na písemný pokyn 
Zadavatele jak je uvedeno níže, nejpozději však do 7 dní od obdržení písemného pokynu 
Zadavatele (dále „písemný pokyn Zadavatele“). 

 Dílčí termíny plnění: 

a) předání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA – nejpozději do 4 měsíců od 
písemného pokynu Zadavatele. Platí pouze v případě jeho potřeby. 
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2.2.1.  Fáze 1 

b) předání konceptu DÚR k připomínkování Zadavatele – nejpozději do 3 měsíců od 
písemného pokynu Zadavatele  

c) předání čistopisu DÚR - nejpozději do 4 měsíců od písemného pokynu Zadavatele 

2.2.2.  Fáze 2 

d) podání žádosti o územní rozhodnutí – nejpozději do 2 měsíců od písemného pokynu 
Zadavatele. 

2.2.3.  Fáze 3 

e) předání konceptu DSŘ k připomínkování Zadavatele – nejpozději do 3 měsíců od 
písemného pokynu Zadavatele 

f) předání čistopisu DSŘ - nejpozději do 4 měsíců od písemného pokynu Zadavatele 

2.2.4.  Fáze 4 

g) podání žádosti o stavební povolení – nejpozději do 2 měsíců od písemného pokynu 
Zadavatele. 

2.2.5.  Fáze 5 

h) předání konceptu DPS k připomínkování (po vydání stanovisek DOSS a jejich 

zapracování) – nejpozději do 3 měsíců od písemného pokynu Zadavatele 

i) předání čistopisu DPS – nejpozději do 6 měsíců od písemného pokynu Zadavatele 

2.2.6.  Autorský dozor 
j) výkon AD – na základě písemného pokynu Zadavatele po celou dobu realizace 

provádění Akce – předpoklad 24 měsíců od zahájení realizace provádění Akce. 

 Zadavatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení 
provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Díle přerušit, resp. 
zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska ochrany 

Díla či zájmů Zadavatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy obdrží písemný 

pokyn Zadavatele k pokračování provádění Díla. Zadavatel však není povinen písemný pokyn k 

pokračování provádění Díla udělit.  

 Termíny pro provedení Díla se prodlužují o dobu přerušení, resp. zastavení, provádění Díla na 
základě písemného pokynu Zadavatele dle odst. 2.4 tohoto článku. 

 Pokud Dílo nelze zásahem vyšší moci provést, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel schopen 
dodržet kterýkoliv termín pro provádění Díla, nebude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla. 
Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem 
současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu pro 

provádění Díla považováno za jeho nedodržení nebo za neplnění provádění Díla ze strany 
Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v odst. 2.6 tohoto článku, které budou relevantně 
prokázány Zadavateli, prodlužují se termíny pro provedení Díla o dobu, po kterou budou tyto 
okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními stranami. 

 Zadavatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 
dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení Díla podle této Smlouvy (dále 
„Podklady“). Podklady budou Zhotoviteli poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, 
elektronickou formou (e-mailem) nebo v listinné formě s tím, že ústně a telefonicky poskytnuté 
Podklady budou vždy zároveň dodatečně potvrzeny písemnou formou (postačí i elektronicky). 
Veškeré předané Podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě jeho profesní zkušenosti a 

je povinen upozornit Zadavatele na případnou nevhodnou povahu předaných Podkladů. O předání 
Podkladů bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran. 
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 Zhotovitel je zároveň povinen v rámci provádění Díla dle této Smlouvy vyžádat si od Zadavatele 
včas předložení veškerých relevantních dokumentů (např. plných mocí), přičemž Zadavatel má 
povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán 
předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran. 

 Místem plnění: 
- pro předávání a převzetí příslušných částí (výstupů) dle této Smlouvy je sídlo 

Zadavatele; 

- pro výkon AD je místo realizace provádění Akce.  

 Závazek provést Dílo řádně a včas je splněn předáním a převzetím Díla Zadavatelem. Dílo 
bude předáváno Zadavateli po částech uvedených v odst. 2.3 písm a) – j) této Smlouvy. Každé 
předání a převzetí Díla bude stvrzeno předávacím protokolem. 

 Předávací protokol musí být potvrzen zástupci obou Smluvních stran a bude obsahovat min. 

tyto náležitosti: 
- identifikaci smluvních stran 

- datum 

- specifikaci předávané části Díla 

- potvrzení zadavatele, že Dílo je předáno řádně a včas bez zjevných vad a nedodělků 

- podpis zástupců obou Smluvních stran. 

 Případné vady Díla Zadavatel oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po 
převzetí Díla nebo jeho části. Oznámenou vadu Díla je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit, 
nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané se Zadavatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta 
k odstranění vady, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 kalendářních 
dnů. 

3 Cena za dílo 

 Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Zadavatel Zhotoviteli dohodnutou cenu uvedenou v 

podrobném Položkovém rozpisu ceny, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Celková cena je 

konečná a neměnná a obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla.  

 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany nad rámec výše uvedeného konstatují, že v ceně jsou 
obsaženy náklady na množství vyhotovení uvedené zejména v pododst. 1.5.6. této Smlouvy. 

 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci Díla dle příslušných Fází, a to následujícím 
způsobem: 

a) Fáze 1 

- % ceny bude uhrazena po předání konceptu DÚR dle 2.3.1. b) 

-  % ceny bude uhrazeno po předání čistopisu DÚR dle 2.3.1. c) (z toho  % ceny 

bude představovat zádržné, které bude Zhotoviteli vyplaceno po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí dle Fáze 2) 

b) Fáze 2 

-  % ceny bude uhrazena po podání žádosti dle 2.3.2. d)  

- % ceny bude uhrazeno po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí 

c) Fáze 3 

- % ceny bude uhrazena po předání konceptu DSŘ dle 2.3.3. e) 

- 4  % ceny bude uhrazeno po předání čistopisu DÚR dle 2.3.3. f) (z toho  % ceny 

bude představovat zádržné, které bude Zhotoviteli vyplaceno po nabytí právní moci 
stavebního povolení dle Fáze 4) 

d) Fáze 4 
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-  % ceny bude uhrazena po podání žádosti dle 2.3.4. g)  

- 4 % ceny bude uhrazeno po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení 

e) Fáze 5 

-  % ceny bude uhrazena po předání konceptu DPS dle 2.3.5. h) 

- % ceny bude uhrazeno po předání čistopisu DPS dle 2.3.5. i) (z toho % ceny 

bude představovat zádržné, které bude Zhotoviteli vyplaceno po dokončení Akce (tj. 
dokončení samotné stavby) 

f) Autorský dozor 

- bude hrazen měsíčně pozadu dle skutečně odvedené práce na základě hodinové 
sazby  

4 Platební podmínky 

 Zhotoviteli vzniká právo fakturace ceny za Dílo současně s jeho předáním Zadavateli řádně a 
včas. Zhotovitel se zavazuje, že cenu Dílo bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). Za DUZP se považuje den předání a 
převzetí Díla uvedený v předávacím protokolu dle odst. 2.11 této Smlouvy. Předávací protokol 
bude přílohou příslušného daňového dokladu - faktury (dále jen „Faktura“).  

 Cena za Dílo bude hrazena na základě Faktur vystavených Zhotovitelem. 

 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a bude Zhotovitelem odeslána Zadavateli ve dvojím vyhotovení na adresu 
Zadavatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura vystavená Zhotovitelem 

obsahovat zejména tyto údaje: 
a) identifikace Zadavatele a Zhotovitele 

b) údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky; 

c) IČ Zadavatele a Zhotovitele 

d) číslo Smlouvy Zadavatele; 

e) číslo objednávky, které na vyžádání sdělí Zadavatel pro potřeby fakturace 

f) den odeslání a splatnost Faktury; 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má cena uhradit; 

h) fakturovanou částku; 
i) příp. výši zádržného; 
j) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele; 

k) předávací protokol jako její nedílnou přílohu. 

 V případě, že Zadavateli předložená Faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v odst. 4.3 a 4.4 této Smlouvy, anebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Zadavatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém případě se Zadavatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti Faktury běží až od okamžiku doručení opravené či doplněné Faktury Zadavateli. 

 Lhůta splatnosti Faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Zadavateli. 

 Dojde-li na základě požadavku Zadavatele k zastavení provádění Díla dle odst. 2.4 této Smlouvy 
trvající déle než 6 měsíců nebo k odstoupení Zadavatele od této Smlouvy z důvodů, které neleží 
na straně Zhotovitele, je Zadavatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované Dílo, resp. jeho 

rozpracovanou Fázi, příslušný podíl z ceny za příslušnou Fázi podle rozsahu její skutečné 
rozpracovanosti. Zadavatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny za Dílo dle předchozí věty, 
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pokud by k odstoupení od Smlouvy došlo z důvodů dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 Smluvní strany konstatují, že veškeré činnosti při provádění Díla budou probíhat v jednotlivých na 
sebe navazujících Fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita provádění Díla, a to vždy v souladu 
s písemným pokyny Zadavatele a v souladu s odst. 2.3 této Smlouvy.  

 Smluvní strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení či zastavení provádění Díla na základě 
písemného pokynu Zadavatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká Zhotoviteli v takovém 
případě nárok na cenu za navazující Fáze a činnosti, které nebyly realizovány. Obdobně budou 
Smluvní strany postupovat v případě, že se v průběhu provádění Díla ukáže potřeba některých 
činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude příslušná 
část Díla realizována, a to za současného poměrného snížení ceny za Dílo. Smluvní strany se 
zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této Smlouvě, jež bude uzavřen a 

taková změna provedena v souladu se ZZVZ. 

 Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude Zadavatel hradit cenu za Dílo na základě přijaté faktury 
pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve 
smyslu § 98 písm. d) Zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, 
zaplatí Zadavatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v 
registru plátců a identifikovaných osob. 

 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, uhradí Zadavatel 

pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po předložení písemného potvrzení ze 
strany Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

 Výše zádržného bude vždy vyznačena na faktuře a Zadavatel bude povinen těchto zbývajících 
 % uhradit Zhotoviteli do 15 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele po podpisu příslušného 

předávacího protokolu. 

 Provádění AD bude fakturováno vždy měsíčně pozadu za skutečně odvedenou práci, a to 

fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po DUZP na základě Zadavatelem odsouhlaseného soupisu 
provedených prací (resp. skutečně odvedených hodin provádění AD). DUZP bude poslední 
kalendářní den daného měsíce. Zhotovitel doručí do třetího pracovního dne kalendářního měsíce 
Zadavateli soupis prací provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace 
jejich ceny. Zadavatel soupis zreviduje a písemně jej odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne 
včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze zjevný nesoulad 

v účtovaných hodinách oproti skutečně odvedené práci. Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit 
dříve, než dojde k odsouhlasení soupisu provedených prací. V případě částečného odsouhlasení 
soupisu prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající rozsahu odsouhlasení 
soupisu prací. Součástí každé faktury bude potom soupis provedených prací a vyjádření 
Zadavatele k tomuto soupisu. 

 V případě, že v České republice dojde k zavedení EURO jakožto úřední měny České 
republiky, bude proveden přepočet nabídkové a jednotkové ceny na EURO, a to podle úředně 
stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za dodávky předmětu plnění, a to i částečné platby 
dle shora uvedených platebních podmínek, budou ode dne zavedení EURO, jakožto úřední měny 
České republiky, hrazeny pouze v EURO. 

5 Podmínky provádění Díla 

 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Zadavatele ve věcech Smlouvy s výjimkou případů, kdy tato 
skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy k zavazování Zadavatele 

ve věcech Smlouvy byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech přebírá 
odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Zadavateli sjednané závazky splní. Zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu oznámit Zadavateli potřebu právních jednání, které je třeba 
učinit v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy. 
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 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Zadavatele, jednat 

v souladu s pověřeními a písemnými pokyny Zadavatele a sdělovat mu informace, týkající se 
provádění Díla dle Smlouvy, které má k dispozici. Ustanovení odst. 5.6 této Smlouvy tím není 
dotčeno. 

 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a plnění povinností uvedených v této Smlouvě postupovat 

v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými normami a rozhodnutími či připomínkami 
příslušných DOSS. 

 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Zadavatele v rámci provádění Díla. Bude-

li mít Zhotovitel za to, že pokyny Zadavatele jsou nesprávné či z hlediska provádění Díla neúplné 
či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Zadavatele a vyžádat 
si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených Zadavatelem 

bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto 
rozpor Zadavatele upozornit a předložit Zadavateli alternativní řešení, které je s technickými či 
jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Zadavatele. 

 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Zadavatele o průběhu provádění Díla dle této Smlouvy 

a poskytovat mu na jeho vyžádání kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Zadavatele, jeho 

zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní 
povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této Smlouvy 

a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze 
s předchozím písemným souhlasem Zadavatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti.  

 K zachování povinností dle odst. 5.6 této Smlouvy, jakož i dalších povinností plynoucích ze 
Smlouvy jsou Smluvní strany povinné uzavřít Dohodu o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 9 této 
Smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Zadavatele na výrobní výbory dle odst. 9.8 této Smlouvy 
a všechna důležitá jednání o provádění Díla, či jednání s dodavatelem, který bude realizovat Akci, 

a to minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním. 

 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Zadavatele k projednání všech zásadních změn Díla, 
zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých technologií, při změnách termínů nebo 
nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě zjištění 
jakékoliv odchylky od stanovených termínů provádění Díla je Zhotovitel povinen neprodleně 
informovat o této skutečnosti Zadavatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě 
tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů pro Zadavatele.  

 Zhotovitel je povinen provádět Dílo za přímé účasti osob uvedených v  Seznamu členů 
realizačního týmu (příloha č. 3 této Smlouvy). Náhrada jakéhokoliv člena realizačního týmu je 

možná pouze osobou, které naplní příslušné kvalifikační požadavky a také požadavky na 

hodnocení minimálně stejným způsobem jako v nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku a je 

podmíněna předchozím písemným schválením Zadavatele. 

6 Odpovědnost za vady 

 Zhotovitel odpovídá Zadavateli za vady, které má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za 
vady Díla zjištěné po celou dobu záruční doby dle odst. 6.2 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
zejména za to, že jednotlivé části Díla a Dílo jako celek budou prosty jakýchkoliv vad, včetně 
nedodělků, a že budou mít vlastnosti stanovené zejména v této Smlouvě, příslušných právních 
předpisech, právně závazných českých a evropských technických normách (ČSN, EN) a 
písemných pokynech Zadavatele.  
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 Zhotovitel poskytuje Zadavateli na Dílo záruku za jakost, která počíná u každé předané části Díla 
běžet od okamžiku jejího předání Zadavateli a trvá 10 let od data uvedení Akce do provozu 

(kolaudace stavby) nebo ode dne ukončení této Smlouvy, dojde-li k ukončení Smlouvy dříve. 

 Jakákoliv vada Díla může být uplatněna kdykoliv poté, kdy se o ní Zadavatel dozví, nejpozději 
však do konce záruční doby dle odst. 6.2 této Smlouvy. Skutečnost, že Zadavatel neuplatní vady 
bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistí, nemá vliv na práva Zadavatele z vadného 
plnění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1921, § 2618 a § 2112 občanského 
zákoníku. 

 Uplatnění vady učiněné Zadavatelem v poslední den záruční doby se považuje za včasné 
uplatnění vady.  

 V případě výskytu vady je Zadavatel oprávněn požadovat její odstranění nebo poskytnutí 
přiměřené slevy z ceny za Dílo nebo jeho příslušné části, a to dle vlastní volby. V případě, že 
Zadavatel zvolil možnost odstranění vady, zavazuje se Zhotovitel odstranit vadu bezodkladně 
v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu byla vada 
řádně oznámena. 

 V případě, že Objednatel zvolil možnost odstranění vady dle odst. 6.5 této Smlouvy a Zhotovitel 

vadu neodstraní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla řádně oznámena, je Objednatel 
oprávněn dle své volby: 

a) změnit volbu svého nároku a požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo nebo jeho 

příslušné části, nebo 

b) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, nebo 

c) odstoupit od Smlouvy. 

 V případě, že Objednatel zvolil možnost poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo nebo jeho 

příslušné části, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu do 15 dnů od písemné výzvy 
Objednatele. 

 

7 Smluvní pokuty 

 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
a) za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínů sjednaných v 

čl. 2 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0  % z ceny příslušné části Díla 
bez DPH a to za každý i započatý den prodlení; 

b) za prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady Díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši ,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení;   

c) za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 
prokázat její trvání podle odst. 9.1 této Smlouvy, ve výši 1 ,- Kč za každý takový 
případ a každý den trvání takového stavu; 

d) za porušení povinnosti Zhotovitele provádět dílo za přímé účasti členů realizačního 
týmu a provádět jejich změny pouze se souhlasem Zadavatele dle odst. 5.11 této 
Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši  Kč za každé 
jednotlivé porušení takovéto povinnosti 

e) za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat plnění dle této Smlouvy s využitím 
poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy dle odst. 9.2 této Smlouvy vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení 
takovéto povinnosti. 

 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Zadavateli dle této Smlouvy vznikl nárok.  

 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Zadavatel oprávněn 
vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. Rovněž tak uplatněním nároku na smluvní pokutu 
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není dotčeno právo Zadavatele požadovat odstranění vad. Smluvní strany výslovně vylučují 
aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy - faktury k úhradě smluvní pokuty 
Zadavatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty bude obsahovat 
specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

 

8 Autorská práva a licence 

 Zhotovitel uděluje Zadavateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi možnými způsoby, jež 
jeho povaha připouští a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České republiky a případně 
též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo zpracované či jinak 
změněné podobě. Zadavatel bude oprávněn užívat Dílo jakýmkoliv způsobem uvedeným 
v ustanovení § 12 až § 23 zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorský zákon“), zejména Dílo dále rozmnožovat, rozšiřovat a celkově jej užívat jakýmkoli 
dalším způsobem, včetně účelů propagačních. Zadavatel je oprávněn oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), včetně práva na úpravu, změnu či 
dopracování Díla. 

 Zhotovitel vyslovuje souhlas se změnami Díla, a to i pokud by tyto změny mohly mít za následek 
snížení hodnoty Díla ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zákona. Zadavatel, popř. jím pověřená 
osoba, bude oprávněn Dílo měnit zejména v rozsahu všech stupňů projektové dokumentace dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zadavatel, popř. jím pověřená osoba, bude oprávněn měnit Dílo nebo jeho část nebo jeho název 
či jej nebo jeho část spojit s jiným prvkem nebo dílem nebo jej či jeho část zařadit do díla 
souborného anebo kolektivního. 

 V případě, že Zhotovitel sám nevytvoří Dílo a nebude tak jeho autorem, zavazuje se, že Dílo bude 
vytvořeno jeho zaměstnanci jako zaměstnanecké dílo ve smyslu ustanovení § 8 Autorského 
zákona, popř. že bude provedeno jeho poddodavateli. Zhotovitel v takovém případě uděluje 
Zadavateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dle odst. 8.1 této Smlouvy a zavazuje se 
předat Zadavateli písemné souhlasy zaměstnanců, popř. poddodavatelů se změnami Díla 
v rozsahu dle odst. 9.2 Smlouvy, a to vždy při předání příslušné části Díla.  

 Licence a související práva dle odst. 8.1 až 8.3 této Smlouvy se udělují na dobu trvání 
majetkových práv dle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy, tj. po dobu života 
jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu poskytovaných licencí, které jsou udělovány k Dílu, jež 
má sloužit k realizaci Akce financované z veřejných prostředků, považují Smluvní strany za vážný 
důvod pro sjednání uvedené délky trvání licencí ve smyslu ustanovení § 2000 občanského 
zákoníku. Zánikem Zadavatele ani Zhotovitele tyto licence nepozbývají platnosti a přechází na 

právní nástupce příslušné Smluvní strany. 

 Licence a související práva dle odst. 8.1 až 8.3 této Smlouvy se udělují jako výhradní. Zhotovitel je 
povinen sám se zdržet výkonu práva Dílo užít, vyjma oprávnění užít Dílo pro vlastní propagační 
účely s předchozím písemným souhlasem Zadavatele. Zhotovitel není oprávněn poskytnout 
licenci k užití Díla jiné osobě než Zadavateli. V případě, že se na vytvoření Díla podíleli 
poddodavatelé, je Zhotovitel povinen zajistit, aby licenci k jakémukoliv užití Díla jiné osobě než 
Zadavateli neposkytli a nebyli oprávněni poskytnout ani tito poddodavatelé.  

 Zadavatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 

 Smluvní strany výslovně sjednaly, že autorská odměna i veškeré náklady Zhotovitele s případným 
zhotovením Díla jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 
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9 Zvláštní ujednání 

 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s prováděním Díla v rozsahu odpovídajícím minimálně 100 mil. Kč, a to po celou dobu 

trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Zadavateli na jeho písemnou žádost trvání pojistné 
smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti (zejména předložením 
pojistné smlouvy k nahlédnutí). Pojistná smlouva se musí vztahovat na veškeré škody vzniklé 
činností či opomenutím Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. 

 Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět a služby poskytovat sám, nebo s využitím poddodavatelů 
uvedených v příloze č. 4 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo 
rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Zadavatelem, 
ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Pokud se má změna 
poddodavatele týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat minimálně tutéž 
kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Zadavateli bez jakýchkoli pochybností 
doloženo. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění prostřednictvím jakékoliv 
třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám. 

 Zástupci Smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené Smlouvy: 

 Za Zadavatele:  

 ve věcech technických:

 ve věcech smluvních: 
  

 Za Zhotovitele:   

 ve věcech technických: Ing. e-mail: 

 
 ve věcech smluvních: obchodní manažer, 

 
 Zástupci Smluvních stran uvedení v odst. 9.3 tohoto článku nejsou oprávněni měnit tuto Smlouvu 
nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti. Zástupci Zadavatele uvedení v odst. 

9.3 tohoto článku nejsou oprávněni, kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, činit 
úkony mající za následek zánik jakýchkoli povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. 

 V případě zjištění odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel takovou odchylku 

projedná se Zadavatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude 
podepsán zástupci ve věcech technických obou Smluvních stran a Zhotovitelem doložen do 
dokladové části Díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně 
o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Zadavatele. 

 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně konstatují, že ustanovení harmonizovaných 
technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným technickým předpisem, musí 
být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky dle odst. 9.5 tohoto článku. 

 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny Díla před a během jeho 

provádění jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 
statutárními orgány Smluvních stran či jinými řádně zmocněnými osobami a jsou plně v souladu 

se ZZVZ. 

 Zhotovitel je povinen před začátkem provádění Díla svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
provádění Díla závěrečný výrobní výbor. Pokud během provádění Díla vznikne nutnost dalších 
konzultací, svolá Zhotovitel výrobní výbor i během provádění Díla. K účasti na výrobním výboru 
vyzve Zhotovitel Zadavatele v souladu s odst. 5.8 a 5.9 této Smlouvy. Na jednání výrobního 
výboru Zadavatel vyšle svého zástupce. O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel 
na místě zápis z jednání, který přítomní zástupci Zadavatele a Zhotovitele podepíší. Zápis 
z jednání není způsobilý jakkoliv měnit či doplňovat tuto Smlouvu. 
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 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace 

Díla.  

 Smluvní strany konstatují, že závaznou podobou Díla (tj. projektové dokumentace) je její 
listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem.  

 Zhotovitel je povinen si u Zadavatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých 
pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí 
vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem prokazatelně 
poučeni. 

 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna na webových stránkách 

Zadavatele www.dpp.cz. 

 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

občanského zákoníku. 

10 Ukončení Smlouvy 

 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením 
v případě podstatného porušení povinností druhé Smluvní Strany. 

 Za podstatné porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-

li kterákoli z následujících skutečností: 
a) Zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli termínu stanoveného v čl. 2 této Smlouvy 

po dobu delší než 15 dnů 

b) zjistí-li Zadavatel, že Zhotovitel neplní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nebude 
objektivně schopen řádně a včas provést Dílo či kteroukoliv jeho část dle této Smlouvy;  

c) zhotovení Díla se stane nemožným, ať již z důvodů právních či faktických; 
d) Zhotovitel neodstraní vadu Díla dle odst. 6.5 s ohledem na odst. 6.6 této Smlouvy; 

e) Zhotovitel se dostal do platební neschopnosti;  
f) Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím slevy dle odst. 6.7 této Smlouvy; 

g) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Zadavatel postoupí svá práva (včetně 
postoupení pohledávky Zhotovitele za Zadavatelem na zaplacení ceny za Dílo či její 
části) nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na 
třetí osobu; 

h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení; 

i) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za některý 
z trestných činů uvedených v příloze č. 3 ZZVZ; 

j) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny); 
k) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou. 

 Za podstatné porušení povinností Zadavatele dle této Smlouvy se považuje výlučně, nastane-

li některá z následujících skutečností: 
a) Zadavatel je v prodlení s úhradou splatné části ceny za Dílo, přestože mu byly doručeny 

alespoň 2 písemné výzvy Zhotovitele, z nichž bude vyplývat výslovné upozornění 
Zadavatele na neuhrazení předmětné části ceny za Dílo a na možné důsledky (včetně 
možnosti odstoupení od Smlouvy), a to pouze za předpokladu, že uplynulo nejméně 10 
dnů ode dne doručení druhé písemné výzvy Zadavateli; 

b) doba přerušení provádění Díla na základě pokynu Zadavatele dle odst. 2.4 této Smlouvy 
trvá nepřetržitě déle než 12 měsíců. 

http://www.dpp.cz/
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 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Smluvní strany 

o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.  

 Smluvní strany sjednávají, že ukončení Smlouvy (včetně odstoupení od Smlouvy) nebude mít 
vliv na ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku, a dále na 
nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele a práva a nároky Zadavatele související s 
poskytnutou zárukou za jakost dle odst. 6.2 této Smlouvy a licencemi dle čl. 8 této Smlouvy.  

 

11 Závěrečná ustanovení 

 Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem řešení 
sporů. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, nebude existence sporu 
důvodem ke změně termínu dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě. 

 Veškeré spory mezi Smluvními stranami, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
a které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu 

se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OSŘ“). Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a OSŘ dohodly, že místně příslušným 
bude Obvodní soud pro Prahu 9, respektive Městský soud v Praze, bude-li dána jeho věcná 
příslušnost dle § 9 odst. 2 písm. o) OSŘ. 

 Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

 Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu statutárního orgánu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této 
Smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená Strana nemůže odmítnout osvobození 
postupitele za žádných okolností. 

 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zadavatelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zadavatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. 

 Pokud se kterákoliv Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této 
Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv 
jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této Smlouvy 
nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoliv jiného závazku či učinění 
jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti s touto Smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

 Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy 
jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně 
takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 občanského zákoníku 
nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy 
novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, 

odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. 

 Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení 
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§ 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným způsobem. 
Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že veškeré změny Smlouvy musí být provedeny 
v souladu s ZZVZ. 

 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže 
je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich 
užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
Zadavatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svob. 
přístupu“), a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně oprávněně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem o svob. 

přístupu. 

 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZTOPO“); 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Zadavatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex; 

e) se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním 
stranám ve smyslu ZTOPO. 

 Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá Smluvní strana 
obdrží 1 stejnopis. 
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 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem 
této Smlouvy její poslední Smluvní stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve 
smyslu zákona o registru smluv. 

 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Cena a podrobný položkový rozpočet  
Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Seznam členů realizačního týmu 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5: Rozsah majetkoprávního zajištění stavby 
Příloha č. 6: Studie proveditelnosti 
Příloha č. 7: Technické zadání Zadavatele 
Příloha č. 8: Relevantní normy a předpisy 
Příloha č. 9: Dohoda o mlčenlivosti 
Příloha č. 10: Nabídka Zhotovitele 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 
jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné 
a vážné vůle. 

 
 
V Praze dne:  V Praze dne: 
 
Za Zadavatele: Za Zhotovitele:  
 
 
 
............................................... ............................................... 
Ing. Petr Witowski  Ing. David Krása  
předseda představenstva předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.  
akciová společnost 
 
 
 
............................................... ............................................... 
Ing. Ladislav Urbánek Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s.  
akciová společnost 


