
Harmonogram postupu prací

Stavba: II/150 Prostějov – Přerov
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SO 101 úsek A, Wolkerova II/150

SO 101 úsek B - I. Etapa, Vrahovická II/150

SO 101 úsek B - II. Etapa, Vrahovická II/150

SO 103 úsek B, Vrahovická Bus, Vrahovická

SO 104 úsek B, Vrahovická Bus, Střed

SO 105 úsek B, Vrahovická Bus, Hanačka

SO 201 úsek B, Vrahovická, most 150-072

SO 202 úsek B, Vrahovická, most 150-073

SO 301 úsek B, Vrahovická, děšťová kanal.

SO 101 úsek C, extravilán, II/150

SO 102 úsek C, extravilán, II/150, sjezdy

SO 103 úsek C, extravilán, II/150, Bus Kralice

SO 104 úsek C, extravilán, II/150, Bus Hrdibořice

SO 105 úsek C, extravilán, II/150, propustek 4,378

SO 106 úsek C, extravilán, II/150, propustek 5,315

SO 107 úsek C, extravilán, II/150, propustek 5,174

SO 108 úsek C, extravilán, II/150, propustek 5,180

SO 201 úsek C, extravilán, most 150-074

 VRN

SO 102 úsek A, Wolkerova, chodník

SO 401 úsek A, Wolkerova, VO

SO 402 úsek A, Wolkerova, SSZ

SO 801 úsek A, Wolkerova, SÚ

SO 101 úsek B I. Etapa, Vrahovická

SO 101 úsek B II. Etapa, Vrahovická

SO 102 úsek B I. Etapa, Vrahovická, chodníky

SO 102 úsek B II. Etapa, Vrahovická, chodníky

SO 103 úsek B, zastávka Vrahovice, Vrahovická

SO 104 úsek B, Vrahovická Bus, Střed

SO 105 úsek B, Vrahovická Bus, Hanačka

SO 401 úsek B, Vrahovická, VO

 VRN

Technologická pauza

3000 2000 2000 0 0 6000 6000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 6000 0 0 5000 5000 5000 5000 7000 6000 3115

500 600 500 0 0 700 700 700 800 800 800 800 900 900 700 0 0 700 800 800 800 800 700 385

       Celková doba výstavby : 24 měsíců

  Finanční harmonogram v tis. Kč - Prostějov

  Finanční harmonogram v tis. Kč - Olomoucký kraj
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