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Číslo jednací: MCBS/2020/0155137/NEMI
Vyřizuje:

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna@brno-stred.cz

Zhotovitel: Quality Group s.r.o.,
Příkop 843/4, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka 115947

Zastoupený: Ing. Martinem Sobotkou, jednatelem
Ing. Jiřím Šoltésem, jednatelem

IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 18. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem
„Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů – etapa
2/2020“ (dále jen „Smlouva“) na opravu bytů v bytových domech
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Dvořákova 3 byt č. 5 a 6, Kobližná 15 byt č. 19 a 2, 1,  Jánská 16 byt č. 8 a 9, 
Jánská 25 byt č. 3, Úvoz 88 byt č. 1 a 2, Kobližná 14 byt č. 6 a 7 a Kobližná 9 
byt č. 13, vše v Brně. Po podpisu smlouvy objednatel zjistil, že projektová 
dokumentace pro provádění stavby na opravu bytů v bytovém domě Kobližná 
14, byty 6 a 7 je zhotovována v rámci jiné veřejné zakázky a z toho důvodu po 
dohodě se zhotovitelem a v souladu s čl. 9 této smlouvy je sjednána změna 
uzavřené Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto Dodatku. 

 
3. Předmět Dodatku 

           a) mění se čl. 3.2.3 Smlouvy a původní znění: 
 
                    „3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou 

dokumentaci (projekt pro každý byt samostatně) objednateli se 
zapracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději 
v termínech: 

 
1) Dvořákova 3 byt č. 5 a 6, Kobližná 15 byt č. 19 a 21  - nejpozději 

do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, 
2) Jánská 16 byt č. 8 a 9, Jánská 25 byt č. 3, Úvoz 88 byt č. 1 a 2 - 

nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, 
3) Kobližná 14 byt č. 6 a 7, Kobližná 9 byt č. 13  - nejpozději do 5 měsíců 

od podpisu smlouvy o dílo,“ 
       
                se nahrazuje novým zněním takto: 
                     „3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou 

dokumentaci (projekt pro každý byt samostatně) objednateli se 
zapracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději 
v termínech: 

 
1)  Dvořákova 3 byt č. 5 a 6, Kobližná 15 byt č. 19 a 21  - nejpozději 

do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, 
2) Jánská 16 byt č. 8 a 9, Jánská 25 byt č. 3, Úvoz 88 byt č. 1 a 2 - 

nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, 
3) Hybešova 6 byt č. 2 a 13, Kobližná 9 byt č. 13  - nejpozději do 5 měsíců 

od podpisu smlouvy o dílo,“ 
 
                 b) mění se čl. 3.4.2 a původní znění:       
 

„3.4.2. Místem plnění je sídlo Objednatele a:  
Brno, bytový dům Dvořákova 633/3, parc. č. 65, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Jánská 467/16, parc. č. 174, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Jánská 460/25, parc. č. 158, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Kobližná 62/14, parc. č. 151, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Kobližná 35/15, parc. č. 116, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Kobližná 30/9, parc. č. 124, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Úvoz 129/88, parc.č. 91, k.ú. Veveří“ 
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         se nahrazuje novým zněním takto: 
           

3.4.2. Místem plnění je sídlo Objednatele a:  
Brno, bytový dům Dvořákova 633/3, parc. č. 65, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Jánská 467/16, parc. č. 174, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Jánská 460/25, parc. č. 158, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Hybešova 208/6, parc. č. 1306/1, k.ú. Staré Brno 
Brno, bytový dům Kobližná 35/15, parc. č. 116, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Kobližná 30/9, parc. č. 124, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Úvoz 129/88, parc.č. 91, k.ú. Veveří 

     
 
  c) mění se čl. 4.1.1. a původní znění: 
 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 

a. Dvořákova 3 byt č. 5  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
b. Dvořákova 3 byt č. 6  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
c. Jánská 16 byt č. 8  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
d. Jánská 16 byt č. 9  22.000,00 Kč (neplátce DPH) 
e. Jánská 25 byt č. 3  19.000,00 Kč (neplátce DPH) 
f. Kobližná 14 byt č. 6  22.000,00 Kč (neplátce DPH) 
g. Kobližná 14 byt č. 7  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
h. Kobližná 15 byt č. 19  21.000,00 Kč (neplátce DPH) 
i. Kobližná 15 byt č. 21        21.000,00 Kč (neplátce DPH) 
j. Kobližná 9 byt č. 13  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
k. Úvoz 88 byt č. 1  20.000,00 Kč (neplátce DPH)) 
l. Úvoz 88 byt č. 2  21.000,00 Kč (neplátce DPH) 
  
  Celková cena díla   246.000,00 (neplátce DPH)  
          

           se nahrazuje novým zněním takto: 
    

  „4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 
této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 

a. Dvořákova 3 byt č. 5  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
b. Dvořákova 3 byt č. 6  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
c. Jánská 16 byt č. 8  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
d. Jánská 16 byt č. 9  22.000,00 Kč (neplátce DPH) 
e. Jánská 25 byt č. 3  19.000,00 Kč (neplátce DPH) 
f.     Hybešova 6 byt č. 2  22.000,00 Kč (neplátce DPH) 
g. Hybešova 6 byt č. 13  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
h. Kobližná 15 byt č. 19           21.000,00 Kč (neplátce DPH) 
i.    Kobližná 15 byt č. 21        21.000,00 Kč (neplátce DPH) 
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j.    Kobližná 9 byt č. 13  20.000,00 Kč (neplátce DPH) 
k. Úvoz 88 byt č. 1  20.000,00 Kč (neplátce DPH)) 
l.    Úvoz 88 byt č. 2  21.000,00 Kč (neplátce DPH) 

 
 

 
4. Závěrečná ustanovení Dodatku 
 
4.1  Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2  Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno vyhotovení 
zhotovitel. 
4.3 Smluvní strany si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své podpisy.  
4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Jeho uveřejnění zajistí objednatel. 
4.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 
 

 
5. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 05.10.2020, 
usnesením RMČ/2020/85/22. 
  
 
 

V Brně dne 14.12.2020                                                        V Brně dne 19.10.2020 

  

 

 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
 
 
    …………………………..                                                        …………………………….. 

 

 

 

 
 


