
                                           SMLOUVA O DÍLO č. 1623-2/19 – DODATEK č. 2


uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. na zhotovení projektové dokumentace na akci

 „ZOO Ústí nad Labem – novostavba pavilonu zoborožců na p. p. č.1210/1, k. ú. Krásné Březno“

článek 1. Smluvní strany

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
ING. ARCH. VLASTIMIL STRÁNSKÝ - ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
podnikající jako fyzická osoba 
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 56/1 ,405 02 Děčín VI
IČO: 44573707
DIČ: CZ5709152790
na straně jedné jako z h o t o v i t e l

a

ZOO Ústí nad Labem, p. o.                           Drážďanská 454/230
400 07 Ústí nad Labem
IČO: 000081582
DIČ: CZ00081582
zastoupená ředitelem MVDr. Dušanem Usvaldem                   
na straně druhé jako o b j e d n a t e l
[bookmark: _GoBack]uzavírají níže uvedeného dne, měsíce  a  roku   dodatek č. 2 ke smlouvě  o  dílo,  kterou  se  zhotovitel  zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanovení této smlouvy.

článek 4. Doba plnění – změna termínu plnění

4.1     Zhotovitel se zavazuje, že dokončené dílo předá objednateli nejpozději do 31. 12. 2020.
   
4.2     Prodlení zhotovitele se závazkem předat dokončené dílo delší než 30 dnů se považuje za      
          podstatné porušení této smlouvy.



V Ústí nad Labem dne ……………………	        V Děčíně dne ………………………
Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele:


……………………...............................                                   ……..……………………...........
MVDr. Dušan Usvald                                                Ing.arch.Vlastimil Stránský
                                         objednatel                                                                                      zhotovitel

