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DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„České Velenice ON – oprava havarijního stavu střechy“ 
 

Evidenční číslo RVZ: 65420210 

 

číslo smlouvy objednatele: E654-S-3757/2020 

číslo jednací dodatku č. 1:  26680/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

číslo smlouvy zhotovitele:  146/20 059/220 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:   xxx 

číslo účtu:  xxx 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

 (dále jen Objednatel) 

a 

EDIKT a.s.  

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

spisová značka B 904  

bank. spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2114525664/2700  

zastoupena:  Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 

  Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 

  Pavlem Dolanským, členem představenstva 

  CBCZ group a.s., členem představenstva 

  při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský 
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Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 
EDIKT a.s. 
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 
info@edikt.cz, p8ncd8g 
 
(dále jen „Zhotovitel“)  

 

Preambule 

Z důvodu zjištění víceprací, které nebylo možné ve stávající PD předpokládat z důvodu, 

že stav konstrukcí nebylo možné posoudit kvůli jejich nepřístupnosti, se Smluvní strany 

dohodly na uzavření Dodatku č. 1 

Výše uvedené skutečnosti ovlivní termín plnění a konečnou cenu Díla. 

 

I.  

Předmět dodatku 

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 

ustanovení čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo na úpravě a 

doplnění uvedené smlouvy, takto: 

 

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

a) ruší se stávající text odst. 3. 2 smlouvy ve znění: 

3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  13 538 811, 58 Kč 

slovy:třináctmilionůpětsettřicetosmtisícosmsetjedenáctkorunčeských  

a padesátosmhaléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  14 587 040,84 Kč 

slovy: čtrnáctmilionůpětsetosmdesátsedmtisícčtyřicetkorunčeských 

a osmdesátčtyřihaléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 

uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

mailto:info@edikt.cz
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b) ruší se stávající text odst. 3. 6 smlouvy ve znění: 

3.6  Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle 

jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č. 2 b) Smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: 31. 3. 2021  

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

3.6  Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle 

jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 

zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č. 2 b) Smlouvy. 

 Dílčí termín dokončení (oprava minimálně v celém rozsahu severozápadní 

části střechy): 31. 01. 2021 

Dokončení stavebních prací: 30. 04. 2021  

 

 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v 

platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 

smlouvy v návaznosti na tento dodatek.  

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek 

z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve dvou 

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení 

Objednatel. 

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

 

1. Změnový list stavby s přílohou - Změnový list, podepsaný Objednatelem i 
Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro 
elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné 
digitální komponenty. 
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2. Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 Smlouvy o dílo) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

   

……………………………………………………. 

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 

 
………………………………………………………… 

Ing. Pavel Štindl 
předseda představenstva EDIKT a.s. 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………. 

Ing. Jan Velikovský 
CBCZ group a.s. 

člen představenstva 
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 Příloha č. 5 SMLOUVY O DÍLO 

 

PŘÍLOHA Č. 5  

Harmonogram postupu prací 

 

objekt/měsíc

Převzetí staveniště

HSV

PSV

Elektromontáže

VRN

dokončení díla

Dokončení celého díla zahájení listopad 2020 - dokončení 30. 4. 2021 ## #

321 4 65
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